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Projektron BCS.Start

Die Einstiegslasung fir kleinere Projektteams

PROJEKTMANAGEMENT

mit Ubergreifenden Abhangigkeiten und Multiprojektcontrolling

Adressdatenbank
Kommunikationshistorie
mit E-Mail-Import
Rundschreiben
Vertragsmanagement

Ticket-System/Supportserver
Kundensupport
Ungeplante Aufgaben
wahrend des Projekts

Interne Auftrage

Standardartikel
Aus dem Projektplan

Dateiablage
Dateivorlagen
Versionierung

Personalmanagement
Urlaubsmanagement
Spesen

Projektplanung Zeiterfassung

Arbeitsorganisation Projektstruktur Einzel-, Tages- und

Terminkalender Zeitplanung/Gantt Wochenbuchen

Aufgabenliste Teamzuordnungen Stoppuhr

Wiedervorlagen Aufwand/Kosten App zur Zeiterfassung

Workflows Ressourcen

Checklisten Scrum

Projektcontrolling
Laufzeit, Aufwand, Kosten

Kontakte (CRM) Angebote Ampelsysteme, Grafiken

Meilensteintrends
Berichtswesen

Rechnungen

Festpreis
Aufwand
Sachkosten/Artikel

International

Weitere Sprache

Projektron BCS.start richtet sich an projektgetriebene Unternehmen und Teams mit bis zu
15 Mitarbeitern. Die Edition ist als zentrales Werkzeug konzipiert, das alle wichtigen
Arbeitsprozesse in einer solchen Umgebung unterstiutzt - nicht nur die Projektarbeit!

ERSTKLASSIGES PREIS-LEISTUNGS-VERHALTNIS

Basis-Paket

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Preisliste

Jede weitere Lizenz

Insgesamt max. 15 Lizenzen maglich

Laufzeit
'Danach halbjahrlich kiindbar

60 € / Monat

(Paket mit 3 Lizenzen)

60 € / Monat

(Paket mit 3 Lizenzen)

Unbegrenzt Mind. 6 Monate’



Projektiiberblick: Alle Projekte v

Projekte im Uberblick: Alle Projekte v

Zeitplan Gesamt v

Projekt Start Ende Aufwand

MULTI-PROJEKTUBERBLICK
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‘Statusanmerkung des Projektieiters

Beratung DIW (PM) $001.09.19 Di01.10.19 i 87 ,tnzﬂsu(

Projektiiter. Hans-Michael Projek i ¢

Kunde: Deutsches Institut fur Wirts. V““”
Mi14.0819 Di0511.19 129 Tsse

falek:?nw!” et

rojekteter: Wolf Projekieier

Kunde: Deutsches Institut fur Wirts. S 2552 99750

Gesamtkosten: Tsd €

Website DIW Mi31.07.19 Fri8.10.19 706 Tsd €

Projekteier: Peter Meler, Hans-M 2 ST t

rojektieiter. Peter Meler, Hans-Mic

Kunde: Deutsches Institut fur Wirts. 340 652% V/ Z it

L

Der Multi-Projektuberblick bun-
pe== delt das Wichtigste aus den lau-
an]Essnia™ 0 7 | fonden Projekten in einer Ansicht.

Budget kann eingehalten werden: *
‘was Aufwande und Materialkosten e
vor 35 Tagen durch Nina Brown

ﬁ Kunde zahlt Mehraufwéinde nicht: *
Zahlungsplan mit dem Kunden

vor 48 Tagen durch Peter Maier .
—t Mit Statuskommentaren

zum Projektverlauf

Projektiiberblick v

262%
Tsd €

Aufwand v ' Aufwand v 7 Personalkosten v
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Sachkosten v 7 Sachkosten v 7 Gesamtkosten v
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=« «|  PROJEKTUBERBLICK

: Tachometer und Kostendiagramme
visualisieren die Projektentwicklung.

316%

sd €

Ist-Stande und Planabweichun-
gen einfach ablesen

7 Gesamtkosten v
a5 geparc

m 144 Imm, v @ Mit Gber 30 Elementen ldsst sich

der Uberblick bedarfsgerecht
gestalten.

Gantt-Diagramm: Mit Fortschritt und Ressourcenkonflikten v

Datum Gesamt v

¥ Website DIW.

GANTT-DIAGRAMM

Das Gantt-Diagramm visualisiert

Anfordenungsanalyse —

Recherchen

» Konzept

¥ Design/Layout
grafisches Konzept

Seitenlayout () f—
s ()

Webserver elnrchten

die Struktur- und Zeitplanung
sowie Projektfortschritte. Auf-
wands- und Kostenuberschreitun-
gen signalisieren Ampeln
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: | Ressourcenkonflikte bereits im

Gantt-Diagramm erkennen
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VIDEOTUTORIALS FUR DIE HANDBUCHER UND ONLINEHILFE SUPPORT FUR
WICHTIGSTEN FUNKTIONEN IN DER SOFTWARE INTEGRIERT TECHNISCHE FRAGEN

vahl bekannter Kunden
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