



PORTFOLIO
PLANUNG



EINZELPROJEKT-
MANAGEMENT



MULTIPROJEKT-
MANAGEMENT



PROJEKTMITARBEITER
COLLABORATION




RESSOURCEN-
MANAGEMENT



PROJEKT
DOKUMENTE



IT SCHNITT-
STELLEN



pm-smart – die IPMA / PMI konforme, skalierbare,
praxisorientierte Multiprojektmanagement Software.

Für alle Projektarten und alle Projektrollen konfigurierbar!



*Projekterfolge
sind planbar*

pm-smart – von der Idee über die Projektauswahl bis hin zum erfolgreichen Projektabschluss

Vorsprung durch pm-smart.

Die SW pm-smart ist eine umfassende, praxisorientierte, leicht erlernbare PM-Software, die auf international anerkannten Projektmanagementansätzen wie IPMA Competence Baseline, der DIN 69901 und PMI PMBOK Guide basiert ist. Die Stärke unseres Tools liegt in der Verbindung von PM-Standards mit einfacher Anpassungsmöglichkeit an Ihre individuellen, projektartenspezifischen und nach Komplexität gestaffelten Anforderungen an das PM.

Mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Projektmanagement. Das bedeutet mehr Erfolg in den Projekten!

Reduzieren Sie den PM-Verwaltungsaufwand mit pm-smart und gewinnen Sie zeitlichen Spielraum für die wirklich wichtigen Schlüsselfaktoren im PM: Projekthinhalte, Projektaufgaben und Kommunikation!

Die SW pm-smart ist als durchgängige Unternehmenslösung mit hohem Benutzerkomfort am Markt etabliert und stellt einen standardisierten, qualitativ hochwertigen und umsetzbaren

PM-Standard sicher. Darüber hinaus profitieren Sie und Ihre Mitarbeiter von einem Frühwarnsystem bei Projektrisiken, von Auswertungen auf Knopfdruck und von Wissensmanagement durch die „Best Practice Vorlagenfunktion“ und Checklisten. Mit pm-smart reduzieren Sie wesentlich den Zeit- und Kostenaufwand durch Vermeidung von Medienbrüchen beim Erstellen der PM-Dokumentation.

pm-smart – die Lösung für Ihr Projektmanagement



basiert auf international anerkannten Projektmanagement Richtlinien der IPMA / DIN69901 und PMI



unterstützt mit einem digitalen Projekthandbuch effektiv und effizient die gesamte Projektorganisation



schafft bei konsequenter Anwendung hohe Qualität, Sicherheit und Standardisierung



wird für alle Projektarten unabhängig von Projektgröße und Komplexität in diversen Branchen eingesetzt



ist mehrsprachfähig und kann einfach in Ihre IT Landschaft integriert werden.

Projektmanagement-Kompetenzen aus einer Hand

Sie führen mit pm-smart nicht nur eine Projektmanagement Software ein – Sie professionalisieren und standardisieren Ihr Projektmanagement! Abgestimmt auf Ihren Bedarf begleiten wir Sie in Ihrem Organisationsentwicklungsprojekt, erarbeiten maßgeschneiderte Schulungspläne und definieren die zu Ihrem Unternehmen passende Strategie zur Software-Einführung.


Evoloso und unsere Partner erarbeiten mit Ihnen einen PM Schulungsplan, der es Ihren Mitarbeitern ermöglicht, die Aufgaben im Projektmanagement kompetent zu erledigen.


Unsere leistungsstarke, smarte Standard Softwarelösung unterstützt unsere Kunden bei der Umsetzung von Innovations-, Investitions-, Anlagenbau- und OE & IT-Projekten.



Marktführer für Projektmanagement-Software nach IPMA/ICB Standard

EVOLOSO steht für über 20 Jahre Know-how in projektorientierten Unternehmen. Unsere Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensführung, Projektmanagement, Prozessmanagement, Softwarequalitätsmanagement sowie Software-Entwicklung sind Basis unserer Dienstleistungen und Produkte. Mit PM-Beratung, PM-Schulung, der Implementierung von pm-smart sowie umfangreichen IT-Services bieten wir mit Partnern unseren Kunden Komplettlösungen angelehnt an IPMA und PMI Standards.





“ Mit der Unterstützung von pm-smart ist es uns gelungen bei externen Audits u.a. von AIRBUS und TÜV Süd zu brillieren und somit eine Benchmark in puncto Projektmanagement in der voestalpine vorzulegen.

DI Julia Daniel, voestalpine BÖHLER Aerospace,
Head of Company Development

“ Durch den Einsatz von pm-smart konnten wir die Datenqualität im Projektmanagement bei gleichzeitig effizienter Abwicklung weiter erhöhen.

Mag. Markus Kamrat, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG,
Portfoliomanager

“ Bedienungsfreundlichkeit und eine ‚All in one‘ – Softwarelösung schafften Akzeptanz von Anfang an.

DI Alfred Ferstl, voestalpine Stahl GmbH, Linz
Leiter Technik Bereich Roheisen

“ Unsere bisherigen Erfahrungen in der Anwendung beziehen sich auf die Web Applikation und diese sind sehr positiv.

DI (FH) Gerald Aigner, MSc, Fronius International GmbH
Manager Innovation Management

“ Die Bedienung ist sehr einfach und somit ist für Projektleiter nur ein geringer Schulungsaufwand notwendig.

Fr. Katrin Umprecht, MA, Novomatic AG
IT-Projekt- & Applikationsmanagement

“ Erstmals eine echte Übersicht über das gesamte Projekt-Portfolio, außerdem einheitliche Darstellung und Aktualität der Projektpläne.

Mag. Herfried Schwarz, MAM Babyartikel GesmbH
Innovation- & Projekt Management




pm-smart ist optimiert für Ihre Rolle im Projekt- management

EINZELPROJEKTMANAGEMENT
für den Projektleiter und sein Team

PROJEKTMITARBEITERPORTAL
für Projektmitarbeiter und deren Führungskräfte

MULTIPROJEKTMANAGEMENT
für Führungskräfte und Project Management Office

RESSOURCENMANAGEMENT
für Projektleiter und Ressourcenverantwortliche



pm-smart – prozessorientiertes Einzelprojektmanagement


Smarte Funktionen für Projektleiter und Teammitglieder

Das pm-smart EPM ist prozessorientiert aufgebaut. Die Methodeneinsatztiefe kann für unterschiedliche Komplexitäten und Projektarten frei konfiguriert werden. Die Software pm-smart bietet fertige Reports für alle PM Dokumente. Die integrierte Vorlagenfunktion ermöglicht die Übernahme von definierten Daten aus bestehenden Projekten oder speziellen Templates.

Unser EPM-Modul unterstützt bei der Projektbeauftragung bzw. -initiiierung, der Planung, dem Controlling, dem Risikomanagement, dem Änderungs- bzw. Claim-Management und beim Projektabschluss.



Projektauftrag mit Versionierung

- Ziele, kaufmännische Daten / Business Case Darstellungen usw.
- Eingabe frei definierbarer, unternehmensspezifischer Kennzahlen




Projektplanung / Projektstart

- Projektorganisation – Grafik mit Kommunikationsplanung und Funktionen Diagramm
- Projekt Umfeldanalyse / Stakeholder Management
- Grafischer Projektstrukturplan – zentraler Steuerungsbereich
- Projektterminplanung – Balkenpläne/Gantt Charts mit Meilensteinen
- Projektkostenplanung – Tiefe frei wählbar / Reports inkl.
- Ressourcenplanung auf Phasen bzw. Arbeitspaketebene mit Request ins zentrale Ressourcenmanagement
- Zahlungsplanung für Erlöse, Kosten – Cash Flow Chart
- Projekthandbuch „by one click“ – Empfängerorientiert




Projektcontrolling

- „Rollierende Planung“ – Leistung, Kosten, Termine – umfangreiche Reports
- Direktes Ist-Wert-Rückmeldewesen (Zeiten, Kosten)
- Leistungsfortschrittsmessung nach mehreren Arten
- Erfassung von Restwertabschätzungen – Stunden/Kosten
- Grafische Trendanalysen – Kosten/Meilensteine/Risiken
- Projektfortschrittsbericht mit Ampelsystem




Projektkoordination und Checklisten

- Projekt-Besprechungsverwaltung – Einladungen, Protokolle und zentrale ToDo-Listen
- Erinnerungsfunktion für ToDos / Drag & Drop Catcher f. Emails
- Eventmanager zum Einrichten von Workflows




Risikomanagement / Claim Management

- Risikokatalog / Risikoübersicht mit grafischen Auswertungen
- Problemfelder / Risiken bearbeiten
- Änderungs- / Claim Übersicht und Ereignisse bearbeiten



Projektabschluss

- Lessons Learned / Open Issue / Projektabschlussberichte



Projektmitarbeiterportal

Smarte Funktionen für Teammitglieder


Die Projektmitarbeiterportal Webapplikation unterstützt Arbeitspaketverantwortliche und deren Mitarbeiter.

Die User sehen auf einen Blick die für sie relevanten Projekte und Arbeitspakete mit den Aufgabenbeschreibungen, Termin-, Aufwandsdaten, ihre Auslastung und ihre ToDo's. Sie sehen die Arbeitspaketinhalte und zu erzielenden Ergebnisse und können dazu Status und notwendige Maßnahmen rückmelden.


Integraler Bestandteil ist eine Zeiterfassung für Projekt- und Linientätigkeiten. In dieser können die User sehr zeiteffizient, mit Unterstützung durch Einstellung von Favoriten, ihre Zeitaufwände buchen.

- Übersicht aktuelle Arbeit aus diversen Projekten mit Darstellung der Stati der Vorgänger
- Beschreibung Arbeitspakete / Tätigkeiten
- Fortschrittsgraderfassung / Meldung von Terminproblemen
- Zeiterfassung über Tages oder Wochenraster von Projekt und nicht projektbezogene Tätigkeiten
- Reports aus Personen-, Projekt- und Abteilungssicht
- Projekthandbuch der Projekte online abrufbar
- Persönliche Projekte ToDo Liste
- Lessons Learned Übersicht
- Meine Auslastung

pm-smart integriert sich smart in Ihre IT Umgebung



Der vollständige



Multiprojekt- / Portfoliomanagement

pm-smart MPM für Führungskräfte und
Project Management Office Mitarbeiter

Im pm-smart MPM Modul wird das Multiprojekt-/
Portfoliomanagement eines Unternehmens
oder einer Organisation abgebildet. Schwer-
punkte sind Ideen- und Antragserfassung, Be-
wertung, Planung und Budgetierung sowie das Projekt(e)-
Controlling. Durch
die umfassenden Möglichkeiten der Filterung und Parametrierung passt sich
pm-smart Ihren individuellen Erfordernissen optimal an.


Von der Idee über Portfolios zum Projektauftrag

- Projektantrags-, Projektideenverwaltung
- Frei definierbare Ideenbewertungen
- Ideenportfolio / Planungsportfolios – frei definierbare Kennzahlen
- konfigurierbare Bubblecharts Darstellungen




Multiprojektcontrolling

- Projekteübersicht – frei konfigurierbar / upload ins Excel
- Zentrale Risikoübersicht – Grafik
- Zeitliche Projekteübersicht – einzelne Projektterminpläne zum „Aufklappen“
- Viele betriebswirtschaftliche Auswertungen – konfigurierbares Dashboard
- Projektlebenszyklus Grafik



Multiprojekt Koordination / PMO Support

- Zentrale Besprechungs- und ToDo Verwaltung – Integration MS Outlook / Lotus Notes
- Eventmanager zum Einrichten von Workflows
- Berichtsdesigner
- Projektkategorien- bzw. Artenverwaltung
- Projektmethodensteuerung / Projektvorlagenverwaltung



ndige Überblick zu Ideen & Projekte

Ressourcenmanagement für Projektleiter und Ressourcenverantwortliche


Definierbare Planungstiefe
und Planungsarten

Mit dem Ressourcenmanagement in pm-smart MPM und EPM bieten wir unseren Kunden eine frei definierbare Ressourcenplanungstiefe und eine Arbeitsoberfläche, die mögliche Ressourcenkonflikte in Form von Über- oder Unterlasten über Ampelsystem anzeigt. pm-smart unterstützt nicht eine wie bei anderen Tools gebräuchliche „automatische“ Lösung des Konfliktes sondern visualisiert den aktuellen Status und zeigt die Auswirkung möglicher Lösungen auf. Grobplanungseinträge für Ideen, Anträge, Projekte, Linientätigkeiten und Abwesenheiten führt der Ressourcenverantwortliche durch. Die Feinplanung entsteht mit Request im Einzelprojektmanagement und wird in das zentrale MPM-Ressourcenmanagement übertragen und zugesichert.



Zentrales Ressourcenmanagement

- Darstellung Personen-, Linien- Organisationsebene
- Grob- und Feinplanung / Projekt- und Linientätigkeiten
- Simulation von Planungsszenarien
- Auslastungsdarstellung zusätzlich über Ampelsystem und Grafiken
- Grobplanung der Anträge, Projekte, Linientätigkeiten und Abwesenheiten führt der Ressourcenverantwortliche durch
- Die Feinplanung entsteht mit Request im Einzelprojektmanagement und wird in das zentrale MPM-Ressourcenmanagement übertragen und zugesichert.
- Personaleinsatzplan als Auswertung.



Evoloso Organisationssoftware
& Consulting GmbH

Eggenberger Allee 49
A-8020 Graz
Tel: +43 316 58 47 79 - 201
E-mail: sales@pm-smart.com

Evoloso Deutschland

Altstadt 360,
84028 Landshut
Tel: +49 (0) 871-40471816
E-mail: sales@pm-smart.com



**Projekterfolg
mit System**

Die praxisorientierte Projektmanagement
Software nach international anerkannten
PM-Standards.

