



Wir organisieren Zukunft.

Wir
organisieren
Effizienz.

ibo netProject

SOFTWARE

Für Ihr Projektmanagement

Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte

Wir organisieren Effizienz.

Mehr Zeit fürs Wesentliche.

Neue Kommunikations- und Interaktionsstrukturen bewirken einen disruptiven Wandel, der zu neuen Formen der Zusammenarbeit und des Arbeitens führt. Und eine neue Kultur des Wissens erfordert neue Ansätze im Informations- und Wissensmanagement.

Unsere Software-Lösungen unterstützen Unternehmen nachweislich, **Veränderungen erfolgreich** für sich zu **gestalten** und ihre **Organisation zukunftsfit zu machen**. Sie ermöglichen ein **effizientes Arbeiten**, eine **transparente Zusammenarbeit** im **Team** und gewährleisten eine **hohe Produktivität**.


Unsere Kunden schätzen die ibo-Tools, weil sie **ganz im Dienste der Menschen** stehen und sie wirklich unterstützen, ihre Aufgaben effizienter zu organisieren und ihre Kommunikation einheitlich zu gestalten. **Praxiserprobt, intuitiv bedienbar und von hohem Nutzwert. Typisch ibo.**

Mit Hilfe unserer modernen und effizienten Software **optimieren wir Ihre Arbeitswelt** und ermöglichen **bessere Arbeitsergebnisse**. Wir **reduzieren Komplexität** und verschaffen Ihnen **mehr Zeit für das Wesentliche**.

ibo: Wir organisieren Effizienz.



ibo netProject: Ihre Lösung für einen effizienten Projektmanagement-Alltag



Ihre Vorteile auf einen Blick

Pragmatisch und schnell eingeführt



ibo netProject ist eine sehr effiziente Alternative zu hoch komplexen Tools. Das gilt von Anfang an: Sowohl technisch als auch fachlich nehmen wir die Software mit Ihnen in Betrieb. Klar, dass da auch der Schulungsaufwand überschaubar bleibt.

Ganzheitliches Konzept basierend auf Ihrem fachlichen Projektmanagement-Vorgehen

Ihr gesamter unternehmensspezifischer Projektmanagement-Prozess wird unterstützt: von der Entstehung über die Durchführung bis hin zum Abschluss des Projektes.

Mehr Effizienz für Sie

Ein einheitliches Vorgehen und optimierte Prozesse sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Schnell und einfach erhalten Sie einen Überblick über Ihr Projektportfolio.



Unsere Projektmanagement-Software ibo netProject bietet Ihnen weitaus mehr als eine schlichte Aufgabenplanung. Sie bilden damit die **gesamte Projektlandschaft Ihres Unternehmens** in strukturierter Weise ab. Ganz gleich durch welche Kriterien sich Ihre Projekte voneinander unterscheiden und in welchem Umfang Sie diese planen.

Dabei können alle Phasen Ihrer Vorhaben berücksichtigt werden – von der **Planung** und der **praktischen Durchführung** der Projekte bis hin zur **projektübergreifenden Steuerung** aus Sicht des Multiprojektmanagements. Sie haben dabei immer den Überblick, denn alle Projektinformationen stecken in **einer Plattform**.



**Regierungspräsidium
Gießen**

„Für uns ist ibo netProject die Verkörperung einer auf maximalen Nutzen reduzierten Software.
»Reduced to the max« heißt das Zauberwort dazu.“

Jörg Kremer
Teamleiter und Multiprojektmanager

ibo netProject: Ihre Lösung für einen effizienten Projektmanagement-Alltag

Standardisierte Arbeitsprozesse

Realisieren Sie Ihr (Unternehmens-)Projektmanagement, indem Sie die für Ihr Unternehmen standardisierten Arbeitsprozesse zur Verfügung stellen – einheitlich und für alle Projektbeteiligten nutzbar. Angefangen bei einer Unterscheidung der **vielfältigen Berechtigungen**, wie z. B. Projektmitarbeiter, Projektleiter, Multiprojekt-Manager, Projektcontroller, Revisoren, Geschäftsleitung und Lenkungsausschuss. Bis hin zu der Möglichkeit, dass Projektleiter zu jeder Zeit Ihre Projekte **klassisch, agil oder hybrid** planen können und alle Anwender eine leicht zu bedienende, auf sie angepasste Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt bekommen.

ibo netProject stellt eine Projektplattform für alle unterschiedlichen Bedarfsgruppen in Ihrem Unternehmen dar.

Rollt.

Mit ibo netProject läuft's bei Rollt.

„Ich selbst bin absolut „IT-, Software- und Technikern“, so dass ich froh war, ein Werkzeug zu finden, das leicht verständlich und einfach in der Handhabung ist.“

Martin Schenk
Herausgeber und Chefredakteur



Ihre Vorteile auf einen Blick

Rollenbasiert und dadurch ansprechend für jede Bedarfsgruppe

Ihre Anwender können nur das sehen und bearbeiten, was ihrer jeweiligen Berechtigung entspricht.

In der täglichen Praxis flexibel

Planen Sie agil, hybrid oder klassisch.

Einfache Integration in Ihre Systemlandschaft

Unter anderem durch unsere WebAPI und viele weitere Standard-Schnittstellen.

Mehr Mobilität

Nicht nur für PC oder Laptop, sondern auch für alle mobilen Endgeräte.


AOK Rheinland/Hamburg

„Die Software hat uns durch die Praxisnähe und die pragmatischen Inhalte bereits bei der Anschaffung überzeugt.“

Uwe Verhaag, Stabsstellenleiter



Projektmanagement-Prozess: Von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Abschluss alles im Blick



Projektinitiierung: Ein einheitlicher und strukturierter Entstehungsprozess für Ihre Projekte

Ein transparentes Vorgehen sorgt von Beginn an für effizientes Projektmanagement im Unternehmen

Verabschieden Sie sich von einem undurchsichtigen Formular-Allerlei an Projektanträgen, -aufträgen, -steckbriefen usw., deren entsprechender Bearbeitungsstatus nicht überschaubar ist. Definieren Sie mit ibonetProject stattdessen ein einheitliches Vorgehen zur Projektbeantragung, mit einem **klar festgelegten Genehmigungsprozess**, der sich individuell an Ihr hauseigenes Vorgehen anpassen lässt. Dabei können Sie Ihre Ressourcengenehmiger bzw. auch andere Stellungnehmer wie die Beauftragten aus Ihrem Hause einfach mit einbinden.

Das Ergebnis ist ein **einheitlich aufgebautes Dokument**, in dem Sie sowohl alle wichtigen Informationen zu Ihrem Projekt als auch Ihre Ressourcen, Kosten, Risiken, Termine usw. bestimmt haben und dementsprechend von Ihrem Auftraggeber genehmigen lassen können. Änderungen an dem Dokument werden **revisionsicher** über eine Historisierung Ihrer Unterlagen festgehalten und sind somit zu jeder Zeit nachvollziehbar.

In Ergänzung mit dem Initiativen-Webservice, einem **individuell gestalteten Web-Formular**, erhalten Sie darüber hinaus die Möglichkeit, unternehmensweit Ihre **Projekt-Vorschläge** zusammenzutragen. Anschließend

werden die gewonnenen Themen gemäß Ihres eigens definierten Entstehungsprozesses innerhalb von ibonetProject weiterbearbeitet. Alle Informationen werden dabei von Anfang an **ohne etwaige Medienbrüche** übermittelt.

Landessparkasse zu Oldenburg

„Die Zusammenarbeit mit ibonet hat sich für uns stets als sehr kundenorientiert und partnerschaftlich erwiesen. Die Workshops, geleitet von Frau Kanzler und Herrn Bingel, waren nicht nur sehr zielführend und qualifiziert, sondern haben auch Spaß gemacht.“


Nicole Harms, Projektmanagement

Projektinitiierung: Ein einheitlicher und strukturierter Entstehungsprozess Ihrer Projekte



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Mehrstufiger Entstehungsprozess definierbar: von der Idee über den Antrag bis zum Projektauftrag
- Stellungnehmer, Beauftragte oder Ressourcengenehmiger einbinden
- Unternehmensweites Projekt-Vorschlagswesen
- Formulare nach einem einheitlichen Standard
- Historisierung aller genehmigten Dokumente
- Behalten Sie alle Ideen, Anträge und Aufträge im Überblick – entsprechende Auswertungen stehen zur Verfügung.
- Klären und dokumentieren Sie im Auftrag alle notwendigen Dinge: Ressourcen, Kosten, Termine, Ziele, Risiken usw.



**Unser Tipp:
Nutzen Sie den
Initiativen-Webservice**

Ein **Web-Formular** verknüpft mit ibo netProject und seine Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Wickeln Sie Ihr **Anforderungsmanagement** darüber ab oder holen Sie im Haus Ihre **Projekt-Vorschläge** ein. Das Web-Formular ist nach Ihren CI-Richtlinien anpassbar.

Projektplanung: Agil, klassisch oder hybrid – bestimmen Sie selbst das passende Vorgehen

Die Projektplanung in ibo netProject bietet Ihnen enorm **viel Flexibilität, bei einer denkbar einfachen Erfassung Ihrer Aufgaben**. Wie Sie dabei planen, bleibt vollkommen Ihnen überlassen. Ob Sie ein **klassisches oder agiles Projekt** umsetzen möchten, Sie entscheiden selbst welcher Ansatz für Sie und Ihr Projekt der passende ist. Im Sinne der hybriden Herangehensweise ist auch eine **Kombination beider Welten** denkbar, indem Sie in den Boards auf die klassische Planung zurückgreifen. Die Arbeitspakete selbst haben Sie **schnell erfasst und visuell strukturiert** – alles auf einer Seite.


Neben einer **übersichtlichen Darstellung des Projektstrukturplans** in einem Kalender bzw. der Planung über Boards verfügt jedes Projekt über eine zentrale Dokumentenverwaltung. Dadurch stellen Sie dem Projektleiter von Anfang an eine einheitliche Verzeichnisstruktur zur Verfügung, die er eigenständig und bedürfnisorientiert erweitern kann. Durch dieses Vorgehen gewährleisten Sie eine **einheitliche Ablage Ihrer Projektdokumente** in allen Projekten und spart Ihren Projektmitgliedern durch die Standardisierung viel Zeit.

Einfache Dokumentation

In Ergänzung dazu können Sie zudem Ihre anstehenden Projektsitzungen direkt in der Software protokollieren. Sparen Sie sich den administrativen Aufwand im Nachgang zu einer Sitzung. Verfassen Sie bereits während der Besprechung das Protokoll und **dokumentieren Sie im Handumdrehen damit einhergehende Aufgaben**. Die Aktivitäten werden sowohl im Projektplan als auch in einer persönlichen Übersicht angezeigt.

Highlights im Überblick

- Schnell und einfach planen: agil, hybrid oder klassisch
- Zentrale Dokumentenverwaltung
- Ressourcen und Kosten planen
- Projektsitzungen protokollieren




Projektdurchführung: Mehr Zeit fürs Wesentliche durch effiziente Projektarbeit mit ibo netProject

Während des Projektgeschehens ist es wichtig, alle relevanten Informationen transparent im Überblick zu haben. ibo netProject bietet Ihnen als Projektleiter eine aktuelle Übersicht über den Status des Projekts.

Ob rein visuell über ein **Dashboard** oder detailliert im Projektplan – der Projektleiter entscheidet selbst in welcher Detailtiefe er sich ein Bild von der Lage machen möchte. Darüber hinaus wird Ihre Projektleitung an anstehende Status- und Abschlussberichte erinnert und hat ergänzend dazu alle **Berichtstermine projektübergreifend aufgelistet im Blick**.

Gleichermaßen wichtig ist diese Transparenz auch für Ihr Projektteam. Wo finde ich mein Projekt? Welche Aufgaben habe ich zu erledigen? Wo finde ich ein bestimm-

tes Dokument? Diese Fragen und noch viel mehr finden in der Software eine schnelle und einfache Antwort: Das sogenannte Schnellstart-Applet. Jede der gewünschten Informationen werden Ihrem Projektmitglied kompakt in Kacheloptik aufgezeigt, sodass die **Erledigung der Projektaufgaben effizient und schnell** von der Hand gehen. Zudem finden Ihre Anwender einen schnellen Absprung zu weiteren anliegenden Bearbeitungsschritten: Dokument einsehen oder bearbeiten, Zeiten erfassen, Protokoll erfassen, Board anlegen usw. Einfacher geht es nicht!



Highlights im Überblick

- Alle Projektinformationen für jedes Projektmitglied kompakt dargestellt – Ihr Schnellstart-Applet
- Schnelle und einfache Rückmeldung zu den Aufgaben: mittels Kanban-Board oder aus der Liste
- Alles auf einen Blick: der Projektleiter und der tagesaktuelle Status des Projektplans
- Status- und Abschlussbericht schreiben



Unser Tipp:
 Definieren Sie die
 persönliche Seite
 als Startseite

Dadurch haben Sie sofort nach dem Aufrufen der Software alle relevanten Informationen, die Sie persönlich betreffen, in der Übersicht!

Kanban-Boards

Nutzen Sie das Kanban-Board Ihrer Projektaufgaben, um **visuell und strukturiert Aufgaben zu bearbeiten** und zurückzumelden. Zudem können Sie Ihr persönliches Kanban-Board zur eigenen Organisation nutzen. Diese To-dos sehen nur Sie. Kanban-Boards stehen Ihnen sowohl in der Hauptanwendung als auch mobil zur Verfügung.



Projektsteuerung: Alle Projekte sicher im Blick – mit aktuellen Informationen auf Knopfdruck

Nachdem die Planung abgeschlossen ist, fängt die Arbeit für Ihren Projektleiter erst richtig an. Jetzt heißt es, das Projekt auf Kurs zu halten! Auch hier bietet ibo netProject eine geeignete Unterstützung, indem alle Informationen für Ihren Projektleiter parat gehalten werden. Demnach können **eventuelle Abweichungen identifiziert und auf dieser Basis Maßnahmen ergriffen werden**. Dafür werden alle erforderlichen Plan- und Ist- Daten zur Verfügung gestellt, wie z. B. Werte zur Projektplanung, den Ressourcen und den Kosten. Die Darstellung erfolgt auch **visuell und übersichtlich in einem Dashboard**, das

Ihrem Projektleiter tagesaktuell alle Fakten zu seinem Projekt aufbereitet.

Zudem werden die eingangs identifizierten **Risiken während dem Projektverlauf fortwährend validiert**. Ein Risiko kann gleichbleibend, niedriger oder höher eingestuft werden, woraus sich eine Tendenz ergibt. Veranschaulicht werden die Risikodaten außerdem grafisch in einem Risikoportfolio. Ihr Projektleiter erhält alles in allem ein geeignetes Controlling-Instrument, um Ihr Projekt effektiv zum Erfolg zu führen.



Highlights im Überblick

Dashboard – alles Wichtige auf einer Seite,
Aufgabenerledigung, Ressourcen, Kosten, Meilensteine

Multiprojektsicht: Ihr gesamtes Unternehmen profitiert – organisieren Sie alle Projekte in Ihrem Haus

ibo netProject setzt der Transparenz im Projekt keine Grenzen. Und was für das einzelne Projekt gilt, gilt auch für das Multiprojektmanagement.

Sie haben jederzeit eine Übersicht über die Vorhaben, die anstehen. Auf dieser Basis wählen Sie anhand von selbst definierten z. B. kaufmännischen oder strategischen Prüfkriterien die Vorhaben aus, die angegangen werden sollen. So stellen Sie sicher, dass die sinnvollsten Projekte umgesetzt werden. Nach Abschluss der Projekte stimmen Sie die Übergabe der Ergebnisse in die Linie ab.

Alle Projekte sicher im Blick

Innerhalb der Auftragsklärung identifizieren Sie unter Verwendung des Ressourcen-Controllings außerdem freie Kapazitäten Ihrer Projektmitglieder, sodass Sie auch das passende Projektteam für die Projektdurchführung bestimmen. Alle Informationen aus dem aktuellen Projektverlauf werden daraufhin **projektübergreifend für Sie schematisch dargestellt**. Sie erhalten demzufolge jederzeit einen Überblick über aktuelle Werte zum jeweiligen Status, der Kosten, der Ressourcen, der Risiken etc. Auf dieser Basis erstellen Sie zudem standardisierte Berichte, die adressatengerecht, z. B. für Ihren Vorstand, ad hoc zur Verfügung stehen. Sie werden zu jeder Zeit

sowohl den Stand Ihrer Projekte einsehen können, auf einen Blick deren Zielsetzung und Ergebnisse verfolgen, als auch deren Nutzen für Ihr Haus erkennen.



Volksbank Kur- und Rheinpfalz

„Erhöhte Transparenz in Projekten, effizientes Management des Projekt-Portfolios und standardisierte Vorgehensweise im Umgang mit Projekten sind nur einige der Verbesserungen durch ibo netProject.“

Norman Hauck
Master of Business Administration

Multiprojektsicht: Ihr gesamtes Unternehmen profitiert – organisieren Sie alle Projekte in Ihrem Haus



Unser Tipp:

Nutzen Sie das Projekt-Infoportal

Viele Kollegen wissen, dass Projektarbeit im Haus betrieben wird, aber keiner weiß genau, was aktuell umgesetzt wird? Dann nutzen Sie das Info-Portal, um in Ihrem Haus über Projekte zu informieren.

Highlights im Überblick

- Veröffentlichen Sie Ihre Projekte im Haus
- Projektlisten nach dem jeweiligen Informationsbedürfnis konfigurierbar
- Serienberichtstermine für einen regelmäßigen Berichtsrhythmus
- Aktuelle projektübergreifende Berichterstattung auf Knopfdruck
- Ressourcenmanagement
- Kosten-Controlling

Individuelle Berichte nutzen, statt aufwändige Excel-Listen zusammenzustellen

Definieren Sie komfortabel, welche Informationen Sie für Ihren Vorstandsbericht benötigen und stellen Sie diesen fortan prompt auf Kommando zusammen.

01 Managementbericht (Status)									
Statusübersicht aktuell laufender Projekte									
Nummer	Bezeichnung	Beginn	Ende (Plan)	Projektleiter	Termine	Kosten	Qualität	Ressourcen	Prognose
IBO SW 101	Effiziente Dokumentation	01.07.2019	30.11.2019	Bockshorn, Alexander	●	●	●	●	●
IBO SW 102	CI-Markenumsetzung	01.10.2019	30.04.2020	Steinbrecher, Kai	●	●	●	●	●
IBO SW 103	Digitalisierung: Kunden-Prozesse 2020	01.09.2019	31.12.2019	Bockshorn, Alexander	●	●	●	●	●
IBO SW 104	Elektronischer Formulare Service	01.12.2019	31.05.2020	Steinhausen, Anja	●	●	●	■	■
IBO SW 105	Qualität und Service	01.08.2019	30.11.2019	Schellenberg, Annette	●	●	●	●	●
IBO SW 106	Strategie im Vertrieb	01.12.2019	31.05.2020	Kanzler, Stefanie	■	●	●	■	■
IBO SW 107	Qualität Personaldaten	01.08.2019	15.11.2019	Bender, Frank	●	●	●	●	●
IBO SW 112	Serviceprozesse	01.07.2019	01.11.2019	Gast, Liselotte	●	●	●	●	●
IBO SW 113	Digitalisierung: Workflow-System im Kundenservice	01.10.2019	31.01.2020	Bender, Frank	■	●	●	●	■


ibo netProject Mobile – Ihr Begleiter auch für unterwegs

Als Ergänzung wird ibo netProject mit einer **Anbindung Ihrer mobilen Endgeräte** in seinem vollumfänglichen Umfang abgerundet. Ziel ist es, dass Sie auch von unterwegs oder auch ganz simpel als Liebhaber mobiler Anwendungen schnell und einfach in Ihrem Projektverlauf unterstützt werden. Demnach **melden Sie Ihre Aufgaben einfach mobil als erledigt zurück**, erfassen im Handumdrehen Ihren dadurch entstandenen Zeitaufwand und legen noch ein Dokument zum Projekt ab.

Über das **Projektteam-Kanban-Board** ist darüber hinaus erkennbar, welche Aufgaben in dem jetzigen Sprint für das Lösungsteam zu erledigen sind bzw. wer welche Aktivitäten gerade bearbeitet. Als Multiprojektmanager oder Mitglied aus dem Top-Management haben Sie zudem auch **über das Tablet den Status aller Projekte im Blick** und können bei Bedarf bequem **mobil den Projekt-auftrag genehmigen**.

Highlights im Überblick

- Projektteam-Kanban-Board
- Aufgaben zurückmelden
- Persönliche To-dos jederzeit verwalten
- Dokumente von unterwegs einsehen
- Fotoprotokolle erstellen
- Multiprojekt-Berichte
- Projektanträge mobil genehmigen
- Zeiten erfassen



Initiativen mobil genehmigen
Bewilligen Sie Projektanträge per Mobilgerät, geben Sie als Datenschutzbeauftragter z. B. Stellungnahmen zu den Vorhaben ab oder genehmigen Sie beantragte Ressourcen.

Dienstleistungen: Für den erfolgreichen Start von der Installation bis zum ersten Kickoff

Starten Sie ganz einfach in Ihren einheitlichen und strukturierten Projektmanagement-Alltag.



Nachdem die Software installiert wurde, erhalten Sie von einem ibo-Trainer im Rahmen eines Start-Workshops das erforderliche Wissen, um die Software fachlich zu administrieren. Dabei sind **keinerlei Techniker-Kenntnisse** gefragt. Der Vorteil ist, dass Sie dadurch im Nachgang selbst in der Lage sind, Änderungen in Ihrem fachlichen Vorgehen im System zu übernehmen. **Nach nur maximal einer Woche sind Sie damit startklar** und können direkt loslegen mit Ihren Projekten.

Inhalte des Start-Workshops:

- Festlegung des Nutzungsumfangs der Software
- Definition von Rollen und Berechtigungen
- Erstellung des Projektentstehungs-Workflows
- Klärung der Projekt-Dokumentation und Projekt-Ablage
- Definition des Berichts- und Kommunikationswesens
- Festlegung zu Kosten, Fehlzeiten und Aufwänden
- Voreinstellungen bestimmen
- Multiplikatoren ausbilden

Sie wollen mehr?

Ihr ibo netProject hat einen guten Start verdient. Deshalb bieten wir **weiterführende Dienstleistungen**, mit denen Sie dafür sorgen, dass die **Einführung von ibo netProject ein erfolgreicher Start** wird. So stehen wir Ihnen bereits vorab bei der Erstellung eines Projektmanagement-Vorgehens mit einem **Fach-Workshop** mit Rat und Tat zur Seite. Nach der Implementierung schulen wir Ihre Projektleiter darin, wie Sie Ihr individuell gestaltetes System anwenden oder für die gesamten Anwender einen übersichtlichen Leitfaden als Nachschlagewerk erstellen.

Sie sehen, es lohnt sich! Sprechen Sie uns auf die weiteren Unterstützungsmöglichkeiten an!

Persönliche Ansprechpartner: Vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe


Betriebsarten

Betreiben Sie ibo netProject in der **ibo-Cloud** oder in **Ihrem Rechenzentrum** – ganz wie Sie es wünschen oder es die Compliance-Richtlinien vorgeben.

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch. Die Software ist multilingual ausgelegt, so dass wir Ihnen weitere Sprachen zur Verfügung stellen können.

Integration in Ihre Systemlandschaft



Ihre Ansprechpartner

Für kostenlose Präsentationen sowohl online als auch persönlich vor Ort. Sprechen Sie uns an!



Kai Steinbrecher
Produktmanager
T: +49 (641) 98210-820
kai.steinbrecher@ibo.de



Dirk Seel
Key-Account-Manager
T: +49 (641) 98210-818
dirk.seel@ibo.de



Stefanie Kanzler
Account-Managerin / Trainerin
T: +49 (641) 98210-819
stefanie.kanzler@ibo.de

