



TPG ProjectPowerPack

Die perfekte Cloud-Lösung mit TPG Scheduler

DIE BEST-PRACTICE-LÖSUNG FÜR PROJEKT- & PORTFOLIOMANAGEMENT „AUS DER BOX“ AUF BASIS VON MICROSOFT 365 STANDARDS


TPG ProjectPowerPack ist eine Standardlösung, die als zentrale Drehscheibe für den Zugriff und die Zusammenarbeit auf alle Arbeits- und Projektmanagementdaten Ihres Unternehmens dient. Für die Projektplanung profitieren Sie von der einfachen Bedienung und der klaren, modernen Benutzeroberfläche des TPG Scheduler. TPG hat über 25 Jahre Erfahrung in diese modulare Lösung einfließen lassen, um das Beste aus Microsoft Power Apps, Power Automate, Power BI, Dataverse & Teams herauszuholen.

TPG ProjectPowerPack ist in wenigen Stunden einsatzbereit und ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in einer einzigen gemeinsamen Lösung, indem es Finanzdaten, Dokumente, Workflows, Genehmigungen und Berichte für alle zusammenführt. Das Tool basiert auf der cloudbasierten Plattform Microsoft 365, kann mit Ihrem Unternehmen wachsen und ist von Anfang an auf Erweiterbarkeit ausgelegt. Ob neue Anforderungen oder ein höherer PPM-Reifegrad – wir begleiten Sie, wohin Ihre Reise auch geht.


TPG The Project Group ist ein Unternehmen von Projektmanagement-Experten und seit über 25 Jahren international tätig. Schwerpunkt ist die Beratung zu agilen und traditionellen Prozessen und Methoden, deren Umsetzung mit passenden Lösungen sowie der Integration von PPM- mit ERP-, Work Management-, CRM- und anderen Systemen. Als Microsoft Spezialist unterstützen wir unsere Kunden mit Lösungen sowohl in ihrer lokalen Infrastruktur als auch in der Cloud. Mit vielen Niederlassungen in Europa, Nordamerika, im Nahen Osten und Afrika sowie einem internationalen Netzwerk von autorisierten TPG Partnern bieten wir Unterstützung für Unternehmen aller Größen und aus allen Branchen.

DER ERWEITERTE FUNKTIONSUMFANG ERLEICHTERT DIE ARBEIT

TPG ProjectPowerPack bietet den Usern einen zentralen Einstieg. Dieser stellt eine Übersicht der eigenen Projektanträge und Projekte sowie der persönlichen offenen Punkte und Risiken dar. Ergänzt werden diese eigenen Daten durch die wichtigsten Eckwerte aus dem Portfolio.



Übersicht der wichtigsten Eckwerte aus dem Projektportfolio



Individuelle Übersicht der eigenen Projektanträge, Projekte, Liste offener Punkte und Risiken

TPG ProjectPowerPack wurde entwickelt auf der Basis von **Power Apps**, **Power Automate**, **Power BI** und **Dataverse**. Diese Lösung bindet **TPG Scheduler** für die Planung der Projekte nahtlos ein und erweitert es um die folgenden Funktionen:

- » Projektanträge mit Genehmigungsworkflow
- » Portfolioübersicht mit zusätzlichen Projektattributen und Ampeln
- » Portfolio- und Programmstrukturen zur Strukturierung des Portfolios
- » Projektstammdaten und Projektlebenszyklus
- » Budget- und Kostenplanung auf Projektebene
- » Dokumentenmanagement in SharePoint oder Teams
- » Risiken, offene Punkte, Change Requests und Maßnahmen
- » Projektziele und -nutzen für Project Charter
- » Schnappschussfunktion und Projektstatusbericht
- » Umfangreiches Berichtspaket mit mehr als 40 Berichten



IHR NUTZEN

Was Sie von dieser zentralen TPG ProjectPowerPack Lösung haben

- » Cloud-basierte Best-Practice-Lösung „aus der Box“
- » Einheitliche Arbeitsweise im Projekt- und Portfoliomangement
- » Bereitstellung und individuelle Anpassung in kurzer Zeit
- » Einfache Bedienung mit übersichtlicher und moderner Oberfläche
- » Sehr umfangreiches Paket aus über 40 Projekt- und Portfolioberichten
- » Basierend allein auf den Cloud-basierten Microsoft 365 Standards

Startseite

Letzte

Angeheftet

Dashboard

Meine Arbeit

Anträge

Projektanträge

Projekte

Portfolios

Programme

Projekte

Maßnahmen

Personen

Ressourcenpläne

Ressourcen

Kontakte

Berichte

Antrag

Portfolio

Unternehmen

TPG ProjectPowerPack

Diagramm ausblenden Neues Projekt Löschen Aktualisieren Diese Ansicht visualisi... Link per E-Mail senden Flow Excel-Vorlagen Exportieren

Übersicht

Projekte nach Budget

Nachrichten zur P... 62.000,00 €

A new Project Request 60.000,00 €

Migrate to CDS 56.300,00 €

Switch PowerBI to French 50.000,00 €

New EPT Name 44.000,00 €

Büroumzug 28.500,00 €

Teams Integration 26.000,00 €

Neue PPM Lösung 20221207 15.000,00 €

Template Release Test - Co... 10.000,00 €

Test JDB 20221101-2 0,00 €

TPG News Test 2 0,00 €

__NEW DOORS 0,00 €

Summe (Gesamtbudget) (€)

Projekt-ID	Forts...	Name ↑	Start Date	Enddatum	Projektst...	Gesamt-KPI	Gesamtb...
2022-1167		__NEW DOORS	02.11.2022		Projekt...	Grün	0,00 €
2022-1164		A new Project Request	01.11.2022		Projekt...	Grün	60.000,00 €
2022-1178		Benachrichtigungen zur P...	07.12.2022		Projekt...	Grün	62.000,00 €
2021-1042		Büroumzug	09.09.2021	09.09.2021	Projekt...	Grün	28.500,00 €
2021-1037	43%	Migrate to CDS	01.09.2021	14.07.2022	Aktiv	Rot	56.500,00 €
2022-1179		Neue PPM Lösung 20221...	07.12.2022	28.03.2023	Projekt...	Grün	15.000,00 €
2022-1158		New EPT Name	31.10.2022	27.10.2022	Projekt...	Grün	44.000,00 €
2023-1183		Switch PowerBI to French	22.11.2022	22.11.2022	Projekt...	Grün	50.000,00 €
2022-1180		Teams Integration	22.12.2022	22.12.2022	Projekt...	Grün	20.000,00 €
2022-1161		Template Release Test - C...	31.10.2022	27.10.2022	Projekt...	Grün	10.000,00 €
2022-1163		Test JDB 20221101-2	01.11.2022	27.10.2022	Projekt...	Grün	0,00 €
2022-1159		TPG News Test 2	31.10.2022	27.10.2022	Projekt...	Grün	0,00 €

1 - 12 von 12

Portfolioübersicht mit Stammdaten und Ampeln

INTEGRIERTE TERMINPLANUNG MIT TPG SCHEDULER

In einer attraktiven und modernen Oberfläche stellt der TPG Scheduler alle wesentlichen Funktionen für die Projektplanung zur Verfügung:

- » Gantt Chart mit Sammelvorgängen, Vorgängen und Meilensteinen
- » Zeitliche Zoomfunktion vom Gesamtplan bis zur „Ansicht in Sekunden“
- » Basisplan und Anzeige des kritischen Pfads
- » Benutzerdefinierte globale Felder (ECF) mit optionalen Auswahllisten
- » Import und Export Microsoft Project sowie Export nach Excel und als Grafik

TPG Scheduler: attraktive und moderne Oberfläche mit allen wesentlichen Funktionen für die Projektplanung

Kontextmenü mit intelligentem Filter für jedes Datenfeld

Komfortable Suche der Ressourcen nach Abteilung

SO ERFOLGT DIE BEREITSTELLUNG DIESER LÖSUNG

Das **TPG ProjectPowerPack** wird in Ihrem Microsoft 365 Tenant als Paket eingespielt. **Nach minimaler Basiskonfiguration steht es dann schnell zur Verfügung.** Im Rahmen einer gemeinsamen Anforderungsaufnahme werden beispielsweise eingerichtet:

- » Kategorien für Risiken, offene Punkte, Entscheidungen und Change Requests
- » Auswahllisten für den Projektstatus
- » Organisationsstruktur
- » Währungen
- » Kundenspezifisches Anpassen von Farben und Logo

Ein **rollenbasiertes Berechtigungskonzept** regelt den Zugriff und die benötigten Funktionen für die verschiedenen Anwendergruppen wie Portfoliomanagement, Projektleitung und Projektmitarbeitende.

NOTWENDIGE LIZENZEN AUF KUNDENSEITE

Die benötigten Lizenzen auf Kundenseite umfassen:

- » **Power Apps** zur Ausführung einer App (in diesem Fall TPG ProjectPowerPack) oder zur Ausführung unbegrenzter Apps
- » **Power BI Pro** für alle Reporting-Nutzenden mit Zugang zu Berichten und Dashboards
- » **Power Automate** für den Service Account zur Ausführung aller Workflows

The screenshot shows the TPG ProjectPowerPack interface for a project titled "Migrate to CDS - Gespeichert". The top navigation bar includes standard Microsoft 365 functions like "Suchen" (Search), "Speichern" (Save), and "Aktualisieren" (Update). Below the header, a timeline bar indicates the project's life cycle phases: Initiierung, Planung, Ausführung (13 Mo.), Steuerung, and Abschluss. The "Ausführung" phase is currently active. On the right side, user details are shown: "Florian Hollerith" (Projektleiter), "Aktiv" (Active), and "Rot" (Red). The main content area displays various project details in tabs: Projektdetails, Terminplan, Finanzen, Ressourcenplan, Wichtige Meilensteine, Statusaktualisierung, Statusbericht, Risiken, Probleme, Änderungen, Maßnahmen, Entscheidungen, Stakeholder, and Ziele. The "Projektdetails" tab is selected. The "Allgemein" section contains fields for Projekt-ID (2021-1037), Name (Migrate to CDS), Beschreibung (Migrate our existing SharePoint apps to PowerApps and CDS update), Arbeitszeitvorlage (Default Work Template), Projektleiter (Florian Hollerith (Offline)), Portfolio (Power Platform), Programm (TPG Products), Abteilung (---), Projektstand (Aktiv), and Projektantrag (---). The "Projekt-KPIs" section lists several metrics with their current status: Gesamt-KPI (Rot), Kosten-KPI (Rot), Problem-KPI (Gelb), Ressourcen-KPI (Gelb), Termin-KPI (Rot), Arbeits-KPI (Gelb), and Gesamtnutzen (100.000,00 €). The "Projektschätzungen" section provides estimated values: Fortschritt (45%), Gesamtbudget (56.500,00 €), Gesamtprognose (39.410,00 €), Gesamt-ist (8.000,00 €), and Gesamtnutzen (100.000,00 €). The bottom of the screenshot notes "Projektdetails mit Projektlebenszyklus".

Projektdetails mit Projektlebenszyklus

Power BI PPP Scheduler [DE EU] Production

2 Portfolio Report | Datenaktualisierung: 16.11.22

Suchen

Seiten DASHBOARD STATUS ARTEFAKTE ZEITPLAN TERMINPLAN FINANZEN AUFWAND PROBLEME RISIKEN ÄNDERUNGEN MAßNAHMEN ENTSCHEIDUNGEN LESSONS LEARNED

Portfolio Dashboard

AKTIVE PROJEKTE NACH ZUSTAND (KPI)

AKTIVE PROJEKTE NACH PROGRAMM

Projektnr. Projektname Projektleiter Abteilung Phase Projektstand Startdatum Fortschritt Gesamt Kosten Terminplan Arbeit Ressourcen

2022-1074	TH 20221020 iuse template	Thomas Henkelmann		Initiating	Projekt erstellt	20.10.2022	0%	●	●	●	●	●	●
2021-1005	TPG Scheduler Webinar 2021	Thomas Henkelmann		Executing	Aktiv	11.01.2021	12%	▲	●	●	●	●	●
2021-1013	Webinar 2021	Thomas Henkelmann		Initiating	Projekt erstellt	28.01.2021	0%	●	●	●	●	●	●
2022-1031	2ndProject	Stefan Wnuczek-Lobaczewski		Initiating	Projekt erstellt	18.01.2022	15%	●	●	●	●	●	●
2022-1078	Import Project	Stefan Wnuczek-Lobaczewski		Initiating	Projekt erstellt	04.11.2022	0%	●	●	●	●	●	●
2022-1030	v1.4UpdateProject	Stefan Wnuczek-Lobaczewski		Initiating	Projekt erstellt	11.01.2022	0%	●	●	●	●	●	●
2021-1019	Pet project	Project Manager		Initiating	Projekt erstellt	01.07.2021	15%	●	●	●	●	●	●
2022-1075	Project B	PPP Project Manager		Initiating	Projekt erstellt	07.11.2022	0%	●	●	●	●	●	●
2022-1071	Projet A	PPP Project Manager		Initiating	Projekt erstellt	31.10.2023	20%	●	●	●	●	●	●
2022-1069	Projet E	PPP Project Manager		Planning	Projekt erstellt	28.03.2023	0%	●	●	●	●	●	●
2022-1070	Projet F	PPP Project Manager		Initiating	Projekt erstellt	14.02.2023	0%	●	●	●	●	●	●
2022-1073	Release Preparation	PPP Admin		Initiating	Projekt erstellt	20.11.2022	0%	●	●	●	●	●	●
2021-1023	Implementation of TPG ProjectPowerPack	Portfolio Manager		Planning	Aktiv	01.01.2022	0%	●	▲	●	●	●	●
2022-1032	Office relocation	Portfolio Manager		Executing	Aktiv	28.02.2022	0%	●	●	●	●	●	●
2021-1024	PPM Implementation Project	Portfolio Manager		Initiating	Projekt erstellt	08.01.2022	0%	●	●	●	●	●	●
2022-1076	Skyhawk Drone Update	Portfolio Manager		Execution	Aktiv	10.10.2022	0%	●	●	●	●	●	●

Die Lösung umfasst ein umfangreiches Berichtspaket mit mehr als 40 Berichten

2021-1022 Migrate to CDS

PROJEKTDATEN

Portfolio	Programm	Besitzer	Phase	Startdatum	Enddatum
Centauri	Andromeda	Florian Hollerith	Executing	18.10.2021	08.12.2021

FORTSCHRITT

PROJEKTZUSTAND (KPI)

Gesamt	Kosten	Terminplan	Arbeit	Ressourcen	Probleme
▲	●	▲	●	●	◆

PROJEKTSTATUS

Aktueller Status	Autor	Eingereicht bei
Late	Florian Hollerith	Thomas Henkelmann

Durchgeführte Maßnahmen

Geplante Maßnahmen

PROJEKTKOSTEN

Budget	Prognose
€ 10.500	€ 8.786
€ 5.752	↓
Ist-Kosten	

PROJEKTAUFWAND

Prognose	Ist-Aufwand
112	42
70	Verbleibend

AKTIVE PROBLEME

AKTIVE RISIKEN

AKTIVE ÄNDERUNGEN

AKTIVE MAßNAHMEN

AKTIVE ENTSCHEIDUNGEN

AKTIVE ZIELE

Integrierter Projektstatusbericht auf Basis eines Schnappschusses der Daten

- ! Weitere Informationen zu TPG ProjectPowerPack: www.theprojectgroup.com/ppp
- ✍ Oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf: info@theprojectgroup.com
- 🌐 Internationale TPG Kontaktadressen: www.theprojectgroup.com/international