

ENTERPRISE CLOUD / SERVER

PROJEKT-, PROGRAMM UND RESSOURCENPLANUNG

- ✓ Integriertes hierarchisches Ressourcenmanagement mit optionaler Skills-Datenbank
- ✓ Einfache, multidimensionale Projektplanung mittels Vorgangsliste, Terminplan (GANTT), Projektstrukturplan (PSP), Kostenplan und Zahlungsplan
- ✓ Ressourcenauslastungsanalyse und Bedarfshistogramm mit optionaler Ressourcensuche nach Skills
- ✓ Optionales Programm-Management zur Planung von Subprojekten

AUFGABENVERTEILUNG UND FORTSCHRITTSERFASSUNG

- ✓ Ereignisbasierte Email-Benachrichtigung, steuerbar auf Rollenebene
- ✓ Integrierte Erfassung von Ist-Aufwand und Kosten
- ✓ Feedbackmöglichkeit durch Mitarbeiterschätzungen, Diskussionsgruppen und Kommentare
- ✓ Umfassende tabellarische benutzerdefinierte Berichte durch integrierten Reportassistenten


PROJEKT-CONTROLLING & STATUS-REPORTING

- ✓ Plan/Ist-Vergleiche und Earned Value (EV) für Ressourcen und Kosten auf Basis von Basisplänen und Ist-Daten
- ✓ Automatische Erstellung von Meilensteinlisten und Meilenstein-Trendanalysen (MTA)
- ✓ Nachvollziehbarkeit durch versionskontrollierte Projektpläne
- ✓ Einfach zugängliche Multiprojektübersichten inklusive Trendbalken und grafischer Projekt-Pipeline

EINSATZ VON BEST PRACTICES/ LESSONS LEARNED

- ✓ Zentrales Benchmarking durch Vorgangskategorien
- ✓ Umsetzung von Best Practices/Lessons Learned durch Projektvorlagen
- ✓ Schneller Zugang zu internen projekt- und ressourcenbezogenen Reports
- ✓ Einfaches Executive Reporting durch ein offenes, dokumentiertes Datenmodell

Integriertes Projekt & Portfoliomanagement 4.0



**STANDARDSBASIERT. ANPASSBAR. EINFACH ZU BEDIENEN.
INTEGRIERT MIT Jira UND SLACK.**

Suchen Sie nach einer modernen und dynamischen PPM-Lösung, die agile Projekte und gleichzeitig Standards wie PMI, IPMA, oder PRINCE2 unterstützt? Idealerweise sind auch Ressourcenmanagement, Echtzeit-Projektcontrolling und Statusreporting in einer hoch-anpassbaren Webanwendung integriert? Suchen Sie nicht weiter.

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE:

onepoint PROJECTS GmbH
Dr. Auner Straße 22/4
8074 Raaba/Graz
Österreich
☎ +43 316 267 267 0
info@onepoint-projects.com

onepoint SALES Deutschland & International
Mühlenstraße 13
85778 Haimhausen/München
Deutschland
☎ +49 81 33 444 777
info@onepoint-projects.com



**PROFITABILITÄT
OPTIMIEREN**



**PROJEKTSTART
BESCHLEUNIGEN**



**TRANSPARENZ
ERHÖHEN**



**PROJEKTRISIKEN
MINIMIEREN**

GESCHÄFTSFÜHRUNG/
MANAGEMENT
PROJEKT-PIPELINE & TRENDBALKEN


Der Projektstatus definiert den Status jedes Projektes mit nur einem Wort. Die Projektpipeline bietet eine einfache und umfassende grafische Übersicht über den Status aller Projekte inklusive Ampelfunktion. Trendbalken geben einen schnellen Eindruck über die Plan-Ist-Situation.

- ✓ Schnelle Multiprojekt-Übersicht mittels Projekt-Pipeline, Trendbalken und Ampelfunktionen
- 🕒 Volle Ressourcen- und Kostentransparenz über alle Projekte
- ⚠ Nachhaltige Risikominimierung durch Umsetzung von Best Practices

IHRE PROJEKTKUNDEN
PROJEKTSTRUKTURPLAN (PSP)

Mit dem einfach zu lesenden Projektstrukturplan haben auch Ihre Kunden immer die Übersicht (zumindest soweit Sie das wollen), ohne sich dabei in Details zu verstricken. Oder binden Sie bei Bedarf einfach Kundenmitarbeiter direkt ein und fordern damit Verantwortlichkeiten ein.




- ⚠ Volle oder eingeschränkte Projekttransparenz
- 🕒 Einfaches Monitoren des Projektfortschritts
- ✓ Einbindung von Projektmitarbeitern auf Kundenseite



PROJECT OFFICE/CONTROLLING
PLAN-IST-VERGLEICHE & MEILENSTEIN-
TRENDANALYSE

Mit onepoint PROJECTS haben Projektcontroller schnellen, direkten Zugang zu allen relevanten Informationen zur Projektsteuerung. Einfach zu lesende Plan-Ist-Vergleiche für Ressourcen, Kosten und Termine sowie die integrierte Meilenstein-Trendanalyse (MTA) schaffen einzigartige Projekttransparenz.


- ✓ Schneller Zugang zu allen relevanten Daten inklusive Plan/Ist-Vergleiche mit Abweichungssampel
- 🕒 Volle Ressourcen- und Kostentransparenz durch Earned Value (EV)
- ⚠ Frühe Erkennung von potenziellen Verzögerungen durch integrierte Meilenstein-Trendanalyse (MTA)



PROJEKTMANAGER
MEHRDIMENSIONALE, ITERATIVE
PROJEKTPLANUNG

onepoint PROJECTS gibt dem Projektmanager die volle Kontrolle über alle Dimensionen des Projektplans und entlastet ihn gleichzeitig durch die Einbindung aller Projektstakeholder. Die Versionskontrolle von Projektplänen unterstützt dabei den iterativen Planungsprozess.

- ✓ Einfache und praxisgerechte Planungsfunktionen inklusive PSP, Terminplan und Kostenplan
- 🕒 Volle Kontrolle über den Projektplan durch Versionskontrolle
- ✓ Mehr Übersicht bei weniger Administrationsaufwand durch Mitarbeiterschätzungen



RESSOURCEN-/TEAMMANAGER
RESSOURCENAUSLASTUNG & VERFÜGBARKEIT



Ressourcen- und Teammanager werden durch eine Auslastungsanalyse mit Ampelfunktion über alle Projekte aktiv unterstützt. Verfügbarkeiten und Abwesenheiten können einfach gesteuert werden und die Ressourcensuche kombiniert Ressourcenplanung und Fähigkeitsbewertungen.

- 🕒 Einfache Übersicht über den Ressourcenbedarf (Histogramm)
- ⚠ Frühzeitige Konflikterkennung mittels Auslastungsanalyse über alle Projekte
- ✓ Schnelles Auffinden von verfügbaren Ressourcen mit den notwendigen Skills

PROJEKTMITARBEITER
VORGANGSLISTE & FORTSCHRITTSERFASSUNG

Alle Projektmitarbeiter sehen ihre offenen Vorgänge über alle Projekte in ihrer persönlichen Vorgangsliste. Ein eigener Terminplan zeigt die nächsten anstehenden Vorgänge und Meilensteine. Kommentare, Diskussionsbeiträge und Abschätzungen motivieren dazu, Feedback zu geben.

- 🕒 Einfacher Zugang zu eigener Vorgangsliste und Terminplan
- ✓ Unkomplizierte Erfassung von Ist-Aufwand, Kosten & Fortschritt
- ✓ Schnelles Erstellen von Ad-Hoc-Vorgängen und Kommentaren



* In Entwicklung