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Der PLANTA-Hybrid: klassisches und agiles PM

Meist werden Projekte entweder agil oder klassisch geplant und gesteuert. Aktuell ist der hybride Ansatz, bei
dem wir beides kombinieren und die Vorteile beider Welten nutzen kénnen. Mit dem PLANTA-Hybrid
verbinden Sie das agile PM in PLANTA pulse mit dem klassischen PM in PLANTA Project, dank Synchronisation

per Webservices stets aktuelle Daten in beiden Systemen.

PLANTA Project: das bei 55.000 Anwendern bewahrte System fir klassisches Projektmanagement: detaillierte Planung

und die Kontrolle von Budget, Ressourcenauslastung und Projektfortschritt sowie das Reporting (auch der mit PLANTA
pulse geplanten Projekte). Hier nutzen wir die Vorteile der unternehmensweit definierten Projektstandards und die

Steuerbarkeit in kundenindividuellen Prozessen und Workflows.

PLANTA pulse: Web-Applikation fiir die agile Planung (Kanban oder Scrum) und die frei strukturierbare
Aufgabenverwaltung im Team, sie bietet Flexibilitat und transparente Kommunikation.

Zusatzlich zu den bei Collaboration-Tools lblichen Funktionen bietet PLANTA pulse auch kollaboratives
Projektmanagement: Zeiterfassung, Verwaltung gemeinsam genutzter Dokumente, Chat-Funktion, E-Mail-
Benachrichtigung, Kalenderfeed und Integration in Outlook/Google Calendar, Checklisten mit Fertigstellungsgrad,

Aktivitatsleiste.

Einsatzbereiche PLANTA-Hybrid

Der Einsatz bietet sich fiir ganze Projekte aber auch fir einzelne Phasen von Projekten an. Mdgliche
Anwendungsbereiche: Produktentwicklung (nicht nur Software-Entwicklung), im Service-Bereich (z.B. Hotline), bei

Marketing-Kampagnen, bei der Einfilhrung neuer Prozesse im Unternehmen sowie bei IT-Projekten.

Schnittstellen hybrides Projektmanagement mit PLANTA Project und PLANTA pulse

Bsp. Scrum-Projekt:

e Planung der Sprints als Vorgange in PLANTA Project
e agile selbstorganisierte Planung der Sprints durch die Teams in den PLANTA pulse-Boards

e Erfassen der Stunden aus den Sprints im PLANTA pulse-Board, diese flieBen auf den Vorgang in PLANTA Project
zurtick

e Monitoring, Auswertung der Projekte durch den Projektleiter in PLANTA Project


https://www.planta.de/produkte/planta-project/
https://www.planta.de/produkte/planta-pulse/
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Hier kdnnen Sie das neue Whitepaper ,Hybrides Projektmanagement — wie nutzen wir geschickt

klassische und agile Methoden fiir unsere Projekte?” kostenlos anfordern

PLANTA pulse

Projektmanagement?

Welchen Nutzen bringt hybrides Projektmanagement?
Wie synchronisiere ich auf Knopfdruck meine agilen Projektdaten mit meinem klassischen

PLANTA pulse kénnen per Webservice mit PLANTA Project synchronisiert werden.

Webinar: Hybrides Projektmanagement mit PLANTA Project und

Wir zeigen Ihnen in unseren 45 min. Webinaren live im System, wie Sie mit PLANTA Project |hre Projekte klassisch
planen und steuern und wie lhre Projektteams durch die Verbindung mit dem komplett browserbasierten PLANTA

pulse gleichzeitig die agile Projektwelt und alle Vorteile eines Collaboration-Tools nutzen kénnen. Alle Daten aus



https://www.planta.de/produkte/infomaterial/infomaterial-anfordern/
https://www.planta.de/produkte/infomaterial/infomaterial-anfordern/
https://www.planta.de/planta-webinare/

