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CASE STUDY

MHP

Zentrale Tool-Suite fur 2000 Projekte und
1000 Projektleitende

Erfolgreicher Go-Live mit allen Kernfunktionen in nur 6 Monaten

Die MHP Management- und IT-Beratung GmbH ist ein Tochterunternehmen der Porsche
AG und eines der weltweit fihrenden Beratungsunternehmen fir die Bereiche Mobility
und Manufacturing. Die MHP Expertinnen und Experten digitalisieren und optimieren
vor allem Projekte in den Bereichen Management Consulting, System Integration,
Digital Services und Solutions. Die inzwischen fast 4.000 Mitarbeitenden von MHP i
sind international unterwegs und ansdssig. Aktuell berdt und betreut MHP mit b
28 Standorten in Deutschland sowie weltweit Uber 300 Kunden.

Die Toolunterstitzung von MHP im Bereich Projektmanagement war bislang

geprdgt von klassischen Inselldsungen und einer Microsoft PowerPoint-lastigen - .

Welt. Dies musste sich aufgrund des Wachstums dndern. Ziel war die Abldsung o .
der alten Umgebung durch eine State-of-the-Art Projektmanagement-Suite, -

die allen Anforderungen des Unternehmens gerecht wird. Nach intensiver . m- t' e
Suche entschied sich MHP flir TPG The Project Group mit dem Produkt —- — e

TPG ProjectPowerPack. Innerhalb von nur sechs Monaten lief3 sich damit
der Go-Live einer modernen und zentralen PPM-L6sung mit allen
Kernfunktionalitaten realisieren, die seitdem kontinuierlich weiter
ausgebaut wird.
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IT-UMGEBUNG

Andreas Stumpp, Project Unit Lead von MHP, stellt klar:
.Der besondere Beratungsansatz von MHP ist die Sym-
biose aus Management- und IT-Beratung. Hierbei steht
fur uns das Streben nach exzellenter Qualitdt im Fokus. In
den letzten 27 Jahren haben wir mit diesem Leitmotiv,
gepaart mit unserer Expertise, ein starkes Wachstum ge-
nerieren kénnen. Daraus ergaben sich aber Herausforde-
rungen, wie mehr Transparenz und Standardisierung so-
wie Erhohung der Prozesstreue. Klar war uns daher: Wir
mussten raus aus unserer bisherigen von Inselldsungen
geprdagten Tool-Welt im Bereich Projektmanagement.”

PRAGMATISCH, PARTNERSCHAFTLICH UND
TECHNOLOGISCH FUNDIERT

Zundchst sahen sich die Verantwortlichen von MHP auf
dem Software-Markt um. Dabei konnten sie keine Losung
finden, die ihre Anforderungen umfassend abbilden konnte.
Hierzu Andreas Stumpp: ,Wir haben uns Zeit genommen
und wirklich intensiv gesucht. Letztlich haben wir dann mit
TPG genau den richtigen Losungspartner gefunden.

Als die ersten Gesprdche liefen, war die Situation bei MHP
noch geprdgt von gewachsenen Inselldsungen, ba- sierend
auf Excel und PowerPoint, ohne Integration in die MHP ei-
gene Backoffice Systeme sowie das SAP ERP- System. Das
Ziel war, diesen Missstand zu beseitigen. Es sollte fir das
Projekt- und Portfoliomanagement (PPM) eine einheitli-
che, sichere und flexibel einsetzbare Tool-Suite geschaffen
werden, die an andere Business-Units angebunden ist.

Dazu Andreas Stumpp: ,Wir und TPG sind in der gleichen
Branche unterwegs. Wir wissen, welche Komplexitdten in
Projekten auftauchen kdnnen. Und natirlich gab es
auch in diesem Projekt Herausforderungen, die uns be-
schaftigt haben. Grundsdatzlich gilt aber, die Zusammen-
arbeit mit TPG war super pragmatisch, immer partner-
schaftlich und technologisch rundum fundiert.”

DAS ZIEL: EINE ZENTRALE UND INTEGRIERTE
PROJEKTMANAGEMENT-SUITE

Das Ziel von MHP war es, den Projektleitenden ein
Losung an die Hand zu geben, mit der sie in allen Situa-
tionen innerhalb ihrer Projekte die jeweils bestmdgliche
Entscheidung treffen konnen. Die veraltete IT-Welt sollte
dafur abgeldst werden durch TPG ProjectPowerPack in
Kombination mit der Middleware TPG PSLink. Das Zu-
sammenspiel der beiden Tools ermdglicht MHP, in einer
einzigen Projektmanagement-Suite Finanzdaten, Doku-
mente, Workflows, Genehmigungen und Berichte fir
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Wir haben uns vor finf Jahren das Ziel
gesetzt, alte Missstdnde zu beseitigen,
und eine ,State of the Art’ Projektma-
nagement-Suite einzufihren.”

,Die klare Vorgabe flur uns als Project
Unit bei MHP war, dass unsere Projekt-
leitenden mit dem neuen Tool schneller
und zielgerichteter die richtigen
Entscheidungen treffen kbnnen: zentrali-
siert, standardisiert und zukunftssicher.”

Andreas Stumpp, Project Unit Lead MHP

jedes Projekt flexibel zusammenzufihren. Aber auch
Informationen aus den Projekten an andere Business-
Units lassen sich automatisiert weiterleiten.

Die Herausforderung waren dabei die etwa 2.000 Pro-
jekte, an denen MHP Mitarbeitende weltweit arbeiten.
Diese reichen von eher kleinen Aufgaben mit wenigen
Tagen Arbeitszeit bis hin zu Multi-Millionen-Vorhaben.
Sie umfassen eine Vielzahl von Technologien und Prozes-
sen und kénnen duBerst divers sein. Bis zu 1.000 Projekt-
leitende sorgen taglich dafir, dass alles rund lauft.

MODULAR UND ZUKUNFTSFAHIG MIT NEUESTEN
MICROSOFT TECHNOLOGIEN

TPG ProjectPowerPack basiert auf der cloudbasierten
Microsoft Power Platform mit Power Apps, Power Auto-
mate und Power BI. Die modulare Lésung kann, wie in
einem Baukastensystem, vielfdltige Funktionen, Work-
flows sowie diverse Berichte bzw. Business Intelligence
nach Bedarf flexibel miteinander verknipfen.

www.theprojectgroup.com
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TPG Projektleiter Florian Hollerith stellt fest: ,Wir haben
unsere gesamte langjdhrige Erfahrung in diese Losung
einflieBen lassen und sie kann mit den kiinftigen Anspri-
chen durch individuelle neue Funktionalitdten immer
weiter wachsen. Sehr einfach lassen sich also z.B. eigene
Tabellen neu anlegen oder neue Felder und Funktionen
hinzufigen. Vor allem diese Mdglichkeit ist extrem
wichtig fir ein Unternehmen wie MHP, das vor allem ,ei-
gene” Prozesse abbilden méchte.

HOCHSTE USER-AKZEPTANZ DURCH OPTIMIERTE
OBERFLACHE

Ein weiterer Vorteil der modularen PPM-L&sung ist, dass
nicht bendtigte Funktionalitdten einfach auszublenden
sind. So bleibt die Benutzeroberflache auf das Wesent-
liche reduziert. Die Projektleitenden sehen nur die Funk-
tionalitaten, die sie wirklich fir ihre Arbeit bendtigen.

Durch die Integration der Losung in die Microsoft 365
Welt sind auch weitere wichtige Tools fir die tdgliche
Arbeit angebunden, wie z.B. Microsoft Teams. Dies
ermdoglicht neuen Nutzerinnen und Nutzern den schnel-
len Einstieg in die L&sung und die Arbeit in einer gewohn-
ten Software-Umgebung. Und das zentrale Dashboard
dient als ,Single Point of Contact® mit flexibel anpass-
barer Unterstitzung aller Projektmanagement-Berei-
che flr eine bestmdgliche User-Akzeptanz.

zehne Export/impert

PRODUKTIV UND INDIVIDUELL NACH NUR SECHS
MONATEN

In Sprints wurde vorab gemeinsam diskutiert und ent-
schieden, welche Funktionalitdten MHP aus dem TPG
ProjectPowerPack aktuell bendtigt, welche zu einem
spdteren Zeitpunkt und welche gar nicht. Das Ergebnis:
Es blieben nur die Basis-Funktionalitdten erhalten. Diese
umfassen die Kernbereiche nach PMI-Standard, wie z.B.
Stakeholder Management, Riskmanagement, Quality
Measure Tracking, Project Planning. Ergdnzt wurden die
Standards durch die Unterstlitzung der MHP Prozesse,
wie z.B. Verlinkungen auf bestehende MHP Programme
oder weitere Tools. So konnte der Go-Live des Produktiv-
systems mit individuellen Features bereits nach einem
halben Jahr erfolgen.

KONSOLIDIERUNG UND INTEGRATION DER SYSTEME
SCHAFFT TRANSPARENZ

Durch den Einsatz der Middleware TPG PSLink lassen
sich Daten automatisiert zwischen dem SAP und dem
PPM-System synchronisieren. Beide Seiten, Projektma-
nagement wie Controlling, greifen damit immer auf
aktuelle und einheitliche Daten zu, die sich fur das
Berichtswesen sowie Business Intelligence Funktionen
schnell und zuverldssig nutzen lassen.

Durch Power Bl kénnen mit wenigen Klicks Daten aggre-
giert und in einer modernen Ansicht visualisieren werden. Ein
ausgekligeltes Security-Konzept sorgt bei MHP dartber
hinaus fur die zuverldssige Steuerung der Benutzerrechte.

LAlle Standard-Buttons in der Mendileiste lassen sich absolut flexibel
anpassen. Damit erreicht jedes Unternehmen das maximal moégliche
Customizing. Fur MHP haben wir noch zusdatzliche Buttons eingebaut,

die eine absolut eigenstdndige Funktionalitat innerhalb der Suite bieten."
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Florian Hollerith, Consultant TPG
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,TPG hat seine gesamte Erfahrung in diese modulare, flexible Loésung ein-
flieBen lassen, um das Beste aus Microsoft Power Apps, Power Automate,
Power Bl, Dataverse & Teams herauszuholen.”

Florian Hollerith, Consultant TPG

MHP nennt die moderne neue Lésung PIT - das Project
Integration Tool. Der Name soll deren Hauptnutzen
widerspiegeln: die Integration aller Projektmanagement-
Disziplinen in einer zentralen Suite sowie die Integration
weiterer prozessrelevanter Losungen wie SAP.

Andreas Stumpp: ,Mit der Lésung PIT haben wir durch
die Konsolidierung aller Informationen eine noch nie
dagewesene Transparenz Uber unser Projekt-Portfolio
erreicht. Basierend auf dem TPG ProjectPowerPack lie-
fert das PIT sofort alle Infos Uber Projekt-Status, Pro-
jekt-Risiken, Fortschritt in allen Projekten und deren je-
weilige Finanzsituation. Und Uberdies erreichen wir mit
PIT eine Top User-Akzeptanz.

ALLES LAUFT RUND - WEITERE ENTWICKLUNGEN
LAUFEN

Wie geht es weiter? Hierzu Andreas Stumpp: Wir haben
inzwischen mit der TPG L&sung eine Reife erreicht, die
bei nahezu 100 Prozent liegt. FUr die weitere Entwick-
lung arbeiten wir aktuell an einem Forecasting-Tool.
Damit sollen die Projektleitenden vor allem die finanzielle
und die personelle Einsatzplanung durchfihren kdnnen.
So lassen sich Projekte konkret simulieren, alle etwaigen
Margen-Effekte bereits vorab erkennen und bestmdg-
lich kalkulieren.*

Das Fazit von Andreas Stumpp: ,Tatsache ist, dass unsere
PPM-L&sung komplett einzigartig ist und in dieser Form
nirgendwo anders existiert. MHP differenziert sich am
Markt durch sehr spezifische und perfekt funktionierende
Projektmanagement-Prozesse und auf dieser Basis haben
wir gemeinsam eine prdzise Losung entwickelt und imple-
mentiert - nicht mit irgendwem, sondern nach solider Son-
dierung mit TPG. Unser Business wird durch die superfle-
xible TPG Losung maximal unterstitzt. Alles funktioniert.
Alles Iauft rund. Weitere Entwicklungen sind in Planung.

www.theprojectgroup.com


https://www.theprojectgroup.com/de/projektmanagement-software

Tl

THE PROJECT GROUP

KURZPROFIL DES PROJEKTS

DAS UNTERNEHMEN:

Als Tochterunternehmen der Porsche AG (81,8 %) ist die
MHP Management- und IT-Beratung GmbH eines der
fihrenden und weltweit erfolgreichen Beratungsunter-
nehmen in den Bereichen Mobility und Manufacturing.
Der besondere Beratungsansatz von MHP ist die Sym-
biose aus Management- und IT-Beratung. Dabei opti-
mieren die Digitalisierungsexperten von MHP mit ihren
Leistungsbereichen Management Consulting, Managed
Services und Digital Solutions alle Prozesse ihrer Kunden
Uber die komplette Wertschopfungskette.

DIE HERAUSFORDERUNG:

Die Toolunterstitzung von MHP im Bereich Projektma-
nagement stammte technologisch aus einer Zeit, die
geprdgt war von klassischen Inselldsungen sowie von
Microsoft Excel und PowerPoint. Nach einigen Versu-
chen, die wegen Intransparenz und mangelnder Flexibilitat
nicht befriedigen konnten, entschieden sich die
IT-Experten von MHP fir TPG The Project Group und
deren Produkt TPG ProjectPowerPack. Fir die fast
4.000 Mitarbeitenden von MHP und die rund 2.000 Pro-
jekte galt es, auf dieser Basis eine moderne, konsoli-
dierte Losung zu liefern.

The Project Group

Informationstechnologie GmbH

Destouchesstr. 68 | 80796 Munich | Germany

Tel. +49 89 615 593 30 | info@theprojectgroup.com

www.theprojectgroup.com
www.theprojectgroup.com/blog
www.youtube.com/tpgtheprojectgroup

DIE LOSUNG:

Das Project Integration Tool (PIT) ist eine Tool-Suite, in
der alle Projektmanagement-Prozesse zentral zugdng-
lich sind. Das Herzstlck ist TPG ProjectPowerPack, das
wiederum auf Microsoft Power Apps, Power Automate,
Power BI, Dataverse und Microsoft Teams basiert. Die
Middleware TPG PSLink dient fir den Datenaustausch
mit anderen IT-Systemen wie SAP. Durch diese integ-
rierte Losung auf modernster Microsoft Technologie
wurde bei MHP konsistentes Arbeiten ohne Technologie-
Bruch moglich. Das Produktivsystem stand bereits nach
sechs Monaten zur Verfigung.

DIE VORTEILE:

Durch die neue einheitliche Tool-Suite profitiert MHP
von mehr Schnelligkeit, Flexibilitdt und Sicherheit bei der
Durchfihrung aller Projekte. Bis zu 1.000 Projektlei-
tende arbeiten auf einer absolut transparenten Basis.
Das gilt fur Projekte aus wenigen Aufgaben wie auch fir
komplexe Multi-Millionen-Vorhaben. Ein zentrales Dash-
board dient als ,Single Point of Truth* mit flexibel
anpassbarer Unterstitzung aller Projektmanagement-
Bereiche. Insgesamt ist die Akzeptanz der Losung durch
die Nutzerinnen und Nutzer hervorragend.

Kunde:

MHP Management- und IT-Beratung GmbH
Konigsallee 49 | 71638 Ludwigsburg | Germany
Tel. +49 (0)7141 7856-0 | Fax +49 (0)7141 7856-199
info@mhp.com | www.mhp.com

www.theprojectgroup.com

Case Study MHP 2023 (v1)


https://www.theprojectgroup.com/de/projektmanagement-software
https://www.theprojectgroup.com
https://www.theprojectgroup.com/blog
http://www.youtube.com/tpgtheprojectgroup

