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Bausteine fur Projektprasentationen

Teil 4: Drei Anregungen, um das Thema Kosten darzustellen

Wenn es darum geht, Planung, Status oder Veradnderung der Kosten
nachvollziehbar zu prasentieren, gelingt das mit Tabellen nur bedingt.
Verwenden Sie zur Prasentation wichtiger Kennzahlen daher besser
eingangige Diagramme, die jeder sofort versteht. In diesem vierten und
letzten Teil der Serie lernen Sie verschiedene Mdglichkeiten kennen, um
das Thema Kosten einpragsam darzustellen. Im Mittelpunkt stehen da-
bei Diagramme — aber auch die Funktion SmartArt-Grafik eignet sich,
um z.B. Gber den geplanten Prozess von Kosteneinsparungen zu infor-
mieren, bevor konkrete Zahlen genannt werden.

Dieser Beitrag zeigt, wie Sie folgende Themen in lhrer Prasentation
darstellen kdnnen:

e Plan-Ist-Vergleiche,
e Planabweichungen sowie
e Kosteneinsparungen.

Alle Lésungen einschlieRlich der Aufbauschritte finden Sie in der Bei-
spieldatei. Die vorgefertigten Diagramme kénnen Sie von dort einfach in

Ihre eigene Prasentation kopieren. Sie brauchen lediglich noch lhre Wer-

te einzugeben und die Diagramme farblich anzupassen.
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Bild 1: Vorschau auf die verschiedenen Darstellungsvarianten zum Thema Kosten.
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Plan-Ist-Vergleich mit Balken

Um Plan- und Ist-Zahlen miteinander
zu vergleichen, eignen sich z.B. Sau-
len- und Balkendiagramme. Erstere Projektkosten: Plan-Ist-Vergleich
wirken allerdings in manchen Fallen

gestaucht, da Folien breiter als hdher

sind. Mit einem Balkendiagramm, das

die Daten horizontal nach links und Office 365

W Plan

st

£34.500
€36.750

rechts anzeigt, nutzen Sie den Platz
€43.800
I 1 Wind 8
auf der Folie dagegen optimal. Auch indows 41,670
sind langere Beschriftungen links an
€12.300

der Rubrikenachse bei Balkendia- Power-Bl €18.630
grammen meist kein Problem. Bild 2

. . Mobile Devices
zeigt einen solchen Plan-Ist- Management

Vergleich in Balkendarstellung.
€35.320
Dynamics AX
€37.820

Das Balkendiagramm

Schritt fur Schritt aufbauen Bild 2: Eine Balkendarstellung ermdglicht einen schnellen Plan-Ist-Vergleich der
Projektkosten.

Um das in Bild 2 gezeigte Balken-
diagramm aufzubauen, gehen Sie wie folgt vor:

e Legen Sie eine Folie mit dem Layout Titel und Inhalt an.

¢ Klicken Sie im Inhalts-Platzhalter der Folie auf das Diagramm-Symbol.

e Wabhlen Sie — wie in Bild 3 links gezeigt — als Diagrammtyp Balken / Balken.

e Geben Sie anschlieBend in das Datenblatt Ihre Plan- und Ist-Werte ein (Bild 3 rechts).

e SchlieRen Sie das Datenblatt, um zu PowerPoint zurlickzukehren.

[ Vorlagen Kreis - 1 o e A PIB IC
=1 1 — ~ | 1 — j t
[l saule - . — a — raje an s
v e |'\D ®| |.\@ @®| €= 2 | Office 365 34500€  36.750€
o = 3 | Windows 8 43.800€  4LET0E
rels
= oie —_— 4 | PowerEl 12300€ = 18.630€
. .nh |E |E |a |% |g |g |§‘ 5 | Mobile Devices Management  8.470 € 8.470€
MA e 6 | Dynamics A% 35320€  37.820€

Bild 3: Gewiinschten Diagrammtyp auswéhlen und Daten eingeben.

Das im ersten Schritt erzeugte Diagramm weist noch einige Darstellungsméngel auf (Bild 4):

1. Ander horizontalen GréRenachse Uberlagern sich die Zahlenbeschriftungen.
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2. Der Betrachter kann aus der
Balkenlange nur schwer auf die
Hohe der Kosten schlieRen, da
exakte Werte fehlen und die Git-
ternetzlinien nur wenig Anhalts-
punkte bieten.

3. Anden Achsen befinden sich
Uberflussige Teilstriche.

4. Eine zu lange Beschriftung an
der vertikalen Rubrikenachse
engt den Platz fir die Balken
unzulassig ein.

5. Die Legende rechts schrankt
den Platz zuséatzlich ein. Zudem
ist die Reihenfolge Plan-Ist ver-
tauscht.

Dynamics AX

obile Devices Managemen

Power-BI
Windows 8

B office 365

H oc¢

W |st
H Plan

10.000 €20.000 €30.000 €40.000 €50.000 €

Bild 4: Das im ersten Schritt erzeugte Diagramm weist noch einige Mangel in der Dar-
stellung auf (Beschreibung siehe Text).

6. Auch die Reihenfolge der Projekte ist umgekehrt zu der in der Datentabelle (Office 365 misste oben stehen).

Die Darstellung optimieren

Um die genannten Méngel in der Darstellung zu beheben, reichen wenige Handgriffe aus:

e Lassen Sie das Diagramm markiert und wahlen Sie Uber Diagrammtools / Entwurf / Diagrammlayouts das
Layout 2 (in PowerPoint 2013 finden Sie es unter Schnelllayout). Damit sind drei der Mangel schon beseitigt.

GroRenachse und der Gitternetz-
linien sind verschwunden und
stattdessen wird rechts neben
jedem Balken der exakte Wert
angezeigt (Bild 2).

e Markieren Sie nun die senkrech-
te Rubrikenachse und rufen Sie
mit Strg + 1 das Dialogfeld (in
2013 den Aufgabenbereich) fur
die Einstellungen zur Achse auf.
Setzen Sie in der Rubrik Achsen-
optionen ein Hakchen bei Kate-
gorien in umgekehrter Reihen-
folge (Bild 5). Dies sorgt fiir eine
korrekte Reihenfolge der Projek-
te und ordnet zudem die Plan-
werte Uber den Istwerten an.

Achse formatieren
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30-Formak
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7 Textachse
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Achsenbeschriftungen; AchsennahEI

Bild 5: Die Reihenfolge der Projekte und Balken korrigieren und stdrende Striche an

der Achse eliminieren.
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e Wahlen Sie in der gleichen Rubrik weiter unten bei Hauptstrichtyp die Option Keine (Bild 5).

e Verschieben Sie die Legende mit gedruckter linker Maustaste an die rechte obere Ecke (oder eine andere
geeignete freie Stelle) des Diagramms. Heben Sie den Hintergrund der Legende bei Bedarf farbig hervor.
Nutzen Sie den auf diese Weise rechts frei gewordenen Platz, um die Zeichnungsflache nach rechts zu ver-
breitern. Funf der sechs Mangel am Diagramm sind damit behoben.

e Den Uberlangen Eintrag an der Rubrikenachse (Bild 4, Nr. 4) kénnen Sie nicht durch eine Einstellung am Dia-
gramm andern. Hier hilft nur eine Korrektur in der Datentabelle selbst. Rufen Sie diese lber die Registerkarte
Diagrammtools / Entwurf / Daten bearbeiten noch einmal auf. Markieren Sie die Zelle mit dem zu langen Eintrag.
Klicken Sie oben in die Bearbeitungsleiste und platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie die lange Be-
zeichnung auf die zweite Zeile umbrechen wollen. Betatigen Sie die Tastenkombination Alt + Enter, um in der
Zelle einen manuellen Zeilenumbruch einzufiigen. Nachdem Sie die Datentabelle geschlossen haben, erscheint
die eben bearbeitete Beschriftung an der Rubrikenachse zweizeilig und lasst somit mehr Platz fir die Balken.

e Andern Sie zum Schluss die Farben im Diagramm noch so, dass die Balken fur die Planwerte in einer eher
zuriickhaltenden Farbe erscheinen — beispielsweise Grau —, wahrend die Istwerte mit einer kontraststarken

Farbe ins Auge fallen.

Das nachbearbeitete Diagramm sollte jetzt &hnlich wie das in Bild 2 gezeigte aussehen.

Das Diagramm animieren

Soll ein Plan-Ist-Vergleich fir meh-
rere Projekte erfolgen, ist es sinn-
voll, zu Beginn nicht gleich alle Bal-
ken auf der Folie darzustellen, son-
dern sie Projekt fir Projekt einzu-
blenden. Das l6sen Sie mit wenigen
Mausklicks Uber eine einfache Ani-
mation des Diagramms. Gehen Sie
dazu wie folgt vor:

e Klicken Sie in das Diagramm
und wechseln Sie im Mentband
zur Registerkarte Animationen.

e Wahlen Sie im Katalog Ani-
mationen den Animationseffekt
Wischen (Bild 6, Nr. 1).

e Klicken Sie dann auf Effektopti-
onen (Bild 6, Nr. 2). Wahlen Sie
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f Mach Element in Kategarie

Mach Element in Datenreihe

Bild 6: Eine stufenweise Animation sorgt dafiir, dass die Balken fiir jedes Projekt ein-
zeln eingeblendet werden.

dort zunachst die Option Von links — die Balken sollen von links nach rechts wachsen — und dann Nach Element in
Datenreihe (Bild 6, Nr. 3 und 4). Die zuletzt genannte Option bewirkt, dass zuerst die Balken fur die Planwerte,
dann die fir die Ist-Werte eingeblendet werden.
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e Testen Sie die Animation, indem Sie mit Umschalt + F5 die Bildschirmprasentation fir die aktuelle Folie
starten und mit Enter die einzelnen Animationsschritte aufrufen. Um zur Folienbearbeitung zurtickzukehren,
driicken Sie die Esc-Taste.

, Nach der Wahl des Animationseffekts Wischen erscheinen alle Diagrammelemente erst beim Klicken. Diese

= Voreinstellung ist ungeeignet, denn Vortragende mussten sich miihsam durch die Animationen klicken und fir
die Zuschauer wére es Zeitverschwendung, wenn jeder Planwert extra eingeblendet wird. Damit alle Planwerte
gleichzeitig eingeblendet werden und nur die Istwerte im Anschluss Projekt fur Projekt erscheinen, 6ffnen Sie Giber
die Registerkarte Animationen den Animationsbereich. Klicken Sie dort unterhalb des Eintrags fiir das Diagramm auf
den kleinen Doppelpfeil, um alle Elemente der Animation anzeigen zu lassen. Markieren Sie die Diagrammelemen-
te, die gleichzeitig erscheinen sollen und wahlen Sie fur diese als Startoption Mit Vorherigen (Bild 6, Nr.5).

Anderungen und Uberschreitungen beim Budget aufzeigen

Im ersten Beispiel waren fir den
Vergleich von Plan- und Ist-Kenn- Plan/lst = Uberschreitung
zahlen zwei Balken erforderlich. In

vielen Fallen interessiert allerdings Office 365 9%
nur, ob das vorgegebene Kosten-
budget eingehalten bzw. unter- oder
Uberschritten wurde. Fur diese Aus-
sage wirde je Projekt ein Balken
reichen, der auf einer Prozentskala
genau einen dieser drei moglichen
Zustande anzeigt. Bild 7 zeigt eine Dynamics AX 15%
solche Ldsung

Windows 8 91%

Power-BI 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
e Bei Projekten, bei denen das

Budget eingehalten wurde, geht
der Balken genau bis 100%.

Bild 7: Anderungen und Uberschreitungen beim Budget lassen sich mit einem gesta-
pelten Balkendiagramm und senkrechter 100%-Linie gut verdeutlichen.

e Wurde das Budget unter- bzw.
Uberschritten, endet der Balken links bzw. rechts von der 100%-Marke
e Mit einem senkrechten Strich kann die Grenze von 100% noch deutlicher gemacht werden.
, Mit dieser Lésung kdnnen Sie nicht nur fir Kosten, sondern auch fur andere Kennzahlen eine Grenziiberschrei-

= tung besonders pragnant aufzeigen — beispielsweise bei Qualitdtsvorgaben und Fehlerquoten, bei Terminen, bei
Personalressourcen oder bei der Maschinenauslastung.

Das Diagramm anlegen

Basis fir diese Lésung ist ein gestapeltes Balkendiagramm. Und so geht's:

e Legen Sie eine Folie mit dem Layout Titel und Inhalt an und klicken Sie wieder auf das Diagramm-Symbol.
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e Waéhlen Sie diesmal als Diagrammtyp Balken / Gestapelte Balken (Bild 8 links).

e Geben Sie anschlieRend die Werte in das Datenblatt ein, wobei Sie nach folgenden Schema vorgehen: In die
linke Spalte schreiben Sie die realen Prozentwerte fur die Projekte, bei denen das Budget nicht oder zu 100%
ausgeschopft wurde. Bei Projekten, bei denen das Budget tiberschritten wurde, tragen Sie in die linke Spalte
100% ein und in die rechte Spalte den Prozentwert der Uberschreitung (Bild 8 rechts).

e SchlieRen Sie das Datenblatt, um zu PowerPoint zuriickzukehren.

[A@ vorlagen p - p ] - ~ :
[ saue *) =/ \z""b \‘) ’e&%:ﬁ' = 1 | Projekt Plan/Ist  Uberschreitung
L - L L | — L L
¢ Linie Balken 2 | Office 365 100% 9%
.-;—1 Kreis E g % % % ] ‘ 3 Windowsg 91%
% i 4 | Power-BI 100%
g Balken | | | | | | Il 5
5 | Dynamics AX 100% 15%

Bild 8: Fiir gestapelte Balken die Daten in zwei Spalten eingeben und so die farbliche Kennzeichnung der Budgetuiberschreitung erméglichen.

Die Diagrammaussage optimieren

e Dadiesmal die GréBenachse als Prozentskala gebraucht wird, wahlen Sie das Layout 4 bei den
Diagrammlayouts auf der Registerkarte Diagrammtools / Entwurf. Es behélt die GréRenachse bei und zeigt in
allen Balkensegmenten die jeweiligen Prozentwerte an.

e Markieren Sie dann eine der Datenbeschriftungen in den linken Segmenten und rufen Sie mit Strg+1 das Dia-
logfeld bzw. den Aufgabenbereich zum Formatieren auf. Stellen Sie die Option unter Beschriftungsposition auf
Ende innerhalb (Bild 9). Damit werden die Beschriftungen rechtsbiindig in den Segmenten angeordnet. Wie-
derholen Sie diesen Schritt fir das zweite Segment.

e Bei Projekten mit einer Budgetiiberschreitung ist die Datenbeschriftung von 100% im linken Balkensegment
wenig aussagekraftig. Um solche Datenbeschriftungen einzeln zu I6schen, klicken Sie diese zweimal nachein-
ander an (kein Doppelklick) und

I6schen sie diese dann mit Entf. i - _ ) )
O — Beschriftungsoptionen
e Damit die Projekte in der richti- Zahi BEE“:'“”“”J”Q enthatt
. Diatenreihenname
i Fiillung =
gen Reihenfolge von oben nach [ Rubrikenname
unten angezeigt werden, klicken Rahmenfarbe Wert
Sie mit der rechten Maustaste Rahmenarten Beschriftungstext zuriicksetzen
auf die senkrechte Rubrikenach- Schatten Beschriftungsposition
se. wihlen Sie Achse Leuchten und weiche Kanten O) Zeniriert
; : - 3D-Format (®) Ende innerhalb I
formatieren und klicken Sie im orma —
) _) Basis innerhalb
Ausrichtung

entsprechenden Dialogfeld wie-
der die Option Kategorien in
umgekehrter Reihenfolge an
(Bild 10). Damit die GréRenachse

Bild 9: Die Datenbeschriftungen innerhalb der Balkensegmente jeweils am rechten

Rand platzieren.
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mit der Prozentskala weiterhin
unter den Balken angezeigt wird,

| Achsenoptionen Achsenoptionen
wahlen Sie noch unter Horizon- 2ahl Intervall zwischen Tellstrichen: |1
H H : T Intervall zwischen Beschriftungen:
tale Achse schneidet die Option Fiilung ® Atonatich .
Bei grofter Rubrik (korrekt miss- tinienfarbe O Intervalleinheit angeben: |1
te es heiRen: Bei letzter Rubrik). et e etsgeren n umoeieivier Rehenfoge
Schatten Beschriftungsabstand von Achse: 100

Leuchten und weiche Kanten | | Achsentyp:

o Lassen S|e den D|a.|0g fur d|e (@ Automatische Auswahl basierend auf Daten

. . . 3D-Format
Achsen gedffnet und klicken Sie
A . . Ausrichtung (_) Datumsachse
die horizontale GroRenachse an. Hauptstrichtyp: Keine ™
Wahlen Sie die Rubrik Linienfarbe Hilfsstrichtyp: Keine »

Achsenbeschriftungen; | Achsennah | w

und dann die Option Einfarbige

.. . . . Horizontale Achse schneidet:
Linie sowie ein mittleres Grau.

() Automatisch
ei Rubriknummer:

¢ Im gleichen Dialog kdnnen Sie el groBter Rubrik

. . . Ach itionieren:

bei Bedarf in der Rubrik Achsen- 05 pust Teietichon
optionen das Maximum fir den

1

wischen Teilstrichen

Prozentwert auf der GroéRenach- Bild 10: Die Einstellungen fiir die senkrechte Rubrikenachse optimieren.
se an lhre Wertekonstellation
anpassen — im Beispiel wurde der Wert von 1,4 auf 1,2 reduziert.

e Sorgen Sie per Rechtsklick auf die Legende und den Befehl Legende formatieren dafiir, dass diese Giber dem
Diagramm angezeigt wird.

e Zeichnen Sie zum Schluss bei gedriickter Umschalt-Taste eine senkrechte Linie genau tber dem kritischen
Trennwert — hier 100%. Geben Sie lhr eine aufféllige Farbe und eine Starke von 2 bis 3 pt.

Die Balkenanzeige animieren

. | A _. =20 Ani
. . ) e[ R | % % * % | = %3
Sorgen Sie auch bei dieser Losung Teilen Wischen Form Rad Zufillige Ba.. Wachsen u,.. || [Effektoptionen hmm;gz;'
dafir, dass jedes Projekt einzeln Animation Richtung
besprochen werden kann, indem Sie ® vonumen
die Informationen per Animation B | voniinks
nacheinander erscheinen lassen. @ vonons
Gehen Sie wie folgt vor: 3
Von oben
e Markieren Sie das Diagramm Sequenz
und wahlen Sie lber die Re- iw Als einzeines Objekt
gisterkarte Animationen wieder &0 jach serien
den Effekt Wischen. Stellen Sie gl oo
aber diesmal unter Sequenz die
. . @ Mach Element in Datenreihe
Variante Nach Element in
KategOI’Ie eln (Blld 11) il MNach Element in Kategorie
e Klappen Sie rechts im Animati- Bild 11: Die Animationseinstellungen fir das gestapelte Saulendiagramm.

onsbereich wieder per Klick auf
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den kleinen Doppelpfeil unterhalb des Animationseintrags die Liste aller animierten Elemente innerhalb des
Diagramms auf. Markieren Sie das oberste Element in der Liste — dies ist der Hintergrund des Diagramms —
und léschen Sie ihn mit Entf. Damit werden beim Einblenden der Folie bereits die Struktur des Diagramms
sowie der senkrechte Trennstrich angezeigt. Per Mausklick lassen Sie dann die Projektbalken nacheinander
von oben nach unten erscheinen. Testen Sie die Animation wieder mit Umschalt + F5.

Kosteneinsparungen

rasentieren )
P Uberblick zu den Kosteneinsparungen

Zahlreiche Projekte haben das Ziel,
Kosteneinsparungen zu realisieren.

. o i Aktueller * Energie:

Der quantitative Teil dieser Projekte Kostenstand  [CRVCEESS
lasst sich mit einem Wasserfalldia-
gramm anschaulich erklaren. Doch * Zeitraum

) * Schritt 1
bevor Sie daran gehen, Kostenver- . Schritt 2
anderungen Zahl fur Zahl zu prasen-
tieren, ist in manchen Fallen zu- Wasserverbrauch [JEAMINGY

& Schrr

nachst eine Einstimmung sinnvoll, Senien * Schritt 2

wann und in welchen Schritten die

Veranderung stattfinden soll. Dies iy \E;ergiﬁ
. asser:

erledigen Sie mit Hilfe einer passen-

den SmartA.rt-Graﬂk. mit mlnlmalem Bild 12: Mit einem Schaubild Ausgangsstatus, Schritte und Ziel der Einsparungen
Aufwand. Bild 12 zeigt, wie ein sol- prasentieren.

ches Schaubild aussehen kodnnte.

Ein schnell erstelltes Schaubild fur den Uberblick

e Legen Sie eine Folie mit dem Layout Titel und Inhalt an und klicken Sie auf das SmartArt-Symbol.

e Wahlen Sie im folgenden Dialogfeld die Rubrik Prozess und dann daneben die Variante Prozess mit
absteigenden Schritten (Bild 13).

» = Geben Sie hier lhren Text ein sz
™ Alle ) =
P mmam - = ‘ e . * Aktueller Kostenstand
[°—] = - * Energie:
%32 Prozess o Wi
—T T e & * \Wasser:
% zZykl 3
wd OYdus aae aj - —_ *— # Energiekosten reduzieren
j :lera;:hla y « Zeiaum
B4 Bezichung - — = . — i
ess T P = - st
Matrix * Schritt2
Pyramide B v "
= :'j"% 3y Svers U"O'- - Prozess mit absteigenden Schritten * Wasserverbrauch senken
[ Grafic v e Verwendung: Anzeigen eines absteigenden * Zeitraum
- Prozesses mit mehreren Schritten und i
@ office.com — Unterschritten. Funktioniert am besten mit * Schritcl
SO0 DT s Keinen Textmengen. * Schritt2
# Geplanter Kostenstand
* Energie:
* \Wasser:

Bild 13: Die passende SmartArt-Grafik auswéhlen und die Informationen in zwei Ebenen eingeben.
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e Geben Sie in den Textbereich links neben der eingefligten SmartArt-Grafik Ihre Informationen in zwei Ebenen
ein (Bild 13 rechts).

e Formatieren Sie die SmartArt nach lhren Wiinschen und achten Sie auf eine minimale Schriftgré3e von 16 pt.

Ein Wasserfalldiagramm zur Darstellung der Kosteneinsparungen

Um die Zahlen zu den geplanten Ein-
sparungsmalfinahmen darzustellen,
eignet sich ein Wasserfalldiagramm.
Es basiert auf einem gestapelten
Saulendiagramm, bei dem die unteren
Segmente unsichtbar gemacht wur-
den (Bild 14).

4.500€

10.000€

In Bild 15 sehen Sie, wie die zu-
grunde liegende Datentabelle auf-
gebaut sein muss. Fur jede der ge-
stapelten Saulen im Diagramm sind

Bisherige Kosten Energie einsparen  Wasser einsparen Geplante Kosten

zwei Werte erforderlich. Die Werte Bild 14: Kosteneinsparungen mit einem Wasserfalldiagramm présentieren.
fur die unteren (unsichtbaren) Sau-

lensegmente stehen links und mus-

sen zuvor per Subtraktion vom Aus- 20000
. 18000
gangswert berechnet werden. Die 16000
sichtbaren Saulensegmente werden oo
aus den Werten in der rechten Da- 10000 u Datenveihe 2
. . . 8000 Datenreihe 1
tenspalte gebildet. Hier geben Sie €000 o
. . 4000 A B c
die bekannten festen Werte ein. 2000 1 Datenreihe 1 Datenreihe 2
0 . . . 2 | Bisherige Kosten 0 18000
Bisherige Energie Wasser Geplante 3 | Energie einsparen 13500 4500
H Kosten einsparen einsparen Kosten 4 Wasser einsparen 10000 3500
Um das Wasserfalldiagramm zu ;

Geplante Kosten 0 10000

erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Bild 15: Nach Eingabe der Werte in das Datenblatt sieht das gestapelte Saulendia-

e Erzeugen Sie eine neue Folie mit gramm so aus
dem Layout Titel und Inhalt und
klicken Sie auf das Diagramm-Symbol.

e Waéhlen Sie im folgenden Dialogfeld Saule / Gestapelte Saulen.

e Geben Sie die Daten wie in Bild 15 rechts gezeigt ein.

Das gestapelte Saulendiagramm in Form bringen

e Sorgen Sie mit einem der voreingestellten Diagrammlayouts auf der Registerkarte Diagrammtools / Entwurf
wieder fir schnelle Ergebnisse. Verwenden Sie diesmal Layout 2. Es entfernt die senkrechte GréRenachse
und fugt in allen Saulensegmenten Datenbeschriftungen hinzu. Klicken Sie eine der oberen Datenbeschrif-

© 2014 Projekt Magazin. Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

www.projektmagazin.de — Das Fachportal fur Projektmanagement 9/11


http://www.projektmagazin.de/

Proiektl\/lag azi n Ausgabe 07/2014

Bausteine flir Projektprasentationen
Das Fachportal fiir Projektmanagement Teil 4: Drei Anregungen, um das Thema Kosten darzustellen

tungen mit der rechten Maustaste an und wahlen Sie Uber Datenbeschriftungen formatieren als
Beschriftungsposition die Option Ende innerhalb.

e Machen Sie die unteren Séaulensegmente unsichtbar, indem Sie per rechten Mausklick zum Formatieren-
Dialog wechseln und bei Fullung die Option Keine Fullung und bei Linienfarbe die Option Keine Linie wéahlen.

e Ldschen Sie die Uberflissigen Datenbeschriftungen in den nun unsichtbaren Segmenten.

e Passen Sie Farben, Linien und Schriften im Diagramm noch an Ihre Anforderungen an

Das fertige Diagramm sollte jetzt &hnlich wie in Bild 14 gezeigt aussehen.

Das Wasserfalldiagramm per Animation schrittweise aufbauen

Der Treppeneffekt ist besonders einprdgsam, wenn Sie die Blécke von links nach rechts nacheinander erschei-
nen lassen. Dazu eignet sich am besten der Effekt Wischen.

e Weisen Sie diesen Effekt wieder Uber die Registerkarte Animationen zu, nachdem Sie das Diagramm
zuvor markiert haben.

e Wahlen Sie anschieRend bei den Effektoptionen unter Sequenz die Variante Nach Element in Kategorie.

e Passen Sie Uber den Animationsbereich wieder fir einzelne Elemente die Erscheinungsweise an. Lassen Sie
die erste Saule mit der Richtung Von unten erscheinen, alle anderen mit der Richtung Von oben.

Fazit

Dank zahlreicher Voreinstellungen benétigen Sie weder viel Zeit noch Spezialwissen in PowerPoint, um die hier
vorgestellten Lésungen umzusetzen. Prufen Sie ganz pragmatisch, inwiefern Ihnen die Beispieldiagramme bei
Ihrer néchsten Prasentation helfen kdnnen, Sachverhalte zum Thema Kosten besser, weil bildhaft darzustellen.
Alle vorgestellten Diagramme kdnnen Sie direkt aus der Beispieldatei in Ihre Présentation kopieren und nach
wenigen Anpassungen sofort verwenden.

Blcher
> Prasentation
Dienstleister Software
“ > Berater, Trainer, Verbande @ > SW-Losungen fur Projektmanagement

Termine
> Seminare, Veranstaltungen, Web-Events
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Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Bewerten Sie ihn im Projekt Magazin online und teilen Sie so Ihre Meinung anderen Lesern mit. Wéhlen Sie
dazu den Artikel im Internet unter http://www.projektmagazin.de/ausgaben/2014 oder klicken Sie hier, um di-
rekt zum Artikel zu gelangen.
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