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Die Aufgaben des Projektauftraggebers –  
Checklisten zum Anpassen  
von Andrea Funke 

Während meiner langjährigen Tätigkeit als Projektlei-
terin stellte ich immer wieder fest, dass Auftraggeber 
von Projekten oft unsicher sind oder nicht wissen, für 
welche Aufgaben sie bei einem Projekt verantwortlich 
sind und wie sie diese effizient wahrnehmen können. 

Viele Auftraggeber vernachlässigen deshalb ihre 
Pflichten im Projekt und stellen dann viel zu spät fest, 
dass das Projektergebnis nicht ihren Vorstellungen 
entspricht, obwohl der Projektleiter den Projektauftrag 
exakt so umgesetzt hat, wie er ihn verstanden hat. Andere Auftraggeber hingegen kontrollieren jedes ein-
zelne Detail der Projektausführung, wodurch sie das Projektteam demotivieren, das Projekt wesentlich 
verzögern und vor allem selbst nicht mehr zu ihren eigentlichen Managementaufgaben kommen. 

Ideal wäre es natürlich, wenn Auftraggeber selbst fundierte Projektmanagement-Kenntnisse hätten und 
somit ihre Verantwortung von sich aus angemessen und kompetent wahrnehmen würden. Dies kann je-
doch nur für Auftraggeber in projektorientierten Unternehmen als realistisch angesehen werden. Ge-
schäftsführer oder Linienmanager, die lediglich hin- und wieder ein Projekt vergeben, haben keine Zeit, um 
eine Projektmanagement-Ausbildung für Auftraggeber zu absolvieren.  

Genau für diese Art von Auftraggebern habe ich ein kompaktes Handbuch erstellt, das neben einer kurzen 
Einführung im Wesentlichen Checklisten für die einzelnen Aufgabenbereiche von Projektauftraggebern 
enthält. Mit Hilfe dieser Checklisten können Auftraggeber beispielsweise Projektpläne, Statusberichte oder 
Änderungsanträge auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen. Für sich selbst gewinnen sie dadurch an 
Sicherheit, die wichtigsten Entscheidungsgrundlagen wie z.B. Kostenänderungen korrekt zu erfassen und 
keine wichtigen Informationen übersehen zu haben. Für den Projektleiter und das Projektteam besteht der 
Nutzen darin, dass der Auftraggeber alle erforderlichen Entscheidungen zügig trifft und seine Anforderun-
gen hinsichtlich des Projektergebnisses klar kommuniziert. 

Die Auftraggeber, denen ich mein Handbuch mit entsprechender Erklärung bisher überreichte, äußerten 
sich erfreut über diese Unterstützung und empfanden es keineswegs als Bevormundung, von mir als Auf-
tragnehmerin gesagt zu bekommen, was sie für das Projekt tun sollten.  

Die wichtigsten Checklisten meines Handbuchs finden Sie in der beigefügten Arbeitshilfe. Ich habe sie auf 
Basis meiner persönlichen Erfahrungen zusammengestellt und erhebe nicht den Anspruch, dass sie voll-
ständig oder normgerecht wären. Sie sollten sie deshalb unbedingt Ihrem Projekt, Ihrer Branche oder der 
von Ihnen verwendeten Projektmanagement-Methodik anpassen, indem Sie Punkte bei den Checklisten 
ergänzen, verändern oder auch weglassen. Vielleicht müssen Sie auch die eine oder andere neue Check-
liste ergänzen, z.B. für die Themen "Risikomanagement" oder "Beschaffungsmanagement", die ich bisher 
nicht benötigte. 

Im Wesentlichen gibt es zwei Einsatzmöglichkeiten für diese Checklisten: 

• Projektleiterinnen und Projektleiter können sie ihrem internen oder externen Auftraggeber mit ent-
sprechender Erklärung persönlich an die Hand geben, um die Zusammenarbeit mit ihm möglichst 
effizient zu gestalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie im Vorfeld die Bereitschaft des Auftragge-
bers für dieses Vorgehen abklären. 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Project Management Offices können Checklisten für den 
Auftraggeber in das Projektmanagementhandbuch ihres Unternehmens aufnehmen. Interne Pro-
jektauftraggeber können dann verpflichtet werden, nach diesen Checklisten vorzugehen. 

Ich würde mich sehr freuen, von Ihren Erfahrungen mit dem "Handbuch für Projektauftraggeber" zu erfahren. 

Nachfolgend finden Sie die Checklisten für Projektauftraggeber. 

 

Andrea Funke 
Inhaberin der FUNKE ProjektEr-
lebnisse GmbH, Informatik-Pro-
jektleiterin,  zertifizierte Prozess-
gestalterin SGO und Coach 
Kontakt: afunke@funkeprojekt.ch  
Mehr Informationen unter: 
www.projektmagazin.de/autoren/ 

mailto:afunke@funkeprojekt.ch�
http://www.projektmagazin.de/autoren/�


Ausgabe 10/2010  
 
Checklisten für Projektauftraggeber   
von Andrea Funke  
 
 

"Die Aufgaben des Projektauftraggebers – Checklisten zum Anpassen" Seite 2 
© 2010 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion 
http://www.projektmagazin.de – Das Fachmagazin im Internet für erfolgreiches Projektmanagement 

Checklisten  
Je nach verwendetem Projektmanagementsystem, z.B. PMBOK® Guide, PRINCE2™ oder unternehmens-
spezifisches Vorgehensmodell, gibt es unterschiedliche Begriffe für Phasen, Dokumente, Prozesse, Rollen 
und Aufgabenstellungen. Ebenso sind die Zuständigkeiten des Auftraggebers und auch die Zeitpunkte, an 
denen bestimmte Aufgaben durchzuführen sind, verschieden festgelegt. Vor Verwendung der folgenden 
Checklisten sollten Sie diese daher auf jeden Fall an Ihre jeweilige Projektumgebung anpassen. 

Projektvorbereitung und Projektstart 
Für die Dokumente der Projektvorbereitung sind verschiedene Begriffe üblich: Projektauftrag, Projektskiz-
ze, Projektdefinition, Projektantrag usw. All diesen Dokumenten gemeinsam ist, dass sie eine verlässliche 
Entscheidungsgrundlage für den Auftraggeber darstellen sollen, um das Projekt verbindlich zu beauftragen 

Basisangaben des Projektauftrags / der Projektskizze festlegen 
Folgende Fragen sind so genau wie möglich zu beantworten: 

Projektleiter/in auswählen und ernennen 
Anhand eines definierten Anforderungsprofils sowie der festgelegten Aufgaben, Verantwortungen und Be-
fugnisse ist ein/e geeignete/r Projektleiter/in auszuwählen und zu ernennen.  

Das Anforderungsprofil: Projektleiter/in  

 verfügt über die für dieses Projekt angemessene Projektmanagement-Erfahrung 

 arbeitet selbständig, strukturiert und zielorientiert 

 kommuniziert pünktlich und vollständig mit den richtigen Ansprechpartnern 

 überzeugt in internen Diskussionen und bei Präsentationen 

 denkt wirtschaftlich und engagiert sich für die Erreichung des Projektziels 

 … 

 Gründe für das Projekt Was ist das Problem? Was benötigt eine Verbesserung? Was ist 
der Grund für die Projektinitialisierung? 

 Projektziele / Projektergebnisse Was ist mit dem Projekt zu erreichen? Welches Ergebnis wird 
erwartet? 

 Nutzen des Projekts Welcher Nutzen soll mittel- und langfristig (auch nach Projektab-
schluss) erzielt werden? Welcher Schaden soll abgewendet werden? 

 Projektinhalt Was soll mit dem Projekt bearbeitet und geändert werden? 

 Projektgrenzen Was liegt außerhalb der Projektgrenzen und darf nicht bearbeitet 
oder geändert werden? 

 Rahmenbedingungen Welche Sachverhalte wie Vorgaben, Richtlinien, laufende Projek-
te usw. sind zwingend zu berücksichtigen? 

 Projektstart und Projektende Wann beginnt und endet das Projekt? 

 Projektbudget Wie viel Geld steht zur Verfügung? Wie wird das Projekt finanziert? 

 … … 
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Die Projektleiterin / Der Projektleiter ist verantwortlich für 

 die Richtigkeit der Projektergebnisse gemäß der Spezifikationen 

 die Zweckmäßigkeit der Projektergebnisse für die Erreichung der Projektziele und zur Realisierung 
des Nutzens 

 den termin- und kostengerechten Projektablauf 

 den optimalen Einsatz der Projektmitarbeiter und anderer Ressourcen 

 den sachgerechten Informationsfluss 

 … 

Die Projektleiterin / Der Projektleiter ist befugt 

 im Budgetrahmen Drittleistungen zu beschaffen / Aufträge an Lieferanten zu erteilen 

 Ergebnisse aus Arbeitsaufträgen zu überprüfen, nachbessern zu lassen und freizugeben 

 Projektmitarbeitern Zuständigkeiten für Aufgaben zu erteilen und zu entziehen 

 Änderungsanträge an den Auftraggeber zu stellen 

 … 

Projektauftrag / Projektskizze verifizieren und Projektstart freigeben 
Der vom Projektleiter / von der Projektleiterin vervollständigte Projektauftrag (Projektskizze, Projektdefiniti-
on usw.) ist auf Vollständigkeit, Verständlichkeit und Richtigkeit zu prüfen. Der Projektstart ist erst freizuge-
ben, wenn folgende Prüfpunkte erfüllt sind: 

 Die Angaben sind korrekt, entsprechen den aktuellen Gegebenheiten und sind verständlich 

 Die Projektziele sind lösungsneutral, messbar und unmissverständlich formuliert.  

 Wenn es mehrere Projektziele gibt, sind sie priorisiert. 

 Das Vorgehen ist als Projektstrukturplan dokumentiert. 

 Die Projektorganisation (Rollen mit Verantwortungen und Befugnissen) ist festgelegt. 

 Das Projekt ist in geeignete Phasen aufgeteilt 

 Die Auslastung der Projektmitarbeiter (und Ressourcen) ist in geeigneter zeitlicher Darstellung 
(monatlich, quartalsweise, phasenweise) ersichtlich. 

 Das Projektbudget ist auf die einzelnen Projektphasen aufgeteilt. 

 Ein Projektkommunikationsplan liegt vor (Wer wird wann wie über was informiert?). 

 … 
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Projektplanung 
Der Projektauftraggeber muss den Projektplan, der die geplante Umsetzung des erteilten Projektauftrags be-
schreibt, überprüfen und eine zweckmäßige Grundlage für die Überwachung und Steuerung des Projekts legen.  

Ablaufplan (Termine und Aufgaben) prüfen 
Die logische und zeitliche Reihenfolge der definierten Projektarbeiten (z.B. anhand eines vernetzten Bal-
kenplans) ist auf Plausibilität zu prüfen. Prüfpunkte hierfür sind: 

 Die Termine für Projektstart und Projektende sind erkennbar und korrekt. 

 Die Abhängigkeiten der einzelnen Vorgänge voneinander sind ersichtlich. 

 Die Meilensteine sind erfasst, eindeutig gekennzeichnet und korrekt terminiert. 

 Alle Arbeitspakete aus dem Projektstrukturplan sind durch geeignete Vorgänge abgebildet. 
 … 

Kostenplan verifizieren 
Der Kostenplan zeigt den Finanzierungsbedarf des Projekts in geeigneter zeitlicher Darstellung und fachli-
cher Gliederung. Prüfpunkte sind: 

 Für jeden Zeitabschnitt (Monat, Quartal, Phase ...) sind die geplanten Kosten ausgewiesen. 

 Die Kosten sind nach geeigneten Kostenarten gegliedert (z.B. interne u. externe Kosten). 

 Die Gesamtkosten überschreiten nicht das im Projektauftrag vorgegebene Projektbudget. 
 … 

Ressourcenbedarf und -verfügbarkeit prüfen 
Der Ressourcenplan (Einsatzplan, Ressourcenbedarfsplan …) zeigt für jeden Projektmitarbeiter in geeig-
neter zeitlicher Auflösung den für das Projekt benötigte Arbeitsumfang. Prüfpunkte sind: 

 Für jeden Projektmitarbeiter ist angegeben, welchen Arbeitsaufwand er pro Zeitabschnitt (Monat, 
Quartal, Phase ...) für das Projekt leisten muss. 

 Die Angaben des Ressourcenplans stimmen mit den Vorgaben im Projektauftrag überein. 

 Die jeweilige Ressourcenverfügbarkeit ist in geeigneter Weise zugesichert, z.B. durch Unterschrift 
des jeweiligen Linienvorgesetzten. 

 … 

Qualitätsanforderungen überprüfen 
Der Qualitätsplan (Qualitätsmanagementplan …) zeigt wie Fehler und Qualitätsmängel nach Möglichkeit 
verhindert werden, wie die Qualität der Projektergebnisse geprüft wird und wie Fehler und Mängel identifi-
ziert und behoben werden. Prüfpunkte sind: 

 Das im Projekt anzuwendende Qualitätsmanagementsystem ist spezifiziert 

 Mögliche Fehler- und Qualitätsmängel sind identifiziert. 

 Pro Fehlerquelle / Qualitätsmangel sind Vorgaben zu ihrer Verhinderung festgelegt. 

 Die Methoden zur Qualitätsprüfung für die Projektergebnisse sind definiert. 

 Reviews zur Erkennung und Lokalisierung von Fehlern und Mängel sind definiert. 
 … 
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Projektüberwachung und -steuerung 
Der Projektauftraggeber prüft, ob die Projektleiterin / der Projektleiter die erstellten Pläne umsetzt und das 
Projekt ergebnisorientiert steuert.  

Statusbericht überprüfen und genehmigen 
Formal ist zu prüfen, ob der Statusbericht mindestens folgende Fakten enthält: 

 Erstellungsdatum – Name des Erstellers – Verteilerliste 

 Angaben zum Gesamtstatus des Projekts (im Plan – kritisch – außer Plan) 

 Stand der Termine und Kosten mit Soll-Ist-Vergleich 

 realisierte Ergebnisse seit dem letzten Statusbericht 

 geplante Ergebnisse bis zum nächsten Berichtszeitpunkt 

 erkannte Probleme und Maßnahmen zu ihrer Lösung 

 zu treffende Entscheidungen mit Empfehlungen 
 … 

Inhaltlich sind die nachfolgenden Informationen zu verifizieren: 

 Stimmen die im Statusbericht angegebenen Plandaten von Kosten und Terminen mit dem aktuel-
len Projektplan überein? 

 Sind Abweichungen vom Plan von mehr als 10% sachgerecht begründet und die resultierenden 
Konsequenzen dargelegt? 

 Entsprechen die realisierten Ergebnisse dem Projektplan? 

 Sind die definierten Maßnahmen zu den erkannten Problemen erfolgversprechend und berück-
sichtigen sie die festgelegten Rahmenbedingungen? 

 … 

Die Projektleiterin / der Projektleiter ist in geeigneter Weise (schriftlich, per E-Mail oder mündlich) zu unter-
richten, ob der Statusbericht genehmigt ist oder ob Klärungsbedarf besteht.  

Meilensteine / Projektphasen freigeben 
Die zum definierten Termin (Meilenstein, Phasenabschluss) erzielten Arbeitsergebnisse sind auf Vollstän-
digkeit, Qualität und Zweckmäßigkeit zu prüfen: 

 Sind alle im Plan vorgesehenen Arbeiten erledigt, welche zu diesem Meilenstein / dieser Phase gehören? 

 Liegen alle vereinbarten Ergebnisse vor und ist ihre Qualität geprüft? 

 Erfüllen die erzielten Ergebnisse die definierten Vorgaben? 

 Sind alle Informationen vorhanden, um mit den Arbeiten für den nächsten Meilenstein / der nächs-
ten Phase zu beginnen? 

 … 

Der Projektauftraggeber entscheidet anhand der Prüfergebnisse, wie der Meilenstein / der Phasen-
abschluss zu bewerten ist:  

• Freigabe ohne Vorbehalte 

• Freigabe mit klar vereinbarten Nacharbeiten 

• keine Freigabe mit der Aufforderung, Unerledigtes nachzuliefern und Fehler zu korrigieren 

• keine Freigabe mit der Anordnung zum Projektabbruch 

Die Entscheidung ist allen Projektbeteiligten in geeigneter Weise (am besten schriftlich) mitzuteilen. 
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Änderungsanträge überprüfen und genehmigen 
Die schriftlich formulierten Änderungsanträge sind formal zu prüfen, ob sie mindestens folgende Angaben 
enthalten: 

 Kurzbeschreibung der beantragten Änderung 

 Zweck und Nutzen der Änderung 

 Arbeitsaufwand, Dauer und Zeitpunkt der möglichen Realisierung 

 Kosten der Realisierung 

 Auswirkungen der durchgeführten Änderung auf den Projektplan (weitere Projektdurchführung) 

 Konsequenzen bei Nichtrealisierung der beantragten Änderung. 

 … 

Der Auftraggeber beurteilt, ggf. beraten durch die Projektleiter / den Projektleiter und andere Stakeholder, 
ob die Änderung angenommen oder zurückgewiesen werden soll. Mögliche Kriterien für die Genehmigung 
eines Änderungsantrages sind:  

 Die genehmigte Änderung beachtet die Projektabgrenzung und die festgelegten Rahmenbedingungen. 

 Durch die Änderung entsteht ein Zusatznutzen. 

 Die Änderung vereinfacht und / oder beschleunigt Geschäftsprozesse. 

 Der Projektendtermin wird nicht gefährdet. 

 Nachfolgeprojekte werden nicht verzögert oder mit höheren Kosten belastet. 

 … 

Die Projektleiterin / Der Projektleiter dokumentiert die Entscheidung mit Begründung und übermittelt sie 
dem Antragssteller.  



Ausgabe 10/2010  
 
Checklisten für Projektauftraggeber   
von Andrea Funke  
 
 

"Die Aufgaben des Projektauftraggebers – Checklisten zum Anpassen" Seite 7 
© 2010 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion 
http://www.projektmagazin.de – Das Fachmagazin im Internet für erfolgreiches Projektmanagement 

Projektabschluss 
Der Projektauftraggeber prüft, ob alle Ergebnisse vereinbarungsgemäß erbracht wurden und ob die forma-
len Voraussetzungen für den Projektabschluss gegeben sind. Er schließt das Projekt ab und entlastet den 
die Projektleiterin / den Projektleiter. 

Projektergebnisse überprüfen und abnehmen 
Zu prüfen ist, ob die im Projektauftrag definierten Ziele erreicht wurden und die vereinbarten Ergebnisse 
vorliegen und ohne Einschränkung verwendet werden können.  

Sind Nachbesserungen notwendig, ist zu vereinbaren, welche Arbeiten von wem bis wann zu erledigen sind.  

Entweder erklärt der Projektleiter das Projekt für abgeschlossen oder er setzt einen weiteren Termin für die 
erneute Überprüfung der Projektergebnisse an.  

Das Ergebnis der Prüfung ist dem Projektleiter / der Projektleiterin mitzuteilen.  

Abschlussbericht abnehmen und die Projektleiterin / den Projektleiter entlasten 
Der Auftraggeber prüft, ob im Projektabschlussbericht folgende Angaben ausreichend und verständlich 
dokumentiert sind:  

 die Beurteilung der Zielerreichung und ggf. Gründe für Abweichungen 

 die Bewertung der Plantreue der Projektdurchführung hinsichtlich Termine, Kosten und Ressourcen 

 die Bewertung der Projektorganisation hinsichtlich Effizienz und Effektivität  

 die Bewertung der Projektabwicklung hinsichtlich Effizienz und Effektivität 

 Empfehlungen für weitere Projekte (Lessons learned) 

 … 

Sind keine Nachbesserungen oder Klärungen notwendig, genehmigt der Auftraggeber den Projektab-
schlussbericht mit seiner Unterschrift. 

Der Auftraggeber erklärt gegenüber allen Projektbeteiligten das Projekt als abgeschlossen. Er entlastet die 
Projektleiterin / den Projektleiter und übernimmt die Verantwortung für die weitere Verwendung und Nut-
zung der Projektergebnisse.  
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Empfehlungen an den Projektauftraggeber für effiziente Projektarbeit 

Zusammenarbeit regeln 
Legen Sie Verantwortungen und Befugnisse für die Projektbeteiligten fest. Definieren Sie Verhaltensregeln 
für die Projektarbeit, die eine offene und kooperative Projektkultur ermöglichen. 

Unverzüglich und umfassend kommunizieren 
Legen Sie die Kommunikationswege fest und wenden Sie diese konsequent an. Bringen Sie insbesondere 
neue Erkenntnisse aus dem Projektumfeld, z.B. Strategiewechsel in der Unternehmensführung, unaufge-
fordert und frühzeitig ein. 

Entscheidungsprozess darlegen 
Legen Sie fest, wer welche Entscheidungen treffen darf, welche Informationen und welcher Kenntnisstand 
vorliegen sollen. Sorgen Sie dafür, dass Beschlüsse zentral dokumentiert werden: Wer hat wann was wie 
und warum entschieden. Treffen Sie Entscheidungen eindeutig und so schnell wie möglich. 

Aufträge sachgerecht definieren 
Definieren Sie, welches Ergebnis in welcher Form bis wann zu liefern ist. Beschreiben Sie eindeutig die zu 
erfüllenden Abnahmekriterien. Benennen Sie die zu beachtenden Rahmenbedingungen und Einschrän-
kungen. Stellen Sie den Zusammenhang des Auftrags zum Gesamtergebnis dar. 

Sitzungsstruktur effizient gestalten 
Sorgen Sie dafür, dass an Sitzungen alle erforderlichen Personen, aber keine anderen Personen teilneh-
men. Besprechungen müssen mit Tagesordnung und Ergebnisprotokoll geführt werden. Jede Sitzung 
muss von einem Gesprächsleiter moderiert werden und ist pünktlich zu beginnen und zu beenden. 

Literatur 
• Funke, Andrea: "Projekt-Auftraggeber-Handbuch – Wegweiser für eine effektive Projektsteuerung". 

 

 

 

 

 

 

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? 
Bewerten Sie ihn im Projekt Magazin online und teilen Sie so Ihre Meinung anderen Lesern mit. Wäh-
len Sie dazu den Artikel im Internet unter http://www.projektmagazin.de/archiv oder klicken Sie hier, um 
direkt zum Artikel zu gelangen. 
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