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Magna Steyr Graz Thondorf A MAGNA

* pm smart seit 2014 im Einsatz
« ~350 Projekte pro Jahr
« 26 Projektleiter

* Projektvolumina 1.000€ bis ~150Mio€

« Power Bl ist das Reporting Tool bei Magna
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Projektiibersicht Infrastrukturplanung
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Ablauf in pm smart
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Ablauf in pm smart A MAGNA
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Bezeichnung  Testprojekt Kurzzeichen 2021_0203 “hbeissaler | ey o Gesamt Endabnafne
Prioritit SP v Kategorie GROSS v | Projekttyp DT v
Kostenstellen 9210 viQ OE TAE v|q ™ Meieneten 111 TumGe 121 1
H14 fertigstellen Umbau Halle 8 Umbau ﬁ
=
Kostenverrechnung D Panne
Gruppe Kennzahl Wert Einheit \:\ e Borvamer s ' 2U"s"‘ se;;f]_’;ﬁ‘-‘ i ZUZSmLE Tm1
tation ion
TKos(enverrechnung NPV IL ‘Z’ imimat
_Koslenvenechnung NPV I-T 123456789 % espen
Kostenverrechnung NPV I-F [a2L2 Hoedlu [A222  Hoedlu
Kostenverrechnung NPV R&U-T & Hogeschis=n 1 1
Kostenverrechnung NPV R&U-F
Kostenverrechnung NPV schlieBen Nein v
L 1213 TumGe 1223 DonnBe
Termindaten Baustart 05.08.2021 enetour) Ur=rms
L Station2 Station 2
Termindaten Bauende 12.08.2021
Termindaten inhaltliches Projektende 01.01.2022
Projektdaten Abnahmeprotokoll notwendig Nein v | 1214 Hoedlu H1224 Hosdlu
Projektdaten Projektdokumentation nicht notwendig v 2 2
Projektdaten Begriindung der Abweichung Land der Berge, Land am Strome, Land der Acker, Land der
Projektdaten Koordinaten der Baustelle 47.016954139552574, 15.47530748469581 -
R 1215 TumGe Hr225 T
Umsetzurg Ui
Station 3 8 3
1216 Hoedlu 1226 Hoedlu
3 3
Vorlage neu dbernehmen
1217 TumGe Hi227
ey =)
Nicht freigegeben Freigabe Datum
€| > Freigabe @ OK vle
Orermine  Cleisungst. | @ © @
mfc O
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Abgeschlossene Projekte Anzahl der Projekte nach Status
01.01.2021 | 27.09.2021

Projektplanung I 2

5610 % Projektantrag _ 35
0,00 % 100.00 %

Alle v Alle v Alle v

€100 €81.00 £73.00 €72.00 On hold

€ 54,00

|
w

72
39

€ 1 '0 0 €50 - 243 Nicht umgesetzt _
€0
R&U-T R&U-F Invest-F Invest-T 0 20 40 60 80
Projektlibersicht
Projektbeschreibung Projektleiter ECOdE Projektstart Projektende tats. Projektende Freigabestatus Status Abnahmeprotokoll  Doku Budget IST-Rechnungen+ Obligo SAP  Abweichung .
Projekt 1076 Projektleiter 8 20210225 31.08.2021 08.10.2021 nicht eingereicht  Projektantrag nicht vorhanden Ja €1
Projekt 1075 Projektleiter 3 20210224 06.09.2021 17.09.2021 nicht eingereicht  Projektantrag nicht vorhanden Nein €1
Projekt 1074 Projektleiter 2 20210223 13.09.2021 17.12.2021 nicht eingereicht Projektantrag nicht vorhanden Nein €2
Projekt 1073 Projektleiter 7 2021 0222 30.08.2021 08.10.2021 eingereicht Projektantrag nicht vorhanden Nein €1
Projekt 1072 Projektleiter 7 20210221 27.08.2021 30.09.2021 freigegeben In Umsetzung nicht vorhanden Nein €1
Projekt 1071 Projektleiter 1 20210220 30.08.2021 12.11.2021 eingereicht Projektantrag nicht vorhanden Nein €1
Projekt 1070 Projektleiter 7 2021 0218 27.08.2021 30.09.2021 freigegeben In Umsetzung nicht vorhanden Nein €1
Projekt 1069 Projektleiter 7 2021 0217 26.08.2021 30.09.2021 eingereicht Projektantrag nicht vorhanden Nein €1
Projekt 1068 Projektleiter 1 20210216 30.08.2021 22.09.2021 eingereicht Projektplanung  nicht vorhanden Nein €1
Projekt 1066 Projektleiter 2 20210214 13.09.2021 07.01.2022 eingereicht Projektantrag nicht vorhanden Nein €1
Projekt 1065 Projektleiter 8 20210213 20.08.2021 03.12.2021 nicht eingereicht  Projektantrag nicht vorhanden Ja €1
Projekt 1064 Projektleiter 8 20210212 20.08.2021 01.10.2021 nicht eingereicht Nicht umgesetzt nicht vorhanden Ja €1
Projekt 1063 Projektleiter 1 20210211 30.08.2021 12.11.2021 eingereicht Projektantrag nicht vorhanden Nein €2

Projekt 1062 Projektleiter 1 2021 0210 30.08.2021 22.09.2021 eingereicht Projektplanung  nicht vorhanden Nein €2


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/65a5971a-f2a3-4da2-aeee-a52af1e853bc/ReportSection96526ec171e280455d2d?pbi_source=PowerPoint

Abgeschlossene Projekte Anzahl der Projekte nach Status (aktiv oder abgeschlossen)
01.01.2021 27.09.2021
Alle v Alle v 00 92
72
50 35
5610 % N
Alle v Alle v Alle v 0 —_—
0,00 % 100,00 % Projektplanung Projektantrag In Umsetzung Abgeschlossen
Legend @ Projektplanung ' Projektantrag ' In Umsetzung @ Abgeschlossen «

Erojektbeschreibung Erojektleiter §tatus PM Smart Jan I2021 Feb I2021 Mar I2021 Apr I2021 May I2021 Jun I2021 Jul 5021 Aug I2021 Sep I2021 Oct I2021 Nov I2021 Dec I2021 Jan I2022 Feb I2022 Mar I2022 Apr
Projekt 1000 Projektleiter 5 Projektantrag €1 I
Projekt 1001 Projektleiter 8 Abgeschlossen _ €2
Projekt 1003 Projektleiter 3 In Umsetzung €1
Projekt 1004 Projektleiter 17 In Umsetzung * €1
Projekt 1005 Projektleiter 1 Abgeschlossen _ €1
Projekt 1007 Projektleiter 2 Projektantrag €2
Projekt 1008 Projektleiter 8 Abgeschlossen €2
Projekt 1012 Projektleiter 2 Abgeschlossen €2
Projekt 1013 Projektleiter 2 In Umsetzung €2
Projekt 1014 Projektleiter 2 Projektantrag * €1
Projekt 1016 Projektleiter 2 Projektantrag €1
Projekt 1017 Projektleiter 3 Abgeschlossen - €1
Projekt 1018 Projektleiter 3 Abgeschlossen - €1
Projekt 1019 Projektleiter 1 In Umsetzung €1

Today <



https://app.powerbi.com/groups/me/reports/65a5971a-f2a3-4da2-aeee-a52af1e853bc/ReportSection95ba2c16bb69e425de7a?pbi_source=PowerPoint
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Projektlibersicht - Lagekarte

Projektleiter Freigabestatus Status PM Smart
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/65a5971a-f2a3-4da2-aeee-a52af1e853bc/ReportSectiona9eb676a140b087eecca?pbi_source=PowerPoint

Projektkennzahlen

@ M3 | Projekt KPI Budgetabweich @ Abweich Projektlaufzeit
dngel pro Proje udgetabweichung weichung Projektlaufzei

Budget PM Smart T - Budget vs Kosten SAP @ Mangel pro Projekt hach Zeit

119.98 % 7'14 Tage

100.00 %

@ Budget @Obligo SAP

€ 1 00 £31.19 €40,00 € 38,00 : .

0
R&U-T Invest-T Jan 2021 Feb 2021 Mrz 2021 Apr 2021 Mai 2021 Jun 2021 Jul 2021

Projektiibersicht mit Kennzahlen

Beschreibung Projektleiter PCode Budget Obligo SAP Projektstart Projektende tats. Projektende Status PM Smart Abweichung Projektlaufzeit KPI Abweichung Obligo
-

Projekt 1072 Projektleiter 7 2021_0221 €1 €1,00 27.08.2021 30.09.2021 In Umsetzung 0,00 %
Projekt 1070 Projektleiter 7 20210218 €1 €1,00 27.08.2021 30.09.2021 In Umsetzung 0,00 %
Projekt 1059 Projektleiter 2 2021_0206 €1 27.09.2021  30.11.2021 In Umsetzung

Projekt 1056 Projektleiter 18 2021_0203 €1 01.08.2021 31.12.2021 01.01.2022 In Umsetzung

Projekt 1054 Projektleiter 1 20210201 €1 30.07.2021  30.08.2021 In Umsetzung

Projekt 1051 Projektleiter 3 2021.0198 €1 02.08.2021  31.03.2022 In Umsetzung

Projekt 1051 Projektleiter 3 20210198 €1 02.08.2021  31.03.2022 In Umsetzung

Projekt 1050 Projektleiter 6 20210197 €1 12.07.2021  20.08.2021 In Umsetzung

Projekt 1048 Projektleiter 6 2021.0195 €1 21.07.2021  16.08.2021 In Umsetzung

Projekt 1044 Projektleiter 8 2021_0191 €1 22.07.2021 12.08.2021 Abgeschlossen

Projekt 1044 Projektleiter 8 2021_0191 €1 22.07.2021 12.08.2021 Abgeschlossen

Projekt 1043 Projektleiter 3 2021_.0190 €1 26.07.2021  30.09.2021 In Umsetzung

Projekt 1042 Projektleiter 6 2021_0189 €1 21.06.2021  29.04.2022 In Umsetzung

Projekt 1041 Projektleiter 3 20210188 €1 22.07.2021 20.08.2021 In Umsetzung



https://app.powerbi.com/groups/me/reports/65a5971a-f2a3-4da2-aeee-a52af1e853bc/ReportSection2e7322c32597a126604a?pbi_source=PowerPoint
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