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Management Summary 

 Kultur, Mindset und Haltung werden als Erfolgsfaktoren für Transformationsprojekte

häufig unterschätzt, sind für die Organisationsentwicklung jedoch fast immer entschei-

dend. Transformations- und Projektmanager können diese Faktoren aktiv beeinflussen.

 Die Kombination aus dem 7S- und dem Spiral Dynamics-Modell ermöglicht es, die wei-

chen Faktoren einer Organisation greifbarer zu machen. Mithilfe einer Bestimmung des

Ist-Zustands können die richtigen Potentiale zur Weiterentwicklung der Organisation

aufgezeigt werden.

 Haltung und Einstellung der Projektmitglieder sind entscheidend für eine kulturelle Ver-

änderung. Die Auswahl der richtigen Teammitglieder gemäß ihrer Social Skills bestimmt

wesentlich den Projekterfolg.

 Transformationsprojekte benötigen eine andere Form der Abwicklung – "Growing

Mindset" kann nur durch das Schaffen von Freiräumen und durch das Ausprobieren

neuer Arbeitsformen entstehen.

 Der Projektleiter sollte seinem Team Antworten auf die Fragen "Was ist das Ziel?", "Wa-

rum ist das Ziel sinnvoll?" und "Was ist gesetzt, was gestaltbar?" geben. Klare Rahmen-

bedingungen ermöglichen Selbstorganisation.

 Experimente und schnelles Feedback fördern die Geschwindigkeit und ermöglichen

schnelles Reagieren bei Änderungen. Komplexe Aufgabenstellungen lassen sich mit die-

ser Vorgehensweise wesentlich besser bewältigen.

 Ausprobieren und Lernen erfordert Mut. Genau diesen braucht es in Transformationspro-

jekten, um eine Organisation aus ihrer Komfortzone zu locken.

Wie wollen wir in einer sich rasant verändernden Arbeitswelt zukünftig arbeiten? Diese Frage wird 

aktuell in vielen Unternehmen und Organisationen, aber auch in der Gesellschaft diskutiert.  
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Eine häufige Antwort sind neue Technologien: Die Implementierung von digitalen Software-Lösungen 

oder Assistenzsystemen, die zur Erleichterung und Automatisierung der Arbeit führen, entlasten zwar 

Mitarbeiter und schaffen ihnen Freiraum für andere Aufgaben. Doch wie wird dieser Freiraum genutzt? 

Damit ein Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleibt, müssen die Mitarbeiter ihre 

Stärken und Ideen besser einbringen können, sodass das Unternehmen innovativ und fle-

xibel auf Wandel reagieren kann. Dazu benötigen Organisation eine neue Kultur, die Lernen 

und Experimentieren fördert.  

Der lebendige Organismus ersetzt die starre Maschine 

Während ein Unternehmen einst mit einer gut geölten Maschine gleichgesetzt wurde, benötigt 

es zukünftig die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit eines lebendigen Organismus, um sich 

stetig und schnell an neue Marktanforderungen anzupassen. 

Auch die Mitarbeiter selbst verlangen nach diesem Wandel, denn ihre Haltung gegenüber der 

Arbeit verändert sich: Die jungen Generationen, die allmählich Einzug in die Unternehmen hal-

ten, fordern flexible Arbeitszeitmodelle und mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung.  

Zudem erwarten sie vom Arbeitgeber neue Freiheiten, um auch im Beruf die Frage nach dem 

Sinn zu beantworten. Ihre Lebenszeit ist ihnen kostbar und daher wollen sie auch in ihrer Ar-

beitszeit Sinn stiften.  

Mitarbeiter zu Unternehmern im Unternehmen entwickeln 

Dazu muss sich auch die Rolle des Menschen verändern: Statt als austauschbares Zahnrädchen in 

einer Maschine zu agieren, sollte sich der Mensch zum "Unternehmer im Unternehmen" entwickeln.  

Heute arbeiten Mitarbeiter stark funktionenorientiert in Abteilungen und fokussieren sich auf 

ihren Fachanteil im Prozess – die klassische Silo-Mentalität. Zukünftig steht in der Projektar-

beit das Verständnis des Gesamtprozesses im Vordergrund – denn spürbare Mehrwerte für den 

Kunden kann nur der schaffen, der die interne Prozesskette der Kundenanforderungen kennt 

und sich an ihnen ausrichtet.  

Mitarbeiter zu befähigen, dass sie verstehen "wie das Unternehmen funktioniert", hilft dabei, 

schneller Entscheidungen im operativen Tagesgeschäft zu erwirken, da die Kolleginnen und 

Kollegen mehr Verantwortung übernehmen können. Aus Sicht der Führungskraft sind hier Ver-

trauen und das Ermöglichen von Freiräumen gefragt.  

Herausforderungen in Transformationsprojekten 

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie als Transformations- oder Projektmanager die Kultur 

Ihrer Organisation mithilfe zweier Modelle analysieren können. Das Bestimmen des Ist-Zu- 
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stands sowie die ganzheitliche Betrachtung der Organisation hilft Ihnen, Handlungspotentiale 

für Ihr Projekt zu definieren und die geeigneten Mitstreiter für Ihre Aktivitäten auszuwählen.  

Des Weiteren erhalten Sie Anregungen, wie Sie die Phasen des Transformationsprojekts so ge-

stalten können, dass Kultur und Zusammenarbeit positiv beeinflusst werden und eine Weiter-

entwicklung des Mindsets – hin zu einem "Growing Mindset" – erfolgt. In ihrer Rolle als 

Transformations- oder Projektmanager können Sie als gutes Vorbild vorangehen.   

Der erwähnte Paradigmenwechsel lässt sich weder anordnen noch erzwingen. Ein Großteil der 

Unternehmen entscheidet sich beim Angehen einer solchen Aufgabe für das Aufsetzen eines 

Transformationsprogramms, das die Geschäftsführung gemeinsam mit strategischen Instanzen 

aufsetzt. Nach dem Definieren einer übergreifenden Vision werden diverse Projektaufträge 

ausgearbeitet, um den Paradigmenwechsel anzustoßen. Nun sind der Transformationsmanager 

und die Projektmanager an der Reihe.  

Wie kann ein Kulturwandel angegangen werden?  

Während traditionelle Projekte schwerpunktmäßig den Ablauf und das Termintracking, die Pla-

nung und Steuerung der Aktivitäten sowie die Zielerreichung in den Mittelpunkt stellen, liegt 

der Fokus bei Transformationsprojekten verstärkt auf Kultur und Werten, Strategieausrich-

tung, Teamarbeit und Vielseitigkeit. (lesen Sie dazu auch den Artikel "Braucht die digitale 

Transformation ein neues Projektmanagement und neue Projektmanager?") 

Das Individuum und das Arbeiten an dessen Mindset und Haltung werden Hauptbestandteil der 

Projektarbeit und verlangen vom Projektleiter neue Fertigkeiten. Zwar wird in einem Transfor-

mationsprojekt auch ein gewisses Fachthema bearbeitet, die eigentliche Kunst bei der Projekt-

durchführung liegt allerdings in der Arbeit an der Kultur. Nur so kann der Paradigmenwechsel 

von der gut geölten Maschine zu einem lebendigen Organismus gelingen.  

Kultur und Werte mit der "7S-/Graves-Matrix" greifbar 

machen  

Kultur und Werte sind weiche Faktoren; sie lassen sich nicht greifen und auch nicht immer konkret 

beschreiben. Um eine Standortbestimmung für das eigene Unternehmen durchzuführen, empfehle 

ich das 7S- mit dem Graves-Modell zu kombinieren (in einer Matrix, siehe Bild 1). Was genau sich 

hinter den beiden Modellen verbirgt und warum diese nützlich sind, erkläre ich im Folgenden: 
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Bild 1: 7S- (links) und Graves-Modell (oben) kombiniert in einer Matrix 

Das 7S-Modell 

Mithilfe des 7S-Modells lassen sich die wichtigsten sieben Eigenschaften, die eine Organisation aus-

machen, einfach und ganzheitlich erfassen. Das Modell unterscheidet zwischen sogenannten harten 

Faktoren (System, Struktur und Strategie) und 

weichen Faktoren (Selbstverständnis, Spezial-

kenntnisse, Stammpersonal, Stil). In Bild 2 bil-

den diese Sieben den vertikalen Teil der Matrix. 

Der Faktor Strategie fasst die Ausrichtung des 

Unternehmens zusammen. Gängige Beispiele 

sind Umsatz- und Wachstumsziele, häufig kom-

biniert mit der Definition von strategischen Pro-

jekten. Der Begriff Struktur ist selbsterklärend, 

hier wird die Aufbauorganisation betrachtet. 

Prozesse, Sachmittel und Verfahren sowie die 

Analyse und Nutzung der IT-Medien werden un-

ter System zusammengefasst.  

Während die drei vorgestellten Eigenschaften 

die harten, gut sichtbaren Faktoren darstellen, 

werden die schwer greifbaren, weichen Ele-

mente durch die Eigenschaften Selbstver-

ständnis, Stil, Stammpersonal und Spezial-

kenntnisse beschrieben.  

 

Bild 2:  Das 7S-Modell betont die Bedeutung der sog. 

weichen Faktoren 
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Unter Selbstverständnis sind die Vision, das Leitbild und die Werte der Organisation sowie die 

Grundsätze zu verstehen. Stil fokussiert auf die Kultur und den Führungsstil des Managements. Die 

beiden letzten Eigenschaften, Stammpersonal und Spezialkenntnisse, beziehen sich auf das 

Verhalten der Mitarbeiter und auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eine Organisation besitzt.  

Im Modell sind alle sieben Eigenschaften miteinander verbunden. Das bedeutet, dass bei 

der Betrachtung und bei der Veränderung einer Organisation alle Elemente gleichsam be-

trachtet werden müssen, damit kein Ungleichgewicht entsteht. Möchte ein Unternehmen 

z.B. seine Strategie neu ausrichten, sollten sich auch die sechs anderen Faktoren verändern.  

Häufig erlebe ich jedoch, dass in Transformationsprojekten ein bis zwei Elemente herausgepickt 

werden, z.B. Struktur und Stil – die Ganzheitlichkeit und eine holistische Betrachtung fehlen aller-

dings, weshalb häufig nicht die gewünschten Ergebnisse und die Nachhaltigkeit erreicht werden.  

Die veränderten Elemente passen nicht mehr zum Rest der Organisation – Mitarbeiter 

kommen z.B. mit neuen Strukturen oder einem anderen Führungsstil der Führungskräfte 

nicht zurecht. Deshalb halte ich es für wichtig, zu Beginn einer Transformation alle sieben 

Elemente zu betrachten und diese bei der Planung der Aktivtäten zu berücksichtigen.  

Das Graves-Modell 

Den horizontalen Teil der Matrix aus Bild 1 befülle ich, indem ich das Graves-Modells hinzunehme. 

Dabei handelt es sich um ein achtstufiges Modell, das die (Weiter-)Entwicklung verschiede-

ner aufeinander aufbauender Wertesysteme beschreibt. Farben symbolisieren die verschie-

denen Werteklassen. Auf die beiden untersten Stufen – beige und purpur – verzichte ich, da diese 

beiden Organisationsausprägungen lediglich die Deckung der menschlichen Grundbedürfnisse leis-

ten und sich weltweit glücklicherweise nur 1% aller Organisationen darin befinden.  

Begründer des Modells ist Clare W. Graves, der sich bereits in den 60er- und 70er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts mit der Frage befasste, was einen physisch gesunden Menschen 

ausmacht. Im Rahmen diverser wissenschaftlicher Forschungsprojekte und Studien entwickelte 

er die Theorie zur Entstehung "menschlicher Existenzebenen", die als Basis für das heute be-

kannte Graves-Modell mit den verschiedenen Farbstufen dient.   

Entscheidend für die Interpretation des Modells ist, dass alle Ebenen gleichwertig sind, 

sprich es gibt keine bessere oder schlechtere. Wichtig ist auch, dass eine Organisation in 

seiner Entwicklung keine Stufe überspringen kann.  

Die verschiedenen Ebenen des Modells  

Die Ebene ROT repräsentiert Impulsivität und strenge Hierarchien. Beispiele sind ein sehr tra-

ditionelles, inhabergeführtes Unternehmen oder die auch Mafia. Charakteristisch für die Ebene  

 

 

 

http://www.projektmagazin.de/


 

 Ausgabe 15/2019 

Was hat Kultur mit digitaler Transformation und Industrie 4.0 zu tun? 

Transformationsprojekte erfolgreich leiten dank "Growing Mindset" 

 

 

© 2019 projektmagazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion 

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 6/17 

BLAU sind Regeln, Sicherheit, klar niedergeschriebene Anweisungen und eine funktional aus-

gerichtete, hierarchische Aufbauorganisation. Diese Organisationen prägen ein hohes Maß an 

Loyalität und eine Beförderung und Bezahlung nach Dienstjahren.  

Auf der Ebene ORANGE gibt es schon eine abteilungsübergreifende Prozessorientierung sowie 

Gewinn- und Umsatzmaximierung. Ebenfalls kennzeichnend für ORANGE sind das Führen an-

hand von Zielen (siehe Glossareintrag), eine übergreifende Vernetzung, eine hohe Verantwor-

tungsannahme, Prämiensysteme und das Nutzen von Kennzahlensystemen.  

Ab der Ebene GRÜN findet eine Veränderung in der Wertevorstellung statt: Organisationen stellen 

nun den Menschen als Individuum stärker in den Vordergrund. GRÜNE Unternehmen legen sehr viel 

Wert auf Gemeinschaft, Erfahrungslernen, Reflexion und Konsens-Entscheidungen. Einzelboni erset-

zen sie durch Teamboni. Weltweit befinden sich etwa 15% aller Unternehmen in dieser Phase.  

Signifikant für die Ebene GELB ist die Netzwerkstruktur und das Treiben von Innovationen. Ab 

dieser Ebene spielen ganzheitliches Denken und Handeln eine große Rolle. Erreicht ein Unter-

nehmen die Ebene GELB, ist es in der Lage, die für sich sinnvollen Elemente aller vorherigen 

Ebenen zu integrieren.  

Die letzte Ebene des Modells wird durch die Farbe TÜRKIS repräsentiert und steht für eine Or-

ganisationen, die als lebendiges System agiert. Prägend sind evolutionärer Sinn, Nachhaltig-

keit, innerer Antrieb und hohe Ideale. Zusammengenommen befinden sich derzeit erst 1% al-

ler Organisationen in GELB oder TÜRKIS.  

 Wie kann ein Unternehmen seinen Standort bestimmen? 

Gemäß der in Bild 1 dargestellten Matrix können zum einen Sie als Projekt- oder Transformations-

manager, zum anderen aber auch Entscheidungsträger oder andere Beteiligte eine Einschätzung 

abgeben. Je mehr Teilnehmer Sie befragen, 

desto deutlicher wird sich eine Tendenz ab-

zeichnen. Es ist entscheidend, den tatsächli-

chen Ist-Zustand zu bestimmen – nicht den 

"Wunsch"-Zustand. In Bild 3 sind verschie-

dene Profile von Organisationen dargestellt, 

welche ich anhand von Selbstbestimmungen 

im Rahmen eines von mir durchgeführten 

Forschungsprojekts gesammelt habe.  

In der Regel befinden sich Organisationen in 

einer ständigen Entwicklung, d.h. es kann 

durchaus sein, dass sich Aspekte in unter-

schiedlichen Ebenen befinden. Als Beispiele 

dienen hier die Standortbestimmungen der 

Unternehmen in Ebene GRÜN (1), GELB (2) und TÜRKIS (3) – einzelne Aspekte sind ausgereifter 

 

Bild 3: Beispiele von durchgeführten Standortbestimmungen 

http://www.projektmagazin.de/
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als andere, andere befindet sich in einem Prozess des Übergangs. Trotz alledem kann eine Ten-

denz ermittelt werden, auf welcher Ebene sich eine Organisation befindet.  

Beispiel: Der Weg von BLAU zu ORANGE 

Um zu verdeutlichen, wie eine solche Standortbestimmung ablaufen kann, erkläre ich anhand der 

blauen Linie in Bild 3 die Durchführung: Das Unternehmen befindet sich bei der Eigenschaft Stra-

tegie zwischen blau und orange, da es verschiedene Ziele verfolgt: Zum einen die eigene Größe 

sichern (blau), zum anderen will es den Umsatz steigern und den Gewinn maximieren (orange). 

Die Struktur ist streng hierarchisch: Klar geregelte Prozesse unterstützen diese Ausrichtung. 

Das System ist eindeutig blau, denn vielerorts gibt es Medienbrüche und es werden unter-

schiedliche IT-Systeme verwendet.  

Auch die Eigenschaft Selbstverständnis ist in einem Zwischenstadium: Loyalität, Status und 

Sicherheit sind wichtig – Wertschöpfung, Lösungsorientierung und das Generieren von Wachs-

tum gewinnen aber an Bedeutung.  

Dem entgegenstehen die Spezialkenntnisse der Organisation. Hier liegt der Schwerpunkt 

noch auf dem Einhalten von Regeln und auf der Gestaltung des eigenen Verantwortungsbe-

reichs; übergreifende Aktivitäten stecken noch in den Kindeschuhen.  

Weiter ist das Unternehmen beim Thema Stammpersonal: Das Übernehmen von Verantwor-

tung, messbare Ziele und Kennzahlensysteme sowie flexible Arbeitszeiten ersetzen die Beför-

derung und Bezahlung anhand der geleisteten Dienstjahre sowie das starke Regelbewusstsein.  

Der Stil entspricht der Ebene BLAU, denn der Führungsstil ist autoritär geprägt, bürokratische 

Strukturen sind installiert und die Fehlerkultur ist kaum ausgereift. 

Da sich derzeit etwa 60% aller Unternehmen in der Entwicklung von BLAU zu ORANGE befin-

den (siehe "the next evolution"), kann schlussgefolgert werden, dass sich durch digitale Trans-

formationsprogramme langfristig eine Verschiebung zu GRÜN und GELB einstellen wird. Der 

Fokus auf den Menschen, das Arbeiten in Netzwerken, Eigenverantwortung, Offen-

heit und Ganzheitlichkeit werden zunehmend an Bedeutung gewinnen.  

Welchen Nutzen hat die Bestimmung des Standorts? 

Für die Auswahl eines geeigneten Vorgehens und passender Methoden ist es entscheidend zu 

wissen, auf welcher Ebene die eigene Organisation bei jeder der sieben Eigenschaften agiert. 

Dazu empfehle ich Ihnen, den Standort gemeinsam mit dem Auftraggeber und einigen wichti-

gen Vertretern aus den betroffenen Bereichen zu bestimmen.  

So können Sie einerseits bereits frühzeitig Verständnis für die ganzheitliche Betrachtung der 

Organisation schaffen. Andererseits zeigt das Graves-Modell deutlich auf, welche Entwick-

http://www.projektmagazin.de/
http://www.thenextevolution.com/more/spiral-dynamics/
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lungsschritte die Organisation gehen kann, sodass ein Auftraggeber mit der richtigen Erwar-

tung in das Projekt startet. Ein mögliches Ergebnis kann auch sein, dass Sie gemeinsam zu 

dem Schluss kommen, dass das Projekt keine Aussicht auf Erfolg hat, weil Organisation und 

Kultur noch nicht bereit für die angedachte Veränderung sind.  

Beispiel: Der Wandel muss verkraftbar sein 

Bleiben wir bei dem Referenzunternehmen mit der blauen Kennlinie: Die Geschäftsführer spüren, 

dass es mit dem bestehenden System an Grenzen stößt; womöglich hat der ein oder andere das 

Wort "Agilität" in den Medien aufgegriffen und möchte nun in diese Richtung etwas bewegen.  

Agile Organisationen befinden sich in den Ebenen GRÜN, GELB und TÜRKIS (Ergebnis mei-

nes Forschungsprojekts), ein Sprung von BLAU in die oberen Bereiche des Graves-Modell 

ist nicht möglich bzw. verlangt der gesamten Organisation zu viel ab. An dieser Stelle 

empfehle ich, in die Diskussion zu gehen und zu erklären, dass eine Organisation den Wandel 

buchstäblich erst einmal "verkraften" muss.  

Den Wenigsten ist bewusst, was Agilität bedeutet und was das für Auswirkungen auf die sie-

ben Eigenschaften einer Organisation hat. Gerade die Führungsebene braucht Zeit für eine 

agile Transformation, da sie ihren Führungsstil stark verändern muss, aber auch das Stamm-

personal muss seine Arbeitsweise verändern. Es hilft, sich zuerst mit den Elementen aus dem 

ORANGEN Bereich zu befassen, sodass man langfristig in die oberen Bereiche gelangen kann.  

Ebenso verleitet z.B. der Begriff "Industrie 4.0" dazu, sich nur auf die Eigenschaft System zu 

konzentrieren. Auch hier ist das Modell für die Argumentation nützlich, denn die Betrachtung 

einer einzelnen Perspektive – in diesem Fall die Digitalisierung von Prozessen – wird die Orga-

nisation nicht spürbar weiterentwickeln. 

Konkrete Ansätze für ein "Growing Mindset" innerhalb 

des Projektteams 

Tipps für die Zusammensetzung des Teams 

Bereits bei der Zusammensetzung eines Projektteams ist ganz entscheidend, welche Mitarbei-

ter ins Boot geholt werden und welche Wertevorstellung bei den Kollegen zugrunde liegt. Die 

beste Strategie wird scheitern, wenn die kulturellen Aspekte nicht passen – gemäß "Culture 

eats Strategy for Breakfast."  

Das Graves-Modell kann daher nicht nur für die Standortbestimmung einer ganzen Organisa-

tion eingesetzt werden, die Wertevorstellungen lassen sich auch individuell auf Personen über-

tragen. Bild 4 zeigt eine mögliche Frage-Antwort-Matrix, die als Basis eines Selbsttests dienen 

kann. Alternativ können Sie den von Martina Bär-Sieber (http://www.mc-baer.de) entwickel-

ten Test verwenden, der dem Artikel als Worddatei beiliegt.  

 

http://www.projektmagazin.de/
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Bild 4: Graves-Modell als Basis für einen individuellen Selbsttest (in Anlehnung an: Martina Bär-Sieber 

http://www.mc-baer.de) 

Spürt ein Unternehmen, das sich beispielsweise zwischen BLAU und ORANGE befindet, dass 

Durchlaufzeiten im Vergleich zu Marktanforderungen zu lang und interne Prozesse zu unflexi-

bel sind, kommt oft die Frage auf, wie bzw. ob die Digitalisierung hier Abhilfe schaffen kann.  

Mögliche Projekte auf dieser Entwicklungsstufe, die die Weiterentwicklung von BLAU zu 

ORANGE vorantreiben, wären:  

 eine verstärkte Prozessorientierung innerhalb der Aufbauorganisation mit ersten Pilot-Ver-

suchen in Netzwerken bzw. interdisziplinären Teams zu erarbeiten  

 eine Überarbeitung der Prozesse mit dem Fokus auf eine durchgängige IT-Unterstützung  

 eine Weiterentwicklung der Führungskräfte hin zu Coaches und Befähigern. 

 

Auch das Thema Innovation, also wie kreative Ideen gefördert und schneller umgesetzt werden, 

ist ein möglicher Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung der Organisation in Richtung GRÜN.  

Um solche Projekte, die sich mit der Arbeit am System, Kultur und Werten befassen, bestmög-

lich personell zu besetzen, ist es ratsam, neue Formen der Zusammenarbeit mit solchen Mitar-

beitern zu erproben, die bereits eine GRÜNE Ausprägung aus Bild 4 in sich tragen.  

Eine neue Arbeitsform könnte z.B. das Arbeiten in selbstorganisierten Teams sein. Für die Aus-

wahl der Teammitglieder eines Pilotprojekts ist dazu nicht die Position in der Hierarchie aus-

schlaggebend – es sollte ein Arbeiten auf Augenhöhe entstehen – sondern Eigenständigkeit, 

Interesse am Thema und intrinsische Motivation.  

http://www.projektmagazin.de/
http://www.mc-baer.de/
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Gemäß der Gaußschen Normalverteilungskurve (Bild 5), angewendet auf die Offenheit der 

Menschen bei Veränderung und Innovation, ist es sinnvoll, zunächst die "Visionäre und Missio-

näre", "aktive Gläubige" und eventuell den ein oder anderen "Opportunisten" auszuwählen, um 

sicherzustellen, dass neue Ansätze im geschützten Umfeld  des Projekts ausprobiert werden 

können (lesen Sie dazu auch "Neues einführen und dabei die Menschen mitnehmen").  

Sie als Transformations- oder Projektmanager müssen dazu von Ihren Ansätzen überzeugt 

sein, dafür brennen und ihre Ideen mit Leidenschaft verbreiten. In diesem Fall nehmen Sie mit 

vielleicht ein paar Verbündeten die "Visionäre und Missionäre"-Rolle ein. Versuchen Sie dann 

Menschen von Ihrem Vorhaben zu überzeugen – suchen Sie die "aktiven Gläubigen", die Ihre 

Aktivitäten gerne mit vorantreiben möchten.  

Entscheidend ist die Interdisziplinarität: Falls möglich, sollten Kollegen aus verschiedenen Be-

reichen mit unterschiedlichen Sichtweisen zusammenkommen, um ganzheitliche Lösungen zu 

erarbeiten und die Silo-Mentalität zu überwinden.  

Das Ziel dieses Auswahlverfahrens ist es, Promotoren für das Thema und für die Veränderung 

zu finden. Diese Menschen werden nach dem Projekt Experten für das bearbeitete Thema sein 

und tragen ihr Wissen und ihre Erfahrung in die Organisation. Je interdisziplinärer das Team 

ist, desto bekannter wird das Thema im Unternehmen. Im nächsten Schritt lassen sich leichter 

weitere Menschen dafür gewinnen. 

 

Bild 5: Veränderungsbereitschaft von Menschen gemäß Gaußscher Normalverteilung 

Verschwenden Sie keine Zeit damit, Gegner zu überzeugen. Im frühen Stadium eines Trans-

formationsprojekts bringen solche Menschen zu viel Unruhe in das Team und bilden eine Ge-

fahr für das Projekt. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn bereits eine kritische Masse von 30% 

überzeugt ist, haben Sie noch ausreichend Gelegenheiten für Überzeugungsarbeit.  

 

 

http://www.projektmagazin.de/
https://www.projektmagazin.de/artikel/neues-einfuehren-und-dabei-die-menschen-mitnehmen_1126263
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Tipps für die Gestaltung der Projektdurchführung 

Wie gehe ich als Projektmanager mit einem Arbeitsauftrag um, der noch kein klares Ziel hat 

bzw. dessen Ziel sich stetig aufgrund der im Projektverlauf gewonnenen Erkenntnisse verän-

dert? Diese Frage treibt Projektmanager zunehmend um, weil der agile Ansatz bei Kunden im-

mer beliebter wird. Antworten liefet das Konzept der agilen Führung (siehe "Agile Leadership 

und Situative Führung im Praxistest").  

Wie kann ich mir als Projekt- oder Transformationsmanager Agilität zu Nutze machen?  

Die vier Gesetzmäßigkeiten des "Larman's Laws of Organizational Behavior" besagen, dass für 

eine Veränderung der Kultur eine Veränderung der Struktur stattfinden muss: 

1. Jede Organisation ist unbewusst so optimiert, dass Veränderungen vermieden werden, die 

den Status Quo und das Machtgefüge der mittleren Führungsebene, der operativ verant-

wortlichen Manager und den von Spezialisten betreffen. 

2. Als Folge von 1. wird jede Veränderungsinitiative im Wesentlichen darauf reduziert, die neuen 

Begriffe so umzudefinieren oder zu überladen, dass sie eigentlich den Status Quo widerspiegeln. 

3. Als Folge von 2. wird jede Veränderung als "zu akademisch" oder "zu ideologisch" abgestempelt 

und es wird eine pragmatische Anpassung an die lokalen Gegebenheiten eingefordert. Dies ist 

eine Auswirkung der aktuellen Schwächen und des Status Quo der Manager und Spezialisten.  

4. Die Kultur folgt der Struktur. 

 
 

Nun hat selbst ein Transformationsmanager nur selten die Möglichkeit, die ganze Organisation 

umzubauen. Er kann aber seinen Verantwortungsbereich so gestalten, dass dort "Neues" ge-

schaffen werden kann.  

Damit meine ich einerseits die Art und Weise, wie das Projekt geplant, ausgeführt und umge-

setzt wird, andererseits wie das Team geführt wird – ein ganz entscheidendes Element. Im 

Folgenden finden Sie einige praxiserprobte Ansätze, mit denen Sie die Projektdurchführung 

"anders" gestalten können.  

5 Agile Führungselemente für Transformationsprogramme  

1. Klarer Arbeitsauftrag  

Wichtigster Erfolgsfaktor ist ein klar formulierter Arbeitsauftrag. Klärt der Projektmanager mit dem 

Team frühzeitig die folgenden drei Fragen, kann dieses das Projekt maximal frei gestalten: 

 Was ist das Ziel des Projekts? 

 Warum ist das Ziel sinnvoll? 

 Welche Rahmenbedingungen sind gesetzt, was können wir gestalten? 

http://www.projektmagazin.de/
https://www.projektmagazin.de/artikel/so-foerdern-sie-selbstorganisation-im-projekt_1122711
https://www.projektmagazin.de/artikel/so-foerdern-sie-selbstorganisation-im-projekt_1122711
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Bitten Sie anschließend die Teammitglieder, in eigenen Worten widerzugeben, wie sie den Ar-

beitsauftrag verstehen. So können Sie Missverständnissen vorbeugen und ein gemeinsames 
Verständnis fördern (siehe dazu auch "Mit Visualisierung & non-verbaler Kommunikation zum 
gemeinsamen Verständnis. Magic System Mapping oder wie toasten Sie eigentlich Ihr Brot?"). 

Im Anschluss empfiehlt sich ein offenes Forum, um weitere Fragen aus dem Team zu klären.  
 

Danach sollte das Team für eine ge-
wisse Zeit – je nach Größe der Auf-
gabe zwei bis drei Wochen – auf sich 

selbst gestellt sein und sich selbst or-
ganisieren. Denn agile Führung er-
möglicht Selbstorganisation. Als Pro-

jektleiter sollten Sie lediglich für 
Fragen zur Verfügung stehen, sich 
abgesehen davon aber bewusst zu-

rücknehmen und dem Team Ver-
trauen schenken.  

Beispiel: Konzeption des Materialflusses 
an einem halben Tag 

Mein Auftrag war, ein Konzept für 

den zukünftigen Materialfluss zu er-

arbeiten. Mehrere Teams warteten 

darauf, um ihre eigenen Prozesse 

überarbeiten zu können, ich hatte 

also wenig Zeit. Ich lud die strategi-

schen Verantwortlichen aus den be-

teiligten Bereichen zu einem halbtä-

gigen Workshop ein. Zunächst 

erläuterte ich der fünfköpfigen 

Gruppe unser Ziel und den oben an-

gedeuteten, größeren Zusammen-

hang sowie die einzuhaltenden Rah-

menbedingungen.  

Wir alle kannten langwierige Workshops, die sich in Diskussionen erschöpften. Dieser sollte 

anders ablaufen, daher gliederte ich den Workshop in drei einstündige Sessions zur Gruppen-

arbeit, für die ich vorab jeweils ein Kernthema festgelegt hatte: (1) Steuerung des Material-

flusses, (2) Verkettung der Bereiche und (3) Zusammenarbeit und Problemlösung.  

In jeder Session fragte ich vor Beginn der eigentlichen Arbeit, ob es noch Fragen oder offene-

Punkte gäbe. Als wir die geklärt hatten, ließ ich die Gruppe für eine Stunde allein, anschlie-

ßend präsentierte sie mir ihr fertiges Konzept.  

 

Bild 6: Übersicht der 5 Tipps für Transformationsprogramme 

http://www.projektmagazin.de/
https://www.projektmagazin.de/artikel/magic-system-mapping-oder-wie-toasten-sie-eigentlich-ihr-brot_1130195
https://www.projektmagazin.de/artikel/magic-system-mapping-oder-wie-toasten-sie-eigentlich-ihr-brot_1130195
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Zu meiner großen Überraschung – und zur noch größeren Überraschung der Teilnehmer –

schaffte es die Gruppe innerhalb eines halben Tages, die wichtigsten strategischen Leitlinien zu 

erarbeiten und ein gemeinsames Zielbild zu erstellen.  

Der Fokus innerhalb der Sessions war klar, für unnötige Diskussionen blieb keine Zeit und die 

Gruppe organisierte sich selbst. Mittlerweile nutze ich dieses Prinzip regelmäßig und immer mit Er-

folg. Entscheidend sind neben dem eindeutigen Arbeitsauftrag klar definierte Rahmenbedingungen.  

2. Aufgabenplanung und Sprint-Charakter  

Was im Großen für den Arbeitsauftrag gilt, gilt auch im Kleinen für die Arbeitspakete. Ich 

schneide dazu gerne "den Elefanten in Scheiben", damit mein Team diesen in bekömmlichen 

Portionen "verspeisen" kann. Mit dieser Metapher umschreibe ich gerne die Aufgabe, vom Pro-

jektziel Arbeitspakete abzuleiten.  

Für die Qualität des Ergebnisses und auch für die Geschwindigkeit der Umsetzung empfehle ich 

eine kurzzyklische Planung der Teamphasen d.h. die Teammitglieder bekommen die Möglichkeit, 

zwei bis drei Wochen Vollzeit in einem geschützten Umfeld gemeinsam zu arbeiten. Im Idealfall 

sind die Projektmitarbeiter so motiviert, dass sie eigenständig mit ihrem Vorgesetzten bzw. mit 

ihren Kollegen eine Regelung finden, um sich die Beteiligung am Projekt zu ermöglichen. 

Eine Projektarbeit in Vollzeit stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Häufig 

heißt es, dies sei unmöglich, das Tagesgeschäft könne nicht so lange warten. Andererseits gehen 

Mitarbeiter doch auch für zwei oder mehr Wochen in den Urlaub oder fallen krankheitsbedingt aus. 

Ich möchte daher dafür sensibilisieren, dass Transformationsprojekte strategischer Natur und 

daher für die Weiterentwicklung des Unternehmens unabdingbar sind. Demzufolge sollte be-

wusst abgewogen werden, ob eine kurzzyklische Freistellung einzelner Ressourcen aus der Be-

standsorganisation nicht doch machbar ist.  

Transformations- oder Projektmanagern empfehle ich, darauf hinzuwirken, dass das Transfor-

mationsprojekt Teil der langfristigen Unternehmensstrategie wird. Ein Schema F gibt es dafür 

nicht, da der Strategieprozess in jeder Firma unterschiedlich abläuft und die Initiativen von un-

terschiedlichsten Instanzen vorangetrieben werden. Ich bin manchmal durch Glück oder Zufall 

an die richtigen Personen geraten, um meine Initiativen in die Strategie aufzunehmen.   

In jedem Fall ist es sehr wichtig, einen einflussreichen Sponsor für das Projekt zu gewinnen, der 

die Aktivitäten vorantreibt und dem ganzen Unterfangen eine entsprechende Wichtigkeit zuweist.  

3. Daily Meetings und "Try-and-Error-Modus":  

Um den Aktivitäten des Projektteams eine Struktur zu geben, empfiehlt sich ein gemeinsames 

Aufgabenboard. Dies kann eine Pinnwand sein oder in digitaler Form erfolgen (siehe auch die 

http://www.projektmagazin.de/
https://www.projektmagazin.de/glossarterm/sponsor
https://www.projektmagazin.de/methoden/kanban-light
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Methode Kanban Light). Sowohl morgens als auch am Ende des Arbeitstags sollte das Team 

zusammenkommen und über anstehende To-Do’s sprechen, z.B. an der Pinnwand.  

Die Zusammenarbeit könnte z.B. nach Scrum erfolgen. Es besteht allerdings auch die Möglich-

keit, zu Beginn mit dem Team gemeinsam festzulegen, wie die Zusammenarbeit gestaltet  

werden kann und welche Regeln sich das Team auferlegt. Bei der zweiten Variante habe ich 

die Erfahrung gemacht, dass diese besser angenommen wird und die Akzeptanz steigt, da das 

Regelwerk selbst erstellt ist.  

Der Austausch ist entscheidend – besonders dann, wenn etwas nicht nach Plan läuft oder 

Probleme aufgetreten sind. Eine Störung kann dazu führen, dass andere Teammitglieder nicht 

weiterarbeiten können, da sie auf Input warten. Ziel der Meetings sollte es sein, gemeinsam zu 

entscheiden, wie man das Problem lösen möchte (siehe auch die Methode Daily Scrum).  

Neben regelmäßigen Teammeetings ist auch die Abstimmung mit dem Transformations- oder Pro-

jektleiter in gewissen Abständen hilfreich, um zu sehen, ob der verfolgte Weg in das Gesamtgebilde 

passt. Eine solche Abstimmung kann z.B. nach dem Beenden eines Arbeitspakts oder einer ge-

schlossenen Teileinheit erfolgen. Die Abstände definieren sich über die Inhalte der Arbeitspakete, 

sollten aber in Summe nicht länger als vier Wochen sein (siehe auch den Glossarbegriff Sprint). 

Beispiel: Erfolgsfaktor enger Austausch 

Bei einem längeren Projekt machte ich die Erfahrung, wie entscheidend der regelmäßige Austausch 

ist. Das Team arbeitete in Vollzeit drei Tage die Woche zusammen und wir trafen uns regelmäßig 

am Vormittag, um unsere Aktivitäten abzustimmen. Nachmittags trafen wir uns ebenfalls und ver-

brachten die Zeit in Teamarbeit. Morgens konnten in eigenständiger Arbeit die Informationen oder 

Inhalte beschafft werden, die uns für den Nachmittag fehlten. Am Ende der Teamarbeit trafen wir 

uns nochmals, um die Ergebnisse des Tages zu reflektieren und die Aktivitäten zu synchronisieren.   

Morgens definierten wir zudem immer die Ziele, die wir am diesem Tage schaffen wollten. 

Diese Form des Arbeitens ermöglichte uns, dynamisch und flexibel auf Änderungen zu reagie-

ren. Wir korrigierten nahezu wöchentlich unsere Ausrichtung, da wir stetig dazu lernten und 

das zu erschließende Thema im Unternehmen noch gänzlich unbearbeitet war.  

Aus meiner Sicht war diese Form des Arbeitens ideal. Zunächst war es für die Kollegen schwie-

rig, sich daran zu gewöhnen, da sie Wasserfall-Projektpläne mit klaren Daten und Aufgabenpa-

keten gewohnt waren. Doch mit der Zeit und einigen Feedbackschleifen fanden wir unseren 

gemeinsamen Teammodus und gewöhnten uns aneinander.  

4. Rahmenbedingungen und Räumlichkeiten 

Wer lange in klassischen Projektstrukturen gearbeitet hat, braucht etwas Zeit und Starthilfe, 

um sich in neuen Strukturen zurecht zu finden. Die Eingewöhnung können Sie z.B. durch einen 

http://www.projektmagazin.de/
https://www.projektmagazin.de/methoden/kanban-light
https://www.projektmagazin.de/methoden/daily-scrum
https://www.projektmagazin.de/glossarterm/sprint-scrum
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initialen Teamworkshop erleichtern, indem Sie gemeinsam erarbeiten, wie die Zusammenar-

beit aussehen soll. Das Team kann dann entscheiden, welche Methoden es einsetzen will, wie 

das Teamboard aussehen soll und wie die Regelkommunikation erfolgt. Es gilt: Je stärker die 

Einbindung des Einzelnen, desto stärker die Akzeptanz und Umsetzung der Regelungen.  

Bezüglich der Räumlichkeit ist es förderlich, wenn das Team eine eigene Projektfläche bzw.  

eigene "vier Wände" zur Verfügung gestellt bekommt. Sitzsäcke, bunte Hocker, große Flächen 

für Skizzen und Zeichnungen, mobile Tische und Trennwende – der Kreativität sind hier keine 

Grenzen gesetzt. Modern muss nicht unbedingt teuer sein. Wichtig ist, dass das Team alles 

hat, was es benötigt. Braucht es Stellwände, müssen Stellwände im Raum sein etc. Wichtig ist 

ein Rückzugsort, an dem Dinge hängen/ liegen gelassen werden können und der ausreichend 

Platz für gemeinsames Arbeiten bietet. 

5. Reflexion und Feedback 

Reflexion und Feedback sind für mich die wichtigsten Mittel zu einem "Growing Mindset". Die-

ses kann nur dann entstehen, wenn sich das Team regelmäßig Feedback gibt und gemeinsam 

die gegenwärtige Situation reflektiert. Dies kann durch regelmäßige Meetings am Ende einer 

Woche oder einer Phase erfolgen. Zum einen lassen Feedback und Reflexion das Team stärker 

zusammenwachsen, zum anderen lernen die Teammitglieder gegenseitig voneinander und hel-

fen sich, stetig besser zu werden. Und genau auf das kommt es an – voneinander zu lernen 

und sich gemeinsam weiterentwickeln!  

Häufig werden kreatives Arbeiten und "New Work" mit dem Aufstellen von Tisch-Kickern oder 

dem Einrichten von Ruheräumen gleichgesetzt (so könnte auch der vorangegangene Punkt 4 

missverstanden werden). Doch jene sichtbaren Elemente bilden nur die Spitze des Eisbergs.  

Beispiel: Offene Worte im Workshop  

Während meiner Zeit als Transformationsleiterin habe ich die Erfahrung gemacht, dass es vie-

len Menschen – gerade in den Ebenen BLAU und ORANGE – sehr schwerfällt, über ihre Gedan-

ken, Gefühle und Wahrnehmungen zu sprechen.  

Das belastet die Zusammenarbeit, denn ein Großteil der entstehenden Reiberein innerhalb ei-

ner Organisation sind auf zwischenmenschliche Ursachen zurückzuführen. Fachlich findet sich 

in der Regel immer ein Kompromiss. Und genau an dieser Stelle hake ich gewöhnlich ein und 

lade die Teams zu regelmäßigen Reflexions- und Feedbackterminen ein.  

Das Ziel solcher Treffen ist, gemeinsam zu reflektieren, was die Woche bzw. den Monat gut funkti-

oniert hat – ja, auch loben und positive Inputs sind wichtig! – und was verbesserungswürdig ist. 

Zu Beginn erlebe ich es immer wieder, dass es den Menschen schwerfällt, sich zu öffnen und sich 

auf solche Gespräche einzulassen. Hier sind Ihre Ausdauer und Ihre Geduld gefragt.  

 

http://www.projektmagazin.de/
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Fragen Sie ruhig nach und lassen Sie nicht locker, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas un-

ausgesprochen im Raum steht. Manches Mal können auch Aussagen wie "ich nehme gerade 

wahr, dass es in der Gruppe Unstimmigkeiten gibt…" oder "ich habe das Gefühl, dass du/ ihr 

mit der Situation unzufrieden seid…" helfen, die Teilnehmer aus der Reserve zu locken.  

Ganz wichtig bei solchen Meetings ist die Vertrauenskultur. Einerseits bleibt alles, was bespro-

chen wird, im Raum und andererseits ist ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit 

den Teamkollegen Pflicht. Bei regelmäßiger Anwendung von Reflexions- und Feedbackmee-

tings zeigt mir die Erfahrung, dass das Team stärker zusammenwächst, Probleme besser und 

schneller löst und die Bereitschaft wächst, sich gegenseitig zu helfen. 

Das Schaffen einer angstfreien Zone, in der jeder Mensch so akzeptiert wird, wie er ist und 

dazu beiträgt, etwas Neues zu generieren, bewirkt Wunder und lässt Menschen über sich hin-

auswachsen – es ist mir mehr als nur einmal passiert!  

Fazit 

Meiner Meinung nach könnte nichts spannender und herausfordernder sein, als Transformations- 

oder Projektleiter im digitalen Zeitalter zu sein. Da klassische Methoden und Prinzipien nicht zu 

den gewünschten Ergebnissen führen, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Lernen und Experi-

mentieren sind also Pflicht (siehe "So entwickeln Sie sich zur T-shaped-Persönlichkeit").  

Das 7S- und das Graves-Modell können Ihnen Hilfestellung geben, das schwer greifbare Feld 

"Kultur, Werte, Haltung und Führung" besser zu verstehen. Dadurch lernen Sie, Ihre Organisa-

tion besser einzuschätzen und Sie können besser nachvollziehen, warum welche Entscheidun-

gen getroffen werden. Sie erfahren hierdurch auch, welche Potentiale und nächsten Schritte 

Sie angehen können und welche noch in zu weiter Ferne liegen.  

Begegnen Sie den anstehenden Herausforderungen mit Offenheit und machen Sie sich be-

wusst, dass Projektaktivitäten nicht immer zu 100% plan- und kontrollierbar sind. Entschei-

dend sind attraktive Aufgaben, sinnstiftende Zielrichtungen und die entsprechenden Rahmen-

bedingungen für das Team. Haben Sie den Mut, den ein oder anderen Tipp aus diesem Artikel 

auszuprobieren, schenken Sie Vertrauen und beginnen Sie in Ihrem direkten Umfeld. "Growing 

Mindset" muss – wie der Name schon sagt – wachsen. 

Literatur 

Bar-Sieber, Martina; Krumm, Rainer; Wiehle, Hartmut: Unternehmen verstehen, gestalten, verän-
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Bewerten und kommentieren Sie den Artikel auf projektmagazin.de! 

zum Artikel › 
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