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Checkliste zum Artikel
Das Fachportal fiir Projektmanagement "Reales Bauen in virtuellen Projektraumen”

Checkliste virtueller Projektraum fur Bauprojekte

Damit der Dienstleister, der den Projektraum betreibt, diesen méglichst effektiv einrichten kann, ist es erforderlich,
ihn mit den wichtigsten Rahmenbedingungen des Projekts vertraut zu machen. Mit Hilfe der nachfolgenden
Checkliste stellen Sie sicher, dass der Dienstleister, damit er das Projekt optimal einrichten kann, alle Informatio-
nen, die er zur Einrichtung benétigt, bekommt.

1. Projektinformationen

o Wie lautet der Name des Projekts (Bezeichnung im Langtext)?

e Existiert eine Kurzbezeichnung (Projektnummer)?

e Existiert eine Ubersicht iiber das Projekt (Lageplan, Ansichten, Gesamtschnitt) zum besseren Verstandnis?

2. Plannummernsystematik
e Soll eine einheitliche Plannummernsystematik verwendet werden?
e Soll eine Kopplung zwischen Plannummernschlissel und Projektstruktur eingerichtet werden?

e Soll eine Kopplung zwischen Plannummernschlissel und Vorgabewerten, z.B. Plantypen, Planstatus
eingerichtet werden?

e Soll eine Kopplung zwischen Plannummernschliissel und Feldern der Planmaske, z.B. "Planinhalt"
eingerichtet werden?

3. Projektstruktur
e Welche Anzahl von Hierarchieebenen (empfohlen: maximal 3-4) ist gewiinscht, wie heil3en diese?
o Soll die Mdglichkeit der Kopplung mit den Abschnitten der Plannummer beriicksichtigt werden?

e Soll die Mdglichkeit der Kombination mit Zugriffsrechten der Beteiligten beriicksichtigt werden?

4. Projektspezifische Vorgabewerte

e Welche Plantypen sollen im Projekt verwendet werden?

e Welche Planstatus sollen im Projekt verwendet werden?
e Welche Blattformate sollen im Projekt verwendet werden?

e Welche Aufgaben sollen im Projekt verwendet werden?
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5. Planverwaltung und Upload

e Welche planbeschreibenden Felder werden bendtigt?

e Welche Dateitypen (DWG, PDF, andere) sollen ausgetauscht werden?
e Soll der Dateiname der Plannummer entsprechen?

e Soll Stapelverarbeitung/Multiupload genutzt werden?

e |st die Problematik der Unterscheidung von GroR3-/Kleinschreibung geklart (Empfehlung: GroR3-
/Kleinschreibung ignorieren)

e |st die Problematik mit Umlauten und Leer-/Sonderzeichen geklart? (empfohlen: in Dateinamen keine
Umlaute, Sonder- und Leerzeichen zulassen)

e Wird die Unterscheidung zwischen Buchstabe O und Zahl 0 beachtet? (empfohlen: gleichzeitiges Vorkommen
von O und 0 in Plannummer vermeiden)

6. Indizes
e Welche Indexbezeichner sollen verwendet werden, und in welcher Reihenfolge?

e Soll der Planstatus (z.B. Vorabzug; Priflauf) aus dem Indexbezeichner ausgelesen werden?

7. Dokumente

e Sollen neben Planen auch Dokumente verwaltet werden?
e Welche Dokumententypen gibt es?

e Welche beschreibenden Felder werden bendtigt?

e Welche Dateiformate sollen ausgetauscht werden?

e Wird eine separate Struktur fir die Ablage von Dokumenten benétigt?

8. Bilder
e Sollen Digitalbilder Uber die Plattform verwaltet werden?
e Welche Ablagestruktur soll fir Bilder verwendet werden?

e Soll eine Webcam integriert werden?

9. Projektbeteiligte, Adressen, Rollen
e Welche Adressen sollen erfasst werden?
o Welche Beteiligten (mit ihrer jeweiligen Aufgabe / Rolle im Projekt) sollen angelegt werden?
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10.

11.

12.

13.

Welche Beteiligtengruppen sollen definiert werden?
Welche Benutzernamen sollen vergeben werden?

Gibt es einen oder mehrere Reprodienste? Welche?

Zugriffsrechte
Wie werden die Lese- und Schreibrechte vergeben?
Sollen die Zugriffsrechte nach Projektstruktur (Ordnern) vergeben werden?

Sollen die Zugriffsrechte nach Attributen, z.B. den Status im Planlauf, vergeben werden?

Workflows

Welche Planworkflows sollen festgelegt werden?

Erfolgt die Planverteilung einfach, oder tber geschachtelte Workflows, z.B. Priuflaufe?
Welche Dokumenten-Workflows sollen festgelegt werden?

Sollen automatische Reproauftrage generiert werden? Wenn ja, wer ist der Rechnungsempfanger bei
Reproauftragen?

Sollen Bearbeitungsfristen hinterlegt werden? Wenn ja, Festlegung von Eskalationsstrategien bei
Zeitlberschreitung

Anpassungen

Festlegung der im Projekt verwendeten Listentypen
Projektspezifische Beschriftungen von Masken und Eingabefeldern
Projektspezifische Anpassungen der E-Mail-Benachrichtigungen

Projektspezifische Anpassungen der Repro-Auftrage

Benutzeroberflache
Welches Firmen-/Projektlogo(s) soll eingebunden werden?
Welche Farben sollen verwendet werden?

Wird Mehrsprachigkeit benétigt? Wenn ja, welche Sprachen?
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14.

15.

16.

Organisatorisches

Ist die Internetadresse festgelegt?

Ist die Verlinkung mit vorhandenen Websites erfolgt?

Wer ist der Ansprechpartner bei technischen Problemen (Hotline?)

Wer ist der fachlicher Ansprechpartner (Hotline?)

Verfugbarkeit, Ausfallsicherheit

Existiert ein Handbuch?

Wie ist die Datensicherung geregelt (Frequenz, Dauer der Aufbewahrung der Daten)?

Bestehen spezielle Anforderungen an die Datensicherung (z.B. taglicher Datenabgleich per FTP)?
Existiert ein ausreichender Viren- und Spam-Schutz?

Wie erfolgt die Datenlubergabe bei Projektende?

bereits vorhandene Plane und Dokumente
Gibt es bereits vorhandene (Bestands-)Plane und Dokumente, die eingepflegt werden sollen?

Gibt es Beispielplane, mit denen die Konfiguration der Plannummern getestet werden kann?

Termine

Wann erfolgt die Bereitstellung der Daten zur Projekteinrichtung?

Wann soll der offizielle Start des Projektraums erfolgen?

Wie lange ist die voraussichtliche Dauer der Bereitstellung des Projektraums?
Wird eine Nachlaufphase gewiinscht?

Sollen Termine fur Anwenderschulung (vor Ort oder online) festgelegt werden?

Sollen Termine fiir eine Administratoren-Schulung festgelegt werden?
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