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Das Fachportal fiir Projektmanagement

SW-Anleitung

Was ist ein Basisplan und wozu braucht man ihn?

Microsoft Project — arbeiten mit dem Basisplan

Management Summary

e Um Plan- und Istwerte in Microsoft Project vergleichen zu kénnen, muss der genehmigte Projektplan
zunachst als Basisplan gespeichert werden.

o Ausgewahlte Vorgange lassen sich auch nachtraglich in den Basisplan ilbernehmen.
e Project speichert bis zu zehn Basispléne, sodass sich auch Zwischenstande dokumentieren lassen.

e In der Ansicht "Gantt Diagramm: Uberwachung" zeigt Project sowohl die Werte des Basisplans als auch
die des aktuellen Plans und ermdglicht so fur die Projektsteuerung den direkten Vergleich.

e Auch Change Requests lassen sich mit Hilfe eines Basisplans gut visualisieren, da Project mehrere
Balkendiagramme innerhalb eines Gantt-Charts darstellen kann.

Der Basisplan umfasst alle Daten eines genehmigten Projektplans zu

Autor
einem bestimmten Stichtag und ist damit Grundlage fir das Projekt-
. S S . Torben Blankertz

Controlling. Durch die richtige Verwendung der Basisplane kann ein

. . . . L . . . Technologieberater fil
Projektleiter zu jedem Zeitpunkt in einem Projekt die Information tUber die ecnnologieberater T

) ) ] Microsoft Project,

aktuelle Differenz zwischen Plan- und Ist-Werten erhalten. In diesem 7 SharePoint und Office
Beitrag erfahren Sie, wie Sie einen Basisplan erstellen, aktualisieren und A él 365 beim Bechtle IT-
zur Projektsteuerung verwenden. Systemhaus Kaln,

erhielt bereits vier Mal den Microsoft Most

. T ) . . Value Professional Award (MVP)
Zur Verdeutlichung soll das Beispiel in Bild 1 dienen. Es zeigt einen

einfachen Projektplan mit einer Phase, die aus zwei aufeinander-
folgenden Vorgangen und einem abschlieRenden Meilenstein besteht. Mehr Informationen unter:
Jedem der beiden Vorgénge ist eine Ressource mit einem Stundensatz > projektmagazin.de/autoren
von 100 Euro zugeordnet.

Kontakt: torben.blankertz@hotmail.com

Den Beispielplan kénnen Sie entweder mit wenigen Klicks selbst zusammenstellen oder Sie verwenden alternativ
die mitgelieferte Beispieldatei. Bevor Sie mit dem néchsten Schritt fortfahren, speichern Sie den Plan an einem
beliebigen Ort ab.
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Vorganc = Vorgangsname = Anfang ~ Ende
1 = 4 Phase 1 5 Tage Mon 06.08.18 Fre 10.08.18
- Task 1 2 Tage Man 06.02.18 Die 07.08.18 Helmut Dosenkohl | Helmut Dosenkohl
3 = Task 2 3Tage Mit 08.08.18 Fre 10.08.18 2 Helmut Dosenkahl - Helmut Dosenkohl
4 - Meilenstein 0Tage Fre 10.08.18 Fre 10.08.18 3 i yo 10.08

Bild 1: Die Beispieldatei mit zwei Vorgédngen, denen jeweils eine Ressource zugewiesen ist

i Ressourcenname - Art ~ Materialbeschriftung v Kirzel v Gruppe ~ Max. ~ Standardsatz » Uberstd.-Satz,
Helmut Dosenkohl Arbeit 100% 100,00 €/Std. 0,00 €/

Bild 2: Die zugewiesene Ressource mit festgelegtem Kostensatz

Was ist ein Basisplan?

Sehen wir uns die Projektstatistik zu diesem Plan genauer an (Projekt / Projektinformation / Statistik), die sich
hervorragend zur schnellen Information eignet (Bild 3). Dort sehen Sie, dass Microsoft Project fur das Projekt eine
Dauer von 5 Tagen und eine Arbeit von 40 Stunden sowie Kosten (Projektbudget) in Héhe von 4.000,00 Euro
berechnet hat. Die Werte fur "geplant" und "aktuell" sind nicht gesetzt, lediglich die Werte fir "verbleibend" sind
aktualisiert. Warum ist das so?

Hier kommt der Basisplan ins Spiel: In diesem werden die Planwerte beim Ubergang in die Durchfilhrungsphase
sozusagen eingefroren. Somit kdnnen diese im weiteren Projektverlauf mit den Istwerten verglichen werden.
Sollten Sie den physikalischen Fertigstellungsgrad an einem Arbeitspaket aktualisieren, so werden die Werte
unter "Aktuell" ebenfalls angepasst und die gesamte Berechnung des Projekts wird unter "Verbleibend" angezeigt.

Projektstatistik fiir "Beispieldatei.mpp" X
Anfang Ende
Berechnet Mon 06.08.18 Fre 10.08.18
Geplant NV NV
Aktuell NV NV
Abweichung ot ot
Dauer Arbeit Kosten

Berechnet 5t 40h 4.000,00 £
Geplant Ot Oh 0,00 €
Aktuell ot Oh 0,00 €
Verbleibend 5t 40h 4.000,00 €
Prozent abgeschlossen:

Dauer: 0% Arbeit: 0%

Bild 3: In der Projektstatistik zeigt Project keine Planwerte an, solange der Projektplan noch nicht als Basisplan abgespeichert ist
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Einen Basisplan speichern

Um einen Plan als Basisplan abzuspeichern, klicken Sie im Register Projekt auf den Button Basisplan festlegen.
Im Kontextmen( wahlen Sie anschliel3end den Befehl Basisplan festlegen (Bild 4).

Projek - Ansicht Entwicklertools Hilfe Format )
W 3 A Statusdatum: [l NV
x E O 2 Hn B B B

2 =l Projekt aktualisieren
Btionen Benutzerdefinierte Sprints  Verkniipfungen  PSP- Arbeitszeit  Projekt Basisplan  Projekt

Felder verwalten zwischen Projekten Code ~ &ndern | berechnen festlegen - verschieben

Eigenschaften =) Basisplan fes%. SEH

= Basisplan I6schen |

Bild 4: Speichern eines Basisplans

Es 6ffnet sich ein Dialog, in dem Sie bis zu zehn Basisplane speichern kénnen (Bild 6). Wenn Sie das Auswabhlfeld
unterhalb der Option "Basisplan festlegen" anklicken, kénnen Sie auf alle Basisplane zugreifen. Im unteren Bereich
"Fir" des Dialogs legen Sie fest, ob Sie den kompletten Projektplan in einen Basisplan tbernehmen wollen oder nur
ausgewdhlte Vorgénge bzw. Sammelvorgénge.

Die Mdglichkeit, nur aus-

e gewahlte Vorgange zu Basisplan festlegen d
speichern, ist besonders dann

interessant, wenn Sie mit einem (® Basisplan festlegen

Projekt beginnen missen, aber noch i

nicht alle Informationen Uber die () Zwischenplan festlegen

weiteren Phasen besitzen oder Geplanter Anfang/Geplantes Ende

erfassen kdnnen. Somit kénnen sie Anfang1/Ende1

bereits einen Basisplan abspeichern Fiir

und die weiteren Phasen zu einem (®) Gesamtes Projekt

spateren Zeitpunkt tibernehmen. () Ausgewshlte Vorginge

Rollup fur Basisplan:
Angenommen, der Lenkungsaus- : &

schuss hat in Ihrem Projekt ein
neues Arbeitspaket genehmigt, das
Sie im Projektplan eingetragen
haben und anschlieRend in den Als Standard festlegen
Basisplan Glbernehmen méchten,

. . . Hilfe Abbrechen
ohne den bisherigen Basisplan zu
Uberschreiben. Markieren Sie in

diesem Fall das gewilnschte
Arbeitspaket, wahlen Sie die Option

Fur alle Sammelvorgange

Von Teilvorgéngen in ausgewéhlte Sammelvorgénge

Bild 5: Im Basisplan-Dialog kdnnen Sie bis zu 10 verschiedene Basisplane abspeichern
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"Ausgewahlte Vorgange" und
klicken Sie auf "OK". Das Basisplan festlegen X
entsprechende Arbeitspaket wird in on
den Basisplan ibernommen, die
anderen Werte bleiben erhalten.

Basisplan (zuletzt gespeichert am Mon 06.08.18) v |

Bild 6: Die nachgestellte Datumsangabe dient zur spateren ldentifizierung eines
Mit der Option "Zwischenplan bestimmten Basisplans
festlegen”, kénnen Sie Informa-
tionen aus einem bestehenden
Basisplan oder nur die Informationen aus den Anfang- bzw. Ende-Terminen des jeweiligen Basisplans in einen
beliebigen anderen Basisplan tbernehmen. Dieses Feature wird besonders interessant, wenn Sie z.B. einen

Change Request (CR) abbilden wollen (siehe Abschnitt "Einen Change Request visualisieren").

Speichern Sie jetzt das aktuelle Projekt als Basisplan ab, indem Sie auf den Button "OK" klicken. Project zeigt
hinter dem Basisplan-Namen automatisch das Datum an, an dem Sie den Plan gespeichert haben. Wenn Sie das
Fenster "Basisplan festlegen" erneut 6ffnen, kénnen Sie das kontrollieren. Der Name sollte jetzt ahnlich
dargestellt werden, wie in Bild 6 gezeigt.

' Ich werde oft gefragt, ob es méglich ist, fur den Basisplan einen Namen zu vergeben, da das Datum hinter
. dem Basisplan fiir eine einfache Identifikation nicht ausreicht. Leider ist das nicht méglich. Sie miissen sich
merken, zu welchem Zeitpunkt Sie welchen Basisplan gespeichert haben.

Eine haufige Frage ist auch, ob zur Berechnung der Ertragswertanalyse in Microsoft Project auch Werte aus
einem anderen Basisplan herangezogen werden kénnen. Hier haben Sie die Mdglichkeit, den gewiinschten
Basisplan unter Datei / Optionen / Erweitert im Bereich Ertragswertoptionen fir dieses Projekt zu &ndern.

&

Projektsteuerung mit Hilfe des Basisplans

Angenommen im Projektverlauf gibt es bei Task 1 eine Verzégerung, wodurch sich die Dauer von zwei auf vier
Tage erhoht. Gleichzeitig ist Task 1 bereits zu 50% fertiggestellt. Mit Hilfe des Basisplans und der Projektstatistik
koénnen Sie die Planabweichung leicht erkennen und bewerten.

Vergleich der Plan- und Ist-Werte im Gantt-Diagramm

06 Aug 18 13 Aug "¢
forgat »  Vorgangsname ~ Dauer ~ Anfang ~ Ende ~ Vorgdn~ Ressourcennamen - S |5 M | D M| D 5|5 M| DM
- 4 Phase 1 5 Tage Mon 06.08.1 Fre 10.08.18 LT 1%
- Task 1 2Tage Mon 06.08.1 Die 07.08.18 Helmut Dosenkohl " 0%
- Task 2 3 Tage Mit 08.08.18 Fre 10.08.18 2 Helmut Dosenkohl — 0%
- Meilenstein 0Tage Fre 10.08.18 Fre 10.08.18 3 4+ 10.08

Bild 7: Die Darstellung "Gantt-Diagramm-Uberwachung" zeigt die Planwerte als zusétzliche Balken unterhalb der berechneten Werte an

© 2019 Projekt Magazin. Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

www.projektmagazin.de — Das Fachportal fiir Projektmanagement 4/10


http://www.projektmagazin.de/

Proiektl\/lag aZ| N Ausgabe 03/2019

Was ist ein Basisplan und wozu braucht man ihn?
Das Fachportal fiir Projektmanagement Microsoft Project — arbeiten mit dem Basisplan

Um den Basisplan zur Projektsteuerung zu verwenden, wechseln Sie in die Ansicht "Gantt-Diagramm-
Uberwachung"(Vorgang / Gantt-Diagramm / Gantt-Diagramm: Uberwachung). Wie Sie erkennen konnen, hat
Project unter den bisherigen Balken einen weiteren grauen Balken hinzugefiigt. Das sind lhre Planwerte (Bild 7).

Simulieren Sie jetzt im Beispielprojekt eine Verzégerung, indem Sie bei Task 1 die Dauer auf vier Tage erhdhen.
In der Darstellung werden die oberen Balken auf die neuen Werte (vier Tage) angepasst. Die unteren Balken
bleiben dagegen auf den urspriinglichen Planwerten stehen (Bild 8).

06 Aug 18 13 Aug 18
Vorgar » Vorgangsname = Anfang ~ Ende ~ Vorgdni ~ Ressourcennamen ~ S | S M Do D T W M D F

4 Phase 1 Mon 06.08.1 Die 14.08.18
Task1 ﬁTage Mon 06.08.11 Don 09.08.1¢ Helmut Dosenkohl
Task2 3 Tage Fre 10.08.18 Die 14.08.18 2 Helmut Dosenkohl
Meilenstein 0Tage Die 14.08.18 Die 14.08.18 3

Bild 8: Eine Projekt-Verzégerung lasst sich durch die Abweichung von den Planwerten (untere Balken) leicht erkennen

q’ q’ q’ q’

Vergleich der Plan- und Ist-Werte in der Projektstatistik

’ Motizen

.-i ¥ Ausschneide.

i By Kopieren -
Gantt- Einfigen
Diagramm ~ - W Format ibertra

Fuwi B Details
Informationen ___
Zur Zeitachse hinzufi

Bild 9: Information zu einem Vorgang 6ffnen

Andern Sie jetzt den physikalischen Fertigstellungsgrad fiir Vorgang 1 auf 50%. Markieren Sie dazu die Zeile von
Task 1, 6ffnen Sie mit Vorgang / Eigenschaften / Informationen (Bild 9) den Dialog "Informationen zum Vorgang"
und tragen Sie im Register Allgemein unter % abgeschlossen den Wert "50%" ein. Schliel3en Sie den Dialog
anschlieBend mit OK (Bild 10).

Informationen zum Vorgang

Allgemein | Vargdnger Ressourcen] Erweitert] Notizen] Felder[benuberdef.]]

Mame: | Task 1 Dauer: | 4Tage : Dgesc

-

% abgeschlossen: | 50 = Prioritat: | 500

Planungsmodus; Manuell

Bild 10: Eingabe des physikalischen Fertigungsgrad
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Wenn Sie nun erneut die Projektstatistik 6ffnen (Bild 11), zeigt Project als "Geplant" die urspringliche Dauer von funf
Tagen a 40h sowie ein Projektbudget von 4.000,00 Euro an (Basisplan). Durch die Verzdégerung von zwei Tagen auf
vier Tage hat Project eine Dauer von sieben Tagen berechnet, das entspricht 56 Stunden Arbeit, sowie Projektkosten
in H6he von 5.600,00 Euro (Zeile "Berechnet"). In der Zeile "Aktuell* kbnnen Sie sehen, dass aktuell bereits zwei Tage
Arbeit geleistet sind (50% von Task 1), das entspricht 16 Stunden, wofiir Kosten in Hohe von 1.600,00 Euro angefallen
sind. In der untersten Zeile "Verbleibend" bildet Project die Differenz von aktuellen und berechneten Werten: Im
Beispielprojekt verbleiben noch finf Tage, das entspricht 40 Stunden Arbeit und Restkosten von 4.000 Euro.

Projektstatistik far "Beispieldatei.mpp” *
Anfang Ende
Berechnet Maon 06.08.18 08:00 Die 14.08.18 17:00
Geplant Maon 06.08.18 08:.00 Fre 10.08.18 17:00
Aktuell Mon 06.08.18 08:00 MW
Abweichung ot 2t
Dauer Arbeit Kosten
Berechnet Tt 56h 5.600,00 €
Geplant 5t 40h 4,000,00 €
Abktuell 2t 16h 1.600,00 €
Verbleibend 5t 40h 4,000,00 €
Prozent abgeschlossen:
Dauer: 29% Arbeit: 29%

Bild 11: Projektstatistik des Beispielprojekts bei teilweiser Fertigstellung und 2-tagiger Verzégerung

In der Praxis taucht oft die Frage auf, wie man eine Ressource mit unterschiedlicher Anzahl Stunden pro
, Arbeitstag einplanen kann und auch die erbrachten Aufwande mit unterschiedlichen Stunden erfasst werden
sollen. Tragen Sie dazu die unterschiedlichen Stunden in der Ansicht "Vorgang: Einsatz" (Vorgang / Ansicht
/ Gantt-Diagramm / Weitere Ansichten / Vorgang: Einsatz) so ein, wie Sie die Planung vorsehen. Buchen Sie
dann die erbrachten Leistungen ebenfalls individuell dem Tag zu.

06 Aug "18

Vorga ~ Vorgangsname ~ Arbeit ~ Dauer Einzelheiten M

4 Phase 1 50 Std. 7 Tage 5.08.18 08:00 1.08.18 17:00 | Arbeit
Akt. Arbej
4 Task1 265td. 4Tage 5.08.18 08:00 3.08.18 17:00 | Arbeit

Helm st Dosen! 26 Stdl., 5.08.18 03:00 5.08.18 17:00

Bild 12: In der Ansicht "Vorgang: Einsatz" lassen sich die geplanten und geleisteten Arbeitsstunden tagesgenau festlegen
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Eine Kopie des Basisplans erstellen

Es kann in der Praxis vorkommen, dass Sie mehrere Basisplane aufbewahren méchten, z.B. um bei einer An-
derung der Planung die vorherige Planung zu dokumentieren. Nehmen wir einmal an, Sie haben aufgrund der

Verzdgerung bei Task 1 einen Change Request eingereicht, der vom Lenkungsausschuss bewilligt wurde. Nun
wollen Sie den urspriinglichen Basisplan in Basisplan 1 sichern, bevor Sie ihn aktualisieren und mit den aktuellen

Daten Uberschreiben.

Um den Basisplan zu kopieren,
offnen Sie den Dialog "Basisplan
festlegen" (Projekt / Zeitplan /
Basisplan festlegen, Option
Basisplan festlegen), markieren Sie
die Option "Zwischenplan festlegen"
und wahlen Sie bei "Kopieren" die
Auswahl "Basisplan" und bei "Nach"
die Auswahl "Basisplan 1" (Bild 13).

Schliel3en Sie jetzt das Fenster mit
OK. Bisher gab es keine sichtbaren
Anderungen. Wenn Sie jedoch den
Dialog "Basisplan festlegen" erneut
offnen, sehen Sie in der Liste der
Basisplane, dass Project beim
Basisplan 1 das aktuelle Datum an
den Namen angehéngt hat.

Den urspriinglichen Basisplan
kénnen Sie jetzt mit den aktuellen
Werten Uberschreiben, indem Sie
die Option "Basisplan festlegen"
wahlen und auf OK klicken. Jetzt
mussen Sie nur noch den an-

Basizplan festlegen x

Dﬂasisplan festlegen
Basisplan [zuletzt gespeichert am Mon 06.08.18 21:45)
@gwischenplan festlegen

Eopieren: | Basisplan v|
Mach: Basisplani V|

Cive

Bild 13: Falls Sie den Basisplan anpassen, kdnnen Sie die urspringlichen Daten in
einen Zwischenplan (hier: "Basisplanl1") kopieren

Basisplan festlegen

@ﬂasisplan festlegen
Easisplan [zuletzt gespeichert am Mon 06.08.18 21:45])

@FTH G Basisplan (zuletzt gespeichert am Mon 06.08.18 21:45)
gespeichert ag

Bild 14: Am geanderten Datum nach dem Namen erkennen Sie, dass der Basisplan
aktualisiert wurde

schlieRenden Sicherheitshinweis mit "Ja" schliel3en, um zu bestatigen, dass Sie den Basisplan wirklich

Uberschreiben wollen (Bild 15).

Microsoft Project

Basisplan wurde bereits auf Mon 06.08.18 21:45 verwendet, Mochten Sie die Daten in diesem Basisplan wirklich daberschreiben?

*

Nein

Bild 15: Vor dem Uberschreiben der urspriinglichen Daten erscheint ein Warnhinweis

© 2019 Projekt Magazin. Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

www.projektmagazin.de — Das Fachportal fur Projektmanagement

7/10


http://www.projektmagazin.de/

Proiektl\/lag aZ| N Ausgabe 03/2019

Was ist ein Basisplan und wozu braucht man ihn?
Das Fachportal fiir Projektmanagement Microsoft Project — arbeiten mit dem Basisplan

Einen gespeicherten Basisplan ansehen

Um sich die Werte eines gespeicherten Basisplans anzusehen, klicken Sie in der Auswabhlliste unter Format /
Balkenarten / Basisplan auf den gewiinschten Plan. Wahlen Sie z.B. Basisplan 1 aus, werden lhnen die
urspringlich geplanten Werte angezeigt.

Beispieldatei.mpp - Projed

Entwicklertools Team Format 9]

& Kritische Vorgdnge [ — -
| — —_
[] pufferzeit _ l =
Format Vorgangspfad Basisplan Verzdgerung

- [ Verspétete Vorgange
Balkenarten + | Basisplan (zuletzt gespeichert am Die 07.08.18 21:46)
Basisplan 1 (zuletzt gespeichert am Die 07.08.18 21:46)

Basisplan 2

Bild 16: Gespeicherte Basisplane kénnen Sie Uber Format / Basisplan einblenden

Einen Change Request visualisieren

Mdéchten Sie Change Requests gegenuber dem urspriinglichen Plan im Gantt-Diagramm visualisieren, ist auch
das mit Hilfe des Basisplans mdglich. Denn Project bietet die Mdglichkeit, auch mehrere Balkendiagramme
innerhalb des Gantt-Charts darzustellen.

Passende Balkenart fir Change Request definieren

I | 0% 3

4 14.08 h;l Gitternetzlinien...

_i-:m

Balkenarten

Layout

ritts)

Bild 17: Den Dialog "Balkenarten" 6ffnen Sie durch einen Rechtsklick in das Gantt-Diagramm
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Wechseln Sie wieder in die Ansicht Gantt-Diagramm: Uberwachung. In unserem Beispiel befinden sich die aktuellen
Planungsdaten im Basisplan, wahrend die urspriinglichen Daten im Basisplan 1 gespeichert sind. Wir miissen also
nur die Informationen aus Basisplan 1 unterhalb des bisherigen Gantt-Charts visualisieren. Klicken Sie dazu mit der
rechten Maustaste in das Gantt-Chart. Wahlen Sie dann im Kontextmeni die Option "Balkenarten" (Bild 17).

Scrollen Sie in dem Fenster ganz an das Ende der Tabelle und geben Sie in der Spalte "Namen" einen
passenden Namen ein — z.B. "Change Request". Wahlen Sie in der Spalte "Darstellung" den halben Balken aus
und geben Sie bei Bedarf noch eine gewtinschte Farbe und eine Musterung ein.

Sie kdnnen auch einen ganzen Balken als Darstellungsform auswéhlen. Wenn Sie allerdings einen halben
- Balken verwenden, haben Sie die Mdglichkeit bis zu zwei Change Requests in einer Zeile darzustellen.

Wabhlen Sie dann in der Spalte "Anzeige fur" die Option "Normal" aus. Da Project den CR unterhalb der normalen
Balkendarstellung anzeigen soll, geben Sie bei "Zeile" den Wert "2" ein. Da unsere Werte in Basisplan 1 stehen,
bendétigen wir in den Spalten "Von" und "Bis" die zugehérigen Werte Geplanter Anfang 1 bzw. Geplantes Ende 1.
Nachdem Sie das Fester mit OK geschlossen haben, zeigt Project wie gewiinscht den Basisplan 1 unterhalb des
Gantt-Diagramms an (Bild 19).

Balkenarten it
Ausschneiden Einflgen Leerzeile ‘
Mame Darstellung Anzeige fir: Zeile Vaon Bis | ~
*Rollup: Manueller Vorgang | MNormal:Rolled up:AktivManuell geplant 1ivargangsanfang Vorgangsende
*Rollug: Manueller Fortschrit Mormal:Rolled up:aktivManuell geplant 1iVorgangsanfang Fortgeschritten bis
Stichtag 1iStichtag Stichtag
Geplanter Sammelvorgang 1 Sammelvorgang 1iGeplanter Anfang Geplantes Ende
RFC Normal 2:Geplanter Anfang 1 Geplantes Endel
Anfang Mitte Ende
Farm: | V| Farm: | V| Form: | V|
Art: | V| Muster: | V| Art: | V|

Earoe: | | oo | | raoe |

Bild 18: Definieren Sie eine eigene Balkenart (hier "RFC"), um einen Change Request zu visualisieren

' Moéchten Sie gleichzeitig mehrere Basisplane darstellen, legen Sie auf die beschriebene Weise noch weitere
L. Balkenarten an und geben Sie in den Spalten "Von" und "Bis" die entsprechenden Variablen an, z.B.
Geplanter Anfang 2 und Geplantes Ende 2 fiir eine Darstellung von Basisplan 2.
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Was ist ein Basisplan und wozu braucht man ihn?
Das Fachportal fiir Projektmanagement Microsoft Project — arbeiten mit dem Basisplan

06 Aug "18 13 Aug 18
I Vorgar~ Vorgangsname ~ Dauer v Anfang ~ Ende ~ Vorgdn » Ressourcennamew = S M | D | M | D S|S M D M D

4 Phase 1 Mon Die 14.08.18
06.08.18 17:00
Task 1 Man Don Helmut
06.08.18 09.08.18 Dosenkohl
Task 2 Fre 10.08.18 Die 14.08.18 2 Helmut
08:00 17:00 Dosenkohl
Meilenstein Die 14.08.18 Die 14.08.18 3
17:00 17:00

Bild 19: Ein Change Request lasst sich im Gantt-Diagramm durch zusétzlich eingefiigte Balken visualisieren

Fazit

Durch die Mdglichkeit, Basisplane in Microsoft Project zu speichern, ist jederzeit ein Abgleich der urspriinglich ge-
planten mit den aktuellen Werten méglich. Andert sich die Planung im Projektverlauf, konnen Sie die urspriingliche
Planung zudem als Zwischenplan dokumentieren. Auf Grundlage des Basisplans lassen sich dartiber hinaus Change
Requests im Gantt-Diagramm visualisieren, um deren Auswirkungen abschatzen zu kdnnen. Leider gibt es keine
Option, um fiir einen gespeicherten Basisplan einen aussagekraftigen Namen zu vergeben. Das Datum hinter dem
Basisplan muss daher fiir die Identifikation ausreichen.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Bewerten Sie ihn im Projekt Magazin online und teilen Sie so Ihre Meinung anderen Lesern mit. Wéahlen Sie
dazu den Artikel im Internet unter https://www.projektmagazin.de/ausgaben/2018 oder klicken Sie hier, um
direkt zum Artikel zu gelangen.
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