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[bookmark: _GoBack]Beispiel einer Statusabfrage

	Thema
	Prognose
zum SOP
	Status / Top-Themen
	Klärungsbedarf

	Funktionalität Design
"Funktionalität gegeben?" 
	




	FEM (Finite-Elemente-Methode):
Berechnung abgeschlossen / Teil in der Vorerprobung
	Anschluss an Blechunterteil offen (Verschraubung)

	Kommerziell 
"Alles vertraglich geregelt?"
	




	Rahmenvertrag abgeschlossen 
	Bestellung der ersten Teile aus den Serien-Werkzeugen offen (Prototypen-Teile) 

	Beschaffung intern
"Anlage, Werkzeuge, Vorrichtung?"
	




	Schweißanlage beauftragt / Schweiß-aufnahme in Konstruktion
	keine offenen Punkte
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