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Formblatt 24: Checkliste für die erfolgreiche Wiederherstellung des Projekts

Die unten aufgeführten kritischen Problemstellungen müssen zufriedenstellend gelöst sein, bevor das Wiederherstellungs-Projekt erfolgreich beendet werden kann (mindestens Faktor 7)

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen, indem Sie den Grad Ihrer Zustimmung notieren. Schreiben Sie dazu auch die Gründe für Ihre Beurteilung auf, damit Sie Ihre Entscheidung später nachvollziehen können. 

Dieses Formular sollte vom Sanierungsmanager, vom Projektmanager, dem Sponsor und ggf. weiteren wichtigen Projektmitarbeitern beantwortet und unterzeichnet werden.


	Das Projekt ist in Übereinstimmung mit den strategischen Zielen des Unternehmens. Der Business Case ist zufriedenstellend formuliert.
	Sehr wenig                                   vollständig 

 1    2     3     4     5     6     7     8     9    10

                                        

	
	

	
	

	
	

	Der neu festgelegte Projektumfang erfüllt die Kundenanforderungen.
	Sehr wenig                                   vollständig 

 1    2     3     4     5     6     7     8     9    10

                                        

	
	

	
	

	
	

	Der Projektmanager ist in der Lage und bereit, den Rest des Projekts auf Basis der neuen Anforderungen zu managen
	Sehr wenig                                   vollständig 

 1    2     3     4     5     6     7     8     9    10

                                        

	
	

	
	

	
	

	Die Basispläne für Termine und Kosten können zufriedenstellend ausgeführt werden, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.
	Sehr wenig                                   vollständig 

 1    2     3     4     5     6     7     8     9    10

                                        

	
	

	
	

	
	

	Die Managementprozesse sind ausreichend, um das Projekt zu steuern und zu überwachen.
	Sehr wenig                                   vollständig 

 1    2     3     4     5     6     7     8     9    10

                                        

	
	

	
	

	
	

	Die Risiken sind überschaubar und werden vom Team beherrscht.
	Sehr wenig                                   vollständig 

 1    2     3     4     5     6     7     8     9    10

                                        

	
	

	
	

	Die Probleme sind überschaubar und werden vom Team beherrscht.
	Sehr wenig                                   vollständig 

 1    2     3     4     5     6     7     8     9    10

                                        


http://www.projektmagazin.de - Das interaktive Online-Magazin für erfolgreiches Projektmanagement                   
             Seite 1
© 2001 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion


