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Tipp

Pfiffige Alternative

Microsoft Project — VBA-Erweiterung flr
Ubersichtliche Abwesenheitsplanung

Um einen realistischen Terminplan zu erstellen, ist es nicht nur notwen-
dig, das Vorhaben in passende Arbeitspakete zu schneiden, deren Auf-
wand zu schatzen und geeigneten Teammitgliedern zuweisen. Zusatz-
lich benétigen Sie auch noch Informationen zu Arbeitszeiten und Abwe-
senheiten der einzelnen Teammitglieder.

Um Abwesenheiten bei der Planung zu berlcksichtigen, gibt es ver-
schiedene Ansatze in Microsoft Project, die Renke Holert im Artikel
"Microsoft Project — So planen Sie die Abwesenheitszeiten lhrer Mitar-
beiter" (Projekt Magazin, Ausgabe 13/2016) beschrieben und gegenei-
nander abgewogen hat. Gangige Anséatze sind "Kalenderausnahmen”,
"administrativen Zeiten" und "Sonderprojekte".

Umstandlicher Standard

Mit der Definition von "Kalenderausnahmen" stellt Project eigentlich eine
passgenaue Funktion zur Abwesenheitsplanung bereit: Arbeitsfreie Zei-
ten, wie z.B. Urlaube, Weiterbildungszeiten etc., kénnen Sie Uber den
Dialog "Arbeitszeit &ndern" im Ressourcenkalender der jeweiligen Mitar-
beiter eintragen (Bild 1). Diese Ausnahmen im Arbeitszeitkalender be-
racksichtigt Microsoft Project bei der Terminplanung automatisch.

Leider hat diese Funktion einen entscheidenden Haken: Sie bietet keine
zentrale Ubersicht, um die Abwesenheiten aller Mitarbeiter gleichzeitig
zu sehen. Mdgliche Engpéasse bei Urlaubsantragen sind daher nur
schwer erkennbar. Zudem ist es umstandlich, Abwesenheiten mit dieser
Funktion zu pflegen. Viele Projektleiter verzichten daher darauf, Abwe-
senheiten als Kalenderausnahmen zu planen.
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Edr Kalender:  Chris Charistous [ Meuen Kalender erstellen... ]

Basiskalender:  Standard -

Legende: Klicken Sie auf einen Tag, um die Arbeitszeiten anzuzeigen: 08 August 2016 ist arbeitsfrei,
August 2016 -

Basierend auf:

Ausnahme "Urlaub’ bei
Kalender 'Chris Charistous’.

ednderte Arbeitsstunden

In diesem Kalender:

usnahmetag

icht standardmiBige Arbeitswoche

Ausnahmen | Arbeitswochen
Mame Anfang Ende

3eminar 01.08.2016 05.08.2016
Urlaub 08.08.2016 12.08.2016

Laschen

D;;_ltionen...] I OK ] [Abbrechen

Bild 1: Arbeitsfreie Zeiten lassen sich Uiber den Standard Dialog "Arbeitszeit &ndern" im Ressourcenkalender eintragen.

VBA-LOsung: Team-Kalender sorgt fur Uberblick

An diesem Punkt setzt die hier vorgestellte Losung an: Sie erweitert die Benutzerschnittstelle von Project per
VBA-Code um einen Teamkalender, der alle Abwesenheiten der Teammitglieder tUbersichtlich anzeigt (Bild 2).
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-
Back | 01.08.2016 | Today | Forward

01.02.03. 04.05.-18.09. 10,11, 12, -15. 16.17. 18, 19.-22. 23,24, 25.26.-29.30. 31

|F13ndard
eriin = —
na Arabelle — I ——
||Pob Bertrand
||Fhris Charistous — —
Pennis Dordo ——————
L

| Dennis Dordo: Urlaub, 01.08.2016 - 12.08.2016

Add OK

Bild 2: Die VBA-LOsung ergénzt die Standard-Funktion um einen Terminkalender zur Abwesenheitsplanung.

Gleichzeitig stellt die Losung einfach zu bedienende Verwaltungsfunktionen zur Verfiigung, um Eintrage zu erstel-
len, zu &ndern und zu Idschen. Entwickelt wurde die Losung urspriinglich fir Microsoft Project 2007. Erfolgreich
getestet wurde sie jedoch auch mit Project 2010 und 2013.

Wer auf einen integrierten Genehmigungsprozess und benutzerdefinierte Felder verzichten kann, findet mit der vorgestell-
ten VBA-L3sung eine gute Alternative zur Standardfunktion. Die Eingabe tber den Standardweg ist weiterhin maoglich.

Aufbau des Team-Kalenders

Der per VBA-Code erzeugte Team-Kalender zeigt eine Ubersicht aller bekannten Abwesenheiten in einem be-
stimmten Zeitraum an (Bild 2). Den Zeitraum kdnnen Sie durch die Buttons "Back" und "Forward" auf den Vor-
bzw. Folgemonat verschieben oder mit Hilfe von zwei weiteren Buttons auf einen beliebigen Starttag festlegen
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bzw. auf den aktuellen Tag als Starttag umschalten. StandardméaRig wird (Absence Entry Ly (= |
beim Offnen des Dialogs immer der Erste des aktuellen Monats als Start-
tag herangezogen. = -

Start 01.08.2016 |

Finish 12.08.2016 |

Der Datenbereich besteht aus Zeilen fur jede in der Project Datei angeleg-

Ci t
te Ressource. Zusatzlich werden die Basiskalender dargestellt, die bei den .

Ressourcen hinterlegt sind. So lassen sich Briickentage einfacher erken- | | Uit

nen. An oberster Stelle werden die genutzten Basiskalender gelistet, da- l

runter die Ressourcen in der Reihenfolge, in der sie in der Ressourcenta-

belle gelistet sind. Als Spalten werden 31 Tage dargestellt, wobei Samsta- Delete ‘ Coneel | |_X

ge und Sonntage grau hinterlegt sind. b -
Bild 3: Editieren eines Abwesen-

. . - heitseintrags.
Abwesenheitszeiten editieren

Die Abwesenheiten erscheinen als rote Balken. Wenn Sie mit dem Maus-

zeiger Uiber den Balken fahren, erscheint der zugehérige Abwesenheits- (" Absence Entry (o] |
text, sowie Start- und Enddatum der Abwesenheit. Klicken sie auf einen
; . . ., i Member Anna Arabelle j
der Balken, kénnen Sie diese Abwesenheit editieren oder lIéschen (Bild 3).
Start 01.08.2016 |
] . . ) Finish 01.08.2016 |
Eine neue Abwesenheit erstellen Sie tiber den Button "Add". Es erscheint R
ein Eingabedialog (Bild 4), in welchem Sie zunachst die Ressource bzw.
auch den Basiskalender auswéahlen mussen. AnschlieRend kénnen Sie
den Start- und Endtag der Abwesenheit setzen sowie den Grund der Ab-
wesenheit als Kommentar eingeben (z.B. "Urlaub” oder "Seminar" etc.). | Cancel aK
Der VBA-Code tragt die Abwesenheit dann als Kalenderausnahme in den | )
angegebenen Kalender ein und zeigt sie im Ubersichtsfenster als neuen Bild 4: Neuanlage eines Abwesen-

Balken an, sofern der dargestellte Zeitbereich entsprechend gewahlt ist. heitseintrags.

Die Datumsauswahl erfolgt immer Uber ein eigenes Fenster (Bild 5), um
Fehleingaben von vornherein zu vermeiden. Dort kdnnen Sie schnell auf

andere Jahre oder Monate umschalten. e et
August ~| | 2016 ~|
VBA-LGsung in eigener Datei installieren S Hon Tue Med Thu, Fn Sat
7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Um die vorgestellten VBA-L6sung in Ihrer eigenen Project-Datei zu installieren, 14| 15|16 |17 | 18| 19 | 20
konnen Sie den Code entweder in der Microsoft Project Datei selbst oder in der 2| 22 [ 23 | 24 | 25 | 26 (g

globalen Vorlagedatei speichern. Ich bevorzuge es, alles unter Kontrolle zu
behalten und den von mir genutzten Code lokal in meinen Dateien zu speichern.
Das hat zudem den Vorteil, dass die globale Vorlage frei von Code bleibt. L ==

Bild 5: Das Datum mithilfe eines Ka-
lenders auswahlen.
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Damit Microsoft Project den VBA-Code nicht automatisch in die globale Vorlage kopiert, schalten Sie
= zunachst die Option "Der globalen Vorlage neue Ansichten, Tabellen, Filter und Gruppen automatisch
hinzufligen" aus. Sie finden diese unter Datei / Optionen / Erweitert im Bereich "Anzeige" (Bild 6).

[ project-opti 3 e e e =)
Project-Optionen | — ey - e e s R R F N v
All i i o
Allgemein Anzeige
Anzeige
Diese Anzahl zuletzt gedffneter Projekte anzeigen: 25 =

Terminplanung
[] Schnellzugriff auf diese Anzahl zuletzt verwendeter Projekte: |4

Dokumentprifung

) Diese Anzahl nicht angehefteter, zuletzt verwendeter Ordner anzeigen: |3 o
Speichern 3 Statusleiste anzeigen Bildlaufleisten anzeigen |=
Sprache Eenster in der Taskleiste anzeigen Anzeiger fiir OLE-Verknipfungen anzeigen B
Erweitert Interne IDs verwenden, um Crganisierungselemente unterschiedlicher Sprachen oder umbenannte

Organisierungselemente zwischen Projekten abzugleichen

Meniiband anpassen
[] Der globalen Vorlage neue Ansichten, Tabellen, Filter und Gruppen auternatisch hinzufiigen (i |

Symbolleiste for den Schnellzugriff | - - —
[] Hardwaregrafikbeschleunigung deaktivieren

Add-Ins L
IS - . . - | —

ok | [ Abbrechen |

w E— g

Bild 6: Damit die globale Vorlage frei von Code bleibt, schalten Sie die Option "automatisch hinzufiigen" ab.

Zum Kopieren des VBA-Codes in Ihre eigene (neue oder bestehende) Microsoft Project Datei miissen Sie so-
= wohl diese Datei als auch die mit dem Artikel bereitgestellte Datei "AbsencesModules.mpp" getffnet haben.

Das Kopieren erledigen Sie im "Organisator”, den Sie unter Datei / Informationen erreichen. Wechseln Sie dort in das
Register "Module" und wéahlen Sie unten auf der linken Seite die Quelldatei "AbsencesModules.mpp". Als Zieldatei wahlen
Sie auf der rechten Seite unten Ihre bestehende oder neu erstellte Project-Datei aus. Markieren Sie anschlieRend alle
Module auf der linken Seite und ibernehmen Sie diese mit Kopieren>> in die Zieldatei (Bild 7). Als Zieldatei wéhlen Sie
auf der rechten Seite unten lhre bestehende oder neu erstellte Project-Datei aus. Markieren Sie anschlieRend alle Module
auf der linken Seite und Gibernehmen Sie diese mit Kopieren>> in die Zieldatei (Bild 7). Sind die Module kopiert, kénnen
Sie den Organisator wieder schlie3en. Sind die Module kopiert, kénnen Sie den Organisator wieder schlie3en.
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-
Qrganisieren

Ansichten | Berichte

: Tabellenl Filter | Kalenderl Schemenl Felderl Gruppen

AbsencesModules.mpp: MyExistingProjectFile.mpp:
Absences_Calendar - Absences_Calendar -
Absences_CalendarEntry Absences_CalendarEntry

Absences_Date
Absences_DatePicker Absences_DatePicker
Absences_Module Absences_Module
Absences_ResCalendar SchlieBen Absences_ResCalendar
Absences_ResCalendarEntry Absences_ResCalendarEntry

Absences_Date

Kopieren = >

Umbenennen..,

Loschen...

Hilfe

Module verfugbar in: Module verfugbar in:

AbsencesModules.mpp - MyExistingProjectFile.mpp -

Bild 7: Mit Hilfe des Organisators Ubertragen Sie die VBA-Module in Ihre eigene Datei.

Start-Button erganzen

Die Funktionen fur den Teamkalender sind zwar jetzt in der Project Datei vorhanden, diese sind jedoch noch nicht
direkt uber die Registerkarten aufrufbar. Um eine bequeme Bedienung zu ermdglichen, soll deshalb noch ein
Start-Button fiir das Makro integriert werden (Bild 8).

m H s MyExistingProjectFile.mpp - Project Professional GANTT-DIAGRAMMTOOLS
DATEL VORGANG RESSOURCE BERICHT PROJEKT AMSICHT ADD-INS TEAM FORMAT
@ Mindjet MindManager @ Calendar
Menidbefehle Symbolleistenbefehle Benutzerdefinierte Symbolleisten
L

Bild 8: Die neu eingerichtete Schaltflache "Calendar" zum Starten der Abwesenheitsplanung.

Den Bereich mit dem Start-Button legen Sie durch drei Zeilen Code an, die Sie im VBA Editor einfigen mus-
sen. Bei jedem Laden der Datei wird dadurch ein eigener Bereich mit einem Calendar-Button in der Regis-
terkarte ADD-INS angelegt.
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Um den Code einzufiigen, 6ffnen Sie den VBA-Editor mit ALT+F11. Geben Sie dort im Hauptmodul namens
"ThisProject (...)" Folgendes ein:

Private Sub Project_open(ByVal pj As Project)
Absences_Module.AddCalendarToolbar
End Sub

Sie kdnnen den Code auch wie in Bild 8 gezeigt aus der bereitgestellten Quelldatei "AbsencesModules.mpp" kopieren.

SchlieBen Sie nun den VBA Editor, speichern und schlieen Sie anschlieBend die Project Datei. Beim néchsten
Start sollte — nachdem Sie die Makro-Sicherheitsmeldung bestatigt haben — im Ribbon "ADD-INS" eine neue be-
nutzerdefinierte Symbolleiste mit dem Button "Calendar" erscheinen (Bild 9), mit der Sie den Team-Kalender auf-
rufen kénnen.

Datei  Bearbeiten Ansicht [Einfugen Format Debuggen Ausfohren Extras Add-lns  Fenster
aam9 » i a §FT - @ 2358

B AbsencesModules. mpp - ThisProject [Code)
|Project =] |open
Private Sub Project open(ByVal pj As Project)

Absences Module.AddCalendarToolbar
End Sub

Frivate Sub Project_open(ByVal pj As Project)
Absences Module.AddCalendarToolbar
End Sub

ThisProject Project
Aliphabetisch | Nach Kategorien |
ThisProject -‘

jAccepthiewExternalData  False
AdministrativeProject False
|Allow T askDelegation True

Bild 9: Mit Hilfe des VBA Editors kdnnen Sie das Startkommando aus der Quell- in die Zieldatei kopieren.
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Ideen fur die Weiterentwicklung

Der Autor ist derzeit hauptsachlich in agilen Projekten eingebunden und nutzt die Erweiterung in der vorgestellten
Art und Weise nicht und entwickelt diese auch nicht weiter. Bei den Tests zu dem Artikel sind sporadisch "Kein
Speicher zur Verfigung" Meldungen erschienen, die jedoch meist nur dann auftauchten, wenn das Kommentar-
feld ("Comment") beim Neuanlegen eines Abwesenheitseintrags (Bild 4) leer blieb. Konkrete Verbesserungsideen
gibt es eher im Kleinen, wie z.B. die sprachabhangige Darstellung der Wochentage im Date Picker und eine klei-
ne Konfiguration, mit welchem Wochentag der DatePicker beginnen soll.

Haftungsbeschrankung
&  Mit dem Herunterladen und der Installation des VBA-Codes erkennt der Anwender folgende Nutzungsbedingungen an:
Das Herunterladen, die Installation und die Verwendung des VBA-Codes erfolgen auf eigene Gefahr. Weder der Autor noch das Projekt

Magazin ibernehmen Gewahr oder Haftung fur etwaige Schaden, Folgeschéden oder Ausfélle, die dabei entstehen kdnnen. Die Anwender
verzichten auf jedwede Anspriiche gegen das Projekt Magazin oder den Autor, die sich aus diesen VVorgangen ergeben kénnen.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Bewerten Sie ihn im Projekt Magazin online und teilen Sie so Ihre Meinung anderen Lesern mit. Wéhlen Sie
dazu den Artikel im Internet unter http://www.projektmagazin.de/ausgaben/2016 oder klicken Sie hier, um di-
rekt zum Artikel zu gelangen.
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