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Tipp - SW-Anleitung

Mehr Uberblick im Projektplan

Microsoft Project — Externe Ressourcen im
Gantt-Chart farbig hervorheben

Sicherlich kennen Sie das Problem: Sie erstellen einen Projektplan in
Microsoft Project, in dem Sie nicht nur interne Ressourcen verplanen,
sondern auch Leistungen externer Dienstleister einbeziehen. In dem Plan
mdochten Sie gerne auf einen Blick erkennen, welche Arbeitspakete Sie an
externe Dienstleister vergeben haben, z.B. weil Sie diesen besonderes
Augenmerk schenken méchten. In der Gantt-Darstellung sind diese von
intern bearbeiteten Arbeitspaketen allerdings nicht zu unterscheiden.

Dieser Tipp zeigt, wie Sie automatisch in der Gantt-Ansicht externe Arbeits-
pakete farbig hervorheben, um mehr Ubersicht in Ihren Projektplan zu
bringen. Um das Beispiel nachzuvollziehen, kénnen Sie den Beispielplan
"Externe_Ressourcen.mpp" im Anhang verwenden.

Das erste Arbeitspaket im Beispiel ("Task 1") bearbeitet eine Ressource der
eigenen Organisation ("Res-Intern™). Anschliel3end ist das Projekt von einer
externen Ressource abhangig ("Res-Extern"). Sollte diese das Arbeitspaket
Task 2 nicht rechtzeitig abschlieRen, kann die interne Ressource das nach-
folgende Arbeitspaket "Task3" nicht punktlich beginnen, da eine direkte
Abhangigkeit zu Arbeitspaket "Task 2" besteht (EA-Beziehung). Alle
Arbeitspakete liegen auf dem kritischen Pfad.
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@ vorgan: ~ |Vorgangsname + Dauer + Anfang + Ende ~ Vorging: - Attribut2 + Ressourcenname~ F 5 5 M D M D F S 5 M D} ‘
- 4Phase 1 7 Tage Mon 29.05.17 Die 06.06.17 Nein 1 )
= Task 1 2 Tage Mon 29.05.17 Die 30.05.17 Nein Res-Intern Res-Intern
- Task 2 3 Tage Mit 31.05.17 Fre 02.06.17 2 Nein Res-Extern s Res-Extern
4 | - Task 3 2 Tage Meon 05.06.17 Die 06.06.17 3 Nein Res-Intern ~| T Res-Intern
- - Meilenstein 0Tage Die 06.06.17 Die 06.06.17 4 Nein ro 06.06

Bild 1: Erscheinen die Arbeitspakete externer Ressourcen im Gantt-Chart in anderer Farbe, erleichtert das den Uberblick.
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Den Projektplan mit einer Attribute-Spalte vorbereiten

Um im Gantt-Diagramm die Balkenfarbe entsprechend zu steuern, missen Sie zunéchst die Balkenformatierung
an den Ressourcennamen kniipfen. Bereiten Sie den Projektplan daflir vor, indem Sie als erstes eine zusatzliche
Attribute-Spalte in die Vorgangsliste einfiigen. Das Attribute-Feld kann die Eigenschaften "Ja" und "Nein" an-
nehmen, sodass Sie damit kennzeichnen kdnnen, ob es sich um eine interne- oder externe Ressource handelt.

Attribute-Spalte einfliigen

Um die Attribute-Spalte links neben dem Ressourcen-Namen einzufiigen, klicken Sie diesen im Tabellenkopf mit
der rechten Maustaste an. Wahlen Sie im Kontextmeni Spalte einfliigen und klicken Sie in der angezeigten Liste
auf den Eintrag "Attribut1". Ihre Ansicht sollte nun aussehen wie in Bild 2.

y
Vorgang » Vorgangsname ~ Dauer ~ Anfang ~ Ende ~ Vorgédng: ~ | Attribut1 - Ressour(ennamer\%

1 |'—) 4Phase 1 7 Tage Mon 29.05.17 Die 06.06.17 Nein ~

Task 1 2 Tage Mon 29.05.17 Die 30.05.17 Nein Res-Intern
oTask 2 oo P PP g 2P QP e & BB ’

Bild 2: Eine zusétzliche Attribute-Spalte ist die Basis, um die Balkenfarbe spéter automatisch zu steuern.

Attribut automatisch per Formel setzen

Als néchstes missen Sie dafur sorgen, dass sich die Eigenschaft des Attribut-Felds automatisch in "Ja" &ndert,
wenn Sie dem Arbeitspaket eine externe Ressource zuweisen.

Zunachst geben Sie der Attribute-

Spalte einen aussagekraftigen
Namen. Klicken Sie dazu im Ta- Feld 4
bellenkopf mit der rechten Maustaste (®) Vorgang () Ressource Projekt Typ: Attribut v
auf "Attribut1" und wahlen Sie im Feld | A
Kontextmenii die Option ST
L. Attribut2 Feld b X

Benutzerdefinierte Felder / Attribut3 eld umbenennen
Umbenennen. Tragen Sie als Namen Attributd Neuer Name fiir "Attribut1”:
N "o . . Attributs ]

Res-Extern” ein und klicken Sie frtbut Res-Extern

. ) ] Attribut6
einmal auf "OK" (Bild 3). Schliel3en Attribut?

. i L. . OK :J Abbrechen
Sie den Dialog "Benutzerdefinierte Attributs N %
Felder" noch nicht. ey . I , .

Umb...,_lk'en... Léschen Feld zu Enterprise hinzufigen.. Feld importieren...

Ergénzen Sie als nichstes eine
Formel, die den Wert des Attributs Bild 3: Geben Sie der Attribute-Spalte einen aussagekréftigen Namen, z.B. "Res-Extern".

automatisch auf "Ja" setzt, wenn
Sie einem Arbeitspaket einen
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externen Dienstleister zuweisen. In

unserem Beispiel hat dieser den Formel fiir "Res-Extern” %
Namen "Res-Extern”. Klicken Sie
dazu in der Mitte des Dialogs im
Bereich Benutzerdefinierte
Eigenschaften auf Formel und
geben Sie folgende Formel in den
Formeleditor ein:

Formel bearbeiten

Res-Extern =

[If([Ressourcennamen]="Res-Extern";True;False)

" = & MOD L = AND || OR | NOT
lIf([Ressourcennamen]="Res- . / \ Ll = ==
Extern";True;FaIse) Einfligen: Feld ~ Funktion ~ Formel importieren...
Die Formel prift, ob der Inhalt des i

" . Hilfe O R Abbrechen
Felds "Ressourcennamen” mit dem
Ressourcennamen "Res-Extern Bild 4: Die Formel weist dem Attribute-Feld die entsprechende Eigenschaft "Ja" oder
Ubereinstimmt. Ist das der Fall, "Nein" zu — abhéngig davon, welcher Namen im Feld "Ressourcennamen” steht.

andert sie die Attribute-Eigenschaft

von "Nein" auf "Ja". Das ist genau

das, was wir erreichen wollten. Schliel3en Sie den Formeleditor sowie das Fenster "Benutzerdefinierte Felder"
jeweils durch einen Klick auf "OK".

Im Beispielplan erscheint automatisch das Attribut "Ja" neben der Ressource "Res-Extern” (Bild 5).

Vorgan¢ » Vorgangsname ~ Dauer ~ Anfang ~ Ende v | Vorgdnge » Res-Extern + Ressourcenname
4Phase 1 7 Tage Mon 29.05.17 Die 06.06.17 Nein

-
2 = Task 1 2 Tage Mon 29.05.17 Die 30.05.17 Nein Res-Intern
3 "™ Task 2 3 Tage Mit 31.05.17 Fre 02.06.17 2 Ja Res-Extern
4 |5 Task 3 2 Tage Mon 05.06.17 Die 06.06.17 3 Nein Res-Intern
5 |"™8 Meilenstein 0 Tage Die 06.06.17 Die 06.06.17 4 Nein

Bild 5: In der Vorgangstabelle &ndert sich das Attribut "Res-Extern" automatisch auf "Ja", wenn die Ressource "Res-Extern" zugewiesen wird.

Mehrere externe Ressourcen berticksichtigen

Im Beispiel haben wir uns der Einfachheit halber auf nur eine externe Ressource beschrankt. Die Lésung lasst
sich jedoch problemlos auch auf mehrere externe Ressourcen erweitern, wenn Sie eine gestapelte statt einer
einfachen lIf-Abfrage verwenden. Bei drei externen Ressourcen wirde die Formel z.B. lauten:

[If([Ressourcennamen]="Res-Extern1";True;
[If([Ressourcennamen]="Res-Extern2";True;
[If([Ressourcennamen]="Res-Extern3";True;False)))
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Statt der im Beispiel verwendeten Platzhalter "Res-Externl" bis "Res-Extern3" setzen Sie die realen Namen lhrer
Ressourcen ein.

Die vorgestellten Formeln funktionieren zuverlassig, solange Sie dem Arbeitspaket nur eine einzige
- Ressource zuweisen. Sollten Sie weitere Ressourcen oder eine flexiblere Zuweisung wiinschen, bleibt
Ihnen nur der Weg Uber ein VBA Script. Mochten Sie nicht in die VBA-Programmierung einsteigen, kénnen
Sie als Alternative den Wert auch manuell &ndern. Blenden Sie die Attribute-Spalte in diesem Fall nicht aus, wie
es im nachfolgenden Absatz beschrieben ist.

Attribute-Spalte wieder ausblenden

Die Spalte "Res-Extern" wird fir die folgenden Schritte nicht mehr benétigt. Daher kénnen Sie diese jetzt aus-
blenden, um Platz auf dem Monitor zu sparen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in den Spaltenkopf
und wahlen Sie im Kontextmenii die Option Spalte ausblenden. Die Werte in der Spalte bleiben weiterhin erhalten
und werden nicht geldscht.

Die gewunschte Balkendarstellung festlegen

Ausschneiden Einfligen Leerzeile
Name Darstellung | Anzeige fiir: ‘ Zeile ‘ Von Bis ~
In Arbeit Normal;Nicht Manuell geplant 1 Ist-Anfang Fortgeschritten bis
Manueller Fortschritt [— 'Normal;Manuell geplant 1 Ist-Anfang Fortgeschritten bis
Res-Extern Attribut1 1!Vorgangsanfang Vorgangsende
Text Balken
Anfang Mitte Ende
Form | ~ ‘ Form: | ™ | Form:; | b |
Art | ~ ‘ Muster: | ™ | Art | ~ |
farbe: | | fobe | V] rarke: |

Bild 6: Mit wenigen Klicks definieren Sie ein eigenes Balkenformat fur externe Arbeitspakete. Wenn im Attribute-Feld der Wert "Ja"
steht, wird der Balken in diesem Format angezeigt.

Damit sind alle Vorbereitungen getroffen, um die Balken innerhalb des Gantt-Charts formatieren zu kénnen:

e Kilicken Sie mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich des Gantt-Charts und wahlen Sie im Kontextmeni
die Option Balkenarten anzeigen/ausblenden / Balkenarten aus. Scrollen Sie dann bis zum Ende der Liste.

e Inder ersten freien Zeile geben Sie als Namen fiur die Balkendarstellung "Res-Extern" ein.
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e Damit der Balken in der gewiinschten Farbe erscheint, klicken Sie ihn mit der Maus in der Spalte "Darstellung"
an und wahlen Sie im unteren Bereich unter "Farbe" die gewilinschte Farbe Uber den Dropdown-Pfeil aus.

o Die Balkendarstellung soll nur fiir externe Ressourcen gelten. Um das festzulegen, wechseln Sie in die Spalte
"Anzeige fir" und wahlen Sie dort Uber die Dropdown-Liste "Attributl" aus. Beachten Sie, dass Sie das Feld
nicht Uber den benutzerdefinierten Namen ("Res-Extern") ansprechen kénnen.

e In der Spalte "Von" wahlen Sie die Option "Vorgangsanfang", in der Spalte "Bis" die Option

"Vorgangsende". lhre Ansicht musste nun wie in Bild 6 aussehen.

Im Gantt-Chart wird jetzt der Balken von Task 2, dem eine externe Ressource zugeordnet ist, in der neu
konfigurierten Farbe angezeigt. Die anderen Arbeitspakete behalten die Standardfarbe bei (Bild 1).

In unserem Beispiel ist eine Farbe gewabhlt, die nicht in der Standardfarbpalette vorhanden ist. Sollten Sie

. ebenfalls eine benutzerdefinierte Farbe wiinschen, so klicken Sie auf die Option weitere Farben im unteren
Bereich. Unter der Registerkarte Benutzerdefiniert kbnnen Sie eigene Farben erstellen.

Fortschrittsanzeige erganzen

Balkenarten X
Ausschneiden Einfligen Leerzeile
Name Darstellung | Anzeige flr: Zeile Von Bis ~
Ny e NManear-Meailanctain Meailanctain AltisManne!ll AasnlantPl 1V Armanmcendea \Armanncanda
Manueller Fortschritt Normal;Manuell geplant 1ilst-Anfang Fortgeschritten bis
Res-Extern Attribut1 1;Vorgangsanfang Vorgangsende
Res-Extern: In Arbeit —Attribut1;Nicht Manuell geplant 1iIst-Anfang Fortgeschritten bis
v
Text Balken
Anfang Mitte Ende
Farm: ‘ ~ | Form: || | ~ ‘ Form: ‘ v ‘
Art ‘ ~ | Muster: | ™ ‘ Art ‘ v ‘
Hilfe | ok ,k{ Abbrechen

Bild 7: Ein weiteres Balkenformat sorgt fur die Fortschrittsanzeige innerhalb des Vorgangsbalkens.

Mochten Sie, dass im Gantt-Chart innerhalb des Balkens auch der Fertigstellungsgrad "% Abgeschlossen" des
externen Arbeitspakets dargestellt wird, miissen Sie dafiir einen weiteren Balken konfigurieren:

o Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf einen freien Platz innerhalb des Gantt-Diagramms, wéhlen
Sie im Kontextmenu die Option Balkenarten aus und scrollen Sie ans Ende der Tabelle.
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e Tragen Sie in der Spalte "Namen" den Namen "Res-Extern: Arbeit" ein.

e Klicken Sie nun mit der Maus auf den Balken in der Spalte "Darstellung” und legen Sie im unteren Bereich eine
passende Farbe fur den Fortschrittsbalken aus. Als "Form" wéahlen Sie den halben, in der Mitte stehenden Balken.

o Klicken Sie mit der Maus in das Feld "Anzeige fir" und geben Sie dort als Text die Optionen "Attribut1;Nicht
Manuell geplant” ein.

e Tragen Sie im Feld "Von" die Option "IST-Anfang" und im Feld "Bis" die Option "Fortgeschritten bis" ein.
Die Ansicht sollte nun aussehen wie in Bild 7.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Bewerten Sie ihn im Projekt Magazin online und teilen Sie so Ihre Meinung anderen Lesern mit. Wéahlen Sie
dazu den Artikel im Internet unter https://www.projektmagazin.de/ausgaben/2017 oder klicken Sie hier, um
direkt zum Artikel zu gelangen.
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