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Mit Kreativität zum Projekterfolg 

Projekte benötigen Kreativität, da sie immer etwas Einmaliges und Neues sind. In diesem Spotlight erfahren Sie, 
wie Sie kreativ Ihre Projekte managen, durch Visualisierungen neue Blickwinkel auf Ihr Projekt erhalten, Ihren 
Ideenfluss fördern und schließlich innovative sowie originelle Lösungen entwickeln. Konkrete Methoden und Pra-
xisbeispiele liefern Ihnen fundierte Hilfen, wie Sie trotz Termin- und Leistungsdruck Ihre Projekte kreativ und ef-
fektiv bewerkstelligen können. 
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Fachbeitrag 

Stark im Wettbewerb  

Steigern Sie die Innovationskraft in Ihren 
Projekten 
"Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Männer zusam-
men Holz zu beschaffen und Aufgaben zu vergeben, sondern wecke in 
ihnen die Sehnsucht nach dem weiten Meer." 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), französischer Schriftsteller und Pilot  

Projekte zielen immer in irgendeiner Art und Weise auf Veränderungen 
und damit auf Innovationen ab. Sei es nun ein neues Produkt, ein neuer 
Service oder die kontinuierliche Verbesserung der Unternehmenspro-
zesse. Oder wie es DeMarco et.al. in dem Buch "Adrenalin-Junkies & 
Formular-Zombies" ironisch treffend sagen:  

"Sofern die von Ihnen erstellten Systeme auch nur annähernd interessant 
sind, werden Sie wissen, dass Innovationen Teil eines jeden Projekts sind. Innovation bedeutet, dass ihr Team et-
was tun wird, womit es noch keine Erfahrung besitzt, und dass der Erfolg der Arbeit davon abhängt, ob ihre Leute in 
der Lage sind, Probleme auf neue, bislang unbekannte Weise zu lösen." (DeMarco et al., 2007, S. 168)) 

Aus "Wollen" wird häufig "Müssen" 

Nun kommen diese Projekte ja nicht aus dem "Nichts"; Unternehmen müssen sich an neue Gegebenheiten anpas-
sen und verändern (wollen). Das ist Grund und Voraussetzung für innovatives Denken und Handeln und damit der 
"Treibstoff" für Projekte im Unternehmen. Dieses "Wollen" ist häufig jedoch ein "Müssen"; getrieben durch vorgela-
gerte Veränderungen am Markt, im Wettbewerb oder sonstiger Herausforderungen, verändern sich viele Unterneh-
men nur notgedrungen. Reaktion statt Aktion. 

Aber warum produzieren Unternehmen wie 3M, Gore und Google immer neue Produkte und Services auch 
ohne Druck vom Markt, während in anderen Unternehmen im Branchenumfeld kaum Neuerungen in Sicht 
sind? Dafür muss es doch einen Grund geben! 

Leider gibt es jedoch nicht "den einen Grund", warum einige Unternehmen innovativer und damit erfolgreicher 
sind, als andere. Es gibt stattdessen sehr viele Faktoren, die Innovationskraft im Unternehmen begünstigen. Und 
leider gibt es noch mehr Faktoren, die diese verhindern. 

Autor 

Manfred Damsch 

Dipl.-Ing. (FH) IT , Berater 
für Geschäfts- und Organi-
sationsentwicklung und das 

Management von Geschäftsprojekten, 
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Es gibt keinen Königsweg 

Zu allem Überfluss ist sich die Wissenschaft zum Innovationsmanagement nicht darüber einig, wie diese Faktoren 
im systemischen Gesamtzusammenspiel wirken. Für jedes Argument gibt es auch immer ein Gegenargument 
(vgl. Zillner; Krusche, 2012), oder wie es Gassmann und Friesike richtig sagen: "Wie ein Unternehmen diese 
Möglichkeiten kombiniert und seinen eigenen Bedürfnissen anpasst, muss es für sich selbst entscheiden. Kein 
Buch kann ihm diese Aufgabe abnehmen." (Gassmann; Friesike, 2012, S. 8)   

Aber bei einer sonst sehr kontroversen Diskussion in Literatur und Wissenschaft zu Kausalitäten, ist man sich 
über eines einig: Innovationskraft lässt sich nicht von jetzt auf gleich verändern. Die Kultur, als wesentlicher Hebel 
für Innovationskraft, ist mit dem Unternehmen gewachsen und lässt sich nicht mittelfristig und schon gar nicht 
kurzfristig für Projekte beeinflussen. 

Projekte als Innovationstreiber 

Nicht zuletzt wegen der intensiven Zusammenarbeit im Projekt bestehen hier jedoch besondere Möglichkeiten, 
die Innovationskraft innerhalb des zusammengestellten Teams zu fördern. Zudem haben Projekte nachhaltigen 
Einfluss auf Kultur und Rahmenbedingungen für Innovationskraft im Unternehmen, schließlich sind Teammitglie-
der immer auch Mitarbeiter in der einbettenden Organisation. Somit haben Projekte eine wesentliche – wenn 
auch gerne unterschätzte – Bedeutung in der (Weiter-)Entwicklung von Organisationen.  

Dieser Artikel gibt Einblicke in eine Auswahl begünstigender Faktoren sowie Anreize zur Veränderung in Richtung 
eines innovativen Unternehmens bzw. Projektteams. Der Leser erfährt, durch welche Maßnahmen sich die Inno-
vationsbereitschaft im eigenen Wirkungskreis, also im Projekt und Projektteam, auch kurzfristig begünstigen lässt.   

Innovation, was ist das?  
Wir alle haben eine Vorstellung vom Begriff "Innovation". Wir benutzen Ihn beinahe täglich, ohne über seine wirk-
liche Bedeutung nachzudenken. Innovation im betriebswirtschaftlichen Sinne ist im Duden definiert als "Realisie-
rung einer neuartigen, fortschrittlichen Lösung für ein bestimmtes Problem, besonders die Einführung eines neu-
en Produkts oder die Anwendung eines neuen Verfahrens" (Duden). Zillner und Krusche unterscheiden dabei 
zwischen "Produkt- und Service-Innovationen", "Prozess-Innovationen", "Geschäftsmodell-Innovationen" und 
"Marketing-Innovationen" (Zillner; Krusche, 2012, S. 40). 

Innovationen entstehen jedoch nicht von allein und fallen auch nicht vom Himmel, wie es bei der vermeintli-
chen Zufallsentdeckung der Schwerkraft durch Isaac Newton (Apfel auf den Kopf) gerne suggeriert wird (Zill-
ner; Krusche, 2012, S. 9). Innovationen bringen auch ihre – durchaus unangenehmen – Nebeneffekte mit 
sich und müssen auf irgendeine Weise in eine oft unbekannte Zielausrichtung gelenkt, also "gemanaged" 
werden. Reichert bringt es folgendermaßen auf einen Nenner: "Innovationsmanagement in Unternehmen 
beruht auf dem gezielten und der Firmenstrategie folgenden Einsatz von Kreativität, Begeisterung, Energie, 
(viel) Arbeitsleistung und Ressourcen" (Reichert, 2014, S. 13).  

http://www.projektmagazin.de/
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Hintergrund Innovationskraft 

Um Innovationsmanagement im Unternehmen durchzuführen, und damit Innovationen zielgerichtet zu entwickeln, 
muss auf die Bereitschaft der Organisation zur Veränderung gesetzt werden. Das gilt insbesondere für Projekte. 
Hier kommt der Begriff der Innovationskraft ins Spiel: "Innovationskraft ist die Fähigkeit einer Organisation sozial, 
technologisch und ökonomisch anschlussfähig zu bleiben und wesentliche Impulse setzen zu können. Die Innova-
tionskraft einer Organisation definiert sich über die Bereitschaft aller zugehörigen Gruppen und Personen zu in-
novativem Denken und Handeln mit dem Ziel, Veränderungen im Unternehmensumfeld zu meistern und Wettbe-
werbsvorteile durch Chancenverwertung auszubauen." (alphasieben, 2014).  

Gestaltungsfelder und Gestaltungselemente für Innovationskraft 
Um die Innovationskraft einer Organisation positiv zu beeinflussen, gibt es vier wesentliche Gestaltungsfelder, die 
nachfolgend kurz skizziert werden. 

Gestaltungsfeld Kultur 

Die Unternehmenskultur stellt den wesentlichen Nährboden für erfolgreiches Innovationsmanagement im Unter-
nehmen dar. Es geht hierbei vor allem um das in den Köpfen der Mitarbeiter vorhandene und durch individuelle Er-
fahrungen geprägte Leitbild, welches das Denken und Verhalten bestimmt. Im Unternehmen wird dieses Leitbild 
durch kollektiv praktizierte Bestrebungen zur Erreichung von Zielen der Gemeinschaft manifestiert und angespornt.  

Bewusst sei an dieser Stelle die "Gemeinschaft" betont. Gegenseitiges Vertrauen, die Bereitschaft einander zu-
zuhören, die Bereitschaft für den anderen da zu sein, sind keine selbstverständlichen Tugenden eines Unterneh-
mens. Sie sind aber wesentliche Grundlage für ein funktionierendes Innovationsumfeld in einer Organisation. 

Gestaltungsfeld Wissen 

Wissen ist vergänglich und hat eine zunehmend geringere "Halbwertzeit". Nach dem Eisbergprinzip wandert das 
Wissen von heute bereits morgen unter die "Wasseroberfläche" und wird somit nicht mehr als aktives Wissen wahr-
genommen. Dabei sind Wissen und dessen regelmäßiger Austausch ein wichtiger Treiber von Innovation. Mit ein 
Grund, dass auch die Bedeutung des Wissensmanagements in den vergangenen Jahren zugenommen hat.  

Wissen und die Erfahrung sämtlicher Mitarbeiter eines Unternehmens dürfen nicht als "unter der Wasseroberflä-
che liegender" Teil des Eisbergs gesehen werden. Vielmehr geht es um die Mobilisierung und spätere Konsolidie-
rung und Integration des Wissens der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter. Ziel ist es, möglichst viel "Neues 
Eis" auf den "Eisberg" zu bringen und den zunehmenden "Tiefgang" für das Unternehmen zu nutzen. 

Gestaltungsfeld Führung 

Das Management eines Unternehmens – egal welcher Größe – trägt die Verantwortung dafür, dass Innovationen 
entstehen. Mit der Führung eines Unternehmens über seine Mitarbeiter wird darüber entschieden, welche Kultur 

http://www.projektmagazin.de/
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sich im Unternehmen ausgestaltet, welche Strukturen gültig sind und ob Mitarbeiter dazu befähigt werden, ihr 
Wissen jeden Tag neu bereitzustellen und einzusetzen. 

Es ist Aufgabe der Führung, Leitbilder, Richtlinien und Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen kontinuierli-
chen Nachschub an innovativen Ansätzen ermöglichen. Und es ist auch Aufgabe der Führung, eine große Vielfalt 
in der Ideensammlung zu fördern und zu fordern, dabei aber auch die zielgerichtete Validierung und Integration 
im Sinne des Unternehmens sicherzustellen. 

Gestaltungsfeld Struktur 

Struktur ist das vierte und greifbarste Gestaltungsfeld im innovativen Umfeld eines Unternehmens. Bei aller Krea-
tivität und Offenheit die für die Entstehung neuer Ansätze erforderlich sind, gilt es trotzdem, den Fokus nicht zu 
verlieren. Was nützt es dem Unternehmen, hunderte neue Ansätze zu haben, wenn keiner davon jemals zu ei-
nem kommerziellen Erfolg wird? Sei es nun ein neues Produkt oder die geniale Optimierung einer Prozesskette.  

Ansätze bleiben Ansätze, wenn diese nicht in umsetzbare Konzepte transferiert und letztlich in die Tat umgesetzt 
werden. Kluge und kreative Mitarbeiter verlieren die Geduld, und noch schlimmer, den Glauben daran, dass ihre 
Kreativität für das Unternehmen von Nutzen ist. Das frustriert auf Dauer und wird zu einem massiven Problem, 
wenn keine erkennbaren Strukturen für die systematische Realisierung von Innovationen zu erkennen sind. 

Ausgewählte Gestaltungselemente für Innovationskraft im Projekt 
Um die Innovationskraft im Unternehmen zu steigern, gibt es zahlreiche Gestaltungselemente (Bild 1). Für die Stei-
gerung der Innovationskraft in Projekten werden in diesem Abschnitt beispielhaft einige Elemente näher vorgestellt. 

Kultur – Fehler akzeptieren 

Der richtige Umgang mit Fehlern ist entscheidend bei der erfolgreichen Entwicklung neuer Produkte, Dienstleis-
tungen und Vorgehensweisen. Gerade die frühe Phase solcher Entwicklungen ist geprägt von unklaren Rand-
bedingungen und offenen Fragen.  

Werden Fehler als solche erkannt, dann ist das wertvolles Wissen, das nicht verloren gehen darf. Denn erfolgt 
bei aufgetretenen Fehlern eine sorgfältige Analyse, kann diese Hinweise auf grundlegend neue Lösungen alter 
Probleme geben. 
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Tipp fürs Projekt 

Insbesondere in Projekten, mit ihrem einzigartigen Charakter (Gessler, 2009, S. 27ff.) kommt es darauf an, sich 
auch mit Fehlern "anzufreunden". Oft bedarf es gerade hier den Mut, neue Wege zu beschreiten. Weisen Sie klar 
in Ihrem Projekt darauf hin, dass Fehler passieren dürfen und geben Sie dem "Fingerpointing" keine Chance. 
Suchen Sie nicht nach dem Schuldigen sondern finden Sie die Ursache, z.B. durch Methoden wie "5 W", bei der 
Sie solange nach dem Warum fragen, bis die tatsächliche Ursache feststeht. 

Fordern Sie aber auch ein, dass offen mit Fehlern umgegangen wird. Verheimlichen oder verschleiern Teammit-
glieder Fehler, machen Sie deutlich, dass dieses Verhalten für alle Beteiligten schlechter ist als die offene Aus-
sprache. Nehmen Sie beispielsweise neben den "Highlights" auch "Lowlights" in die Statusreports auf. Was lief 
besonders gut und was nicht? So könnte beispielsweise ein Lösungsansatz verfolgt worden sein, der nicht das 

Bild 1: Gestaltungselemente für Innovationskraft im Unternehmen (auf Basis des iCOMP© Beratungssystems (alphasieben, 2014)). 
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erwünschte Ergebnis und somit zu einer Verzögerung im Projekt führte. Warum wurde dieser "Fehler" begangen 
und wie wurde man darauf aufmerksam? Alle Beteiligten sollen sehen, dass auch anderen Fehler passieren – 
und, noch wichtiger, dass sie daraus lernen können. 

Nur wenn diese Mechanismen ineinandergreifen, können Sie im Projekt aus Fehlern lernen. Wird in Projekten 
offen mit der Möglichkeit des Scheiterns umgegangen, ist die Vermeidung eines solchen Scheiterns auch deutlich 
wahrscheinlicher, wie uns die Geschichte lehrt (Weick et al., 2010, S. 49-56). 

Kultur – Besser werden wollen 

"Dinge verändern sich nicht. Das einzige, was sich verändert, ist, wie wir die Dinge betrachten."  

Carlos Castaneda (1925-1998), Anthropologe und Schriftsteller  

Sich nicht mit dem bisher Erreichten zufrieden zu geben, ist Voraussetzung für höchste Leistungen. Der Wille, 
sich vom Wettbewerb abzusetzen, erfordert Mut und unternehmerische Risikobereitschaft. Dieser Ehrgeiz 
schließt die Bereitschaft ein, auch in bereits erfolgreichen Bereichen stetig nach Verbesserungen zu suchen. 

Tipp fürs Projekt 

Für Ihr Projekt bedeutet das, stets auch das bereits Geleistete zu hinterfragen. Sicher ist es im Projektmodus nicht 
immer möglich oder sinnvoll zurückzublicken und zu hinterfragen. Zielgerichtetes, linear-kausales Vorgehen ist ein 
wesentlicher Erfolgsgarant im Projektgeschäft. Jedoch: Dauerhafte Ignoranz und Ablehnung von Verbesserungsan-
sätzen frustriert die Mitarbeiter und erstickt die Philosophie, die der kontinuierlichen Verbesserung zugrunde liegt.  

Schaffen Sie Raum und Zeit für neue Ideen und Verbesserungsansätze. Planen Sie regelmäßige Reviews ein 
und lassen Sie diese durchführen oder führen Sie sie selbst durch. Setzen Sie die Review-Teams cross-funktional 
zusammen und/oder laden Sie außenstehende Experten ein, die bisher nicht am Projekt beteiligt waren. Transfe-
rieren Sie die gewonnenen Erkenntnisse in den weiteren Verlauf des Projekts. Sorgen Sie darüber hinaus für eine 
konsequente Dokumentation und eine offene Kommunikation auch in andere Projekte. 

Kultur – Vertrauen leben 

Vertrauen ist das "Getriebeöl" eines Unternehmens. Es ist ein Zeichen gegenseitiger Achtung und setzt starke 
Kräfte frei. Wo Vertrauen auf positive Weise gelebt wird, reduziert sich der Aufwand für Kontrollinstrumente auf 
ein notwendiges Minimum. Vertrauen geht Hand in Hand mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und 
sein Handeln zu verantworten. Wo Vertrauen fehlt, wird die Zusammenarbeit zäh und mühsam. 

Tipp fürs Projekt 

Lassen Sie Ihren Projektmitarbeitern mehr Freiraum für Verantwortung. Projektmanagement nach Checkliste ist 
der Taylorismus der Gegenwart und erstickt alle Ambitionen im Keim, eigene Gedanken einzubringen, weiterzu-
denken und neue Wege zu gehen. Mitarbeiter, die sonst einen hohen Eigenantrieb haben, verlieren so ihre Moti-
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vation. Kontrollzwang führt dazu, dass Mitarbeiter alle Verantwortung von sich weisen – am Ende bleibt diese bei 
Ihnen hängen. Mit allen positiven wie negativen Konsequenzen.  

Warum muss die Abarbeitung genau nach Plan laufen, wenn es auch andere Wege gibt? Wie präzise kann ein Plan 
sein? Pläne sind immer der Versuch, die Zukunft vorherzusagen und nur bedingt zuverlässig; eine zwingende Ein-
haltung ist damit häufig nicht sinnvoll oder gar möglich. Identifizieren Sie Schnittstellen zu anderen Verantwortlichen 
und lassen Sie gemeinsam Teilergebnisse und Vorgehensschritte erarbeiten. Fokussieren Sie sich auf das Ender-
gebnis und den Endzeitpunkt und vertrauen Sie den Verantwortlichen, dass sie den optimalen Weg finden und das 
Endziel im vorgegebenen Rahmen erreichen. Zeigen Sie aber auch, dass Vertrauen nur auf Gegenseitigkeit beru-
hen kann und fordern Sie Transparenz über das Vorgehen und die Ergebnisse ein. Kurze, aber regelmäßige Ab-
gleichrunden, wie sie im agilen Projektmanagement üblich sind, erweisen sich hierfür als sehr hilfreich. 

Kultur – Sich identifizieren 

"Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. (...) It's not about money. It's about the peo-
ple you have, how you're led, and how much you get it."  

Steve Jobs (1955-2011) 

Identifikation beantwortet das Grundbedürfnis nach dem Sinn des eigenen Handelns. Wenn sich Mitarbeiter mit 
Ihrer Tätigkeit, den Produkten, den Kollegen und Vorgesetzten identifizieren, arbeiten sie mit hoher Eigenmotiva-
tion. Diese Haltung ist prägend für die Kultur ganzer Teams und Abteilungen. 

Tipp fürs Projekt 

Schaffen Sie gemeinsame Werte wie z.B. ein Projektlogo oder einen Slogan und beachten Sie die vier Stufen 
der Teamentwicklung nach Tuckman (Gessler, 2009, S. 238-241). Eine ausführliche Beschreibung dieses Vor-
gehens finden Sie in dem mehrteiligen Beitrag "Teamentwicklung im Projekt – so klappt's" von Dr. Matthias 
Eberspächer (Projekt Magazin 2/2013 ff.). 

Kultur – Offenheit für Fremdes 

"Wo alle gleich denken, denkt keiner sehr viel."  

Walter Lippmann (1889-1974), US-amerik. Journalist, Schriftsteller und Medienkritiker 

Dort, wo Fremdes und Neues nicht als Bedrohung wahrgenommen werden, ist eine Basis vorhanden, um gewohnte 
Wege zu hinterfragen und bessere Lösungen zu finden. Auch wenn Querdenker zunächst bremsen oder stören, sollte 
ihnen der notwendige Raum eingeräumt werden, um die Chance grundsätzlich anderer Lösungsansätze nicht zu ver-
passen. Mancher Schritt zur Seite hat sich im Nachhinein als der entscheidende Schritt nach vorne dargestellt. 

http://www.projektmagazin.de/
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Tipp fürs Projekt 

Holen Sie sich Querdenker ins Projekt – temporär oder dauerhaft. Querdenker können aus anderen Abteilungen, 
vom Kunden oder aus völlig anderen Bereichen kommen. Lassen Sie zu, dass Ziele und Pläne hinterfragt wer-
den. Die einfache Frage "...hat jemand einen anderen Vorschlag?" und der positive Umgang auch mit unkonven-
tionellen, vielleicht "verrückten" Ideen hilft, diese Kultur zu fördern. Das muss im Übrigen ja nicht immer in großer 
Teamrunde geschehen – nichts spricht gegen Einzelgespräche.  

Nebenbei können Sie auf diesem Wege auch ein sehr starkes Vertrauensverhältnis schaffen. Wichtig ist dabei, 
dass Sie dieses Vorgehen zu Ihrem Prinzip machen und Einzelne nicht übervorteilen. Geben Sie jedem die 
Chance und wertschätzen Sie auch Ansätze mit weniger Potenzial. 

Kultur – Unternehmerisch handeln 

Risiken gehören zum Geschäft, Risikobereitschaft zum Unternehmer. Nur wer wagt, gewinnt. Unternehmerisches 
Handeln kann viele Formen haben. Die wesentlichen Weichenstellungen geschehen durch die Geschäftsführung, 
aber auch genauso durch Mitarbeiter, die Themen aufgreifen, um sie mit persönlichem Engagement und Einsatz-
bereitschaft ins Ziel zu bringen. Eine positive Kultur fördert dieses Engagement und sucht nach Möglichkeiten, 
dieses aktiv zu unterstützen. 

Tipp fürs Projekt 

Schaffen Sie Anreize und Konkurrenzsituationen im Projekt. Warum nicht einmal zwei kleine Teams an eine Auf-
gabe setzen? Nicht eines der Teams gewinnt, sondern das Beste aus beiden Ergebnissen wird übernommen.  

Wenn sinnvoll, führen alle Beteiligte die Bewertung der verschiedenen Ansätze und Lösungen im Sinne des Pro-
jekts und des gesamten Unternehmens gemeinsam durch. Und zwar einmal aus Sicht des Projekts im Span-
nungsverhältnis des "Magischen Dreiecks" zwischen Kosten, Leistung und Terminen. Und zudem aus Sicht des 
Unternehmens durch explizite Betrachtung des Kundennutzens und einer Bewertung des unternehmerischen 
Risikos in Bezug auf die erhoffte Wirtschaftlichkeit. 

Kultur – Wertschätzend umgehen 

In einer Kultur der Wertschätzung bezieht sich die Wertschätzung zunächst auf die Person als solche. Auf diesem 
Fundament werden die Stärken und Begabungen ausgebaut. Gleichzeitig wird erfolgreich an Schwächen und 
Defiziten gearbeitet. Gerade in Krisen und schwierigen Phasen zeigt sich, dass ein wertschätzender Umgang 
entscheidend für Loyalität und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter ist. 

Tipp fürs Projekt 

Achten Sie auf einen achtungsvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Häufig herrscht in Projekten ein 
rauer Umgangston. Der Ton macht die Musik und entscheidet darüber, ob Mitarbeiter sich etwas zutrauen oder 
Angst haben, etwas falsch zu machen. Stellen Sie mit dem Team Regeln auf und sorgen Sie für deren Einhaltung. 
Machen Sie immer wieder auf diese Regeln aufmerksam und stehen Sie offen dafür ein. Eine solche Regel könnte 
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z.B. lauten: "Wir lassen einander ausreden und geben sachliche Rückmeldung" oder "Pünktliches Erscheinen zu 
Statusrunden ist selbstverständlich". Lassen Sie das Team entscheiden, welche Regeln aufgestellt werden sollen. 

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und äußern Sie Lob und Anerkennung für gute Leistungen Einzelner und des 
Teams. Bringen Sie in Erfahrung, welche Form von Anerkennung für wen geeignet ist, denn nicht jede gut ge-
meinte Anerkennung kommt bei jedem als solche an. Jeder Mensch hat unterschiedliche Erwartungen in Bezug 
auf die eigene Wertschätzung und Anerkennung. Befragen Sie Kollegen oder Chefs in der Linie, welche Vorlieben 
des Mitarbeiters bekannt sind. Dadurch bringen Sie auch dort Ihre Wertschätzung gegenüber dem Team und dem 
Teammitglied zum Ausdruck (s. auch Bach, 2012). 

Wissen – Den Kunden kennen 

"Unsere Aufgabe ist es, dem Kunden etwas zu geben, was er haben möchte, von dem er aber nie wusste, dass 
er es suchte und von dem er dann sagt, dass er es schon immer haben wollte, wenn er es bekommt!" 

Sir Denys Lasdun (1914-2001), britischer Architekt  

Die Welt verändert sich, Kunden verändern sich, Kundenanforderungen verändern sich. Das Verständnis für Kunden-
wünsche wird durch die Perspektive auf seine Welt beeinflusst. Wer den Kunden verstehen will, muss auch seine Welt 
verstehen. Für ein innovatives Unternehmen ist es daher von großer Bedeutung, dass alle Innovationsbeteiligten im-
mer wieder ihre Perspektive ändern. Die Mitarbeiter und damit das gesamte Unternehmen erfahren eine kontinuierliche 
Horizonterweiterung und die Fähigkeit zur Einfühlung in – bisweilen auch unausgesprochene – Kundenbedürfnisse. 

Tipp fürs Projekt 

Beziehen Sie den Kunden aktiv in den Fortgang des Projekts ein. Organisieren Sie Treffen mit Ihrem Kunden 
und/oder öffnen Sie Schnittstellen zum Kunden; egal, ob intern oder extern. Laden Sie den Kunden zu Reviews 
ein und eröffnen Sie ihm auch neue, unkonventionelle Lösungsmöglichkeiten.  

Legen Sie vorher jedoch Spielregeln fest, damit es keine bösen Überraschungen gibt. So ist es z.B. sinnvoll, gegen-
über dem Kunden keine unabgestimmten Zusagen zu geben und auch Konsequenzen aufzuzeigen. Auch sollte klar 
sein, ob über finanzielle Belange gesprochen werden darf. Interne Meinungsverschiedenheiten sollten nicht vor dem 
Kunden diskutiert und Meinungen Abwesender nicht interpretiert werden. Der Austausch mit dem Kunden inspiriert 
zu neuen Gedankenansätzen und unterstützt nebenbei auch das Verständnis für dessen wahre Bedürfnisse.  

Wissen – Wissen teilen 

Erfahrungen und Wissen bereitwillig zur Verfügung zu stellen, ist ein Zeichen von gegenseitigem Vertrauen. Da-
bei sollte Wissen symmetrisch geteilt werden, also in vergleichbarem Umfang über Hierarchiegrenzen hinweg.  

Die Verteilung des Wissens ist ein Geben und Nehmen: Die Beteiligten erkennen, dass es zum gemeinsamen 
Nutzen beiträgt, ihr eigenes Wissen zur Verfügung zu stellen. Ebenso nehmen sie das Wissen der anderen gerne 
in Anspruch und machen damit Erfolge zu gemeinsamen Erfolgen.  
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Wesentliche Voraussetzung ist daher, dass eigenes und erhaltenes Wissen nicht als Machtinstrument missbraucht 
wird. Ein solches Verhalten würde Vertrauen zerstören, Wissensbunker fördern und Innovation ausbremsen. 

Tipp fürs Projekt 

Sorgen Sie für Transparenz im Umgang mit Informationen, indem Sie geeignete Werkzeuge zum Einsatz bringen. 
Was ist im Unternehmen vorhanden und was kann ggf. für das Projekt angeschafft werden. Es gibt heute ver-
schiedenste Anbieter von Wiki- und Online-Kollaborations-Software.  

Geben Sie den Teammitgliedern die Chance, auch über Lösungswege und besondere Erkenntnisse zu berichten, 
sei es in einem Meeting oder auf einer Web-Plattform. Nicht nur die plankonformen Ergebnisse in Form von Sta-
tusreports sind wichtig für das Projekt. 

Stellen Sie darüber hinaus auch Verbindungen zu anderen Projekten und in die Linie her und katalysieren Sie 
dadurch die Kommunikation über das Projektteam hinaus. Setzen Sie beispielsweise cross-funktionale (temporä-
re) Teams zusammen und moderieren Sie den Gedankenaustausch. Denken Sie auch über Projektbotschafter 
nach, die in anderen Projekten über das eigene berichten und laden Sie umgekehrt Vertreter anderer Projekte 
ein. Ein größerer "Lösungsraum" öffnet sich, Transparenz und Motivation sind Zusatzeffekte.  

Führung – Richtung vorgeben 

Bei Unternehmen mit mehr als zwei Hierarchieebenen ist fest davon auszugehen, dass sich innerhalb der Organisation 
unterschiedliche Interpretationen der Unternehmensziele entwickeln. Infolge dessen laufen Projekte ohne direkten 
Bezug zur Unternehmensstrategie, Ressourcen werden nicht dort eingesetzt wo sie am meisten gebraucht werden.  

Nur durch gezielte Kommunikation der strategischen Ziele lassen sich Unternehmen klar ausrichten und steuern. 
Alle Beteiligten bekommen ein konvergentes Verständnis von bedeutsamen Zielen für das Unternehmen und 
richten ihr Denken und ihre Entscheidungen danach aus. 

Tipp fürs Projekt 

Neben den klaren und in Form von Strukturplänen präzise beschriebenen Projektzielen sollte im Projekt immer 
auch die übergeordnete, unternehmerische und strategische Ausrichtung bekannt sein. Gehen Sie im Projekt 
immer wieder auf die übergeordneten Ziele ein und kommen Sie vom Großen zum Kleinen.  

Laden Sie Vertreter der Linie ein, über die Bedeutung des Projekts und seiner Inhalte zu referieren. Insbesondere 
bei Teilprojekten, deren Ergebnisse in einem übergeordneten Projekt einfließen, ist die Bedeutung nicht immer 
offensichtlich. Nutzen Sie Teammeetings für solche Vorträge. Die Erweiterung des "Blickwinkels" eröffnet den 
Zugang zu etwaigen Opportunitäten, die bei starrem "Scheuklappenblick" nicht zu sehen sind. 
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Führung – Erfolg messen 

Regelmäßige Überprüfung von Richtung und Zielerreichung gibt Orientierung für die nächsten Schritte und liefert einen 
guten Überblick über die gegenwärtige "Position" und "Geschwindigkeit" der Organisation. Vereinbarte Ziele können 
dabei in Bezug auf Ausrichtung und Erreichbarkeit überprüft und justiert oder detailliert werden. Erfolgsmessung bietet 
Anlass zur konkreten Anerkennung von guten Leistungen und steigert die Motivation in der gesamten Organisation. 

Tipp fürs Projekt 

Für schnelle Erfolgserlebnisse und die damit verbundene Motivation ist das Prinzip der Prototypen sehr hilfreich. 
Prototypen, oder auch Pilotversuche, geben schnell Erfolgsrückmeldung für komplexe(re) (Gesamt-)Vorhaben. 
Ziehen Sie im Projekt immer die Möglichkeit zur praktischen Demonstration von Zwischenergebnissen in Be-
tracht. Das Gesamtteam kann auch in Form von Vernissagen gegenseitige Demonstrationen der einzelnen Teil-
ergebnisse vermitteln und so den Rahmen des Gesamtprojekts verdeutlichen. 

Fazit 
Innovationskraft lässt sich nicht erzwingen, darüber sind sich alle seriösen Experten auf dem Gebiet des Innovati-
onsmanagements einig. Insbesondere kann in Projekten nicht das aufgeholt werden, was über Jahre im Ge-
schäftsbetrieb versäumt wurde.  

Trotz alledem bergen Projekte mit ihrem abgeschlossenen Charakter (Ziele/Team) ungeahnte Möglichkeiten, um 
diejenigen Rahmenbedingungen stärker zu fördern, die ein innovationsstarkes Unternehmen ausmachen. Mit 
wenigen Verhaltensregeln, vorgelebt durch die Projektleitung und nachgelebt durch das Projektteam, lassen sich 
bereits enorme Potenziale heben und später in die Linie zurück transferieren.  

Voraussetzung dafür ist allerdings die richtige Einstellung des Projektleiters und eine Unternehmenskultur, die 
unternehmerisches Denken und Handeln des Einzelnen unterstützt.  
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Fachbeitrag 

Was wir von Projekten mit Künstlern lernen 
können  
Das Projektmanagement im künstlerischen Bereich ist eine besondere 
Herausforderung, denn es wird stark von den ausführenden Künstlern 
beeinflusst, die auf eine sehr emotionale Weise mit dem Projekt verbun-
den sind. Muss etwa ein Bildhauer oder Maler ein Kunstwerk verkaufen 
und ist der Käufer eine Person, die der Künstler als ungeeigneten neuen 
Besitzer ansieht, so entsteht viel emotionale Sprengkraft. Das gleiche 
gilt, wenn z.B. ein Komponist erlebt, dass eine Einspielung sich zwar 
hervorragend verkauft, die Käufer aber nur oberflächliches Verständnis 
für seine Musik haben – sie das Stück also aus Sicht des Komponisten 
aus einer "falschen" Motivation heraus kaufen. 

Schließlich spiegelt der Künstler seine ureigene Persönlichkeit in seinen 
Werken wider, so dass die Verbundenheit wesentlich tiefer geht, als dies zwischen Produzent und Produkt in den 
meisten Fällen üblich ist. Ein gelungenes Projekt drückt sich für Künstler nicht nur durch ökonomischen Erfolg aus. 
Wichtige Bewertungskriterien sind für ihn auch Aspekte künstlerischer Selbstverwirklichung und – um beim obigen 
Beispiel zu bleiben – im Idealfall die Gewissheit, von seinem Publikum verstanden zu werden. 

Auf jeden Fall wird der Projektmanager regelmäßig und sehr deutlich mit der emotionalen Sprengkraft solcher 
Projekte konfrontiert – aus welchen Gründen auch immer. Damit sich diese nicht gegen das Projekt richtet, muss 
der Projektmanager eine ausgleichende und vermittelnde Funktion etwa zwischen Künstler und Sponsor bezie-
hungsweise Künstler und Projektgegebenheiten übernehmen. 

Emotionale Sprengkraft in Kombination mit harten Rahmenbedingungen  

Trotz der oben geschilderten, stark emotionalen Komponente von Kunstprojekten gilt für diese jedoch gleichzeitig 
ein weitaus härterer Rahmen als für viele andere Projektarten: Der Termin einer Musikveranstaltung ist unverrückbar 
festgelegt, das vereinbarte Programm muss in optimaler Qualität "geliefert" werden und das Budget ist fest vorgege-
ben. Während andere Projekte noch als erfolgreich betrachtet werden, wenn sie "nur" einen Tag später als geplant 
abgeschlossen werden, so käme dies bei einem Konzert einem völligen Scheitern des Projekts gleich. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, darf sich der Projektmanager eines künstlerischen Projekts nicht 
auf die formellen Aspekte des Projektmanagements zurückziehen, sondern muss flexibel und kreativ dafür sor-
gen, dass alle Hürden, die vor dem Projektziel stehen, sicher überwunden werden. Mit anderen Worten: Er 
muss sich auf die Kerntugenden des Projektmanagements besinnen, wie z.B. Eigenverantwortlichkeit, Flexibili-
tät, Sachlichkeit, Kommunikationstalent oder Diplomatie. Diese gelten zwar genauso für alle anderen Projektar-
ten, nur können sie dort oft nicht so deutlich wahrgenommen werden. Die folgenden Beispiele, oft mit anekdoti-
schem Charakter, verdeutlichen diese Kerntugenden besser als es jede systematische Darstellung leisten 
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könnte. Lassen Sie sich von den folgenden Erlebnissen inspirieren, um für Ihre eigenen Projekte zu entdecken, 
wie Sie mehr zum Projekterfolg beitragen können, als in den Lehrbüchern steht. 

Was kennzeichnet Projektmanagement im Bereich Musik? 

In der Regel begleitet der Musik-Projektmanager ein Projekt von der ersten Idee bis hin zur Dokumentation und 
der Abschlussrechnung. Meist wird er direkt von der hinter dem Projekt stehenden Institution, z.B. einem e.V. 
beauftragt und entweder fest angestellt (Konzertreihen, Ensembles) oder als Freiberufler engagiert (ein Projekt, 
Festivals). Die Veranstalter können ganz unterschiedlicher Art sein, z.B. ein Verein oder ein Konzerthaus. Die 
Projektmittel stammen meist aus öffentlichen Fördertöpfen, z.B. der EU, des Landes oder von Stiftungen. Ohne 
diese indirekten Auftraggeber wären viele Projekte nicht finanzierbar. Die Schattenseite ist allerdings, dass die 
genannten Institutionen auch die volle Abrechnungshoheit haben. 

Dem Projektmanager wird in der Regel der Etat für ein Ensemble oder eine Konzertreihe komplett übertragen. Im Ab-
lauf des Projekts ist der Projektmanager selbst für jeglichen Daten-, Handlungs- und Informationsfluss zuständig − sei 
es, dass er die Aufgaben selbst übernimmt oder sie delegiert und koordiniert. Es ist üblich, viel Eigenverantwortung zu 
übernehmen und Vorgesetzte z.B. nur bei einer Etatüberschreitung oder bei gravierenden Änderungen einzubeziehen. 

Darüber hinaus hat es der Musik-Projektmanager mit einem dichten Netz von Partnern zu tun: Veranstalter von Kon-
zertreihen und Festivals, Konzerthäuser mit eigener Logistik, Lieferanten, Vermieter, Instrumentenbauer, Stagemana-
ger und Rundfunkanstalten (Mitschnitt). All diese Kontakte sind letztendlich Projekt-Stakeholder. Das Arbeitsumfeld ist 
somit stark geprägt von der Zusammenarbeit mit vielen Freiberuflern und flachen Hierarchien. Andererseits spielt aber 
auch die Verwendung öffentlicher Mittel und die daraus resultierenden strengen Regeln eine große Rolle. 

Wichtig für Kulturprojekte ist das öffentliche Interesse am Projekt: Dieses ist entscheidend, um die Ausgaben 
gegenüber den öffentlichen Geldgebern zu belegen. Daher ist es wichtig, dass sich der Projektmanager mit dem 
Projekt im richtigen Umfeld präsentiert, z.B. auf inhaltlich passenden Festivals, in Konzertreihen, aber auch bei 
Gedenkveranstaltungen oder beim Engagement für den Aufbau eines neuen Konzertorts. 

Jedes Projekt ist sehr individuell und stark vom Inhalt geprägt, der vom Kammerkonzert in der Philharmonie über 
Cross-Over-Veranstaltungen, Theater- oder Videoproduktionen bis zu Ausstellungen mit thematischen Schwer-
punkten reichen kann.  

Der Projektmanager als Kommunikationsmittelpunkt 
Eine meiner wesentlichen Aufgaben als Projektmanagerin besteht darin, Anforderungen und Aktivitäten zu über-
setzen und zu bündeln. Dabei kann man durch beharrliches und frühzeitiges Nachfragen viel zum entspannten 
Gelingen des Projekts beitragen und so nebenbei auch noch wichtiges Wissen sammeln. Zudem sind Künstler oft 
in ihrer Materie und der dazugehörigen Sprache tief verhaftet. Vielleicht haben sie seit dem letzten Treffen ge-
dankliche oder emotionale Reisen gemacht, auf denen man sie nicht begleitet hat. Dann ist es wichtig, den Mut 
zu haben, auch gegen Widerstand und Unwillen beim Künstler beharrlich nachzufragen, um eine Grundlage für 
eine angemessene Kommunikation mit Partnern zu ermöglichen, die dem Projekt ferner stehen. Denn nur tiefge-
hendes Verständnis eines Projekts durch den Projektmanager garantiert eine zielgerichtete Umsetzung. 
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Schließlich finden sich unter dem Dach des Musikmanagements die verschiedensten "Fachbereiche" wieder, die 
jeweils spezifische Informationen benötigen oder einbringen. Zu diesen gehören z.B. Öffentlichkeits- und Presse-
arbeit, Dramaturgie, Reisebüros, Stagemanager, Techniker, Beleuchter, Ausstatter, Orchesterwarte, Veranstalter, 
Hausmeister, Bühnenmeister, Sponsoren, Journalisten, Konzertbesucher. Der Projektmanager muss einerseits 
die jeweils benötigten Informationen zielgruppengerecht aufbereiten, wozu auch die Rolle des Dolmetschers ge-
hört (s. nachfolgendes Beispiel). Andererseits muss er die Informationen, Bedürfnisse und Entwicklungen zwi-
schen den verschiedenen Bereichen abstimmen. Hat ein Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit z.B. ein Kamera-
team organisiert, das während der Proben filmen soll, muss der Projektmanager den künstlerischen Inhalt des 
Probenplans sowie den zeitlichen Ablauf der Probe mit dem geplanten Besuch des Kamerateams abstimmen. 

Ohne einen Gesamtkoordinator und Verantwortlichen, der alles abstimmt, überwacht und übersetzt, sind viele 
Projekte im kulturellen Bereich kaum durchführbar, wie folgendes Beispiel zeigt. 

Beispiel: Kommunikation ohne Projektleitung 

Die Situation: Die fehlende Projektleitung bei einer aufwendigen Ensemble-Akademie: Junge Menschen aus drei 
Ländern trafen sich zu intensiven Probenphasen auf einer Ensemble-Akademie, wo sie in sechs neu zusammen-
gestellten Ensembles (insgesamt fünf Genres) viele verschiedene Versionen der Konzertprogramme für die zwei 
anschließenden Europatourneen erarbeiteten. 

Im Rahmen dieses Projekts bestellte der Auftraggeber zwar Fachleute für einzelne Zuständigkeiten, wie Reiseor-
ganisation, Stagemanagement, Vertragsmanagement, Booking der Säle, Dokumentation etc. Ein Projektmanager, 
der das ganze Projekt koordiniert und alle Informationen verknüpft, wurde jedoch nicht benannt. Dass dies prob-
lematisch war, zeigte sich bereits nach Beginn der Arbeiten: Missverständnisse, mangelnder Informationsfluss, 
steigende Kosten und drohende Pannen wurden zur Tagesordnung. Dennoch änderte der Auftraggeber nichts. 

Das Ergebnis: Wenige Tage vor dem Start einer der beiden Tourneen mussten für vier Gitarren sehr teure Kabi-
nen-Gepäckplätze gekauft werden, weil im Laderaum kein Platz mehr für die Gitarren war. 

Da jedes Konzert der Tournee ein anderes Programm hatte, reisten die einzelnen Musiker individuell. In meiner Funk-
tion als Managerin der Reisedisposition musste ich wissen, wie viel Frachtraum bei den einzelnen Flügen benötigt 
werden würde, um den erforderlichen Frachtraum für die Instrumente rechtzeitig buchen zu können. Diese Informatio-
nen sollte ich vom Stage Management erhalten – Informationen von anderer Stelle einzuholen, gehörte nicht zu mei-
nen Kompetenzen. Der Ansprechpartner hatte die notwendigen Informationen allerdings nicht, versprach jedoch, sie zu 
beschaffen. Als ich diese schließlich mit Verspätung erhielt, stellte sich heraus, dass die Angaben zu vage waren, um 
damit klar definierten Frachtraum für die einzelnen Flüge buchen zu können. Es wurden daher ungefähre Maße, Inhal-
te und Gewichte eingebucht – und zur Sicherheit auch mal ein Case mehr. Als die Tournee begann, kam es bei jedem 
Check-in zu bangem Warten und Hoffen, ob auch alle Instrumente mitgenommen werden könnten. Da sich die Bu-
chung wegen der fehlenden Informationen verzögert hatte, war es notwendig, die erwähnten teuren Kabinen-
Gepäckplätze zu kaufen – die Fluggesellschaft meldete irgendwann "unable enclosed" – Kofferraum ist voll. 

Die Lehre: Fragen Sie immer wieder bei allen Informationskanälen nach den genauen Anforderungen und for-
dern Sie diese ein. Was der eine erzählt, muss nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was der andere sagt – 
oder was Tatsache ist. Man kann ein Thema gar nicht oft genug von verschiedenen Seiten beleuchten, um we-
nigstens nicht für die Versäumnisse anderer verantwortlich gemacht zu werden. 
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Wenn Sie Projektmanager sind, haben Sie die Verantwortung dafür, dass in einer unerwarteten Situation Lösun-
gen schnell, transparent und kostengünstig entwickelt werden. Dafür ist es notwendig, dass Sie den Gesamtüber-
blick über das Projekt haben, weil Sie sonst keine geeignete, auch im Nachhinein nachvollziehbare Entschei-
dungsgrundlage haben und Sie außerdem zu viel Zeit verlieren, wenn Sie sie nicht haben. Übernehmen Sie da-
her Ihre Verantwortung frühzeitig und fordern Sie alle Informationen ein, die für Sie relevant werden könnten. 
Aktualisieren Sie Ihr Wissen fortlaufend, seien Sie neugierig und fragen Sie nach, sortieren Sie und merken Sie 
sich auch ruhig scheinbar Unwichtiges. Falls Sie Entscheidungen benötigen, die Ihre Kompetenzen überschrei-
ten, suchen Sie nach demjenigen, der die Kompetenz hat, die Entscheidung auch zu vertreten. 

Die Dolmetscher-Funktion 

Im Beispiel der Ensemble-Akademie mussten zahlreiche Instrumente per Flugzeug eingecheckt werden. Mir kam 
die Rolle des Dolmetschers zwischen Musikern, Stagemanagern und Fluggesellschaft bzw. Reisebüro zu. Die 
Fluggesellschaft benötigte zum Einbuchen der Cases die Informationen "A x B x C" und "Gewicht". Die Musiker 
hingegen erklärten, warum sie das Instrumentarium wo brauchten und warum wo nicht. Die Stagemanager woll-
ten sich wiederum – was verständlich ist – Hintertüren bei der Belegung der Cases offenhalten. So musste ich 
immer wieder mit meinen Fragen nach dem genauen Gewicht und der Größe der Cases nachhaken. Denn ich 
musste den Transportwunsch: "Die Chimes aus der blauen Kiste und die große Pearl-Trommel sowie alles, was 
auf der dritten Ablage liegt und bitte auch die Woodblocks in dieses Case" übersetzen in die Gepäckdaten "80 x 
70 x 120 – 48 kg", damit die Fluggesellschaft die Buchung prüfen konnte. 

Die Rolle des Finanzministers 
Als Projektmanagerin verantworte ich den gesamten Etat meines Projekts gegenüber dem Veranstalter – also 
dem Verein oder dem Unternehmen – aber auch gegenüber dem öffentlichen Geldgeber (Stadt, Land, EU, Stif-
tungen). Dazu muss ich klar dokumentieren, wie der Einnahmen- und Ausgabenfluss dem eingereichten Förder-
antrag entspricht. Finanzielle Gewinne sind oft nicht möglich; falls dennoch welche erzielt werden, werden diese 
von der Fördersumme abgezogen!  

Zu einer der wesentlichen Aufgaben im Rahmen des Projektmanagements gehört somit auch, das vorhandene 
Budget mit dem hohen Anspruch der Künstler an die künstlerische Realisierung in Einklang zu bringen. Dieser ist 
oft mit ganz speziellen Vorstellungen und Ansprüchen verbunden. Mit dem Künstler konstruktiv über die finanziel-
len Möglichkeiten zu sprechen und dabei zu einer angemessenen Lösung zu kommen, ist eine sehr schwierige 
Aufgabe für den Projektmanager. Denn der Künstler fühlt sich durch ein Gespräch über Finanzen in der Aus-
übung seiner künstlerischen Tätigkeit eher gestört, genervt und eingeengt, als dass er sich in der Prüfung der 
Realisierbarkeit seiner Ideen unterstützt sieht. 

Als Besonderheit kommt im Musikbereich hinzu, dass eine Aufführung punktgenau klappen muss, da es keine 
Wiederholungs- und somit keine Korrekturmöglichkeit gibt. Der Ausführende hat nur eine einzige Chance, seine 
beste Leistung, seine künstlerische Version abzuliefern. Das bringt einen hohen Stressfaktor für das gesamte 
Projekt und stellt den Projektmanager vor besondere Herausforderungen, wenn eine qualitativ hochwertige Reali-
sierung ermöglicht werden soll und der Künstler durch finanzielle Einschränkungen nicht die Bestleistung ablie-
fern kann – oder meint, dies nicht tun zu können. 
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Hier übernimmt der Projektmanager eine hohe Verantwortung als Dramaturg, als Moderator und Mediator, der 
alle Fäden – und somit auch das Wissen um die Möglichkeiten an Lösungen – in der Hand hält. Denn die Aufga-
be des Projektmanagers besteht darin, im vorgegebenen Kostenrahmen eine einvernehmliche Lösung zu finden. 
Erfolg haben kann der Projektmanager nur auf der Basis von Vertrauen und Verständnis für künstlerische Belan-
ge. Dafür ist auch Sachkenntnis und psychologisches Gespür notwendig. 

Anhand von zwei Beispielen möchte ich zeigen, wie sich Lösungen finden lassen. 

Beispiel: Ruhrtriennale 2011 – Buddha goes to Bayreuth im Oberhausener Gasometer 

Die Situation: In der aufzuführenden Komposition sind sehr leise Spielanweisungen notiert, so dass aufgrund der 
akustischen Verhältnisse am Aufführungsort, dem Oberhausener Gasometer, bei der Realisierung vieles unge-
hört bleiben würde. Nicht einkalkuliert wurde bei der Komposition, dass der Gasometer an sich schon eine recht 
hohe Grundlautstärke hat, weil er aufgrund seiner Bauweise schwingt und klingt. 

Der Dirigent fordert daher für die 20 Streicher eine Verstärkung, weil die Musik sonst nicht so realisiert werden 
kann wie es der Komponist vorschreibt. Das würde Mehrausgaben in Höhe von 5.000 bis 10.000 Euro bedeuten, 
für die kein Budget vorhanden ist. 

Das Ergebnis: In Rücksprache mit dem Komponisten und dem Dirigenten wird die gesamte Dynamik des Stücks 
angehoben. Die ist eine künstlerische, aber auch eine ganz praktische Entscheidung, welche die künstlerisch 
Verantwortlichen tragen müssen. Der Praxistest bestätigt die Richtigkeit dieser Entscheidung. 

Beispiel: Darmstädter Ferienkurse – Instrumentarium für Nunes 

Die Situation: In der Partitur von "Lichtung I" und "Lichtung II" steht ein sehr tiefer Gong im Schlagwerk, der nur 
mit großem Kostenaufwand zu beschaffen wäre. 

Um eine Lösung zu finden, halte ich als Projektmanager Rücksprache mit dem Schlagzeuger, verschiedenen 
Schlagzeugverleihern und mit dem Verlag. Schließlich rufe ich den Komponisten an, weil alle Lösungsmöglichkei-
ten zu teuer sind. Es stellt sich heraus, dass es auf den Klang ankommt – und nicht speziell auf dieses Instrument 
und dass der Komponist auch gar nicht unbedingt auf dem speziellen Instrument besteht, sondern dieses einfach 
nur "einen diffusen tiefen Ton" produzieren soll, der ungefähr wie ein ganz tiefer Gong klingt. 

Das Ergebnis: Es kann genauso gut eine tiefe Kuhglocke verwendet werden. So haben wir eine künstlerisch 
tragfähige und finanziell gute Lösung gefunden. 

Die Lehre: In beiden Beispielen wurde durch intensives Recherchieren, durch Gespräche und durch Reflektieren 
der Möglichkeiten eine praktikable und kostengünstige Lösung gefunden. 
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Kompetenzverteilung und Sachlichkeit 

Sachlichkeit als Handlungsgrundlage 

Oft fällt es nicht leicht, Entscheidungen zu treffen, die für alle Beteiligten optimal sind, denn die Projektrealität ist 
mit den Wünschen der Künstler leider nicht immer kompatibel. Dass der Künstler sich damit arrangieren kann, 
fällt unter die Verantwortung des Projektmanagers. Muss dieser z.B. die Konzeption eines Künstlers beschneiden, 
ist es wichtig, dass die Entscheidung dazu dauerhaft künstlerisch tragfähig ist. Das ist nur möglich, wenn diese 
auf einer streng sachlichen Grundlage getroffen wird. 

Künstler und ihre Anliegen müssen dabei grundsätzlich ernst genommen werden. Eine inhaltliche Beurteilung der 
Kunst liegt nicht im Aufgabenbereich des Projektmanagers. Die Inhalte müssen dem Musik-Projektmanager nicht 
gefallen, doch muss er sie auf ihre Realisierbarkeit hin prüfen und in diesem Zusammenhang gegebenenfalls 
auch inhaltliche Fragen an die Kunst stellen. Oder anders ausgedrückt: Ich habe schon Projekte hervorragend 
organisiert, bei denen ich die Musik schrecklich oder überflüssig fand.  

Klare Kompetenzverteilung 

Eines scheint klar zu sein: Der Künstler soll sich um die Kunst kümmern und der Projektmanager die Realisierung 
betreuen. D.h. der Projektmanager muss selbst oder mit den Spezialisten in seinem Team anstehende Lösungen 
suchen, sehen bzw. erarbeiten. Z.B. engagiert er Fachleute für Beleuchtung, Bühnenaufbau und Reisedisposition, 
organisiert Pressetermine oder betreut kurzzeitig selbst Internetforen, die in Zusammenhang mit dem Projekt 
stehen. Der Künstler ist im Idealfall nur mit der künstlerischen Umsetzung beschäftigt und erhält bei Bedarf Unter-
stützung durch das Team des Projektmanagers. 

Wenn diese Zuständigkeiten nicht klar getrennt sind, kann es schnell zu Kompetenzgerangel und kontraprodukti-
ven, eigendynamischen Entwicklungen kommen. Ein Projektmanager muss dann damit rechnen, dass: 

• er unsachliche Antworten bekommt 

• die Qualität des künstlerischen Prozesses sinkt 

• der Künstler sich des Problems ungefragt annimmt 

• der Künstler nicht mehr genügend Zeit hat, seine eigentlichen Aufgaben zu bewältigen 

• Zeit verschwendet wird 

• Fachkräfte emotional reagieren 

• Klarheit und Kompetenzen verwischt werden 

Beispiel: Sich schließende Zeitfenster 

Bei "TAMTAM Kultursaison NRW in Polen 2011 | 2012" war ich als Projektmanagerin in Katowice. Die General-
probe von Wolfgang Rihms "Vigilia" wollten wir, wie mit den Verantwortlichen vor Ort vereinbart, am Nachmittag 
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des Konzerttags in der Kirche mit 24 Sängern und zehn Musikern abhalten. Leider wurden im Pfarrbüro der Kir-
che zwei parallele Terminkalender geführt. Zu Probenbeginn stellte sich heraus, dass sich eine Beerdigungsfeier 
mit unseren geplanten Probenzeiten überschnitt. 

Die Situation: Die Uhr läuft, die Probenzeit hat soeben begonnen und alle warten darauf, dass es losgeht. Der 
Künstlerische Leiter fragt zu Recht aufgeregt, welche Zeiten ihm zum Proben denn überhaupt noch bleiben wür-
den. Er sieht die Realisierung auf dem von ihm verlangten Niveau gefährdet und schwankt in dieser Situation 
zwischen Verzweiflung, Hinschmeißen und Wut. Als er die Diskussion beendet, indem er ansetzt, ins Pfarrbüro zu 
gehen, um die Situation selbst zu klären, schreite ich als Projektmanagerin ein. Denn schließlich gehört der Diri-
gent auf's Podest und der Projektmanager ins Pfarrbüro. In bestimmenden Ton teile ich ihm mit: "Wir sprechen 
uns in einer halben Stunde – bis dahin kannst du schon einmal proben, ich kläre das inzwischen, dann sehen wir 
weiter." Ich mache mich auf den Weg ins Pfarrbüro, während in der Kirche endlich die Probe beginnt.  

Das Ergebnis: Die angesetzte Beerdigung ließ sich nicht verschieben. Doch dank der Mithilfe aller Künstler 
konnten wir die für die Beerdigungszeremonien notwendigen mehrfachen Auf- und Abbauten der Bühne im Altar-
raum schnell erledigen. Dadurch wurde wertvolle Probenzeit gewonnen und auch das Warten während der Um-
bauten verlief in netter Stimmung. 

Die Lehre: Um das Projekt möglichst gut voranzubringen, kümmert sich jeder um seine Kernkompetenzen. Dafür 
muss der Projektmanager auch auf vehement vorgetragene und inhaltlich berechtigte Äußerungen ruhig und 
sachlich reagieren. So kommt das Projekt in seiner Gesamtheit auch wieder in ruhigeres Fahrwasser. 

Wann Autorität akzeptiert wird 

In zahlreichen Projekten kommt es zu komplizierten und stressigen Situationen, z.B. weil Instrumente fehlen bzw. 
kaputt sind oder ganz einfach deswegen, weil ein LKW mit Equipment auf der Autobahn festsitzt. Dann ist es 
auch einmal nötig, ganz autoritär gegenüber hochstehenden oder sogar berühmten Persönlichkeiten zu vertreten, 
dass die Probenreihenfolge nun geändert wird, damit überhaupt noch eine Chance besteht, den "Fahrplan" zu 
realisieren. Meiner Erfahrung nach wird das akzeptiert, wenn man ruhig und sachlich argumentiert, Argumente 
vorbringt und zeigt, dass man das Projekt tatsächlich in- und auswendig kennt. Damit wird klar, dass die Ent-
scheidung wohl durchdacht und der notwendige Schluss ist. 

Verantwortung für die Teammitglieder 
Manchmal stellen Künstler sehr persönliche Anforderungen an ihr Umfeld, weil sie der Meinung sind, sie können 
ihre Kunst sonst nicht realisieren. Denn auch Künstler haben immer wieder negative Erfahrungen mit Projekten 
gemacht. Diese Forderungen resultieren oft aus der Sorge, die Verantwortung für die Umsetzung des Projekts 
tragen zu müssen, ohne die Kontrolle über die notwendigen Voraussetzungen zu haben. Aus einem solchen Si-
cherheitsstreben heraus können Forderungen entstehen, die auf Außenstehende absurd wirken und die oft als 
"künstlerische Marotten" interpretiert werden. 

Bei genauerem Hinsehen werden diese jedoch meist verständlich. So fordert vielleicht ein Künstler, dass alle 
Beteiligten schwarze Kleidung tragen müssen. Oder ein Pianist spielt immer in Schummerlicht, mit einer Schreib-
tischlampe und uralten Noten auf dem Pult, in die er während der Aufführung kein einziges Mal hineinschaut. Es 
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ist oft die Aufgabe des Musik-Projektmanagers, in solchen Situationen Fragen zum Verständnis zu stellen. Denn 
oft verbergen sich dahinter nachvollziehbare Gründe: Im ersten Fall ist der betreffende Künstler ein Lichtgestalter, 
der befürchtet, Bewegungen in bunten Kleidern könnten bei der Abstimmung des Bühnenlichts stören. Hinter-
grund für die Sonderwünsche des Pianisten war es, einem Gedächtnisausfall vorzubeugen. Die "Marotten" ent-
puppen sich bei Kenntnis der Hintergründe somit als nachvollziehbar und sinnvoll. 

Darüber hinaus ist der Projektmanager meistens auch in der Verantwortung für seine Mitarbeiter und für Dritte. 
Das heißt, er übernimmt als Primus inter Pares die Rolle des Teamleiters, ist für das Teambuilding zuständig, 
steht als Vertrauensperson zur Verfügung und kann korrektes Verhalten einfordern sowie gemeinsam mit dem 
Team Ziele definieren. Er ist andererseits auch dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter möglichst vernünftige 
Arbeitszeiten haben und die Ablaufpläne entsprechend gestaltet sind. 

Beispiel: Prominentes Auftaktkonzert – unrealistische Vertragsanlagen eines Künstlers 

Die Situation: Die Agentur schickt eine zweiseitige Anforderungsliste für die Garderobenausstattung eines Künst-
lers, die weder mit dem Projektbudget noch mit den Regeln zur Vergabe öffentlicher Mittel in Einklang zu bringen 
ist. Auch aus sachlichem Grund ist sie in ihrem Umfang nicht nachvollziehbar. Die Agentur besteht jedoch auf der 
Einhaltung als Vertragsbestandteil. 

Da ich bei der Agentur in der Sache nicht weiterkomme, rufe ich als Projektmanagerin den Künstler an und frage 
ihn direkt nach seinen Wünschen für diese spezielle Vorstellung. Ich schildere dem Künstler den Rahmen und Ort 
der Aufführung. Durch die Erzählung und das Fragen nach seinen Wünschen baue ich Vertrauen beim Künstler 
auf, sodass er begreift, dass wir als Veranstalter bereit sind, ihm alles zur Verfügung zu stellen, was er tatsächlich 
in diesem Falle benötigt. Ich schildere ihm auch sachlich die Patt-Situation mit seiner Agentur. Es stellt sich her-
aus, dass die Liste das Resultat aus schlechten Erfahrungen mit Veranstaltern ist und den Künstler davor schüt-
zen soll, unter unhaltbaren Bedingungen auftreten zu müssen. 

Das Ergebnis: Der Künstler schildert mir, welche konkreten Wünsche er in diesem Fall hat. Diese zu realisieren 
erwies sich als vollkommen unproblematisch. 

Flexible Zeitpläne erstellen und Zeitsplitter nutzen 
Projektmanagement im künstlerischen Bereich bedeutet intensives Reise- und Logistikmanagement. Dabei ist es 
von großem Vorteil, wenn der Projektmanager immer über jeden Schritt aller Reisenden im Bilde ist. Das heißt, 
dass z.B. Tourneen im Vorfeld logistisch komplett durchdacht werden und so flexibel angelegt sein müssen, dass 
es Zeitpuffer gibt. Reise- und Probenpläne brauchen diese Flexibilität, da bei Verzögerungen die weiteren Abläufe 
des Projekts durch den Domino-Effekt gefährdet sein können. Zu starre Zeitpläne gehen jedenfalls immer zu Las-
ten der Qualität der Kunst und der guten Laune. Außerdem kann fehlende Flexibilität zu einer Kette unvorherge-
sehener Ereignisse führen, die finanzielle Reserven – soweit vorhanden – sehr schnell aufbrauchen und die Qua-
lität oder das komplette Projekt gefährden. 
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Beispiel: Feldmann "For Samuel Beckett" – Biennale di Venezia 2005 – Proben am Anreisetag 

Die Situation: Ein Ensemble aus 35 Personen reist von etwa 15 unterschiedlichen Orten aus an. Die Reisevorbereitun-
gen sind sehr umfangreich und kompliziert, die individuelle Wünsche der einzelnen Teilnehmer werden aber erfüllt, soweit 
es irgendwie geht. Der Flug einer Gruppe von sieben Musikern von Berlin nach Venedig wird morgens gecancelt, die 
Passagiere werden umgebucht über Frankfurt, der Abflugtermin verschiebt sich auf voraussichtlich 16 Uhr. Die Ankunft 
des gesamten Ensembles bis zum Probenbeginn um 17 Uhr ist also schon morgens um 9 Uhr nicht mehr gewährleistet. 

Das Ergebnis: Die Proben werden ohne die verspäteten Künstler begonnen. 

Die Lehre: Das Risiko, mit einem zu kleinen Zeitfenster zu arbeiten, wurde aus Kostengründen bewusst einge-
gangen, da so eine Übernachtung gespart wurde. Wenn Sie vorher auf dieses Risiko hingewiesen haben, können 
Sie sich als Sachwalter und Feuerwehrmann zumindest in Bezug auf die Verantwortung für das Risiko entspan-
nen und sich an die Arbeit machen, wenn ihre Befürchtung wahr geworden ist. 

Mit manchen Tatsachen muss man sich einfach abfinden und mit ihnen arbeiten. Ich habe mit dieser Einstellung 
gute Erfahrungen gemacht. Als Projektmanager verlege ich mich in solchen Situationen darauf, mich den Aufgaben 
zu widmen, zu deren Lösung ich etwas beitragen kann und gute Stimmung im Team zu schaffen. Bei oben genann-
tem Projekt gab es auch so noch viel zu tun: U.a. gingen drei Pässe verloren, zwei Musiker wurden krank, der Tubist 
hatte sein Mundstück im Hotel vergessen und die Harfenistin ihre Noten im Koffer – welcher in Krakau gelandet war! 

Zeitsplitter 

Wenn sich Zeitfenster öffnen, können diese für vorhersehbare Aufgaben genutzt werden, um Puffer für eventuelle 
Unwägbarkeiten zu schaffen. Mit "Zeitsplittern" sind vorhersehbare Aufgaben gemeint, die unabhängig von ande-
ren Arbeiten dazwischengeschoben werden können – nämlich bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie fertig sein müs-
sen. Ich nenne diese Arbeiten "Zeitsplitter". Sie warten auf Zeitvakanzen, um erledigt zu werden. Anders formu-
liert: Sie sollten Arbeit sehen und sich für ihre Erledigung verantwortlich fühlen und wenn Sie ein Zeitfenster ha-
ben, legen Sie los! Wer weiß, was sonst noch kommt. 

Beispiel: Via crucis von Franz Liszt mit Videozuspielung 2011 – Münster Schwarzach 

Die Situation: Es ist noch eine Stunde Zeit, bis das Ensemble zum Proben kommt. Für den kommenden Vormit-
tag ist eine Beleuchtungsprobe mit Videozuspielung angesetzt. Bis zur Probe in einer Stunde müssen die Pulte 
zusammengesetzt sein. Dagegen hat das Anschrauben der Pultleuchten noch Zeit bis zum nächsten Tag. Diese 
Arbeit dennoch bereits am Vorabend zu erledigen, stellte sich als guter Griff heraus, denn es waren falsche 
Steckverbindungen mitgeliefert worden, sodass die Leuchten ohne Strom blieben. Durch das Vorziehen der Auf-
gabe hatten wir genügend Zeit, um nach einer Lösung zu suchen. 

Die Lösung: Die Freiwillige Feuerwehr des Ortes zündete gerade vor dem Nachbargebäude Fackeln für eine Film-
vorführung an. Die Feuerwehrleute halfen uns, indem sie alte Kabel und Stecker fachgerecht umbauten. Alternativ 
hätten wir noch in den Baumarkt fahren können, was aber einen deutlich größeren Zeitaufwand bedeutet hätte. 

Die Lehre: Hätte das Team das Problem mit den Steckern erst am nächsten Tagbemerkt, wäre die Feuerwehr nicht 
dagewesen – deren Anwesenheit war reiner Zufall und für uns ein Glücksfall. Zudem wäre es am Samstagmittag 
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sicher schwieriger geworden, eine Lösung zu finden, da wir dann unter erheblich größerem Zeitdruck gestanden 
hätten und man nicht grundsätzlich damit rechnen kann, dass ein Baumarkt Samstag nachmittags geöffnet hat. 

Wenn sich Zeitvakanzen ergeben, sollten Sie planerisch vorausdenken und prüfen, ob Sie evtl. Arbeiten vorzie-
hen können. Ist ein Projekt in Bezug auf die Stimmung grundsätzlich von Ihnen gut eingestellt, verzeihen Künstler 
und Kollegen es Ihnen dann auch, wenn etwas nicht gelingt. Sie verzeihen jedoch nicht, dass Sie untätig sind, 
während Dinge einen nicht gewollten Verlauf nehmen! 

Flexibilität 

Beispiel: Vergessen... 

Die Situation: Ein Pianist hat seine Konzertschuhe im Hotel vergessen. Mit den bunten klobigen Turnschuhen, 
die er trägt, kann er sowohl aus optischen als auch aus praktischen Gründen – da er mit den Schuhen die Pedale 
nicht bedienen kann – nicht spielen. 

Die Lösung: Mein Kollege befindet sich gerade auf dem Weg zum Bahnhof, um eine wichtige Person (VIP) ab-
zuholen. Glücklicherweise ist er sehr zeitig losgefahren. 

Das Ergebnis: Ich frage in die Gruppe, ob noch andere Utensilien fehlen oder jemand etwas braucht. Ein Strei-
cher nutzt die Gelegenheit und bittet darum, ihm zur Sicherheit einen zweiten Satz Saiten mitzubringen. Der Kol-
lege hat ausreichend Zeit, noch im Hotel vorbeizufahren und bringt Schuhe und Saiten mit. 

Die Lehre: Halten Sie immer Ihren Kopf frei für die zahlreichen und parallel verlaufenden Handlungen, die Sie zu 
koordinieren haben! 

Seien Sie flexibel und immer hellwach: Stellen Sie Fragen an Ihre Stakeholder und verknüpfen Sie die verschie-
denen Bedürfnisse im Projekt miteinander, um innovative und ressourcensparende Lösungen zu finden! Dies 
gelingt Ihnen, indem sie z.B. vorbeugend handeln oder Aufgaben sinnvoll umverteilen. Als Projektmanager obliegt 
Ihnen die Koordinierung aller Handlungen, da nur Sie über alle Details ausreichend Kenntnis haben. 

Diplomatisch sein und die Ruhe bewahren 
Loten Sie zu Projektbeginn genau aus, welche anderen Personen noch am Projekt beteiligt sind, wie diese han-
deln und welche Motivationen sich dahinter verbergen. Um einen internen Konsens und eine Sprachregelung zu 
finden, sind erste Treffen mit den Personen, die am Projekt beteiligt sind, sehr nützlich. Auch wenn viele Perso-
nen zu Beginn des Projekts noch gar nicht engagiert sind, sollten sich diejenigen, die das Projekt inhaltlich ver-
antworten, frühzeitig und regelmäßig austauschen. Zwischen Projektstart und der Umsetzung ändert sich oft noch 
sehr vieles, die Anträge für Gelder sind aber starr und lassen sich nachträglich nicht mehr anpassen. 

Auf der einen Seite haben Sie es im Projekt durch das sich stets weiterentwickelnde Kunstwerk mit einer kreati-
ven Seite zu tun. Auf der anderen Seite müssen Sie mit umständlich oder langsam agierenden Opern- und Kon-
zerthäusern oder Rundfunkanstalten rechnen, die aufgrund ihrer Größe eine gewisse Trägheit haben. Und dann 
haben Sie meistens noch mit der Abrechnung öffentlicher Mittel zu kämpfen, die strengen Auflagen folgt und 
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meistens wenig flexibel ist. Solche Partner können Sie nicht ändern! Schließen Sie mit dieser Tatsache Frieden 
und kalkulieren Sie dafür stattdessen ausreichend Wartezeit in Ihren Zeitplan ein! 

Ähnliches gilt für Personen: Langsame Menschen können Sie nicht beschleunigen, auch wenn die Zeit noch so 
drängt. Schauen Sie sich also auch die Gruppe, für die Sie Verantwortung haben, gut an. Welche positiven Ei-
genschaften und Fähigkeiten haben die Beteiligten? Behalten Sie dies im Sinn, vielleicht müssen sie in besonde-
ren Situationen auf diese zurückgreifen. Ansonsten sorgen Sie einstweilen für entspannte Stimmung. 

Beispiel: Entschleunigung für Stockhausens Zuspielband 

Der Klangregisseur ist ein sehr genauer, aber auch langsamer Arbeiter. So hat er sein Zeitkontingent bereits 
überschritten und das gesamte Ensemble sitzt am Platz während es auf den fertigen Ton wartet, um mit der Pro-
be anfangen zu können. Ich habe zunächst versucht, mit drängenden Fragen seine Arbeit etwas zu beschleuni-
gen. Das verunsicherte ihn aber nur, wodurch er noch langsamer wurde. Einen Teil des Zeitverzugs hatte ich mir 
also selbst zuzuschreiben, weil ich den Klangregisseur unter Druck gesetzt hatte.  

Aber ich habe daraus gelernt: Der Mann bekam für die Zukunft einen Assistenten gestellt und wenn die Zeit trotz-
dem knapp wurde, wurde ihm freundlich, aber ohne zu drängen, weitere Hilfe angeboten. Abgesehen davon ha-
ben wir einfach alle dagesessen und versucht, die Stimmung zu entspannen, da sich sowieso nichts beschleuni-
gen ließ. Sich aufzuregen hätte nur zu schlechter Stimmung und einer Qualitätseinbuße geführt. 

Beispiel: Unklarheit über Textversionen 

Der Veranstalter erstellt in Absprache mit mir mehrere Werbeträger verschiedenen Inhalts (Flyer, Pressemitteilung, Stück-
zettel etc.) zur Bewerbung der Aufführung und zur Kommunikation. Am Ende wird ein Programmheft geschrieben. 

Die Situation: Die Dramaturgie-Abteilung schickt einen Entwurf für eine Print-Vorschau, den ich durchsehen soll. 
Die Frist bis zum Druck ist sehr kurz und ich bin verwirrt, weil ich mich zu erinnern glaube, das Dokument schon 
vor einigen Wochen Korrektur gelesen zu haben. 

Da ich meine Dokumente gut sortiert habe, finde ich das Exemplar von vor ein paar Wochen schnell wieder und 
drucke es aus. Altes und neues Dokument lege ich übereinander und halte sie gegen das Licht: Sie sind iden-
tisch. Ich hatte alles bereits abgesegnet! 

Das Ergebnis: Da ich nicht dauerhaft mit dem Haus arbeiten werde, kläre ich meinen Partner nicht auf. Bei ei-
nem Fortbestehen der Partnerschaft hätte ich den Vorfall aber in eine Nachbesprechung einfließen lassen, um 
den Ablauf für die Zukunft zu optimieren. Ich will das Projekt nicht aufhalten, indem ich meine persönliche Situati-
on kommentiere. So schicke ich einfach eine Bestätigung, dass die Vorschau so in Ordnung sei, da dem Projekt 
damit am meisten gedient ist. 

Beispiel: Verschlossene Kirche 

Die Situation: Am Abend vor dem Konzert proben wir in der Konzertkirche in Katowice. Währenddessen stellen wir 
fest, dass sämtliche Türen und Fenster verschlossen sind. Mindestens bis Probenende wird niemand die Kirche 
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verlassen können, auch nicht, um auf die Toilette zu gehen – von wirklichen Notfällen, in denen man die Kirche drin-
gend verlassen können müsste, ganz zu schweigen. Vom freundlichen Küster erfahre ich erst im Nachhinein, dass 
dies zu unserer persönlichen Sicherheit geschehen ist und damit kein Inventar aus der Kirche gestohlen werden 
konnte. Man hatte allerdings vergessen, uns davon in Kenntnis zu setzen. 

Das Ergebnis: Wenn Sie mit einer internationalen Truppe in einer solchen Situation sind und Sie zuvor Ihre Ar-
beit gut gemacht haben, wird man Ihnen Hilfe anbieten: Ein polnischer Musiker hätte unauffällig aus der Probe 
geholt werden können, um in der polnischen Telefonliste der Sakristei den Küster zu finden. Wir hatten aber wie-
der Glück: Im Probenpublikum fand sich eine hilfsbereite Passantin mit guten Englischkenntnissen. Sie konnte 
das Telefonverzeichnis lesen und das Telefonat dolmetschen. 

Beispiel: Interview mit RAI Uno 

Die Situation: Ähnlich gelagert war ein Fall, bei dem ein Regisseur, der nur Deutsch sprach, vom italienischen 
RAI Uno interviewt werden sollte, obwohl die Fernsehreporter keinen Übersetzer dabei hatten. 

Das Ergebnis: Glücklicherweise sprach einer der Musiker fließend Deutsch und Italienisch und half gerne als 
Dolmetscher aus. 

Die Lehre: Wenn Sie um Hilfe bitten, wird sie ihnen niemand verweigern, wenn Sie sich davor als guter und ver-
antwortungsvoller Teamplayer präsentiert haben. Ich kenne Erzählungen über Projekte, bei denen alle interessiert 
dem Projektmanager beim Versuch zugeschaut haben, ein Problem zu lösen. Niemand bot ihm Hilfe an: Die Mu-
siker waren der Meinung, der Projektmanager habe sich vorher nicht richtig um ihre Anliegen gekümmert und 
seine Arbeit nicht ordentlich erledigt und daher sahen sie es nun nicht ein, ihm zu helfen. Mit einer gewissen Hä-
me beobachteten sie, wie der Projektmanager Stress hatte. 

Fazit: Das fehlt gerade noch... 
Im Musik-Projektmanagement besteht ein scheinbarer Widerspruch zwischen Sachlichkeit und Emotionalität. 
Dieser entsteht aber nur dadurch, dass die Stakeholder die Projekte aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln be-
trachten: Dem hohen emotionalen Faktor, der durch die Kulturschaffenden in das Projekt hineingetragen wird, 
stehen sachliche Klarheit und finanzielle Kompetenz gegenüber. Während Musiker und andere Künstler bei ihrer 
Arbeit Emotionen ausdrucken müssen, damit für ihr Publikum die Kunst zu einem Genuss wird, sind die sachli-
chen und nüchternen, "emotionslosen" Aspekte notwendig, um den Projekten zu einer professionellen Realisie-
rung zu verhelfen. Diese Sprengkraft fordert vom Projektmanager ein ganzes Bündel an Kompetenzen: Er arbei-
tet gleichzeitig als Diplomat, Dramaturg, Mediator, Moderator, Teamleiter, Teamspieler oder Finanzjongleur. Nur 
indem er alle genannten Rollen ausübt, kann der Projektmanager zum Künstler ein Vertrauensverhältnis aufbau-
en und sachliche Forderungen stellen. Darüber hinaus spielen Umsicht, die Tatsache, dass man gut informiert ist 
und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen eine wichtige Rolle. Ein gewisser Hang zum Pragmatismus 
ist sicher von Vorteil, um auch die ordnungsgemäße Verwendung der anvertrauten Gelder zu belegen. 
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Fachbeitrag 

Raus aus der Komplexitätsfalle! 
Als Projektmanager sind Sie mit vielen verschiedenen Situationen und 
Ereignissen konfrontiert: Der Auftraggeber "kippt" neue Anforderungen 
ein, es gibt Konflikte im Team, die Laufzeit des Projekts verzögert sich, 
Mitarbeiter werden abgezogen, der Scope wächst und so weiter und so 
fort. Wie geht man mit solchen dynamischen, oft komplexen und 
manchmal turbulenten Projektsituationen am besten um? Mit genau 
dieser Fragestellung befasst sich dieser Artikel. Der Frage, wie komplex 
das zu managende Projekt ist, kommt dabei eine zentrale Rolle zu, denn 
Komplexität wird meist als kritischer Aspekt angesehen. Wichtig ist dabei 
die Unterscheidung von komplexen, komplizierten und chaotischen Pro-
jektsituationen, denn jede erfordert ihr eigenes Entscheidungs- und Füh-
rungsinstrumentarium. Es geht also darum zunächst den aktuellen Pro-
jektkontext zu bestimmen und daraus die richtigen Handlungsoptionen 
abzuleiten. Zudem erfahren Sie, wie die wesentlichen Stolpersteine auf dem Weg aus der Komplexitätsfalle zu 
überwinden sind. Die Kultur im Projekt bestimmt das Verhalten der Menschen – Sie lernen, wie Sie selbst aktiv 
auf die Gestaltung dieser Kultur Einfluss nehmen können. 

Es wird turbulent im Projekt 
Vielleicht kennen Sie Situationen wie diese: "Die Folien für den Projektlenkungsausschuss müssen noch bis heute 
Abend fertig werden. Eigentlich müsste der aktuell zu erreichende Meilenstein "Datenmigration" eine rote Ampel be-
kommen, aber das gibt wieder endlose Detaildiskussionen mit den Lenkungsausschuss-Mitgliedern. Dafür habe ich 
wirklich keine Zeit. Außerdem kann ich denen nicht mal eben die gesamte Komplexität der aktuellen Situation erklären, 
dafür stecken die Herrschaften nicht tief genug im Thema. Und schließlich habe ich genug mit dem Meilenstein selbst 
zu tun. Dass erst jetzt hochkommt, dass für die bevorstehende Datenmigration noch weitere Datenschutzbestimmun-
gen zu beachten sind, ist unglaublich. Wofür sitzen denn so viele Experten im Projekt? Daran hat aber erst mal keiner 
gedacht, und ich kann mich nicht um alles kümmern. Gleichzeitig müssen wir unsere Fachseite noch davon überzeu-
gen, dass die zwei neuen Anforderungen definitiv nicht mehr im kommenden Release unterzubringen sind. Die Ver-
handlung dazu war gestern ergebnislos, aber wir müssen hart bleiben. Das ist im Budget auch gar nicht mehr drin. Die 
Kollegen der Fachseite sollen sich doch erst mal um ihre Restrukturierung kümmern. Wir wissen ja eh nicht, wer ab 
nächstem Halbjahr unser Auftraggeber ist. Dabei kommt mir doch dieses noch ungelöste Datenbank-Problem in den 
Sinn. Wie kriegen wir den richtigen Auszug an Daten migriert, obwohl wir keinen eindeutigen Schlüssel haben? Dafür 
brauchen wir jetzt endlich eine Lösung. Was wollte ich eigentlich gerade tun? Ach ja, die Folien…" 

Wie behalten Sie eine solche Projektsituation im Griff? Wie gehen Sie die Lösung der verschiedenen Punkte an? 
Typische Lösungsstrategien könnten lauten: Planung nach hinten schieben, zusätzliches Budget beantragen, 
zusätzliche Mitarbeiter anfordern, Anforderungen vom Lenkungsausschuss ablehnen lassen, und so weiter. Dabei 
schwingt allerdings immer der Gedanke mit "Wenn X, dann Y": "Mit mehr Budget lassen sich die zwei Anforde-
rungen realisieren", "Zusätzliche DB-Experten lösen die Frage um die partielle Migration". "Mit mehr Zeit werden 
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wir alle Datenschutzanforderungen erfüllen können." Die Situation im Projekt, und sei sie noch so komplex, wird in 
(vermeintliche) Kausalzusammenhänge zerlegt und in eine systematische Planung überführt.  

Das Denken in Ursache-Wirkungs-Gefügen ist die Denk- und Verhaltensweise, die wir in unserem Kulturkreis am 
intensivsten lernen und trainieren. Dieses Denken ist für viele Situationen im Projektmanagement-Kontext gut und 
richtig. Sobald wir uns allerdings in einem komplexen Umfeld befinden, schnappt sie zu, die Komplexitätsfalle. 
Denn wir glauben, dass sich die Projektsituation auflöst, wenn wir die Komplexität reduzieren. Die häufigsten 
Strategien dafür sind rationales Verstehen, Vereinfachen oder das Ausblenden bestimmter Aspekte.  

(Schein-)Strategien, um Komplexität zu reduzieren 
Rationales Verstehen ist die am häufigsten eingesetzte Strategie, um komplexe Projektsituationen "in den Griff zu be-
kommen". Leider ist sie auch diejenige, die in den meisten Fällen zu einer Überforderung des Projektmanagers führt. 
Die Dimensionen der Komplexität entsteht im Beispiel durch menschliche Einflussnahmen (die zu den zwei weiteren 
Anforderungen geführt haben), durch die Menge und Anwendungsfälle aktueller Datenschutz-Bestimmungen, durch 
die verschiedenen Möglichkeiten, eindeutige Schlüssel für die zu migrierenden Daten zu finden, durch das Handeln 
des Lenkungsausschusses und durch weitere hinter der beschriebenen Situation liegende Aspekte. Ein einzelner Pro-
jektmanager, und sei er noch so erfahren, kann dies alles niemals kognitiv vollständig erfassen.  

Um das vermeintlich doch hinzubekommen, neigen wir dazu, die Wirklichkeit zu vereinfachen, beziehungsweise 
Details auszublenden. Das Ausblenden kennt jeder Mensch als gängige Strategie. Im Falle eines Projekts werden 
beispielsweise die Motivation und Notwendigkeit hinter den neuen Anforderungen einfach nicht berücksichtigt. 
Man muss sich dann auch nicht damit auseinandersetzen und kann lediglich die "hard facts" wie Termine, Budget 
und Aufwand betrachten. So bleiben wir in unserer Wahrnehmung bei Bekanntem und Vertrautem, was uns ein 
Gefühl von Sicherheit gibt. Und Sicherheit können wir in einem turbulenten Projekt gut gebrauchen.  

Vereinfachen kann man an dieser Stelle ebenfalls gut. Picken wir als Projektmanager in der Diskussion mit der 
Fachseite lediglich den zeitlichen Aspekt heraus, so vereinfachen wir die Diskussion auf die Dimension Zeit (in 
diesem Fall auf "zu spät") und nehmen die eigentlichen Aspekte dahinter nicht wahr. Das geschieht oft unbe-
wusst, manchmal aber auch bewusst, um den eigenen Standpunkt nicht aufzuweichen.  

Alle drei Strategien greifen also zu kurz. Sie ermöglichen uns, immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit zu 
betrachten. Das vereinfacht zwar jede Situation ungemein, deckt aber letztendlich nur ein dünnes Mäntelchen 
des "Nicht-Sehens" über die immer noch komplexe Situation. Diese Strategien anzuwenden, stellt möglicher-
weise eine kurzfristige Lösung dar, erzeugt aber gleichzeitig neue Probleme – im Beispiel zumindest den Ver-
trauensverlust beim Auftraggeber.  

Die Projektwelt ist auch, aber nicht nur komplex 
Noch immer wird komplex sehr häufig mit kompliziert verwechselt und umgekehrt. Zum Beispiel wird die Brandschutz-
anlage eines Flughafens als "sehr komplex" bezeichnet, obwohl es sich dabei um reine Technik handelt. Diese mag 
vielleicht kompliziert sein, aber sicher nicht komplex. Jeder Nicht-Experte für Brandschutzanlagen kann, nach ausrei-
chendem Studium, die Funktionsweise verstehen. Würden wir die im Flughafen installierte Anlage in einem Gedan-
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kenexperiment für zwei Wochen unberührt lassen und in dieser Zeit alle Türen schließen, so würden sich die Anlage 
nach unserer Rückkehr immer noch im selben Zustand befinden. Sie hätte sich nicht verändert. Sie ist ein technisches 
System, mit einer klaren Ursache-Wirkungs-Relation. Bei einem komplexen System oder Sachverhalt wäre dies hinge-
gen nicht der Fall. Es ist als zunächst einmal wichtig festzustellen, mit was für einem System wir es gerade zu tun ha-
ben. Ist das, was wir betrachten kompliziert, komplex, einfach oder chaotisch? Diese Unterscheidung ist essentiell, 
denn abhängig davon sind verschiedene Entscheidungsmuster und Führungsstile notwendig.  

Die Projektsituation mit Hilfe des Cynefin-Frameworks ermitteln  
Die "Kontextbestimmung" beginnt mit einem Innehalten und Reflektieren der aktuellen Vorgänge um uns herum. 
Zur Orientierung lässt sich das sogenannte Cynefin-Framework (ausgesprochen: "Künéwin ") von Dave Snowden 
nutzen (Bild 1). Entwickelt im Rahmen seiner Tätigkeit für die IBM im Kontext des Wissensmanagements liefert es 
eine schnelle Orientierung für die momentane Situation in einem Projekt. 

Die erste wesentliche Unterscheidung liegt darin, die Situation der "geordneten" oder "ungeordneten" Welt zuzu-
ordnen.  

Bild 1: Cynefin-Framework nach Dave Snowden. 
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Die "geordnete" Welt – Domänen "Einfach" und "Kompliziert"  

Auf der geordneten rechten Seite des Frameworks existiert immer eine eindeutige Ursache-Wirkungs-Relation. Die hier 
zu betrachtenden Domänen sind "Einfach" und "Kompliziert". Ein hochgradig standardisiertes Berichtswesen würde 
man beispielsweise der Domäne "Einfach" zuordnen. Die zu verwendenden Vorlagen sind gesetzt, die Berichtszyklen 
bekannt und die Wege definiert. Wer, was und wie an wen berichtet ist für alle Projektbeteiligten klar, nachvollziehbar 
und wiederholbar. Das Ursache-Wirkungs-Prinzip ist also simpel und leicht umzusetzen. Kommt es beispielsweise zu 
Unregelmäßigkeiten, braucht der Projektmanager nur auf die Termindaten zu achten (Wahrnehmen), diese mit dem 
Prozess abzugleichen (Kategorisieren) und berichten beziehungsweise anmahnen (Reagieren). Ein Beispiel hierfür 
sind Statusberichte der Teilprojekte. Erhält der Projektleiter den Statusbericht eines Teilprojekts nicht zum verabrede-
ten Termin, so wird er diesen beim Teilprojektleiter anmahnen. Pünktlich gelieferte Berichte wird er in den Gesamtpro-
jektbericht integrieren und verarbeiten. Der grundlegende Entscheidungsmechanismus ist also die Kategorisierung. 
Es existiert genau eine richtige Lösung. Für Aufgabenstellungen wie Prozessdesign, vertragliche Vereinbarungen 
oder auch das Berichtswesen im Projektmanagement lassen sich Best-Practice-Lösungen finden. Hier kann man gu-
ten Gewissens erfolgreiche Vorgehensmodelle für sich adaptieren, denn der Kontext ist einfach. 

Für die Klärung der anzuwendenden Datenschutz-Bestimmung und die Lösung des Datenbank-Problems braucht 
es jedoch andere Strategien. Denn die Thematiken sind der Domäne "Kompliziert" zugeordnet. Und dies ist die 
Domäne der Experten. Auch hier greift das Ursache-Wirkungs-Prinzip, es ist aber nicht immer offensichtlich, denn 
es kann mehr als eine richtige Lösung geben. Das Datenbank-Problem ist erfasst und beschrieben (Wahrneh-
men), der/die Experte(n) analysieren das Problem und entwickeln mögliche Lösungen (Analyse), die passende (bes-
te, billigste, schnellste, etc.) wird ausgewählt (Reagieren). In einem komplizierten Kontext ist die Analyse der Me-
chanismus, der zur Entscheidungsfindung beiträgt. Das Finden der einen, richtigen Lösung ist dabei nicht immer 
schnell und einfach. In beiden Domänen bewegen wir uns in der geordneten Welt. Unsere gut trainierten Fähigkei-
ten des logischen Schlussfolgerns und des Denkens in Kausalzusammenhängen sind hier notwendig und nützlich.  

Die "ungeordnete" Welt – Domänen "Komplex" und "Chaotisch"  

Was aber, wenn wir diese Welt verlassen und uns in "Unordnung" begeben? Ein Projekt beziehungsweise eine 
Projektsituation ist der Domäne "Komplex" zugeordnet, wenn viele untereinander verknüpfte Elemente existie-
ren, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Der Grad der Komplexität ergibt sich aus der Anzahl der Elemen-
te und der Anzahl der Verknüpfungen. Stellen Sie sich bitte die Projektorganisation hinter der eingangs skizzier-
ten Situation vor – es gibt einen anfordernden Fachbereich, dessen Vertreter im Wesentlichen ihre "Linienziele" 
erfüllen müssen. Beteiligt ist auch die IT, die ja nicht alleine für dieses Projekt arbeitet, sondern deren Kapazität 
durch Anforderungen aus anderen Projekten eingeschränkt ist. Die IT wiederum arbeitet sowohl mit Hard- als 
auch mit Software, die ebenfalls eine Eigendynamik besitzt, so dass weitere Anforderungen entstehen (Release-
zyklen, Wartung, Patches,…). Weitere Elemente sind die Mitglieder des Entscheidungsgremiums, die eigene 
Interessen und manchmal auch eine "Hidden Agenda" in das Projekt mit einbringen.  

Die Anzahl der Elemente (Menschen, Anforderungen, Standorte, technische Systeme und so weiter) ist somit hoch 
und der Grad der Vernetzung sorgt für Intransparenz. Spätestens beim Faktor Mensch sind wir also in der Komplexi-
tät angekommen. Führen wir das Gedankenexperiment von vorhin weiter, können wir ein solches komplexes Projekt 
nicht 14 Tage einschließen und erwarten, dass es dasselbe bleibt. Dynamische Systeme entwickeln sich weiter, sie 
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warten nicht auf Reaktionen. Somit existiert hier auch immer eine Komponente des Zeitdrucks. Das ist in fast jedem 
Projekt spürbar, zum Beispiel beim Anforderungsmanagement. Die Kollegen in den Fachbereichen denken und 
arbeiten weiter an den formulierten (und den noch nicht formulierten) Anforderungen. Gleichzeitig können jederzeit 
Impulse aus dem "Tagesgeschäft" die Anforderungen der Fachseite ergänzen oder verändern. Es gibt keinen stati-
schen Punkt, an dem alle Anforderungen formuliert und vollständig erfasst sind. Gerade in diesem Prozess sind 
Dynamik und Intransparenz deutlich sichtbar. Als Projektmanager liegt hier Ihre wesentliche Aufgabe darin, die Dy-
namik durch flexible Prozesse (wie iteratives Anforderungsmanagement) aufzufangen. Um die Intransparenz an 
dieser Stelle zu verringern, hilft vor allem die ständige, offene Kommunikation mit den Fachbereichen. 

In dieser Domäne lässt sich keine eindeutige Ursache-Wirkungs-Relation mehr formulieren, denn die vielen 
Wechselwirkungen und die Dynamik machen eine Vorhersage über das Systemverhalten unmöglich. Das ist je-
doch nicht weiter schlimm, da der passende Entscheidungsansatz "Probieren, Wahrnehmen, Reagieren" jedem 
Projektmanager geläufig ist, auch wenn er ihn oft nicht bewusst anwendet. In obigem Beispiel wäre der Ansatz: 
Der Projektmanager formuliert Anreize für die Fachabteilung, damit sie der Verschiebung in das nächste Release 
zustimmt (Probieren). Dann registriert er, welche Meinungen die Vertreter der Fachabteilungen dazu äußern und 
welche Bedürfnisse sie formulieren (Wahrnehmen). Schließlich schlägt er neue Alternativen vor oder beharrt viel-
leicht auch auf seinem Standpunkt (Reagieren).  

Im Umgang mit dem Lenkungsausschuss ist es oft ähnlich. Wir möchten die Entscheidungen in ganz bestimmte Bah-
nen lenken, also bereiten wir die Statusberichte und die Entscheidungsvorlagen entsprechend vor. Im Laufe der Zeit 
lernen wir "unsere Pappenheimer" kennen und wissen, wie wir die richtigen Entscheidungen (also die richtigen Muster) 
bekommen. Wann immer es um Musterbildung geht, greift "Probieren-Wahrnehmen-Reagieren" als Entscheidungs-
instrument. Das menschliche Verhalten lässt sich nicht voraussagen, aber es lässt sich ein Muster im Projektteam 
erkennen, anhand dessen sich Faktoren wie Begeisterung, Ablehnung, Commitment etc. ablesen lassen. Teament-
wicklung ist ein gutes Beispiel für die Domäne der Komplexität. Zum Projektstart findet ein "Teamevent" statt, das die 
Mannschaft einschwören soll. Damit wird probiert, das Muster zu erzeugen "Wir sind engagiert und arbeiten an einem 
Ziel". Ist das Event erfolgreich, werden meist weitere Aktivitäten aufgesetzt, um das Muster zu verstärken. Die Heraus-
forderung dabei ist – und das gilt im Zusammenhang mit komplexen Situationen grundsätzlich –, dass letztendlich erst 
in der Retrospektive neue Lösungen aus den Versuchen abgeleitet werden können. Es gibt also keine beste Vorge-
hensweise ("Good practice"), wie in der Domäne "Kompliziert", sondern die passende Vorgehensweise muss als Er-
gebnis von Probieren, Wahrnehmen und Reagieren erst entstehen ("Emergent Practice"). 

Findet die in unserem Beispiel angedachte Restrukturierung statt, so entsteht für das Projekt ein "chaotischer" 
Kontext. Plötzlich existiert kein Auftraggeber mehr, der Fortgang des Projekts ist unklar, Mitarbeiter werden abge-
zogen, die IT organisatorisch in die Fachseite integriert. Beispiele für nicht vorhersehbare Ereignisse gibt es zahl-
lose. Naturkatastrophen, die Eurokrise, die Loveparade 2010 oder auch der Markt sind gern zitierte Beispiele 
hierfür. Das Entscheidungsmodell für solche Situationen ist Agieren-Wahrnehmen-Reagieren. In einem Projekt-
krisenmanagement wird genau das getan. Es werden schnelle Entscheidungen und Handlungen getroffen, um 
das System zu stabilisieren (Agieren). Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird betrachtet (Wahrnehmen) und 
entsprechend gehandelt (Reagieren). In chaotischen Situationen lässt sich auch in der Retrospektive kein Ur-
sache-Wirkungs-Zusammenhang herstellen. Oft schaffen Krisen und Turbulenzen die Möglichkeit für neue An-
sätze und Innovationen. Hier entsteht "Novel Practice". 
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Die Domäne "Verwirrung" 

Solange wir uns nicht bewusst sind, in welcher Domäne wir uns bewegen, stecken wir in der fünften Domäne fest, 
in der Domäne der "Verwirrung". In der Verwirrung ist uns der Blick auf die verschiedenen Kontexte einer Situati-
on verwehrt. Das kann dazu führen, dass ein Projektmanager (der sich in der Domäne "Kompliziert" am wohlsten 
fühlt) in den Diskussionen mit Kollegen aus den Fachbereichen um die diversen Anforderungen in die Experten-
falle tappt. Statt sich der Komplexität der Situation bewusst zu sein und zu verhandeln, besteht er womöglich da-
rauf, über die technische Umsetzung zu diskutieren und lässt die Meinungen von Nicht-Experten wenig zu. Mit 
dem Wissen um das Cynefin-Framework im Hinterkopf kann sich jeder Projektmanager die verschiedenen Do-
mänen jederzeit bewusst machen. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, ganz konkrete Aspekte einer Projektsitu-
ation den Domänen zuzuordnen, um so flexibel die eigene Verhaltensweise anzupassen.  

Dass wir verwirrt auf konkrete Pro-
jektsituationen schauen, bedeutet 
nicht, dass wir nicht in der Lage 
sind, den Kontext festzustellen. Es 
fehlt uns einfach an Übung. Denn 
wir alle haben eine bevorzugte Do-
mäne, in der wir uns am liebsten 
aufhalten. Diese ist bei vielen Pro-
jektmanagern in der rechten Hälfte 
des Modells angesiedelt. Zum einen 
liegt das an unseren Ausbildungen, 
zum anderen auch daran, dass 
Projektmanager oft nach Fähigkei-
ten wie Strukturieren, Systematisie-
ren und Kategorisieren ausgewählt 
werden. Es wird der beste Fachex-
perte als Projektleiter benannt. Das 
ist gut und zielführend, solange das 
Projekt lediglich kompliziert ist. Ein 
reines IT-Projekt ist ein Beispiel dafür. Hier reicht es aus sich der verschiedenen Lösungen durch Analyse anzu-
nähern. Das eigene Expertenwissen kann eingebracht werden und ist wesentlich für die Aufgabenerfüllung. Ist 
das Projekt jedoch komplex, dann braucht es andere Handlungsmechanismen als die reine Analyse, denn es wird 
ja über "Probieren, Wahrnehmen, Reagieren" an Lösungen gearbeitet. Vielen Fachexperten fällt das Umschalten 
ihrer Arbeitsweise von der geordneten in die ungeordnete Welt schwer. Sie sind es gewohnt in klaren Ursache-
Wirkungs-Relationen zu denken und zu agieren. Es braucht ein hohes Maß an Handlungsflexibilität seitens des 
Projektmanagers, um beide Welten adäquat bedienen zu können. 

Mit Hilfe der Kontextbestimmung über das Cynefin-Framework können Projektmanager das eigene Verhaltensre-
pertoire zielführend erweitern und die eigene Flexibilität trainieren. Für einfache Kontexte (wie das Berichtswesen) 
wird verabredet "Wer macht was bis wann mit welchem Resultat." Die komplizierten Aufgabenstellungen im Pro-
jekt benötigen die Analyse durch Experten. Hierfür definiert der Projektmanager mit seinem Team "Welche Exper-

Bild 2: "Sind die neuen Anforderungen einfach, kompliziert, komplex oder chaotisch?" 
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gen dazu durchgeführt werden müssen. Für die komplexen Anteile entscheidet er mit seinem Team "Welche Ex-
perimente brauchen wir für den jeweiligen Aspekt?" Entsteht im Projekt eine chaotische Situation, so ist vor allem 
die Führungskompetenz des Projektmanagers gefragt. Im Chaos sind die Mitarbeiter oft orientierungslos und 
benötigen eine klare stringente Führung. Grundsätzlich sollte sich jedes Projektteam und vor allem jeder Projekt-
manager mit der Frage beschäftigen "Was kann passieren, damit das Projekt ins Chaos gerät?" In den Antworten 
finden sich viele Hinweise auf benötigte Ressourcen und sind guter Input für das Risikomanagement. 

Stolpersteine auf dem Weg zum Projekterfolg 
Das Cynefin-Framework lässt sich sehr gut dazu nutzen, die grundsätzlichen Kontexte einer Projektsituation zu 
unterscheiden. Zudem können einzelne Aspekte den Domänen zugeordnet und zielführende Handlungsoptionen 
daraus abgeleitet werden. Gleichzeitig lassen sich damit auch typische Stolpersteine aufzeigen, die latent in je-
dem Projekt(-Team) vorhanden sind und ihren Ursprung in den jeweiligen Domänen haben: Einfach – Vereinfa-
chung, Kompliziert – Expertenfalle, Komplex – Command & Control, Chaotisch – Krisenkompetenz. 

Stolperstein "Vereinfachung" 

Wie sieht der Projektbericht aus, den Sie dem Lenkungsausschuss regelmäßig vorlegen? Vermutlich enthält er 
verdichtete Informationen, die den Verantwortlichen einen schnellen Überblick über den Projektstatus liefern sol-
len. Genau hier, in der "Management-gerechten" Aufbereitung der Informationen, liegt eine Gefahr des einfachen 
Kontexts. Sind die Aussagen zu den Vorgängen im Projekt übersimplifiziert, kann das leicht dazu führen, dass sie 
als "Einfach" eingestuft werden, obwohl sie in eine andere Domäne gehören.  

Die partielle Datenmigration aus unserem Eingangsbeispiel kann durchaus als einfache Problemstellung diskutiert 
werden. "Da zieht man eben einen Teil der Daten raus und der Rest folgt später", oder so ähnlich. Wäre die Datenmig-
ration einfach, so müsste jedoch auch die Lösung offensichtlich, für alle nachvollziehbar und wiederholbar sein. Das 
trifft hier jedoch nicht zu. Im Beispiel sind Datenbankexperten erforderlich, die durch Analyse mögliche Lösungen ermit-
teln, wobei anschließend die passendste ausgewählt wird. Es handelt sich also um eine Aufgabenstellung, die der 
Domäne "Kompliziert" zuzuordnen ist. Es ist mehr als sinnvoll, dem Lenkungsausschuss (und auch allen anderen Ver-
antwortlich) einen solchen Unterschied klar zu machen. Das fördert nicht nur die generelle Transparenz im Projekt 
sondern auch die Nachvollziehbarkeit einzelner Vorgänge und Vorgehensweisen. Das Management muss zwar keine 
Details der Datenbankmigration kennen, es sollte aber auch nicht vor Informationen oder Zusammenhängen geschützt 
werden – im Gegenteil! Beispielsweise kann man eine entsprechende Information zu der Domäne in das Berichtswe-
sen aufnehmen (und so auf Dauer auch die anderen Projektbeteiligten auf diese Sichtweise bringen): Arbeitspaket 
"Datenmigration", Domäne "Kompliziert", Methode "Expertenanalyse und Recherche", Implikation "Zeitbedarf".  

Zudem birgt die zu starke Vereinfachung generell die Gefahr, Wende- oder Übergangspunkte im Projekt zu verpassen. 
Ist der Projektmanager beispielsweise zu stark auf vertragliche Vereinbarungen fokussiert, so besteht er womöglich 
darauf, dass nach Zeitpunkt X keine Anforderungen mehr aufgenommen werden. Es entgeht ihm dabei eventuell, dass 
es "hinter den Kulissen" des Fachbereiches zu brodeln beginnt, weil sich die Menschen dort nicht gehört fühlen. Zu 
viele Informationen werden ausgeblendet und getilgt. Auf Dauer sorgt das für eine gewisse Selbstgefälligkeit "Ist doch 
alles ganz einfach", in die besonders Experten leicht verfallen. Das jedoch macht blind für Neues.   
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Als souveräner Projektmanager sollten Sie so viele Informationen und Details an die Projektbeteiligten trans-
portieren, dass die notwendigen Aktionen und Vorgehensweisen für alle klar und nachvollziehbar sind. Über-
prüfen Sie im Projektteam regelmäßig, ob Sie als Team eventuell zu sehr vereinfachen und damit Situationen 
intransparent oder schwer nachvollziehbar machen. Die Gegenmaßnahmen, nämlich Transparenz und Ver-
ständnis herstellen, sind denkbar einfach. 

Stolperstein "Expertentum" 

In sehr vielen Projekten, vor allem wenn sie einen hohen IT-Anteil haben, finden sich viele Fachexperten. Genera-
listen und "Fachfremde" sind dort seltener anzutreffen. Damit ist es wahrscheinlich, dass viele der Projektbeteilig-
ten sich in der Domäne "Kompliziert" sehr wohl fühlen und entsprechend über den Mechanismus "Analyse" ver-
suchen, die Aufgaben zu bewältigen. 

In welchem Bereich sind Sie persönlich ein Experte? Und jetzt mal Hand aufs Herz – wie leicht ist es, mit Ihnen 
über andere, neue oder ergänzende Sichtweisen in Ihrem Expertenthema zu diskutieren? Vor allem, wenn der 
Gesprächspartner eventuell aus einem anderen Spezialgebiet kommt oder Generalist ist. Für viele Fachleute 
stellt das eine Herausforderung dar, denn das Zulassen anderer Meinungen wird häufig mit dem Anzweifeln der 
eigenen Kompetenz gleichgesetzt. Genau da aber liegt die Expertenfalle. 

Wenn Sie beispielsweise Datenbankspezialist oder Datenschutzbeauftragter sind und diese Aufgabe mit Engagement 
seit vielen Jahren ausüben, dann hat Sie das eine Menge Zeit, Energie, Arbeit und Weiterbildung gekostet. Und diesen 
Schatz geben wir Menschen nur ungern wieder her oder auf. Kommt nun eine andere Meinung oder Idee auf uns zu, 
so ist es durchaus nachvollziehbar, wenn wir uns verschließen und uns auf die eigenen Erfahrungen und Kompeten-
zen berufen. Menschlich nachvollziehbar bedeutet aber leider nicht gleichzeitig "gut für das Projekt". Im Gegenteil: Es 
führt dazu, dass andere Meinungen nicht gelten dürfen und neue Kollegen oft nicht gehört werden. "Die sollen nicht 
über meine Lösung diskutieren, sie sollen sie einfach umsetzen." Steckt ein Projekt also in der Expertenfalle, wird die 
Ideenkraft des gesamten Teams gehemmt. Und das, obwohl genügend Experten anwesend sind.  

Der Ausstieg aus dieser Falle liegt im Hinterfragen der eigenen Lösungsansätze (ohne sich als Person zu hinter-
fragen!). Das lässt sich besonders leicht durch "Spielen und Spinnen" in einem anderen Kontext umsetzen. Bei-
spielsweise kann in der Projektbesprechung das Thema der Datenbankmigration aus Sicht eines Küchenchefs 
erörtert werden: "Wenn der Küchenchef ein Pfannengericht aufteilen soll unter der Bedingung xy…" In einem 
Team, das Vertrauen untereinander als Basis hat, werden nach kurzer Zeit die verrücktesten Ideen zum Trennen 
des Pfannengerichts sprudeln. Diese Ansätze werden alle zugelassen und aufgenommen. Am Ende dieser Phase 
steht dann die Frage: "Was bedeutet das nun für unsere Datenmigration?" Es ist oft erstaunlich, wie viele neue 
und gleichzeitig brauchbare Ideen eine solche "Spinnerei" erschaffen kann.  

Stolperstein "Command & Control" 

Die wesentliche Gefahr in der komplexen Domäne besteht darin, dass die verantwortlichen Projektmanager ver-
suchen, der Komplexität mit den gängigen Management-Methodiken zu begegnen. Der immer noch vorherr-
schende Management-Stil ist von starker Kontrolle und Bestimmung geprägt, das gilt auch über die Grenzen des 
Managements von Projekten hinaus. Dahinter steckt nicht etwa böser Wille oder Unvermögen, sondern häufig 
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mangelnde Geduld. Um komplexe Aufgabenstellungen zu lösen, braucht es den Mut und die Zeit zu experimen-
tieren, ohne dabei zu wissen, wie viele der Experimente scheitern oder zum Erfolg führen. Das läuft der Haltung 
vieler Organisationen entgegen, ist doch eine oft gehörte Phrase immer noch "Sagen Sie mir, was Sie genau tun 
und was wann dabei herauskommt, dann gebe ich Ihnen gegebenenfalls mein OK."  

Diese deterministische Vorgehensweise und Planung funktioniert nicht in komplexen Kontexten. Was hier von 
dem Projektmanager gefordert ist, sind Mut und Geduld. Beides ist notwendig, um dem Projektteam den notwen-
digen Freiraum für entsprechendes Ausprobieren zu ermöglichen. Gleichzeitig muss er für eine Fehlerkultur im 
Projekt sorgen, die das Scheitern von Experimenten als notwendiges und wichtiges Feedback versteht. Ein kom-
plexes Projekt braucht eine fehlertolerante Kultur. An dieser Stelle kommt häufig der Einwand: "Wir haben feste 
Zeitvorgaben und können nicht beliebig herumexperimentieren. Wohin soll das führen?" Selbstverständlich soll 
durch die hohe Komplexität keine "never ending story" entstehen. Der Ansatz ist, aus den Experimenten und den 
entsprechenden Erfahrungen nachvollziehbare und wiederholbare Vorgänge zu machen. 

Um im Cynefin-Framework zu sprechen: Über Experimente werden Lösungen gefunden, die sich von der kom-
plexen in die komplizierte Domäne überführen lassen. Ein praktisches Beispiel hierfür ist SCRUM. Ist es richtig 
verstanden, und nur dann, dient es dazu, Anforderungen von Komplex zu Kompliziert zu wandeln. Genau ge-
nommen liegt SCRUM als Softwareentwicklungs-Methode an der Grenze zwischen den beiden Domänen. Über 
die sogenannten Sprints werden die Anforderungen als Funktionalitäten in kleineren Einheiten iterativ verändert 
und angepasst. Diese Vorgehensweise kommt der Komplexität des Anforderungsmanagement sehr viel näher als 
die reguläre "vollständige" Erfassung aller Anforderungen in Lasten-/Pflichtenheften.  

Stolperstein "Krisenkompetenz" 

Es gibt unzählige Gründe, aus denen ein Projekt in die Krise beziehungsweise ins Chaos laufen kann: Die Fachseite 
verweigert die Abnahme, das Budget wird um mehr als die Hälfte gekürzt, der einzige Spezialist für xy wird plötzlich 
ersatzlos abgezogen und so weiter. Solche Einwirkungen bedeuten für das System eine Störung, die bei den betei-
ligten Menschen oft zur Unsicherheit bezüglich des Fortführens der Arbeit, ihrer eigenen Rolle, möglicherweise so-
gar ihres eigenen Arbeitsplatzes führt. Das Projekt braucht in einer solchen Situation der Instabilität einen Manager, 
der klar, konsequent und geradezu diktatorisch für die Herstellung der Systemstabilität sorgt. Das ist kein Führungs-
stil, der dauerhaft angewendet werden sollte oder muss. In chaotischen Situationen ist er jedoch unverzichtbar.  

Diese Vorgehensweise bringt dem Projektmanager selten viele Sympathien – und darin liegt auch der eigentliche 
Stolperstein. Die Erfahrung zeigt, dass es den meisten Führungskräften, also auch Projektmanagern, darauf an-
kommt, als Mensch gemocht zu werden. Mit einer stringenten Führung verbinden die meisten jedoch automatisch 
den völligen Verlust aller Sympathiepunkte. Und das möchte niemand.  

Befindet sich das Projekt in der Domäne "Chaotisch", braucht der Projektmanager die Fähigkeit, Distanz zu den 
Menschen im Projekt herzustellen – und zwar mehr Distanz, als in anderen Kontexten typisch wäre. Das bedeutet 
nicht, dass nach einer Krise nicht wieder Nähe möglich ist, im Gegenteil: Die Mitarbeiter erwarten in turbulenten 
Zeiten einen Manager, der mit klaren Ansagen die Mannschaft zurück in die Stabilität führt. Sie brauchen gerade 
jetzt eine Führungskraft, die ihnen ihre Leitplanken aufzeigt und ein gewisses Maß an Klarheit und Sicherheit für 
das beherzte Handeln vermittelt. 
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Die Kultur bestimmt das Verhalten – und damit den Erfolg 
Auch wenn es für den einzelnen Projektmanager nicht möglich ist, die Kultur einer ganzen Organisation zu verän-
dern, so kann er doch in seinem Projekt für eine unterstützende Kultur sorgen, die es den Teammitgliedern er-
möglicht, mit Spaß erfolgreich zu sein. Denn die gelebte Kultur muss zum Projekt passen, damit der Erfolg sich 
einstellen kann. Das ist für komplexe Projekte häufig noch nicht gegeben.  

Es liegt in der Rolle eines Projektmanagers, mögliche Spannungen mit der übergeordneten Organisation auszubü-
geln. Das ist ein wesentlicher Teil seiner Aufgabe an der Schnittstelle zwischen Projekt und Organisation. Was aber 
sind die wesentlichen Aspekte einer unterstützenden Kultur in einem komplexen Projekt? Die folgenden Punkte 
bilden eine Basis für die Kultur. Gänzlich lässt sich die Frage nur im jeweiligen Projektkontext beantworten. 

1. Alle arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin.  
Leichter gesagt als getan. Wässrige Zielvorgaben oder auch "moving targets" führen weiterhin die Hitlisten der 
populären Projektschwierigkeiten an. Es reicht nicht, die Ziele beim Projekt-Kick-Off per Foliensatz zu transpor-
tieren. Auch hier gilt es regelmäßig zu hinterfragen, ob das Ziel für alle noch klar, transparent und kongruent ist. 
Um es noch einmal deutlich zu machen: Das Ziel ist niemals "Das Projekt X in-time und in-budget abzuschlie-
ßen". Es geht dabei um das dahinterstehende Geschäftsziel, für das das Projekt initiiert wurde. Es geht um das 
wirkliche Ziel. Nur wenn alle auf dasselbe Ziel hin arbeiten, können sie gut dort ankommen.  

2. Kooperation wird gelebt 
Konkurrenz in einem komplexen Umfeld verhindert auf Dauer Vertrauen und Vertrauen ist die Basis für Ko-
operation. Menschen wollen von Natur aus lieber kooperieren als in Konkurrenz zueinander zu gehen. Ver-
trauen ist der Nährboden für Projektmitarbeiter, um neue Ideen zu ersinnen und sich auszuprobieren. Im Um-
gang mit Komplexität sind diese Fähigkeiten unbedingt erforderlich. 

3. Fehler sind erlaubt 
Die Fehlerkultur ist auch heute noch ein wesentlicher Knackpunkt in vielen Organisationen. Ohne die Erlaub-
nis, Fehler machen zu dürfen, entstehen keine Innovationen. Das Experimentieren in komplexen Aufgaben-
stellungen benötigt also zwingend eine fehlertolerante (Projekt-)Organisation. Menschen trauen sich nur, ihre 
Ideen und Kompetenzen einzubringen, wenn sie in einem Umfeld arbeiten, in dem sie sich ausprobieren dür-
fen, ohne Sanktionen fürchten zu müssen.  

4. Diskurs ist möglich 
Raus aus der Expertenfalle. Um komplexe Aufgaben zu lösen, braucht es oft ganz neue, andere Ansätze und 
Ideen. Als Projektmanager sollten Sie eine Kultur im Team fördern, die unterschiedliche Meinungen und Sicht-
weisen nicht nur zulässt, sondern wünscht. Auch hier ist das Vertrauen untereinander eine wesentliche Basis. 

5. Vernetzung wird zugelassen 
"Command und Control" oder Mut? Ein komplexes Projekt, an dem viele Mitarbeiter beteiligt sind, die eventu-
ell noch an verschiedene Standorte arbeiten, bringt immer ein Maß an nicht kontrollierbaren Vorgängen und 
verdeckter Kommunikation mit sich. Die Menschen vernetzen sich untereinander, das führt zu Gesprächen, 
Vorgehensweisen, Ideen, Tatsachen, Fehlern und viele anderen Facetten der Komplexität. Die Dynamik ist 
nicht regulierbar und die Intransparenz nicht zu beheben. Das stellt hohe Anforderungen an die Verantwortli-
chen, denn sie müssen lernen, diese Intransparenz und das Nicht-Kontrollieren-Können auszuhalten. 

http://www.projektmagazin.de/


 

 

© 2016 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 38 

Spotlight 
Mit Kreativität zum Projekterfolg  

Kreativ managen 

6. Lernen ist möglich und erwünscht 
Persönliches Wachstum ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wird dieses Bedürfnis befriedigt, so fällt es uns 
leicht, die Motivation aufrecht zu erhalten und unsere Kompetenzen und Fähigkeiten im Sinne des Projekts 
einzubringen. Um genau dieses Engagement der Mitarbeiter zu erhalten, sollte jedes Projekt ein Lernumfeld 
darstellen. Dabei geht das Lernen Hand in Hand mit der Fehlerkultur. Niemand lernt ganz ohne Fehler zu ma-
chen, und beim Experimentieren sind Fehler sogar erwünscht und notwendig. Gleichzeitig brauchen die Men-
schen Freiraum, um Erfahrungen machen zu können. Wenn Sie als Projektmanager diesen Raum (zeitlich, 
örtlich, inhaltlich) schaffen, leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur persönlichen Entwicklung der Projektmitar-
beiter und zur kreativen Arbeit im Projekt. 

7. Erwartungen sind geklärt 
Erwartungen und Ziele sind nicht identisch. Erwartungsmanagement ist in vielen Organisationen immer noch ein 
Stiefkind im Projektmanagement. Es geht darum, das "Wie" des Miteinanders zu regeln. Gerade in der Komple-
xität ist das explizite Ausarbeiten, Benennen und Festlegen der Regeln enorm wichtig. Jede Gruppe von Men-
schen regelt ihren Umgang miteinander über ein Regelwerk. Das wird oft gar nicht verbalisiert, sondern über 
Verhalten klargemacht und gerne (auch oft falsch) interpretiert. So ist beispielsweise der Umgang mit Konflikten 
oder auch Fehlern in jedem Projektteam geregelt. Diese Regelungen gilt es explizit zu treffen, so dass sie den 
Mitarbeitern bewusst sind und besprochen werden können. Gerade wenn es intransparent und vernetzt wird, 
braucht ein Team klare Regeln, die den Umgang miteinander und die Zusammenarbeit klären. 

Es existiert immer eine Kultur im Projekt, die die Verhaltensweisen, Werte und Annahmen der Projektbeteiligten 
regelt. Oft wird diese Kultur allerdings unbewusst gelebt. Aus diesem Grund ist es Aufgabe des Projektmanagers, 
die Projektkultur bewusst zu machen und in der Diskussion mit den Beteiligten zu überprüfen. Komplexe Projekte 
brauchen eine Kultur, die das zielorientierte Arbeiten für das Team und jeden Einzelnen bestmöglich unterstützt.  

Brauchen wir ein neues Projektmanagement, um die Komplexität 
zu meistern? 
Nein, brauchen wir nicht. Aber wir sollten es erweitern. Was heißt das konkret? Welche zusätzlichen Fähigkeiten 
brauchen Sie nun als Projektmanager? Worauf sollten Sie achten? 

Fassen wir zunächst noch einmal zusammen, welche Anforderungen an Ihre Flexibilität als Projektmanager in 
komplexen Projekten gestellt werden: 

• Flexibilität in der Entscheidungsfindung 

• Flexibilität in der Mitarbeiterführung 

• Flexibilität im eigenen Denken und Handeln in verschiedenen Kontexten 
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Davor steht die Fähigkeit zur Be-
stimmung des aktuellen Projektkon-
textes. Dahinter eine bestimmte 
Haltung, nämlich ein Projekt holis-
tisch, also im ganzheitlichen Sinne, 
zu betrachten. Das bedeutet, Sie 
haben die Menschen (Mikroebene) 
und das Projekt als System (Makro-
ebene) gleichzeitig im Blick. 

Wenn Sie die partielle Datenmigrati-
on aus der oben beschriebenen Pro-
jektsituation der Domäne "Kompli-
ziert" zugeordnet haben, dann setzen 
Sie entsprechend einen Experten auf 
das Thema an. Für die Verhandlun-
gen mit der Fachseite (Domäne 
"Komplex") wiederum wählen Sie 
eventuell eher einen Generalisten, 
der emphatisch und lösungsorientiert 
in die Kommunikation mit den Kolle-
gen geht. Auf der Systemebene kann 
es unabdingbar sein "zu stören", um 
eine Veränderung zu bewirken. 
Gleichzeitig mag das für die beteilig-
ten Menschen im wahrsten Sinne 
des Wortes störend sein. Im Pro-
jektmeeting darauf zu achten, dass 
die Menschen nicht zu sehr vereinfa-
chen und die Experten auch andere 
Meinungen und Ideen zulassen ist 
ein wichtiger Aspekt dabei.  

Diesen Spagat zu beherrschen, ist Kernaufgabe des Projektmanagers. Dazu ist es notwendig, immer wieder ver-
schiedene Sichtweisen und Perspektiven einzunehmen und nachzuvollziehen. Um ein komplexes dynamisches 
Projekt erfolgreich managen zu können, müssen Sie akzeptieren, dass es immer Unvorhergesehenes geben wird. 
Die Vorbereitung auf das Unvorhersehbare gehört demnach mit zum Rüstzeug.  

Gerade wenn es um das Management komplexer dynamischer Projekt geht, helfen Ihnen folgende Eigenschaften 
dabei erfolgreich zu sein: 

  

Bild 3: Der ideale Projektmanager? 
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• Mut 

• Spaß am Experimentieren 

• Lust auf Fehler 

• Veränderungsbereitschaft 

• keine Lust der "Projektheld" zu sein 

Viele Fähigkeiten und Kompetenzen, die für das erfolgreiche Management komplexer (Groß)-Projekte notwendig 
sind, bringen die Menschen bereits mit. Schauen wir in andere Lebensbereiche, finden sich dafür viele Beispiele. 
Die Erlaubnis zum Fehlermachen und das Durchhalten trotz vieler Fehler finden sich dort, wo Menschen spielen. Bei 
der Durchführung eines Pfadfinderlagers für Jugendliche kommen wir auch nicht auf die Idee, mit den Teilnehmern 
vertraglich festzulegen, in welchem Verhältnis die Erreichung eines Meilenstein (wie beispielsweise 23 Uhr Nachtru-
he) zum ausgezahlten Taschengeld steht. Es werden Regeln formuliert, gewünschtes Verhalten bestärkt und "fal-
sches" Verhalten eingedämmt. Das ist gelebtes Arbeiten mit Musterbildung. Auch das flexible Wechseln der eigenen 
Rolle beziehungsweise des Führungsstils findet sich im alltäglichen Verhalten wieder. Als Familienvater ist das Ver-
halten gegenüber den Kindern anders als gegenüber der Ehefrau, den eigenen Eltern oder den Nachbarn. Vieles 
bringen die Menschen also mit, was für das Meistern von Komplexität wichtig ist. Einiges davon liegt zurzeit noch 
verschüttet unter den Methodiken und Tools der geordneten Welt. Gelingt es, die vorhandenen Fähigkeiten freizule-
gen und sie im Projekt nutzbar zu machen, ist der Weg aus der Komplexitätsfalle geebnet. 
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Fachbeitrag 

Projekte effizienter steuern  

Machen Sie sich ein Bild – Einführung in  
Visuelles Management 
Visuelle Methoden sind eine gute Möglichkeit, dem tendenziell immer 
komplexer werdenden Projektmanagement Herr zu werden. Denn wer-
den schwierige Sachverhalte mithilfe einer bildlichen Darstellung sicht-
bar gemacht, lassen sich diese leichter erfassen und Probleme schneller 
erkennen. So helfen z.B. visuelle Methoden bei der Bewertung eines 
Projektportfolios und der damit verbundenen Entscheidungsfindung.  

Doch obwohl dem Projektmanager mit Gantt-Charts, Projektstrukturplä-
nen oder Kanban-Boards bereits einige wichtige Visualisierungsmittel 
zur Verfügung stehen, fehlen oft die Ideen und Mittel, um für eine be-
stimmte Aufgabenstellung die bestmögliche Visualisierung zu erreichen. 
Hierfür fehlt in der Regel Grundlagenwissen über den passgerechten 
Einsatz visueller Management-Methoden in der Praxis. 

Abhilfe soll der vorliegende Beitrag schaffen. Er gibt eine Einführung in die Grundlagen, was gute Visualisierungen 
ausmacht und er zeigt, in welchen Situationen sich manche Visualisierungen gut und manche weniger gut eignen. 
Außerdem beschreibt der Artikel, wie sich bereits in Gebrauch befindliche Visualisierungen sinnvoll erweitern lassen.  

Die unantastbare Visualisierung-Kiste  

Unabhängig von der Branche oder dem Management-Framework (agil, klassisch, hybrid) gibt es Herausforderun-
gen, die für alle Projektmanager bestehen, wie z.B. Planung, Ressourcen-, Budget- oder Risikomanagement. Für 
die Visualisierung dieser und vieler weiterer Themen stehen uns im Projektmanagement bereits einige Hilfsmittel 
zu Verfügung. Jeder Projektmanager hat eine Kiste visueller Werkzeuge zur Hand, Bild 1 listet einige davon auf.  

Meistens stellen wir diese visuellen Werkzeuge jedoch nicht in Frage – jeder, der in seiner Firma Kanban einsetzt, 
würde auch woanders mit einem Kanban-Board arbeiten und dazu evtl. noch mit einem Kummulativen Flussdia-
gramm (Cumulative Flow Diagram bzw. CFD) den Prozess überwachen. Ebenso sind viele Führungskräfte daran 
gewöhnt, ihre Planungsaktivitäten mit einem Gantt-Chart zu visualisieren. Warum auch nicht? Wir haben uns über 
diese visuellen Werkzeuge in cleveren Büchern informiert und uns angeschaut, wie andere sie benutzen. 
 

Autor 
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Doch was ist, wenn wir all das ein-
mal in Frage stellen und uns inten-
siver mit diesen Visualisierungen 
auseinandersetzen? Warum z.B. 
sparen uns manche Darstellungen 
erheblich Zeit und Geld, während 
andere offenbar nur hübsche Grafi-
ken sind, ohne uns einen großen 
Mehrwert zu bieten? Wenn wir ver-
stehen, was eine gute Visualisie-
rung ausmacht, erlaubt dieses Wis-
sen uns, dass wir unsere Daten 
beinahe wie durch Zauberei zu 
unseren Kollegen und Kunden so-
wie zu uns selbst sprechen lassen können. 

Um richtig gute Visualisierungen zu erstellen, schauen wir uns also zu-
nächst etwas Theorie an. Dazu betrachten wir zum einen das Prinzip der 
Visuellen Variablen und zum anderen das Prinzip der Datenorganisati-
ons-Muster (oder auch Schablonen genannt) – denn gute Visualisierungen 
setzen sich immer aus diesen beiden Elementen zusammen (Bild 2).  

Daten-Visualisierung mit Visuellen Variablen 
Es gibt zwei Arten von visuellen Variablen, über die wir Bescheid wissen soll-
ten: planare und retinale Variable. Der französische Kartograph Jacques Ber-
tin (1918-2010) entwickelte das Konzept dieser beiden Variablen.  

Bild 1: Auswahl visueller Werkzeuge. 

Bild 2: Variable und Muster bilden die Grundlage für gute Visualisierungen. 

Bild 3: Beispiel für den Einsatz plana-
rer Variablen. 
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Planare Variable 

Wir alle kennen planare Variable – dabei handelt es 
sich um die Darstellung von zwei quantitativen Pa-
rametern eines Objekts in einer flacher Dimension 
(X- und Y-Achse, Bild 3).  

Dieses Kanban-Board zeigt uns Projekte, sortiert nach 
deren Priorität (Y-Achse), die durch die verschiedenen 
Phasen ihrer Ausführung wandern (X-Achse) (Bild 4). 
Es ist leicht sich hier auf die wichtigsten Projekte zu 
fokussieren, die gerade in Bearbeitung sind. 

Retinale Variable 

Können wir mehr als zwei Parameter auf einmal 
visualisieren? Absolut! Jedoch benötigen wir dazu 
die sog. retinalen Variablen. Diese sind Richtung, 
Form, Größe, Farbe, Intensität und Textur (Bild 5). 

Retinale Variable können wir mit einem sehr gerin-
gen Niveau an Aufmerksamkeit, also ohne größere 
mentale Anstrengung, sofort erkennen. Dabei funk-
tionieren einige retinale Variable besser als andere 
und es ist gut zu wissen, wie wir sie am effizientes-
ten einsetzen. Zum Beispiel sind Farben grundsätz-
lich leichter wahrzunehmen als Formen. Wie viele 
Pferde sehen Sie in Bild 6? 

Mehrere Parameter mit  
Variablen visualisieren 

Um also schnell sehen zu können, wie viele drin-
gende Arbeitspakete an einem Board hängen, ist es 
eine gute Idee, Farben anstelle von Formen zu ver-
wenden, damit die Differenzierung sichtbar wird 
(vgl. Bild 7, rote Zettel). 

Bild 4: Kanban Board mit Post-Its, die Projekte darstellen. 

Bild 6: Wie viele Pferde sind in diesem Bild zu sehen? ("Pintos" 
von Bev Doolittle) 

Bild 5: Die sechs wichtigsten retinalen Variablen. 
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Wie wäre es z.B., einen weiteren Parameter zu visualisieren? Beispielsweise möchten wir neben der wichtigen 
Arbeit, die wir für einen Kunden machen, auch Arbeit sehen, die wir für uns selbst erledigen – alles in einem Bild. 
Verwenden wir also für unsere eigenen Projekte kleinere Zettel. 

Wenn Sie Bild 8 betrachten, fällt Ihnen jedoch vielleicht 
auf, dass es nur durch das Hinzufügen einer zweiten 
retinalen Variable (im Beispiel die Größe durch die 
kleineren Zettel) viel mehr Zeit kostet, dieses Bild zu 
analysieren. Bertin glaubt, dass eine effiziente Visuali-
sierung auf eine dreiteilige Visualisierung beschränkt 
ist: X-Achse, Y-Achse sowie nur eine retinale Variable. 

In Bild 8 haben wir unsere internen Projekte mit klei-
neren Zetteln dargestellt. Laut Bertin wäre es jedoch 
besser, statt der Größe (als zweiter retinalen Variab-
le) lieber ein neues Gruppierungsmuster zu verwen-
den. Also stellen wir die interne Arbeit und solche für 
externe Kunden als sog. Swimlanes dar (Bild 9).  

Nachdem wir nun die Eigenschaften der Visuellen 
Variablen beleuchtet haben, widmen wir uns nun 
dem anderen wichtigen Faktor für die Visualisie-
rung, den Mustern für Datenorganisation.  

 

Bild 7: Farben (links) lassen sich schneller identifizieren als Formen (rechts). 

Bild 8: Der Einsatz einer weiteren retinalen Variablen erschwert 
das Erfassen der verschiedenen Informationen. 
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Daten-Visualisierung mit Mustern  
Mit visuellen Variablen können wir 
unterschiedliche Eigenschaften unse-
rer Daten kodieren. Z.B. werden Sta-
tus, Wichtigkeit und zeitliche Priorität 
unserer Projekte bzw. Arbeitspakete 
durch die Position der Projekt-Karten 
auf dem Board sowie deren Farbe 
klar. Je nachdem, welche Fragen wir 
mit unseren Daten beantworten 
möchten, helfen uns Muster weiter, 
mit denen wir unsere Daten nach 
einem bestimmten Schema platzieren 
und evtl. gruppieren können (Bild 9).  

Für eine Visualisierung verwenden 
wir üblicherweise eines von vier 
Hauptmustern (Bild 10): 

• Karten – um Positionen zu 
visualisieren (Frage: WO?) 

• Netzwerke – um Zusammenhänge darzustellen (WAS, WOZU?) 

• Zeitachsen – um zu sehen, wann etwas passiert oder passierte (WANN?) 

• Kategorien – zur Visualisierung basierend auf verschiedenen Gruppen (WIE VIELE VON X,Y?) 

Schauen wir uns diese etwas näher an, um herauszufinden, wie sie zur Beantwortung der typischsten Fragen im 
Projektmanagement genutzt werden können. Das Muster der Karten (Locations) werden wir allerdings in diesem 
Artikel überspringen und uns hauptsächlich auf die drei anderen Muster konzentrieren, da sie im Projektmanage-
ment mehr Einsatz finden. 

Bild 9: Projektart wird mittels horizontaler Gruppierung anstatt neuer retinalen 
Variable differenziert. 

Bild 10: Die vier Hauptmuster zur Daten-Visualisierung. 
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Kategorien 

Bei manchen Entscheidungen ist es wichtig, unsere Arbeitspakete oder Projekte für einen besseren Überblick zu 
gruppieren. Dafür verwenden wir am besten als Muster die Kategorien. 

Betrachten wir dies anhand eines Beispiels zur Release-Planung. Bei der Planung unserer nächsten Produkt-
Releases gründen wir unsere Entscheidung beispielsweise auf folgenden Parametern: 

• Priorität (Was benötigen wir als erstes, was kann warten?)  

• Produktbereich (Welche Produktbereiche werden wir mit dem kommenden Release verstärken?) 

Eine kategorische Daten-Organisation können wir verwenden, um den Fokus darauf zu setzen, was in den nächs-
ten Release übernommen werden soll (Bild 11). 

Ein Kanban-Board mit Serviceklassen (d.h. Arbeits-
typen, wie z.B. dringende Arbeit, Aufgaben mit ei-
nem Fixtermin, "normale" Aufgaben ohne festen 
Termin usw.) ist ein anderes klassisches Beispiel 
einer kategorischen Gruppierung der Daten. Hier 
sind die Kategorien:  

1. Status der Arbeit (z.B. In Progress) und  

2. Art der Arbeit (z.B. Kundenprojekte und interne 
Projekte) (Bild 9) 

Netzwerke 

Beim Planen der anstehenden Arbeiten sollen Si-
tuationen verhindert werden, in denen wir stecken 
bleiben. Schnell kann es z.B. geschehen, dass wir etwas zu einem Meilenstein geplant haben, was aber zunächst 
die Fertigstellung eines anderen Arbeitspakets benötigt, welches erst später eingeplant wurde. Um die Abhängig-
keiten im Blick zu behalten, sind Netzpläne (z.B. Balkenplan), Strukturpläne (Projekt- bzw. Produktstrukturplan) 
und Portfoliodarstellungen bekannte visuelle Methoden, auf die der Projektmanager zurückgreifen kann.  

Planen wir auf einem Level mit hohem Detailgrad, also z.B. mit vielen Teilprojekten und Arbeitspaketen, besteht 
das Risiko, den Blick für das große Ganze zu verlieren und Arbeiten bevorzugt zu planen, die zu unwichtigeren 
Teilbereichen gehören. Hier kann ein Dendrogramm (Bild 12) helfen, Relationen zu visualisieren. Diese Variation 
des Baumdiagramms erlaubt es dem (Projekt-)Management, schnell den Pfad zum nächst höheren Objekt zu 
verfolgen und das Gesamtbild nicht aus den Augen zu verlieren. Auch die Mindmap ist ein typisches Visualisie-
rungsinstrument, um komplexe Strukturen mit "Many-to-many"-Abhängigkeiten darzustellen. 

 

Bild 11: Release-Planung, aufgeteilt nach verschiedenen Kategorien. 
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Zeitachsen  

Wenn wir uns mit der Zeit beschäf-
tigen und eine Wann-Frage beant-
worten wollen, sind Zeitachsen fast 
immer die beste Visualisierung un-
serer Daten.  

In Bild 13 sehen wir das Kanban-
Board eines Senior-Projektmanagers. 
Dieser möchte mit dem Board u.a. 
auch die Frage klären können, wann 
wieder Teams für die Bearbeitung 
neuer Projekte zur Verfügung stehen.  

Hierfür eine kategorische Daten-Orga-
nisation zu verwenden, ist jedoch we-
nig hilfreich, da sich die zeitliche Di-
mension als Kategorie schwer darstel-
len lässt. Eine Zeitachse kann deutlich 
schneller Antworten liefern (Bild 14).  

 

Bild 12: Ein Dendrogramm veranschaulicht hierarchische Strukturen. 

Bild 13: Die zeitliche Verfügbarkeit lässt sich an einem Kanban-Board schwer darstellen. 
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Kumulatives Flussdiagramm (CFD) 

Der beste Weg, um den Arbeitsfluss 
in einem Kanban-System darzustel-
len und dabei die zeitliche Perspek-
tive zu analysieren, ist die Verwen-
dung des Kumulativen Flussdia-
gramms (CFD, Bild 15). Das CFD 
ist deshalb eine besonders gute 
Visualisierung, da es viele Informa-
tionen über den Zustand der Arbeit 
auf einem einzigen Zeitstrahl ver-
eint. Auf diese Weise können wir 
schnell erkennen, ob wir einen "ge-
sunden Arbeitsfluss" haben. Dem-
entsprechend lässt sich vermeiden, 
dass wir mehr Arbeit auf uns neh-
men, als wir gleichzeitig abschlie-
ßen können und können damit auch 
die Durchlaufzeiten unserer Ar-
beitspakete so kurz wie möglich halten. 

Bild 14: Verfügbarkeiten mit einer Zeitachse visualisieren. 

Bild 15: Mit dem Kumulativen Flussdiagramm lässt sich die Gesundheit des Arbeits-
flusses am schnellsten analysieren. 
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Kombination Zeitstrahl / Kanban 

In Bild 16 sehen wir eine Kombination von Zeitstrahl (X-Achse) mit Kanban-Board (Y-Achse), die uns die Ge-
schichte eines Arbeitspakets erzählt. Der Lebensablauf eines Arbeitspakets verfolgen wir von links nach rechts, 
und können dabei viele Fragen visuell beantworten. Ein paar Beispiele: 

• Wer hat z.B. wie lange daran gearbeitet? – die zuständigen Mitarbeiter sind in jeder Arbeitsphase mit gelben 
Zetteln dargestellt.  

• In welchen Aufgaben wurde die Arbeit während der Entwicklung heruntergebrochen? – visualisiert durch die 
blauen Kärtchen unten auf der Zeitachse.  

• Wie viele und welche Probleme sind aufgetreten? – visualisiert durch die roten Kärtchen unten auf der Zeitachse.  

• Wann wurden sie erledigt? – mit dieser Ansicht sind u.a. Rückschlüsse auf eventuelle Flaschenhälse möglich. 

Variable und Muster sinnvoll kombinieren 
Im letzten Beispiel haben wir uns einen Zeitstrahl angesehen, der den Lebenszyklus eines Arbeitspakets darstellt, 
und wir haben Farben zur Kodierung von Problemen und To-Dos verwendet. Bleiben wir also kreativ und schauen 
wir, ob es uns gelingt, das Gesamtbild noch zu vervollständigen, indem wir verschiedene visuelle Mittel nutzen, 
die wir zuvor betrachtet haben. Eine gute Visualisierung ist eine, die verständlich eine höchst komplexe Nachricht 
vermittelt und aus der wir, desto länger wir sie betrachten, immer mehr Details lernen können. 

Bild 16: Kombination von Zeitstrahl (X-Achse) mit Kanban-Board (Y-Achse). 
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Sparklines 

In Bild 17 sehen wir eine weitere Kombination einer kategorischen Datenorganisation (hier ein Kanban-Board) mit 
einer Zeitachse. Jedoch ist unsere Zeitachse nun in einer komprimierten Art und Weise auf der Karte (dem Ar-
beitspaket) selbst dargestellt. Solch eine komprimierte Zeitachse wird "Sparkline" (ein von Edward Tufte einge-
führter Begriff) genannt. Sparklines finden heutzutage üblicherweise Verwendung im Bereich der Börsenkurse.  

Auf unserem Kanban-Board zeigen uns diese Sparklines die Geschichte der einzelnen Karten (ähnlich zum vor-
herigen Beispiel), sodass wir nicht nur wissen, dass unsere Karte in Bearbeitung ist, sondern wir auch schnell 
eine Idee davon bekommen, was zuvor mit diesem Arbeitspaket alles passiert ist. 

Eine Sparkline hier stellt den Pfad unseres Arbeitspakets durch seine Phasen auf einem Kanban-Board dar, und 
zwar in einer platzsparenden Art, so dass wir z.B. die Geschichte des Arbeitspakets über die letzten 16 Wochen 
auf einem kleinen Kärtchen sehen können. Mit dieser Visualisierung lässt sich sofort erkennen, ob sich der Fluss 
eines Arbeitspakets positiv und linear entwickelt hat oder ob es bei einem Arbeitspaket viel Hin und her zwischen 
den Phasen gab und dies auf eine problematische Entwicklung hindeuten könnte. Mit einer Zahl lässt sich dabei 
zusätzlich darstellen, wie lange (Anzahl Tage) die Arbeit in einer Phase geblieben ist. 

Mit unterschiedlichen Farben haben wir in diesem Beispiel unterschiedliche Arbeitstypen kodiert: rot für eine drin-
gende Aufgabe, blau für eine Aufgabe mit Fixtermin, und grün für alle anderen Aufgaben. 

  

Bild 17: Weitere Kombinationsmöglichkeit von zeitlicher und kategorischer Datenorganisation. 
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Mit dieser Darstellung lassen sich also z.B. die folgenden Fragen beantworten: 

• Wie viele Arbeitspakete haben wir heute in "Tested"? 

• Welches AP in unserem Backlog ist am wichtigsten (vertikale Ordnung)? 

• Gibt es Flaschenhälse in unserem Arbeitsfluss? 

• Welche Art von Arbeitspaketen haben wir (Arbeitstyp, z.B. Kundenprojekte, interne Projekte usw.)? 

• Welche Arbeitspakete hatten eine "gesunde" Entwicklung und welche brauchen unsere Aufmerksamkeit? 

Portfoliobewertung anhand von Variablen 

Beim Verwalten eines Portfolios verschiedenster Projekte müssen wir häufig, basierend auf einer Fülle von Infor-
mationen, eine Entscheidung darüber treffen, welches Projekt aufgenommen wird und welche Ressourcen es 
entsprechend zugewiesen bekommen soll. Diese Entscheidungsfindung kann sehr zeitaufwendig sein und basiert 
zu häufig auf Vermutungen und emotionalen Entwicklungen anstelle von aussagekräftigen Schlüssen. 

Planare und retinale Variable, sowie die richtige Datenorganisations-Muster helfen uns dabei, bei Priorisierungs-
vorhaben die Parameter zu visualisieren, an denen wir interessiert sind. In Bild 18 sehen wir ein Beispiel einer 
solchen Visualisierung, dabei sind unsere Projekte wie folgt dargestellt: 

• vertikal gruppiert nach anvisiertem Erlös 

• horizontal gruppiert nach antizipierten Verzögerungskosten (Cost of Delay, High = sehr hohe Verzögerungs-
kosten möglich)  

• farblich kodiert nach Kunden 

• nach Größe kodiert gemäß geschätztem Umfang zur Fertigstellung des Produkts 

Wenn wir dieses Bild genauer betrachten, können wir 
den Fokus schnell auf Projekte legen, die mit größe-
ren Verzögerungskosten verbunden sind, einen grö-
ßeren Erlös generieren und weniger Zeit für die Um-
setzung benötigen. Dementsprechend ist das blaue 
Projekt in der oberen, rechten Zelle vermutlich eines, 
welches wir unbedingt angehen sollten.  

Zusätzliche Parameter, wie z.B. unsere Kunden, helfen 
uns bei der Entscheidungsfindung. So können wir z.B. 
wählen zwischen einem neuen, schnell zu realisieren-
den Projekt für einen Kunden, den wir erst gerade 
glücklich gemacht haben oder einem Projekt mit gerin-
gerem Wert (für uns als Unternehmen) für einen ande-
ren Kunden, der bereits lange warten musste. 

Bild 18: Darstellung eines Projektportfolios mit den Parametern Nut-
zen, Risiko, Volumen und Kunde. 
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Fazit  
Visuelle Variable und Muster sind zwei einfache, jedoch mächtige Werkzeuge, die wir in unserem Arbeitsalltag 
anwenden können, wann immer wir aussagekräftige Visualisierungen für uns, unsere Kunden oder Kollegen be-
nötigen. Allerdings sollten wir die Nutzung dieser Werkzeuge kritisch beleuchten, um das für uns bestmögliche 
Visualisierungs-Muster (Zeitachse, Netzwerk, Kategorie, Karte) zu finden.  

Die verschiedenen Fragestellungen, denen wir alltäglich im Berufsleben begegnen, benötigen unterschiedliche 
Blickwinkel auf Informationen und wir als Produzenten und Konsumenten sollten uns dessen bewusst sein. Seien 
Sie deshalb wissbegierig, kreativ und aufmerksam. Nutzen Sie Grafiken nicht nur, weil jemand anders vor Ihnen 
diese verwendet hat, sondern fragen Sie sich, ob sie uns wirklich den gewünschten Einblick verschaffen. 

Literatur und Links 
• Bertin, Jacques: Semiology of Graphics. Diagrams, Networks, Maps, Esri Pr, 2011 

• Tufte, Edward R.: Envisioning Information, Graphics Press, 1990 

• http://www.informationisbeautiful.net 

• http://www.targetprocess.com/blog/category/visualization  
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Fachbeitrag 

Malen statt Zahlen 

Alternative Projektportfolio-Betrachtung 
Viele der Portfolio-Entscheidungen des Top-Managements werden heute 
von PMO-Mitarbeitern vorbereitet. Das Management fällt seine Entschei-
dungen auf Basis dieser Informationen, in der Annahme, dass es die we-
sentlichen sind. Um eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben, legt es in 
den meisten Fällen großen Wert auf die Zusammenstellung von Zahlen, 
Daten und Fakten. So spielen finanzielle Kennzahlen und auf quantitativen 
Business Cases beruhende Projektbewertungen bei der Portfolio-
Zusammenstellung eine tragende Rolle. Unternehmen, die sich als erfolg-
reich bezeichnen, berücksichtigen darüber hinaus auch strategische Aspekte 
(siehe TU Berlin (Hrsg.), 2009). Gleichzeitig sind die meisten Unternehmen 
mit der Zusammensetzung ihres Projektportfolios noch nicht zufrieden.  

Bei einer solchen traditionellen Portfoliobewertung und -
zusammenstellung werden wesentliche Faktoren für den Projekterfolg kaum berücksichtigt, wie z.B. unterstützen-
de oder behindernde Machtstrukturen im Unternehmen, Informations- und Kommunikationsprozesse oder auch 
die Unternehmenskultur. Dieses Defizit versuchte man bislang häufig durch ein Mehr an Zahlenmaterial auszu-
gleichen, das dem Management zur Entscheidungsfindung vorgelegt wurde. 

Nun wissen wir aus der neurobiologischen Forschung, dass ein mehr an Informationen nicht zwingend zu besse-
ren Entscheidungen führt. Es kann sogar das Gegenteil bewirken, da die Entscheidungen willkürlicher werden. 
Ausschlaggebend für eine angemessene Bewertung ist vielmehr, dass die wenigen entscheidungsrelevanten 
Informationen berücksichtigt werden (siehe auch Gigerenzer, 2008). 

Subjektivität beeinflusst Entscheidungen 

Zudem ist es inzwischen eine allgemein akzeptierte Erkenntnis, dass verschiedene Menschen dieselbe Wirklich-
keit, hier den Zustand des Portfolios im Unternehmen, sehr unterschiedlich wahrnehmen und Subjektivität eine 
wesentliche Rolle spielt, wenn Entscheidungen getroffen werden.  

Diese Zusammenhänge werden umso wichtiger, je komplexer sich die Situation darstellt – und Projekte sind ja 
dazu da, komplexe Probleme zu lösen. So liegt es nahe, nach ergänzenden Methoden zu suchen, welche die 
heute überwiegend praktizierte Bewertung mit Hilfe von Zahlen, Daten und Fakten ergänzen und zu einer ganz-
heitlichen Projekt- und Portfolio-Betrachtung beitragen. Diese umfassende Betrachtungsweise kann zu einer für 
das Unternehmen besseren Projektlandschaft führen.  

Die zusätzlich einsetzbaren Methoden, wie z.B. Rollenspiele, Aufstellungen oder eben die bildhafte Darstellung 
von Situationen und Konstellationen, die hier für die Portfolio-Betrachtung eingesetzt wird, kommen ursprüng-
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lich aus dem therapeutischen Bereich. Sie werden aber heute auch bei der Organisationsberatung eingesetzt. 
(Zum Thema "Aufstellungen" siehe auch "Projektaufstellung – verborgene Erwartungen und Bedürfnisse offen-
legen", Projekt Magazin 19/2010.) 

Verborgene Einflüsse auf das Portfolio aufdecken 

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie als Moderator eines Halbtagsworkshop zum Thema "Wir malen unser Portfo-
lio" das Portfolio einmal in einer Art und Weise beleuchten können, die für Sie und Ihr Unternehmen vermutlich 
ungewohnt ist. Dieser Ansatz aktiviert die Intuition der Teilnehmer, welche auch für Entscheidungen relevant ist, 
und deckt verborgene Einflüsse auf das Portfolio auf. Er hilft daher sowohl Unternehmen bei der Bewertung, die 
bereits eine Portfolio-Evaluation etabliert haben, als auch solchen, die sich erst noch darüber klar werden müs-
sen, welche Entscheidungskriterien für ihr Portfolio wesentlich sind. 

Durch die moderierte Zusammenarbeit der relevanten Stakeholder-Gruppen entsteht ein alternativer und ergän-
zender Blick auf das Portfolio, der Sie und Ihr Top-Management bei der künftigen, für das Unternehmen günsti-
gen Zusammenstellung der Projekte unterstützen kann.  

Workshops in dieser oder ähnlicher Form habe ich selbst geleitet. Die Ergebnisse führten für die Teilnehmer in 
allen Fällen zu neuen, teilweise überraschenden Erkenntnissen, die zumeist die bisherige Einschätzung des Port-
folios wesentlich beeinflussten.  

Um dieses gewünschte Ziel zu erreichen, ist es von essentieller Bedeutung, dass ein erfahrender Moderator den 
Workshop leitet. Er sollte dem zu bearbeitenden Thema neutral gegenüber stehen, sicher gegenüber dem Manage-
ment auftreten und seine Anweisungen sollten von allen Teilnehmern akzeptiert werden. Verfügen Sie noch nicht 

über die entsprechende Erfahrung, bitten Sie doch einen erfahrenen Kollegen, die Co-Moderation zu übernehmen. 

"Malen Sie doch 'mal Ihr Portfolio!" 
"Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen."  
Pablo Picasso 

Wie bereits angedeutet, können verschiedene Menschen dieselbe Wirklichkeit sehr unterschiedlich wahrnehmen.  
Die Grundidee des Workshops ist es, dass die Teilnehmer ihre Sicht auf das Portfolio malen und dadurch visuali-
sieren. Die Bilder, die dabei entstehen, verdeutlichen die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Portfolio und die 
verschiedenen Bewertungskriterien, die damit verbunden sind. 

Folgendes sollten Sie bei der Vorbereitung des Workshops berücksichtigen. 

http://www.projektmagazin.de/
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Vorbereitung des Workshops 

Teilnehmerkreis zusammenstellen und einladen 

Überlegen Sie, welche Stakeholder teilnehmen sollten, um einen umfassenden Blick auf das Portfolio sicherzu-
stellen. Es sollten die wichtigen Interessengruppen vertreten sein, nämlich die Mitarbeiter vom Portfolio betroffe-
ner Fachabteilungen, wie z.B. bei einem IT-Projekt die Entwicklungsabteilung und die Mitarbeiter des Rechen-
zentrums, Kunden, ggf. der PMO-Leiter, sowie die Entscheider, wie z.B. die Mitglieder des Portfolio Boards (Top-
Management). Beschränken Sie den Teilnehmerkreis auf maximal zwölf Repräsentanten, da sonst die Gefahr 
besteht, dass sich die Teilnehmer in endlosen Diskussionen verlieren. 

Laden Sie die Teilnehmer zu dem 3- bis 4-stündigen Workshop ein. Die Dauer ist abhängig von der Komplexität 
des Portfolios. Kündigen Sie in der Einladung an, dass Sie eher unkonventionell bei der Portfoliobetrachtung vor-
gehen werden, z.B. so: "Wir werden unser Portfolio in dem Workshop nicht mit Zahlen, Daten und Fakten bear-
beiten, sondern mit kreativen Methoden unser Portfolio betrachten." 

Raum und Ausstattung 

Wählen Sie einen Raum, der aus Ihrer Sicht groß genug ist, um sowohl einer Plenumsdiskussion ausreichend Platz zu 
bieten als auch 3-4 "Arbeitsinseln" aus zusammengestellten Tischen für die Gruppenarbeit zur Verfügung zu stellen.  

Bei 3-4 Stakeholdergruppen benötigen Sie  

• einen Flipchart 

• 3-4 Pinnwände 

• 8 Blätter DIN-A0-Papier zum Malen  

• 3-4 Packungen Bunt- und Wachsmalstifte  

• 3-4 Moderationskoffer 

Kurz vor Workshop-Beginn 

Schreiben Sie das Thema des Workshops auf das erste Flipchart-Blatt. Notieren Sie auf dem zweiten Flipchart-Blatt 
die Agenda. Achten Sie dabei darauf, dass die Agenda nicht zu detailliert ausfällt. So könnte sie z.B. so aussehen:  

• Begrüßung 

• Erwartungen der Teilnehmer an den Workshop 

• Vorstellung der Agenda  

• "Malen Sie unser Portfolio."  

• Vorstellung der Bilder 

http://www.projektmagazin.de/
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• Kaffee-Pause 

• Herausarbeiten der Unterschiede 

• Resümee und nächste Schritte 

• Abschlussrunde 

Bereiten Sie den Raum vor. Bilden Sie aus den Tischen an den Rändern des Raums so viele Arbeitsinseln, wie 
Stakeholder-Gruppen teilnehmen werden. Stellen Sie den Flipchart und zwei Pinnwände an einer Seite auf. Hef-
ten Sie an eine der Pinnwände zwei Zettel, den Sie mit "Erwartungen" und "Befürchtungen" beschriftet haben. 
Gruppieren Sie davor im Halbkreis Stühle für das Plenum. Die zweite Pinnwand bleibt zunächst leer. 

Ablauf des Workshops 
Bitten Sie die Teilnehmer, welche den Raum betreten, zunächst auf den Stühlen im Halbkreis Platz zu nehmen. 
Geben Sie jedem Teilnehmer einen Stift in die Hand und vier Moderationskarten in rot und grün mit dem Hinweis, 
dass sie diese gleich brauchen werden. 

Offizielle Begrüßung der Teilnehmer 

Beginnen Sie mit der offiziellen Begrüßung, sobald alle Teilnehmer anwesend sind. Erwähnen Sie dabei, dass Sie 
sich auf den gemeinsamen Workshop freuen und auf die Ergebnisse gespannt sind. 

Arbeiten die Teilnehmer das erste Mal mit dieser Methode, gehen Sie darauf ein, dass Sie hier und heute eine 
etwas andere Form der Portfolio-Bewertung vornehmen wollen, also eine Art "Experiment" durchführen. Wenn Sie 
in einem eher konservativen Unternehmen arbeiten, formulieren Sie besser etwas vorsichtiger, um die Teilnehmer 
nicht zu "verprellen", z.B. "Wir wollen etwas Neues ausprobieren." 

Nennen Sie in diesem Zusammenhang auch die Vorteile, die eine solche Herangehensweise mit sich bringt. In 
Abwandlung eines bekannten Sprichworts können Sie sagen "Ein Bild sagt mehr als 1.000 Zahlen", denn Bilder 

• veranschaulichen die verschiedenen Wahrnehmungsweisen, 

• visualisieren Zusammenhänge, 

• sprechen das Gehirn ganzheitlich an,  

• aktivieren unsere Intuition und erleichtern so Entscheidungen, 

• ermöglichen es, unterschiedliche Perspektiven mit einander zu vergleichen und zu besprechen. 

Leiten Sie nun dazu über, dass Sie sich zunächst einen Überblick über die Erwartungen der Teilnehmer ma-
chen möchten. 

http://www.projektmagazin.de/
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Erwartungen der Teilnehmer klären 

Fordern Sie die Teilnehmer auf, ihre Erwartungen an den Workshop auf die zuvor verteilten Kärtchen zu schreiben. Auf 
den grünen Karten sollen sie in ein bis zwei Sätzen die Frage beantworten: "Was soll passiert sein, wenn wir mit dem 
Workshop fertig sind?" bzw. "Was ist nach dem Workshop anders als vor dem Workshop?". Auf die roten Karten sollen 
die Teilnehmer schreiben, was im Workshop auf keinen Fall passieren soll. So lernen Sie die "Schmerzgrenzen" Ihrer 
Teilnehmer kennen. Diese Antworten helfen Ihnen bei der weiteren Moderation. So könnte z.B. ein Teilnehmer aus-
drücklich betonen, dass es ihm wichtig ist, dass die Diskussionen nicht in persönlichen Angriffen ausarten.  

Bitten Sie die Teilnehmer der Reihe nach, zunächst ihre Erwartungen, dann ihre Befürchtungen dem Plenum vorzustel-
len und danach Ihnen die Karten zu übergeben. Heften Sie die Karten nun an die beiden vorbereiteten Pinnwände und 
teilen Sie dabei jedem Teilnehmer mit eigenen Worten mit, wie Sie seine Aussagen verstanden haben. Das hilft, die 
Erwartungen zu klären, und jeder Teilnehmer hat so noch die Möglichkeit, darzulegen, ob er richtig verstanden wurde.  

Agenda vorstellen 

Stellen Sie nun die Agenda vor. Schlagen Sie hierzu das zweite Flipchart-Blatt auf und reflektieren Sie die Agen-
da-Punkte in Bezug auf die Erwartungen der Teilnehmer. So könnten Sie z.B. einen Teilnehmer in die Pflicht 
nehmen, darauf zu achten, dass seinen Erwartungen, z.B. "Ich möchte, dass alle IT-Projekte in der Betrachtung 
berücksichtigt werden", ausreichend entsprochen wird. 

Weichen die Erwartungen stark von dem ab, was Sie erreichen wollen, müssen Sie dies an dieser Stelle kurz mit 
den Teilnehmern diskutieren und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Wenn z.B. ein Teilnehmer fordert, politische 
Fragen in Bezug das Portfolio nicht zu diskutieren, stellen sie diese Erwartung zur Diskussion, da sie den Erfolg 
Ihres Workshops gefährden kann. So können Sie z.B. fragen: "Wollen Sie wirklich, dass wir die politischen Fragen 
ausklammern. Aus meiner Sicht als Moderator kann dies die Aussagekraft des Workshop-Ergebnisses gefährden." 

Nicht jede Erwartung sollte Ihre Agenda ändern, nicht jede Befürchtung Sie aus der Ruhe bringen. Die ersten 
zwei Arbeitsschritte im Workshop sind nichts Anderes als gelebtes Erwartungsmanagement für den Work-
shop. Insgesamt sollte eine solche Einführungssequenz nicht länger als 20 bis 30 Minuten dauern. 

Arbeitsgruppen bilden 

Fordern Sie nun die Teilnehmer auf, Arbeitsgruppen aus Personen mit ähnlicher Interessenlage zu bilden, z.B. 
aus Kunden, Entscheidern, Mitarbeitern aus den Fachabteilungen, Projektleitern. Geben Sie bei zwölf Teilneh-
mern vor, dass es nicht mehr als vier Arbeitsgruppen sein sollten. Die Menge an unterschiedlichen Darstellungen 
wird sonst zu umfangreich, um sie in der vorgesehenen Zeit zu bearbeiten. 

"Malen Sie doch 'mal unser Portfolio!" 

Machen Sie deutlich, dass beim Malen des Portfolios ein Bild entstehen soll, in dem Text spärlich und nur zur 
Erläuterung der gemalten Bild-Elemente genutzt wird.  

http://www.projektmagazin.de/
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Geben Sie den Teilnehmern nun Gelegenheit, Verständnisfragen zum Vorgehen zu stellen. Ermutigen Sie diese bei 
der Beantwortung, genau das Bild zu malen, das ihnen spontan zu dem Thema einfällt. Sehr strukturierte Menschen 
fragen häufig, aus welcher zeitlichen Perspektive sie das Bild malen sollen, d.h. ob sie "Das Heute" oder "Die Zu-
kunft" darstellen soll. Machen Sie hierzu keine Angaben, sondern geben Sie die Frage an die Gruppe zurück, zu 
welcher der Teilnehmer gehört. Kündigen Sie an, dass Sie während der 15-minütigen Arbeitsphase im Raum um-
herlaufen und den Prozess in den Arbeitsgruppen unterstützen werden. Das gibt den Teilnehmern Sicherheit. 

Umgang mit Diskussionen 

Geben Sie jeder Arbeitsgruppe ein DIN-A0-Blatt Papier und Stifte und bitten Sie die Gruppen, an den vorbereite-
ten Arbeitsinseln Platz zu nehmen und in den nächsten 15 Minuten pro Gruppe ein Bild zum Thema "Unser Port-
folio" zu malen. Oft werden Sie erleben, dass die Teilnehmer zunächst diskutieren. Das ist normal, da auch Per-
sonen mit scheinbar ähnlichen Interessen häufig eine unterschiedliche Sicht auf dasselbe Thema haben. Lassen 
Sie die Diskussion zu, sie ist Teil der Methode.  

Achten Sie aber darauf, dass die Gruppen auch rechtzeitig mit dem Malen beginnen und ihre Ergebnisse sichern. 
Greifen Sie spätestens nach 5-8 Minuten ein, wenn immer noch nur diskutiert und nicht gemalt wird, und bitten 
Sie die Gruppe, nun mit dem Malen zu beginnen.  

Beeinflussung vermeiden 

Achten Sie während der Mal-Phase darauf, dass die Gruppen unabhängig voneinander entscheiden, welche As-
pekte Eingang in ihre Bilder finden.  

Geben Sie selbst so wenig wie möglich vor. Gehen Sie von Arbeitsinsel zu Arbeitsinsel, beantworten Sie Fragen 
und hören Sie bei den Diskussionen zu. Wenn Sie feststellen, dass die Teilnehmer nicht wissen, wie sie anfangen 
sollen, geben Sie Anregungen, wie man den Sachverhalt malen könnte, den Sie eben in der Gruppendiskussion 
gehört haben. Achten Sie jedoch darauf, dass nicht Sie es sind, der das Bild gestaltet (siehe Arbeitshilfe 2). Nach 
einer ersten Anlaufphase klappt das Malen meiner Erfahrung nach meist sehr gut.  

Auf Einhaltung der Zeit achten 

Legen Sie Ihr Augenmerk auch darauf, dass die Teilnehmer rechtzeitig zum Ende kommen. Steuern Sie dies aktiv, 
indem Sie zwischendurch ansagen, wie viel Zeit noch zum Malen bleibt. Nur wenn Sie feststellen, dass in einer oder 
mehreren Gruppen noch intensiv gearbeitet wird, geben Sie einen Zeitzuschlag von maximal zehn Minuten. 

Die Bilder vorstellen 

Bitten Sie die Gruppen, nach Abschluss der Mal-Phase ihr Bild an der Magnettafel der Gruppe anzubringen und 
wieder im Plenum Platz zu nehmen.  

Stellen Sie nach und nach die verschiedenen Gruppenbilder allen Teilnehmern vor. Die Vorstellung eines Bildes 
sollte nicht wesentlich länger als zehn Minuten dauern.  

http://www.projektmagazin.de/
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Ermuntern Sie zunächst die Mitglieder der jeweils anderen Gruppen – also nicht die Künstler selbst –, sich zu 
äußern, was sie in dem jeweiligen Bild sehen. Kommentieren Sie selbst, was Ihnen spontan einfällt, wenn Sie das 
Bild betrachten, in der Art "Oh, das ist aber ein bunter Mann da vorne …", um die Reflektion über das Bild in Gang 
zu bringen. Halten Sie sich dabei jedoch mit eigenen Schlussfolgerungen zurück.  

Sammeln Sie zunächst alle Aussagen und notieren Sie diese auf einem "Spickzettel". Die Aussagen sind für 
Ihre spätere Moderation der Diskussion im Plenum wichtig, wo Sie diese an passender Stelle in die Diskussion 
einbringen können.  

Im zweiten Teil der Bildvorstellung fordern Sie die Ersteller des Bildes auf, sich zu äußern, was sie mit dem Bild 
ausdrücken wollen. Stellen Sie dabei bereits Bezüge zu den Beiträgen der Angehörigen der anderen Gruppen 
her. Auch dies dient der Vorbereitung auf die spätere Diskussion im Plenum, welche die unterschiedlichen Sicht-
weisen auf das Portfolio aufnimmt.  

Beispiele 

Bild 1 und Bild 2 zeigen zwei Portfo-
lio-Darstellungen, wie sie in ähnli-
cher Form in Workshops entstanden 
sind. Wie Sie sehen, darf in den 
Bildern durchaus Text verwendet 
werden und die zeichnerischen 
Fähigkeiten der Teilnehmer müssen 
– ähnlich wie meine – nicht sehr 
ausgeprägt sein. Lassen Sie als 
Moderator den Teilnehmern ent-
sprechend Freiräume in der Darstel-
lung. Achten Sie lediglich darauf, 
dass diese nicht ausschließlich Text 
verwenden. Systemisch gespro-
chen: Alles, was kommt, hat seine 
Berechtigung und Bedeutung.  

Bereits ein kurzer Blick zeigt, wie unterschiedlich die Portfolio-Darstellungen ausgefallen sind:  

Bild 1 ist sehr strukturiert, organisatorische Zuordnungen und Aufteilungen scheinen wichtig zu sein. Zwischen 
Lenkungsausschuss und Portfolio-Datenbank scheint die Verbindung gestört. All dies wären Beobachtungen, die 
Sie oder andere Teilnehmer einbringen können. Spannend ist es dann, die Interpretationen mit dem abzuglei-
chen, was die Maler darstellen wollten. 

Mehr Interpretationsspielraum lässt Bild 2. Es liegt nahe, dass der Prozess der Projektbewertung dargestellt wird. 
Aber sind die Punkte an den Verbindungslinien und in den "Wolken" Steine, die diesen Prozess behindern – oder  

Bild 1: Portfoliodarstellung 1. 
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noch etwas ganz Anderes? Und 
wer ist die Person mit der Krone 
auf dem Kopf, die so offenkundig 
den Prozess stört? 

Kaffee-Pause 

Nach der ersten Reflektionsrunde 
machen Sie eine Kaffee-Pause von 
etwa zehn Minuten, damit das bis-
her Erarbeitete auf die Teilnehmer 
wirken kann. Stellen Sie die Mag-
nettafeln mit den Bildern so im 
Raum auf, dass alle Bilder gleich-
ermaßen gut sichtbar sind. Stellen 
Sie nun die zweite leere Pinnwand 
in die Mitte vor das Plenum. Auf ihr 
sammeln Sie die Ergebnisse der kommenden Diskussion. 

Unterschiedliche Sichtweisen herausarbeiten 

Eröffnen Sie nun die Diskussion im Plenum mit der Frage, welche wesentlichen Erkenntnisse die Teilnehmer aus 
der bisherigen Reflektion gewonnen haben. Nutzen Sie hierzu z.B. die Blitzlicht-Technik (siehe Arbeitshilfe 1).  

Initiieren Sie anschließend einen Meinungsaustausch über die wesentlichen Unterschiede zwischen den Bildern. 
Fragen Sie die Teilnehmer nach ihren Hypothesen, warum diese Unterschiede entstanden sind. Um die Diskussi-
on sinnvoll zu steuern, ist der Einsatz systemischer Fragetechniken hilfreich (siehe Arbeitshilfen 1 und 2). 

Ziel ist es, dabei die wesentlichen Kriterien herauszuarbeiten, die das Portfolio beeinflussen. Dies können sowohl 
Kriterien sein, die explizit und bewusst zur Portfolio-Steuerung genutzt werden, aber auch solche, die das Portfo-
lio implizit und für die Beteiligten bisher unbewusst steuern, wie z.B. ein Mitglied des Portfolio Boards. Nutzen Sie 
die Moderationskarten, um diese Kriterien und andere wichtige Erkenntnisse auf der zweiten Pinnwand festzuhal-
ten. Clustern Sie diese Karten in einem weiteren Schritt nach expliziten und impliziten Steuerungskriterien. Ver-
meiden Sie es, die Teilnehmer im Vorfeld darauf hinzuweisen, dass es auch implizit Kriterien gibt. Diese Erkennt-
nis entsteht üblicherweise während des Mal-Prozesses in den Gruppen selbst. 

Planen Sie für diesen Arbeitsschritt 30 Minuten ein. 

Resümee und nächste Schritte 

Lassen Sie die Teilnehmer nun neue Arbeitsgruppen bilden. Achten Sie dabei darauf, dass sich die ursprüngli-
chen Stakeholder-Gruppen auflösen und die Arbeitsgruppen durchmischen. Geben Sie den neu gebildeten Grup-
pen die Aufgabe zusammenzufassen, welche (neuen) Erkenntnisse sie aus dem bisher Gehörten gewonnen ha-

Bild 2: Portfoliodarstellung 2. 
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ben und wie sie diese in ihre zukünftige Projektauswahl und -steuerung einfließen lassen werden. Bitten Sie diese 
auch darum, konkrete Maßnahmen zu erarbeiten, wie künftig die Projektauswahl und -steuerung durchgeführt 
werden soll. Die Gruppen dokumentieren ihre Erkenntnisse und Vorschläge für Maßnahmen auf den Rückseiten 
der Magnetwände. Geben Sie ihnen dafür etwa 20 Minuten Zeit. 

Abschließend stellen die Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum vor, das darüber abstimmt, welche vorgeschla-
genen Maßnahmen umgesetzt werden. Dokumentieren Sie die verabschiedeten Maßnahmen auf dem Flipchart 
und sorgen Sie dafür, dass pro Maßnahme ein Verantwortlicher benannt wird, der dafür sorgt, dass sie auch 
wirklich umgesetzt wird.  

Dieser Punkt ist derjenige, den Sie am wenigsten vorbereiten können. Hier sind Sie sehr stark abhängig von den 
Ergebnissen, welche die Gruppen erarbeitet haben. Vertrauen Sie auf deren Kreativität und Lösungsorientierung. 
Nehmen Sie die Ergebnisse, so wie sie sind, und versuchen Sie nicht, das Plenum in einer Richtung zu beeinflus-
sen, von der Sie glauben, dass es die richtige ist. 

Abschluss 

Fassen Sie den Ablauf des Workshops und die Ergebnisse kurz zusammen. Fragen sie die Teilnehmer abschlie-
ßend, z.B. wieder mit einer Blitzrunde, wie ihnen der Workshop gefallen hat und was man bei einem Folge-
Workshop besser machen könnte.  

Bedanken sie sich für das Feedback und schließen Sie den Workshop ab. Machen Sie im Anschluss mindestens 
ein Fotoprotokoll von den erarbeiteten Ergebnissen und verteilen Sie dieses per E-Mail an die Teilnehmer. 

Erfolgsfaktoren für den Workshop 
Der wesentlichste Erfolgsfaktor ist natürlich, dass Sie Lust und den erforderlichen Mut haben sollten, auch einmal 
etwas Neues auszuprobieren und dafür zu werben. Als jemand, der im Projektmanagement tätig ist, bringen Sie 
die erforderlichen Fähigkeiten mit. 

Wichtig ist auch, dass Sie bei der Einladung zum Workshop auf eine ausgewogene Zusammensetzung der 
Teilnehmer achten, d.h. dass alle für das Portfolio wesentlichen Stakeholder-Gruppen vertreten sind und keine 
der Gruppen ein Übergewicht bildet. 

Auch sollten Sie Erfahrung mit Moderationstechniken mitbringen. Sie sollten gut zuhören können und in der 
Lage sein, flexibel auf die Ergebnisse zu reagieren, welche die Teilnehmer erarbeitet haben. Verlassen Sie 
sich dabei auf Ihre Intuition. Achten Sie aber auch auf ein striktes Zeitmanagement, denn der Zeitrahmen für 
den Workshop ist knapp bemessen und kann sonst schnell "gesprengt" werden. 

Wenn eines der Ergebnisse des Workshops ist, dass künftig solche oder ähnliche Workshops regelmäßig durch-
geführt werden sollen, nutzen Sie auch andere Methoden innerhalb der Workshops, wie z.B. Aufstellungen. Sie 
können so vermeiden, dass bei den Teilnehmern eine Routine eintritt, die kreativitätstötend wirken kann.  
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Zusammenfassung 
In den vorangegangenen Abschnitten haben Sie eine, die Intuition ansprechende, einfache Methode kennenge-
lernt, mit der Sie Kriterien herausarbeiten können, welche die Portfolio-Auswahl und -bewertung in Ihrem Unter-
nehmen beeinflussen, welche die üblichen Kennzahlen-basierten Verfahren ergänzt.   

Die Methode unterstützt Sie darin, versteckte Entscheidungskriterien aufzudecken, Unterschiede in der individuel-
len Wahrnehmung des Portfolios deutlich zu machen und damit das Gesamtsystem in seiner Komplexität zu er-
fassen. Gleichzeitig hilft sie, die Komplexität zu reduzieren, indem die Malenden durch die Methode dazu ge-
zwungen sind, sich auf wesentliche Aspekte zu beschränken. 

Der Workshop stellt keinen Ersatz für eine auf Kennzahlen basierende Portfolio-Bewertung dar. Mit den auf Zah-
len, Daten und Fakten beruhenden Methoden schaffen sie sich rückwirkend eine Erklärungshilfe für den Erfolg 
oder Nicht-Erfolg des Portfolios. Für Voraussagen auf die Zukunft sind diese nur eingeschränkt nutzbar. Ein 
Workshop, wie der oben vorgestellte, unterstützt die intuitive Seite des Entscheidungsprozesses und bringt weite-
re wesentliche Entscheidungsfaktoren an Licht.  
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Tipp – Methode 

Verteilte Teams 

Die visuelle Landkarte – den  
Projektfortschritt stets im Blick   
Üblicherweise werden in verteilten Projekten der Projektfortschritt und das 
Status-Reporting, aber auch Ansprechpartner und Zuständigkeiten, in 
Excel-Tabellen oder PowerPoint-Präsentation festgehalten. Hier den Über-
blick zu behalten, z.B. über den aktuellen Fortschritt an den verschiedenen 
Standorten, kann besonders bei größeren, komplexen Projekten schwierig 
sein. Abhilfe schafft hierfür eine Visualisierung mit der Projekt-Landkarte. 

Was ist die visuelle Projekt-Landkarte? 
Die visuelle Landkarte eignet sich hervorragend für standortübergreifen-
de Projekte. Es handelt sich dabei um eine selbsterstellte reale (oder 
fiktive) Landkarte, die mit Informationen über allgemeine Projektdaten 
oder aktuelle Kennzahlen angereichert wird (s. Abschnitt "Inhalte der 
Projekt-Landkarte"). Auf diese Weise kann die Projektleitung z.B. das 
Reporting visualisieren oder die Landkarte auch für das Projektmarke-
ting nutzen. Die Landkarte besticht durch ihre Einfachheit sowie Trans-
parenz und stellt ein ideales Kommunikationswerkzeug dar. 

Wichtig ist grundsätzlich, dass die Karte zu Ihrem Vorhaben passt, also 
dass Sie eine Europakarte für ein Projekt verwenden, welches nur euro-
päische Länder betrifft oder eine Weltkarte für globale Projekte. Ein Beispiel für eine fertig erstellte Projekt-
Landkarte sehen Sie in Bild 1. 

Bei dem Beispiel in Bild 1 handelt es sich um eine visuelle Projekt-Landkarte zu einem Rollout-Projekt in den 
USA. Auf der Karte sind u.a. Ansprechpartner, die Anzahl der auszurollenden Computer sowie der aktuelle Status 
vermerkt. Eine Ampel kennzeichnet das Verhältnis zwischen prognostiziertem Forecast und aktuell umgestellten 
Computern. Auf der linken Seite sehen Sie entsprechende Meta-Daten wie Projektname, Informationen zum Pro-
jektleiter, Webseite des Projekts usw. 
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Einsatz und Nutzen der Projekt-Landkarte 

Die visuelle Landkarte erfüllt mehrere Funktionen: Neben der Tatsache, dass sie einen optischen Reiz darstellt, 
kann sie – wenn entsprechend groß und an exponierter Stelle aufgestellt – zum zentralen Kommunikationsplatz 
im Projekt werden. Darüber hinaus lässt sich die Landkarte für das Berichtswesen oder das Projektmarketing 
verwenden. Klassische Reports kann die Projektleitung beispielsweise durch Fotoprotokolle der Landkarte ergän-
zen oder ggf. sogar ersetzen. Empfehlenswert ist es in jedem Fall, den Beteiligten an den anderen Standorten 
regelmäßig Fotos der Landkarte zu senden und deren Feedback konsequent und beständig einzufordern. 

Die Erstellung der Landkarte sollte, wenn möglich, im Team vorgenommen werden. Als teambildende Maßnahme 
fördert dies zudem die kollektive Kreativität. Um möglichst viele Teammitglieder bei der Erstellung zu involvieren, 
eignen sich speziell bei verteilten Teams zentrale Veranstaltungen wie z.B. der Kick-off. 

Bild 1: Eine visuelle Projekt-Landkarte für ein Rollout-Projekt in den USA. 
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Inhalte der Projekt-Landkarte 

Die Projekt-Landkarte kann verschiedene projektspezifische (Meta-)Informationen enthalten. Grundsätzlich ist es 
möglich, zwischen statischen Projektinformationen, wie z.B. Projektname, und veränderlichen Daten, wie z.B. 
Fortschrittskennzahlen, zu unterscheiden. 

Handelt es sich um statische Informationen, können diese Daten direkt auf der Karte notiert werden. Veränderli-
che Daten der visuellen Landkarte bedürfen einer regelmäßigen Pflege. Bringen Sie deshalb solche Informatio-
nen mit haptischen, austauschbaren Elementen auf der Karte an, wie z.B. mit Haftnotizen oder Stattys; auf diese 
Weise können Sie Daten schnell und regelmäßig aktualisieren.  

Nachfolgend eine Auflistung möglicher Informationen (s. auch Bild 2): 

• Ansprechpartner 

• Teams / Teamzusammensetzung 

• Dynamische Informationen – z.B. Rollout-Zahlen 

• Aktueller Status mit Hilfe von Ampeln 

• Größenangaben 

• Fortschrittskennzahlen 

• Risiken 

• Finanzielle Informationen 

Aufbau und Erstellung einer visuellen Landkarte 

1. Umrisse zeichnen 

Eine visuelle Landkarte lässt sich leicht erstellen. Malen Sie entweder auf ein Flipchart oder eine große Papierflä-
che, die Sie an der Wand befestigen, die Karte frei Hand ab oder projizieren Sie mithilfe eines Beamers eine Kar-
te darauf, um dann die Umrisse "abzupausen".  

Um eine Projekt-Landkarte auf eine große Fläche zu zeichnen, nehmen Sie Papierrollen als Unterlage. Selbstver-
ständlich können Sie die Landkarte auch am Rechner erzeugen und dann via Plotter ausdrucken. Falls Sie frei 
Hand zeichnen, skizzieren Sie die Umrisse zunächst mit einem Bleistift vor und ziehen Sie diese anschließend mit 
einem Marker nach. Zur Akzentuierung bestimmter Bereiche verwenden Sie farbige Marker. 
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Aufbau und Erstellung einer visuellen Landkarte 

1. Umrisse zeichnen 

Eine visuelle Landkarte lässt sich leicht erstellen. Malen Sie entweder auf 
ein Flipchart oder eine große Papierfläche, die Sie an der Wand befestigen, 
die Karte frei Hand ab oder projizieren Sie mithilfe eines Beamers eine 
Karte darauf, um dann die Umrisse "abzupausen".  

Um eine Projekt-Landkarte auf eine große Fläche zu zeichnen, nehmen Sie 
Papierrollen als Unterlage. Selbstverständlich können Sie die Landkarte 
auch am Rechner erzeugen und dann via Plotter ausdrucken. Falls Sie frei 
Hand zeichnen, skizzieren Sie die Umrisse zunächst mit einem Bleistift vor 
und ziehen Sie diese anschließend mit einem Marker nach. Zur Akzentuie-
rung bestimmter Bereiche verwenden Sie farbige Marker. 

Bild 2: Mögliche Informationen, die eine Projekt-Landkarte enthalten kann. 

Bild 3: Im ersten Schritt werden die 
Umrisse (hier: USA) auf eine Wand-
fläche oder Flipchart gezeichnet. 
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2. Randbereich mit Meta-Informationen füllen 

Wichtig ist die Größe der Karte. Unse-
re generelle Empfehlung: Je größer, 
desto besser. Kleiner als ein Flip-
chart-Papier sollte die Karte nicht 
sein. Ebenfalls ist es empfehlenswert, 
einen Randbereich freizulassen (s. 
Bild 4). Dieser Raum lässt sich für 
allgemeine Daten und projektdefinie-
rende Meta-Informationen nutzen. 

3. Standorte einzeichnen 

Markieren Sie nun Ihre Standorte 
auf der Landkarte. Dabei können 
Sie z.B. die Relevanz der Standor-
te oder deren Größe durch die 
Größe der Schrift dokumentieren. 
Sehen sie bei jedem Standort aus-
reichend Platz für Ihre Projekt-
spezifischen Informationen vor.  

4. Aktuelle Informationen ergänzen 

Um aktuelle Informationen auf der 
Landkarte anzubringen, verwenden 
Sie Post-Its oder Stattys. Auch 
abziehbare Aufkleber, Sticker oder 
Magnete (falls die Landkarte auf 
einer Magnetwand angebracht 
wird) lassen sich zur Visualisierung 
von Statusinformationen hervorra-
gend einsetzen. Wenn Sie Fotos 
befestigen möchten, achten Sie 
darauf, dass ein häufiges Ankleben 
und Abziehen das Papier beschä-
digen kann. Die fertige Projekt-
Landkarte in unserem Beispiel 
sehen Sie in Bild 1. 

 

Bild 4:  Lassen Sie an einem Rand etwas Platz, um dort Meta-Informationen zum 
Projekt festzuhalten. 

Bild 5: Zeichnen Sie die verschiedenen Standorte ein. 

http://www.projektmagazin.de/
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5. Positionierung der Landkarte 

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für die visuelle Landkarte ist ihre Positionierung. Machen Sie sich deshalb Ge-
danken, wo Sie die Landkarte am besten aufhängen – je exponierter der Platz, desto besser. In jedem Fall sollte 
es ein stark frequentierter Ort sein, an dem die Karte auf Kopfhöhe befestigt ist. Denkbar sind z.B.: 

• Kaffeküche, Cafeteria 

• Mitten im Projektbüro – achten Sie darauf, dass der erste Blick beim Betreten des Büros auf die Landkarte fällt. 

• Bürotür des Projektleiters oder des Auftraggebers 

• Neben zentralen Aushängen 

• Bei Projekten, die alle Mitarbeiter betreffen, ist auch ein Aushang am Eingang der Kantine denkbar. 

Tipps und Tricks 

Projektphasen mit der Landkarte visualisieren  

Fiktive visuelle Landkarten können 
während des gesamten Projekts – 
oder auch für einzelne Projektpha-
sen – als mentaler Anker dienen – 
auf diese Weise führt die Landkarte 
den Teammitgliedern den Projekt-
status immer wieder vor Augen.  

Sie haben z.B. die Möglichkeit, die 
Projektphasen mit Kontinenten 
gleichzusetzen und eine Route zwi-
schen den Kontinenten zu skizzieren. 
Auf ein Post-it malen Sie dann einen 
Heißluftballon und lassen diesen über 
die einzelnen Kontinente – sprich: 
Projektphasen – "fliegen" (Bild 6).  

 

Retrospektiven oder Lessons Learned 

Auch eine Retrospektive oder Lessons Learned können Sie mithilfe von visuellen Landkarten durchführen. Gene-
rieren Sie z.B. eine Landschaft mit Bergen und Tälern, mit Schluchten oder Bächen, die überquert werden muss-
ten und versehen Sie dieses Gesamtbild mit den entsprechenden Notizen. 

Bild 6: Den aktuellen Projektstand mit einem Heißluftballon-Flug visualisieren. 

http://www.projektmagazin.de/
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Weniger ist mehr  

Überladen Sie Ihre Landkarte nicht! Sehen Sie die Landkarte als Chance, sich auf das Wesentliche zu reduzie-
ren. Sie ist kein Allheilmittel und kann weitere notwendige Dokumentationen nicht ersetzen.  

Die Landkarte muss nicht perfekt sein – Ziel ist es nicht, ein Kunstwerk zu erstellen, sondern Kommunikation zu 
fördern und den Austausch zu erleichtern. Es wird sie niemand fragen, ob irgendwelche Grenzen 1:1 abgebildet 
sind, ob Städte an den exakt richtigen Punkten eingezeichnet wurden. Die visuelle Landkarte ist ein emotionales 
Werkzeug und sie ist individuell. Lassen Sie sich und Ihrem Team freien Lauf, seien Sie kreativ, benutzen Sie 
Farben, Hilfsmittel und gestalten Sie somit Ihren "visuellen Projektanker". 
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Tipp – Kommunikation  

Wie Sie mit visuellen Landschaften Ihre  
Präsentationen und Workshops aufwerten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie in einer Präsentation oder in einem Workshop mit selbst gezeichneten Bildern arbeiten, sprechen Sie 
nicht nur den Verstand, sondern auch die Kreativität und Emotionalität der Teilnehmer an. Die Präsentationsinhal-
te prägen sich dadurch besser ein und Sie erreichen mehr Aufmerksamkeit. Eine Anleitung, wie Sie mit einfachen 
Grundformen Piktogramme zeichnen und damit Begriffe aus dem Projektmanagement-Umfeld darstellen können, 
finden Sie in meinem Tipp "Wie Sie mit eigenen Zeichnungen Ihre Präsentationen aufwerten" (Projektmagazin 
Ausgabe 2/2013). Zum Beispiel erfahren Sie, wie Sie eine Agenda Ihrer Veranstaltung aus einzelnen Piktogram-
men erstellen, indem Sie diese Mind-Map-artig anordnen. 

Aber auch für Workshops können Sie Zeichnungen effektiv einsetzen, um das Ergebnis begleitend zu visualisie-
ren und z.B. Prozessabläufe abzubilden. Am besten eignen sich dazu visuelle Landschaften, wie im Bild oben 
gezeigt. Wenn Sie solche Landschaften als Template in Ihr zeichnerisches Repertoire aufnehmen, können Sie mit 
einigen Variationen eine Vielzahl von Inhalten darstellen.  
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Besonders gut für die Visualisierung eines Projektmanagement-Prozesses oder einer Projektplanung eignet 
sich die "Berglandschaft", die aus den drei Bestandteilen "Ausgangspunkt", "Weg mit Zwischenschritten" und 
"Endzustand" besteht. 

Eine Berglandschaft zeichnen 

Gezeichnet wird eine solche Berglandschaft folgendermaßen: Beginnen Sie 

mit einer Schlangenlinie im oberen Drittel Ihres Blattes – der Bergkette. Die 

Berge können eher abgerundet oder kantig sein, der höchste Berg sollte etwa 

in der Mitte der Bergkette liegen. 
 

Zeichnen Sie den erfolgreichen Gipfelstürmer nach der Anleitung für die  

"StarPeople" (Projektmagazin Ausgabe 2/2013). 

 

Nun skizzieren Sie den Weg. Beginnen Sie unten links und achten Sie darauf, 

den Aufstieg nicht zu steil und nicht zu kurvenreich zu gestalten – er symboli-

siert in ihrem Prozess den Weg zum Ziel und der soll schließlich zu bewälti-

gen sein! 

 

Zuletzt zeichnen Sie den Bergsteiger am Anfang des Wegs, wiederum nach der 

Anleitung für die StarPeople. Entscheiden Sie dabei selbst, wie er wirken soll: 

eher müde bzw. skeptisch, oder topfit und motiviert für die Herausforderung? 

 

 

http://www.projektmagazin.de/
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Aus der gezeichneten Landschaft wird die Darstellung eines Projektmanagement-Prozesses, wenn Sie die ein-
zelnen Schritte, Phasen oder Teilziele seitlich des Weges notieren, wie in Bild 1 gezeigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zwei weitere Varianten der Berglandschaft sehen Sie in Bild 2. 
 

 Bild 2: Weitere Varianten der Berglandschaft. 

Bild 1: Eine "Berglandschaft" aus einfachen grafischen Elementen, 
um z.B. Prozesse darzustellen. 

http://www.projektmagazin.de/
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Damit Sie die hier gezeigten Templates 
für Ihre Moderationen verwenden kön-

nen, sollten Sie neben dem gezeichneten 
Weg genügend Platz lassen, um dort Teil-
nehmerbeiträge eintragen oder Moderati-
onskarten anpinnen zu können (Bild 3). 

Tipps zum Einsatz des 
Templates 
Keine Frage, diese Bilder müssen vor der 
Veranstaltung gezeichnet werden! Selbst 
wenn man in der Lage wäre, sie vor ver-
sammeltem Publikum fehlerfrei zu zeich-
nen, würde dies zu lange dauern.  

Bei der Erstellung Ihrer Templates haben 
Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten:  

• Sie zeichnen mit Flipchart-Markern direkt 
auf das Medium, das Sie später 
verwenden (Flipchart oder Pinnwand mit 
weißem Papier). Vorteil: Ihr Bild ist 
einzigartig und unverfälscht, da weder 
Medienwechsel noch Nachbearbeitung 
stattfinden. Gerade bei Workshops, in 
denen eine Gruppe sensible Fragen 
diskutiert, kann eine solche Echtzeich-
nung eine "persönliche Note" bringen, die gut zu dieser Atmosphäre passt. Nachteil: Korrekturen sind kaum 
möglich. Gelingt Ihnen z.B. die Zeichnung zum Weg zum Gipfel nicht zufriedenstellend, müssen Sie wieder von 
vorne anfangen. Tipp: Hilfslinien, die mit einem weichen Bleistift vorgezeichnet werden, erleichtern Ihnen die Arbeit 
und können später wieder entfernt werden. Farbakzente setzen Sie mit Wachs- oder Pastellkreiden. 

• Sie zeichnen im Kleinformat (DIN A4 oder A3) mit Fineliner – auch hier sind Bleistift-Hilfslinien erlaubt –, 
scannen das Ergebnis ein und drucken es im gewünschten Format (z.B. DIN A0) auf einem Großformatdrucker, 
wie er in vielen Unternehmen vorhanden ist, aus. Vorteil: Mit einer Bildbearbeitung können Sie Ihre Zeichnung 
vor dem Ausdruck optimieren und z.B. störende Bildelemente löschen, Elemente aus anderen Bildern überneh-
men oder auch Computerschrift einfügen – wobei der individuelle Eindruck des selbst gezeichneten Bilds 
erhalten bleibt. Diese Arbeitsweise eignet sich speziell für Präsentationen, in denen der ästhetische Anspruch 
hoch ist. Gute Ergebnisse erzielen Sie auch, wenn Sie Ihre gescannte und nachbearbeitete Zeichnung 
schwarzweiß ausdrucken und das Poster erst dann mit Wachs- oder Pastellkreiden farbig gestalten. 

Bild 3: Berglandschaft mit angepinnten Moderationskarten. 

http://www.projektmagazin.de/
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Tipp – Kommunikation  

Wie Sie mit eigenen Zeichnungen Ihre  
Präsentationen aufwerten 

 
 
 

 
 

Wenn Sie als Projektmanager präsentieren oder einen Workshop moderieren, dient dies in der Regel einem 
bestimmten Zweck: Sie stellen Ihr Projekt vor und möchten entweder Unterstützung oder positives Feedback 
erhalten oder Sie benötigen eine Entscheidung bzw. Genehmigung etc. In jedem Fall wird es Ihr Ziel sein, Ihre 
Botschaft verständlich und einprägsam zu übermitteln und die volle Aufmerksamkeit von Stakeholdern, Kunden 
oder Entscheidern zu erhalten.  

Die im Projektmanagement häufig genutzten PowerPoint-Folien bringen allerdings für viele Entscheider keinen Überra-
schungseffekt mehr – selbst wenn sie perfekt gestaltet sind. Besser prägen sich die Präsentationsinhalte bei Ihren 
Zuhörern ein, wenn Sie diese mit eigenen Zeichnungen aufwerten. Selbstgestaltete Bild- und Textelemente sprechen 
nicht nur den Verstand Ihrer Zuhörer an, sondern auch deren Kreativität und Emotionalität und aktivieren damit beide 
Gehirnhälften. Zudem sorgt die sichtbare Entstehung von geschriebenen Worten und gezeichneten Bildern dafür, dass 
Informationen nicht nur schneller aufgenommen werden, sondern auch länger im Gedächtnis bleiben. 

Dieser Tipp zeigt, wie Sie mit wenigen Grundelementen einprägsame Flipchart-Bilder erstellen können, die Ihre 
Präsentationen lebendiger machen. Es ist dabei nicht nötig, PowerPoint-Folien gänzlich durch eigene Zeichnun-
gen zu ersetzen, sondern es geht vor allem darum, die Highlights einmal anders zu visualisieren und damit her-
vorzuheben. Den Effekt der erhöhten Aufmerksamkeit erreichen Sie übrigens auch, wenn Sie Ihre Bilder vorberei-
ten und nur punktuell für Ihr Publikum sichtbar ergänzen.  

Für die ersten Übungen am Schreibtisch brauchen Sie weißes Papier, Bleistift und Radiergummi, später kommen 
Farben hinzu (am besten mit Jumbo-Buntstiften in verschiedenen Farben). Wenn Sie Ihre Visualisierungen dann auf 
Flipchart oder Pinwand zeichnen, sollten Sie unbedingt weißes Flipchart- bzw. Pinwandpapier ohne Linien verwen-
den. Zeichnen Sie mit Moderationsmarkern mit runder Spitze und verwenden Sie Pastellkreide für farbliche Akzente. 
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Schritt 1: Grundformen zeichnen 
Ausgangsbasis für Ihre Bilder sind die in Tabelle 1 dargestellten sieben Grundformen. Das sind die Bausteine der 
Bildersprache – ebenso wie Buchstaben und Wörter die gesprochene Sprache ausmachen.  

 

Punkte  
fokussieren die Aufmerksamkeit. Dementsprechend sind Sie zur Visualisierung von 
Zielen oder besonders wichtigen Informationen geeignet. 

 

Dreiecke  
aktivieren die Wahrnehmung, symbolisieren aber auch Stabilität. Die Spitze zeigt die 
Richtung eines Weges.  

 

Pfeile  
symbolisieren Aktion, z.B. die Bewegung auf ein Ziel zu. Er kann gut eingesetzt wer-
den, wo Aktivitäten und Kräfte sichtbar werden sollen.  

 

Quadrate und Rechtecke  
schaffen Ordnung. Sie symbolisieren eine klare Organisation und eignen sich für alles, 
was gut strukturiert sein soll. 

 

Kreise 
bilden Einheiten. Sie werden für die Darstellung von Dingen verwendet, die zusam-
mengehören. 

 

Linien  
sind Verbindungen oder Trennungen. Eine senkrechte Linie begrenzt, eine waagerechte 
Linie kann den Horizont symbolisieren. "Geworfene" Linien schaffen Tempo und Kraft. 

 

Spiralen  
bringen Dynamik ins Spiel und eignen sich für die Darstellung von Entwicklungen. 

Tabelle 1: Die sieben Grundformen als Basis der Bildersprache. 

http://www.projektmagazin.de/
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Schritt 2: Von den Grundformen zum gezeichneten Piktogramm 
Die Grundformen können Sie miteinander kombinieren, um einfache Piktogramme zu erstellen. Auf diese Weise 
lassen sich Begriffe aus dem Projektmanagement-Umfeld visualisieren (Bild1). Kombinieren Sie dabei immer Text 
und Bild, das ist für die Verständlichkeit Ihrer Darstellung erforderlich. 

Schritt 3: Menschen zeichnen – die "Star People" 
Projekte haben mit Menschen zu tun. 
Daher ist es wichtig, in den Bildern 
auch Aussagen zu menschlichem 
Verhalten bzw. zur Kommunikation 
machen zu können. Die sog. "Star 
People" leisten dabei gute Dienste: 
Sie sind einfach zu zeichnen und 
lassen sich in Ihrer Ausstrahlung fast 
beliebig variieren. Tabelle 2 be-
schreibt, wie Sie beim Zeichnen vor-
gehen, Bild 2 zeigt verschiedene 
Variationen der Star People. 

Bild 1: Aus den Grundformen lassen sich einfache Piktogramme erstellen. 

Tabelle 2: "Star People" lassen sich einfach zeichnen und in Ihrer Ausstrahlung fast 
beliebig variieren. 
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Schritt 4: Piktogramme und Star People verknüpfen 
Sie können jetzt aus der Verknüp-
fung von Piktogrammen und Star 
People einen "Bilder-Grundwort-
schatz" zum Projektmanagement 
bilden. Abstrakte Begriffe, wie z.B. 
"Projektleiter", "Projektteam" oder 
"Projekt" müssen Sie dabei zu-
nächst in konkrete Bilder überset-
zen: Beispielsweise kann aus dem 
Projektleiter ein Jongleur werden, 
der alle Bälle in der Luft behält, aus 
dem Team ein Kreis aus Menschen 
und aus dem Projekt ein Pfeil, der 
einem Schiff ähnelt (Bild 3). 

Bild 2: Variationen der "Star-People". 

Bild 3: Ein "Bilder- Grundwortschatz" zum Projektmanagement aufbauen. 

http://www.projektmagazin.de/
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Beispiel: Eine Agenda z.B. für ein Kickoff Meeting zeichnen 
Als Einstieg in das Präsentieren mit selbstgestalteten Bildelementen können Sie z.B. eine Agenda für einen Pro-
jektworkshop zeichnen. Wenn Sie diese zu Beginn zeigen, wertet das Ihre Präsentation oder Moderation auf, 
ohne dass Sie im weiteren Verlauf allzu sehr von Ihrer bisherigen, vertrauten Arbeitsweise abweichen müssen.  

Die Agenda kann alle bisher vorgestellten visuellen Elemente enthalten – Schrift bzw. Textelemente, Grundfor-
men, Piktogramme und Star People –, die Sie zum gewünschten Bild-Wortschatz kombinieren. Fangen Sie bei 
der Gestaltung in der Mitte mit dem Kernthema an: Titel der Veranstaltung, Datum und Moderator. Die einzelnen 
Punkte der Agenda positionieren Sie rund um das Kernthema, die Reihenfolge verläuft analog einer MindMap im 
Uhrzeigersinn. Die großformatige Agenda zum Einsatz im Workshop visualisieren Sie am besten auf einer Pin-
wand. Wie die fertige Agenda aussehen könnte, zeigt Bild 4. 

 

Bild 4: Eine Agenda für einen Workshop visualisieren Sie am besten auf einer Pinnwand. 

http://www.projektmagazin.de/
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Tipps zur Weiterentwicklung 
Hier noch einige wichtige Hinweise für die Umsetzung in Ihrer Präsentationspraxis. 

• Die Bildersprache lernt man wie jede andere Sprache auch – durch wiederholte Anwendung und durch Üben, 
wann immer sich Gelegenheit dazu findet. Zeichnen Sie im Groß- und Kleinformat, kopieren Sie Bilder, die 
Ihnen gefallen, und loben Sie sich immer wieder selbst – Sie verdienen schon alleine deshalb Anerkennung, 
weil Sie zeichnen, während andere sich das nicht trauen! 

• Bei der Vorbereitung von Zeichnungen für Ihre Präsentationen können Sie Kollegen oder andere Personen 
Ihres Vertrauens um Feedback bitten, wenn Sie bzgl. der Wirkung Ihrer Bilder unsicher sind. Das gibt Ihnen 
Sicherheit und hilft Ihnen, Ihre Zeichnungen weiterzuentwickeln.  

• Wenn Sie mit internationalem Publikum arbeiten, sollten Sie sensibel mit der Bildsprache umgehen. Ein rotes 
Kreuz z.B. steht nur in unserem Kulturkreis für medizinische Hilfe. Für Menschen aus dem nahen Osten greift 
dieses Symbol nicht. Ebenso unterscheidet sich die Bedeutung von Farben im westlichen und östlichen Kulturkreis. 

• Überzeugt Sie die Methode und möchten Sie Ihre zeichnerischen Kompetenzen weiterentwickeln, können Sie 
auch auf professionelle Unterstützung zurückgreifen: Ein erfahrener Graphic Facilitator oder Graphic 
Recorder kann Sie beraten, wie Sie die Einsatzmöglichkeiten erweitern. Oder Sie können im Rahmen eines 
Trainings, das die Bildersprache strukturiert vermittelt, die Anwendung für die eigene Arbeitspraxis unter 
professioneller Anleitung üben. 
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Ideen finden 

Tipp – Methode  

Ausgewogene Lösungen finden 

Differenzierte Problembetrachtung mit der 
6-Hüte-Methode 
Bei komplexen Aufgabenstellungen im Projekt gibt es nicht nur eine Sicht 
der Dinge, die es für eine Lösungsfindung zu betrachten gilt. Vielmehr 
sollte das Projektteam alle relevanten Aspekte einer Aufgabe berücksich-
tigen, um entscheidende Details nicht zu übersehen. Solche komplexen 
Aufgaben im Projektteam zu lösen, kann hilfreich sein. Hierbei beißen sich 
Projektleiter und Team in Gruppendiskussionen jedoch häufig an einzel-
nen Aspekten fest und lassen andere vollkommen außer Acht.  

Für Abhilfe kann hier die 6-Hüte-Methode, auch bekannt als Sechs-
Farben-Denken, sorgen. Diese Kreativitätsmethode bewegt den An-
wender dazu, gezielt aus verschiedenen Blickwinkeln auf eine Aufga-
benstellung zu schauen. Die Methode lässt sich gut im Rahmen eines 
Workshops einsetzen. 

Die Sechs-Hüte-Methode 
Nach dem Erfinder Edward de Bono, der die Methode 1987 in einem Buch vorstellte, sind die sechs Hüte folgen-
dermaßen definiert (De Bono, 1987):  

• weißer Hut (Zahlen und Fakten): Weiß ist neutral und objektiv. Der weiße Hut befasst sich mit sachlichen 
Fakten und Zahlen. 

• roter Hut (Emotionen und Gefühle): Rot deutet auf Ärger, Zorn ("rot sehen") und Emotionen hin. Der rote 
Hut vermittelt die gefühlsmäßige Sicht. 

• schwarzer Hut (Pessimistisches Denken): Schwarz ist düster und negativ. Der schwarze Hut deckt die 
negativen Aspekte ab. Er legt auf Fakten gestützt dar, warum etwas nicht funktioniert.  

• gelber Hut (Spekulativ-Positives Denken): Gelb ist sonnig, heiter und positiv. Der gelbe Hut ist optimistisch 
und steht für Hoffnung und positives Denken. 

• grüner Hut (Kreatives und laterales Denken): Grün ist das Gras, die Vegetation und üppiges, fruchtbares 
Wachstum. Der grüne Hut deutet auf Kreativität und neue Ideen hin. 

• blauer Hut (Die Leitung des Denkens): Blau ist kühl und auch die Farbe des Himmels, der über allem 
anderen steht. Der blaue Hut befasst sich mit der Kontrolle und Organisation des Denkprozesses und lenkt 
den Einsatz der anderen Hüte. 
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Die 6-Hüte-Methode sollte in Projekten immer dann eingesetzt werden, wenn eine Aufgabenstellung eine Be-
trachtung aus mehr als nur einer Sichtweise benötigt. Das nachfolgende Beispiel veranschaulicht den Methoden-
einsatz für ein Projekt im Qualitätsmanagement. 

Fallbeispiel Ausschussrate verringern 

Bei Projekten im Bereich des Qualitätsmanagements sieht sich ein Projektteam häufig mit komplexen Aufgaben-
stellungen konfrontiert. So z.B. mit der Aufgabe, die Ausschussrate in der Produktion zu verringern. Bei einer 
solchen Maßnahme ist eine große Anzahl an verschiedenen Aspekten zu berücksichtigen. Mit Hilfe der 6-Hüte-
Methode kann ein interdisziplinäres Team gezielt und schnell verschiedene Sichtweisen auf das Problem erarbei-
ten, welche als Ausgangspunkt für die weiterführende Bearbeitung der Aufgabe dienen. Nachfolgend werden 
exemplarisch die unterschiedlichen Sichtweisen der Hüte für diesen konkreten Anwendungsfall dargestellt: 

 

Aufgabe des weißen Hutes ist es, alle verfügbaren Daten zu der zu betrachtenden Thematik, in 
diesem Fall insbesondere zu den Ausschussraten, zu sammeln und für die übrigen Diskussi-
onsteilnehmer aufzubereiten. So könnte der weiße Hut z.B. darauf hinweisen, dass die Aus-
schussrate der neuen Produktionsstraße doppelt so hoch liegt wie die der Vorgängeranlage. 

Bild 1: Die sechs Hüte nach Edward de Bono (© Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen).  

„Ich betrachte die 
Dinge aus der 

gefühlsmäßigen 
Sicht.“

„Ich sehe die 
Dinge objektiv.“

„Ich sehe die Dinge auf 
eine komplett andere Art 

und Weise.“

„Ich sehe die 
Dinge 

pessimistisch.“

„Ich bewahre den Überblick 
und kontrolliere das 

Geschehen.“

„Ich sehe die 
Dinge 

optimistisch.“
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Mit seiner eigenen subjektiven, nicht unbedingt logisch begründbaren Meinung ermöglicht 
der rote Hut eine Betrachtung der Aufgabenstellung aus Sicht der häufig nicht rational han-
delnden Stakeholder, z.B. der Mitarbeiter. Der rote Hut könnte die Sicht eines in der Produk-
tion tätigen Mitarbeiters einnehmen. In der Diskussionsrunde könnte er z.B. zum Ausdruck 
bringen, dass er sich und seine Arbeit durch die Kritik an der Ausschussrate persönlich an-
gegriffen fühle, schließlich gebe er täglich sein Bestes. 

 

Der schwarze Hut weist auf Gründe hin, wegen der sich die Aufgabenstellung möglicher-
weise nicht sinnvoll lösen lässt. Diese Gründe untermauert er mit Fakten, was eine deutliche 
Abgrenzung gegenüber den durch den roten Hut vorgebrachten Kritikpunkten ermöglicht. 
Der schwarze Hut könnte z.B. die Befürchtung äußern, dass es mehr Geld kosten werde, die 
Fehlerursachen zu beseitigen, als den Ausschuss zu akzeptieren. 

 

Auf der Suche nach Gründen, weshalb ein Problem möglicherweise doch nicht so schwer 
wiegt wie wahrgenommen, vertritt der gelbe Hut eine "Das-wird-schon"-Mentalität. Er würde 
in der Diskussionsrunde darauf hinweisen, dass der erhöhte Ausschuss der neuen Produkti-
onsstraße durchaus üblich sei für neu anlaufende Prozesse und dies mit den notwendigen 
Belegen untermauern. 

 

Durch seine unorthodoxe Betrachtung des Themas macht der grüne Hut auf Aspekte auf-
merksam, die bisher übersehen wurden und möglicherweise trotzdem eine große Relevanz 
für die Aufgabenstellung besitzen. Dabei sollte er bewusst auch außerhalb des plausibel 
Erscheinenden nach Diskussionsbeiträgen suchen. Er könnte z.B. unterstellen, dass die 
hohe Ausschussrate der neuen Produktionsstraße mit ihrer Lage neben dem Raucherraum 
zusammenhängt: Die Mitarbeiter würden nicht gewissenhaft, sondern hektisch arbeiten, um 
mehr Zeit mit Raucherpausen verbringen zu können. Auch könnte er auf die Unterschiede in 
der Bedienung von alten und neuen Maschinen hinweisen und argumentieren, dass die Un-
terweisung der Mitarbeiter nicht detailliert genug war. 

 

Der blaue Hut moderiert die Diskussion und sorgt dafür, dass ein konstruktiver Austausch 
zustande kommt. So bittet er z.B. den weißen Hut um die genauen Ausschussraten für alle 
Produktionsstraßen oder den schwarzen Hut darum, sich den weißen Hut aufzusetzen, um 
seine These von der ökonomischen Unzweckmäßigkeit des Unterfangens mit Zahlen unter-
mauern zu können. 

Empfehlungen für die Durchführung 
Die Anzahl der Workshop-Teilnehmer sollte sinnvollerweise so gewählt werden, dass alle mit dem Projekt ver-
knüpften Fachbereiche repräsentiert sind. Zur Sicherstellung einer produktiven Arbeitsatmosphäre sollte die Teil-
nehmerzahl jedoch nach Möglichkeit acht Personen nicht überschreiten. Die zu veranschlagende Zeit zur Durch-
führung der Methode hängt wesentlich von der Komplexität der Aufgabenstellung ab. Auch hier ist darauf zu ach-
ten, dass üblicherweise ab einem gewissen Punkt die Produktivität nachlässt – die Methodendauer sollte daher 
60 bis 90 Minuten nicht überschreiten. 
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Während der gesamten Gruppendiskussion sollte der blauen Hut an einen festen Moderator vergeben sein. Die-
ser sollte im Idealfall bereits erste Erfahrungen hinsichtlich der Aufgabenstellung im Projekt sowie im Lenken von 
Diskussionen besitzen. Es muss aber nicht zwingend der Projektleiter sein, der sich diesen Hut aufsetzt.  

Für die Verteilung der Hüte an die übrigen Diskussionsteilnehmer gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. 
Um das von Edward de Bono entwickelte parallele Denken zu fördern, hat es sich aber bewährt, alle Teilnehmer 
(abgesehen vom Moderator) zeitgleich dieselbe Hutfarbe tragen zu lassen und diese auch gemeinsam zu wech-
seln. Es setzen also alle Teilnehmer erst den weißen Hut auf und wechseln anschließend zum roten Hut, dann 
zum schwarzen Hut usw. Denn erfahrungsgemäß gestaltete sich z.B. die Diskussion zwischen dem roten und 
weißen Hut sehr schwierig. Das zeitgleiche Tragen jeweils einer Hutfarbe fördert dagegen eine konstruktive Dis-
kussion und stellt sicher, dass kein Hut unterrepräsentiert ist. Zudem sind die Teilnehmer eher dazu bereit frei zu 
sprechen, wenn sie wissen, dass alle anderen im Moment den gleichen Standpunkt vertreten. Sobald der blaue 
Hut das Gefühl hat, Input aus einer anderen Richtung zu benötigen, kann er die Teilnehmer dazu auffordern, ge-
schlossen – oder temporär auch einzeln – einen bestimmten anderen Hut aufzusetzen.  

Hinsichtlich des Workshop-Ablaufs hat es sich bewährt, die in der Tabelle genannte Reihenfolge der Hüte einzu-
halten. Insbesondere der weiße Hut sollte zu Beginn der Gruppendiskussion aufgesetzt werden und zunächst die 
Zahlen und Fakten eines Projekts bzw. Problems objektiv darstellen. 

Alle relevanten Beiträge der Diskussion sollten vom blauen Hut schriftlich festgehalten werden. Im Nachgang 
bietet sich eine Konsolidierung der Ergebnisse durch eine Gruppe von Entscheidungsträgern und dem Träger des 
blauen Huts an. Anschließend sollten die Ergebnisse in Handlungsanweisungen überführt und umgesetzt werden.  

Chancen und Risiken der Methode  
Die Methode bringt jeden Teilnehmer dazu, in der Diskussion seine vertraute Position bewusst aufzugeben und 
eine Aufgabe im Projekt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Eine gewissenhafte Umsetzung der Me-
thode stellt sicher, dass das Projektteam eine Aufgabe aus allen relevanten Blickwinkeln betrachtet. 

Unterscheiden sich die Teilnehmer zu sehr in ihrem Temperament und ihrer Ausstrahlung, könnten einzelne 
Sichtweisen über- oder unterrepräsentiert sein. Zudem könnten Teilnehmer Rollen übertrieben und nicht realitäts-
nah darstellen. Wie bei jeder Einführung neuer Methoden muss auch hier mit Widerständen seitens der Mitarbei-
ter gerechnet werden. So könnten sich Teilnehmer beispielsweise zieren einen Hut aufzusetzen. Dies ist aber 
essentiell, um eine durchgängige Identifikation mit einer der sechs Rollen bzw. Hüte zu ermöglichen. Vorgesetzte 
und Projektleiter sollten hier mit gutem Beispiel voran gehen. Sinnvoll ist auch die Kommunikation der in der Run-
de erzielten Ergebnisse im Anschluss an die Diskussion mit den sechs Hüten, um die Sinnhaftigkeit und Chancen 
der Methode gegenüber den Mitarbeitern zu belegen. 

Literatur 
De Bono, Edward: Das Sechsfarben-Denken: Ein neues Trainingsmodell, Econ, 1987 
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Fachbeitrag 

Brainstorming 
Leitsatz für Brainstormer: „Kreativität braucht Mut zum unkonventionellen 
Denken“ 

Brainstorming ist der Klassiker unter den Kreativitätsmethoden. Mit die-
ser Methode können Einzelpersonen oder auch Gruppen kreative Lö-
sungen für die unterschiedlichsten Probleme entwickeln. In der Regel 
setzt sich eine Gruppe von Menschen zusammen, um ihrer Fantasie 
freien Lauf zu lassen. Ziel ist, sich auch gegenseitig zu inspirieren. Im 
Anschluss an die Sitzung werden die Ergebnisse analysiert, bewertet 
und weiterverwendet oder in einen erneuten Brainstormingprozess ge-
schickt. Sie können sich aber auch als Einzelner einfach zum „Allein-
denken“ ins stille Kämmerlein zurückziehen und dort kreativ sein. 

Für gewöhnlich wird die Methode bevorzugt in frühen Stadien von Pro-
jekten oder Designvorgängen verwendet. Weil die Gruppen häufig mit 
Teilnehmern verschiedenster Fachbereiche besetzt sind, können im Anfangsstadium von Projekten mehr Leute 
fächerübergreifend Beiträge leisten als später, wenn der Grad der Spezialisierung zunimmt. Sie als Website-
Gestalterin verstehen vielleicht nicht so viel von Datenbankanbindungen wie Ihr Kollege von der Technik, der sein 
Diplom in Informatik in der Tasche hat. 

Wichtigstes Merkmal von Brainstormings: Wertungen und Kritik während der Sitzung sind verboten — auch in der 
„sprachlosen“ Form böser Blicke oder genervt gen Himmel verdrehter Augen. Brainstorming ist besonders gut 
geeignet um neue Ideen zu generieren, weil es den Kopf frei macht von Zwängen und die Fantasie beflügelt. Das 
funktioniert, weil die Teilnehmer selbst scheinbar „verrückte“ Vorschläge widerspruchslos und mit freundlicher 
Miene aufnehmen und akzeptieren. 

Funktionsweise 
Während es für das Brainstorming selbst ziemlich eng gesteckte Grenzen gibt, innerhalb derer sich die Teilneh-
mer bewegen sollten, stehen bei der Zusammensetzung der Gruppen Variationsmöglichkeiten offen. Die ideale 
Gruppengröße beträgt 2 bis 12 Personen. Je verschiedener die Fachbereiche, desto größer die Bandbreite an 
Vorschlägen, die herauskommt. 

Heterogene Gruppen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass auch — oft ganz einfache und naheliegende — Ge-
danken berücksichtigt werden, auf die eine reine Expertenrunde womöglich nicht einmal gekommen wäre. Bei 
weiteren Brainstormings in späteren, spezialisierteren Projektphasen wird die Zahl der Fachbereiche, aus denen 
die Teilnehmer kommen, in der Regel schrumpfen. 

Eine Sitzung sollte höchstens eine Stunde dauern, am besten jedoch nur eine halbe. Was darüber hinaus geht, 
kann zum künstlich am Leben erhaltenen, aber ergebnislosen Gedankenmarathon werden, der niemandem weiter-
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hilft. Nach einer gewissen Zeit läßt die schöpferische Kraft nun einmal nach. Den Part des Sitzungsleiters übernimmt 
am besten eine Führungskraft. Als Leiter eines Brainstormings sollten Sie während des ganzen Meetings darauf 
achten, dass die Gruppe nicht vom Thema abkommt, und die Sitzung abbrechen, sobald „die Luft raus“ ist. 

Ablauf 

Folgendes Vorgehen bringt die besten Ergebnisse: 

• Der Sitzungsleiter eröffnet das Treffen, definiert und erklärt das Problem oder die Aufgabe. 

• Als nächstes gibt er die genaue Dauer bekannt. 

• Er erklärt die Grundregeln des Brainstormings. 

• Die Teilnehmer bekommen fünf Minuten, um über die Aufgabenstellung nachzudenken. 

• Der Leiter fragt die Teilnehmer, ob er die Sitzung auf Band aufnehmen darf. Laufende Aufnahmegeräte 
verursachen allerdings bei manchen Menschen Angst, frei Ideen in die Runde zu werfen. 

• Die Teilnehmer können alle Ideen aus diesen fünf Minuten auf Karteikärtchen oder Zettel schreiben. Das 
erleichtert die Auswertung 

• Der Leiter schreibt alle Ideen mit, am besten auf eine für alle sichtbare Tafel oder einen Bogen Papier. 

Grundregeln 

Die meisten Menschen sind es gewohnt, ein Gruppenmeeting als Forum für Diskussionen zu sehen. Sie betrach-
ten sich als Repräsentanten, zum Beispiel einer Abteilung oder Interessengruppe. Das führt automatisch dazu, 
dass sie Meinungen im Auftrag „ihrer“ Gruppe zu vertreten versuchen. Diese Sichtweise widerspricht aber völlig 
dem Grundgedanken des Brainstormings. 

Halten Sie sich vor Augen: Im Brainstorming sollten Sie und Ihre „Mitdenker“ sich gegenseitig inspirieren, nicht 
Hackordnungen ausfechten. Die Einstellung aller Beteiligten zum Prozess des Brainstormings ist absolute Vo-
raussetzung für seinen Erfolg. Beachten Sie also folgende acht Grundregeln: 

• Niemand darf während der Sitzung Kritik oder Wertungen zu Ideen äußern. 

• Selbstkritik ist verboten. 

• Generieren Sie so viele Ideen wie möglich: Im Brainstorming zählt Quantität. 

• Bringen Sie auch scheinbar Unmögliches vor, solange es zum Thema passt. 

• Formulieren Sie kurz und präzise, ohne Erklärung. 

• Schwätzen ist verboten. 

• Wenn der Sitzungsleiter zur Ordnung ruft, müssen die Teilnehmer mitziehen. 

• Brainstormer vertreten bei diesem Treffen niemanden ausser sich selbst. 
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Erläuterungen zu den Grundregeln 

Zu Regel 1: Angst vor Kritik bewegt viele Menschen dazu, ihre Ideen zurückzuhalten. 

Zu Regel 2: Auch Selbstkritik hemmt den Fluss der Fantasie. 

Zu Regel 3: Je größer der Pool an Vorschlägen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass qualitativ hochwer-
tige Ideen dabei sind. 

Zu Regel 4: Oft begeistert gerade ein „unmöglicher“ Vorschlag Ihre Kollegen. 

Zu Regel 5: Ihre Intention muss eindeutig erkennbar sein. Ausschmücken können Sie später. 

Zu Regel 6: Schwätzen stört die Konzentration. 

Zu Regel 7: Folgen Sie im Interesse der Sache den Vorgaben des Sitzungsleiters auch dann, wenn es ihm an 
Durchsetzungsvermögen mangelt. Fangen sie zum Beispiel keine Diskussionen an. 

Zu Regel 8: Wenn Sie nur Meinungen vertreten, die in Ihrer Abteilung, Firma oder Interessengruppe schon exis-
tieren, bringen Sie sich um ureigene, vielleicht ja geniale Einfälle. 

Kaffee und Kekse oder — noch besser — leichte, wohlschmeckende Kost wie frisches Obst oder Fruchtsäfte 
entspannen die Atmosphäre. Lassen Sie keine Anrufe durchstellen! 

Aufgaben der Sitzungsleiterin 

Von der Sitzungsleiterin hängt das Gelingen des Brainstormings ab. Wurden Sie für diesen Job benannt, dann 
haben Sie mehrere Aufgaben. Dafür brauchen Sie einiges Fingerspitzengefühl: 

• Schaffen Sie eine aufgeschlossene Stimmung und regen Sie alle zum Mitmachen an. 

• Sorgen Sie dafür, dass niemand zu lange Monologe führt. 

• Greifen Sie ein, wenn die Gruppe einem einzelnen Gedanken zu viel Zeit widmet. 

• Ermuntern Sie die Teilnehmer, auch die scheinbar verrücktesten Ideen zu äussern. 

• Regen Sie sie an, die Ideen anderer als Stimulanz für neue oder weiterführende Gedanken zu nutzen. 

• Sie bestimmen das Arbeitstempo so, dass auch langsame Kollegen, etwa ältere Menschen, mithalten können. 

• Sie achten auf Pausen von ein paar Sekunden nach jeder geäußerten Idee, damit alle über diese nachdenken 
und sich Notizen machen können. 

• Setzen Sie Benimmregeln durch wie „Schwätzen ist verboten“. 

• Mit Humor geht alles besser. Da macht auch Denken mehr Spaß. 
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Heraus aus dem stillen Kämmerlein? 

Individuelles versus Gruppenbrainstorming 

Wenn Sie als Einzelperson im stillen Kämmerlein brainstormen, produzieren Sie vielleicht mehr verschiedenartige 
und bessere Ideen als in der Gruppe. Denn Gruppen neigen dazu, sich mit einer einmal geäußerten Idee noch län-
ger aufzuhalten, während Sie alleine von Gedanke zu Gedanke springen. Sie können beim Einzel-Brainstorming 
außerdem ihre Ideen ohne Angst vor Kritik und dominanten Kollegen entwickeln. 

Allerdings bleiben Sie als „Alleindenker“ womöglich an Hürden hängen, über die Ihnen „Mitdenker“ leicht hinweg helfen 
könnten. Deshalb sind Gruppen oft in der Lage, Ideen tiefgehender und effektiver zu entwickeln als Alleindenker.  

Gruppenbrainstormings haben den Nachteil, dass kreative aber ruhige Mitdenker von dominanten, lauten und 
möglicherweise weniger kreativen Zeigenossen übertönt und zum Schweigen gebracht werden. 

Beide Arten des Brainstormings lassen sich gut mischen. Sie können zum Beispiel als Projektleiter ein Problem 
erst definieren und dann Ihre Mitarbeiter auffordern, sich im „stillen Kämmerchen“ Lösungsansätze auszuden-
ken. Diese können Sie dann im Gruppenbrainstorming ausfeilen und entwickeln lassen. Auch das umgekehrte 
Vorgehen ist denkbar. 

Analyse und Bewertung 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die gewonnenen Anregungen zu sortieren und zu bewerten. Im Regelfall ist die Sit-
zungsleiterin oder eine Gruppe Entscheider dafür zuständig. Eine Hilfe ist die objektive Sicht eines Unbeteiligten.  

Vorauslese 

Der erste Schritt für Sie als Analyst könnte sein, alle Ideen durchzulesen und dann Hauptkategorien zu bestimmen. Sie 
ordnen jede Idee einer Kategorie zu. Das geht einfacher, wenn Sie die Brainstormer ihre Ideen auf Kärtchen schreiben 
ließen, die Sie nun einfach auf Ihrem Konferenztisch umherschieben und umordnen können. Für Vorschläge, die sich 
nicht so einfach zuordnen lassen, schaffen Sie eine Kategorie „Vermischtes“. Vielleicht stellen Sie plötzlich fest, dass 
Sie Kategorien umbenennen oder sogar das ganze System ändern müssen. Finden sich in bestimmten Kategorien 
besonders viele Einträge, dann sind Unterkategorien sinnvoll. 

Entscheidung 

Nach einer Vorauslese können die besten Ideen nochmals Teams zum Brainstorming vorgelegt werden, oder Sie 
als Entscheider fällen selbst ein endgültiges Urteil. Sorgen Sie am besten dafür, dass die Zahl der Möglichkeiten 
vor der endgültigen Entscheidung so gering wie möglich ist. Seien Sie hart, sortieren Sie konsequent aus. So 
behalten Sie den Überblick. Man kann nun einmal nicht alles haben. 

Lassen Sie aussortierte Kärtchen gleich unter dem Tisch verschwinden. Sie werden sehen: Eine Idee, die 
nicht außergewöhnlich gut war, haben Sie bald vergessen.  
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Weitere Informationen zum Thema Brainstorming 
Auf den folgenden Websites finden Sie Anregungen zum Thema Brainstorming. Die Ansätze unterscheiden sich 
in der Ausführung etwas. Der Grundtenor — Spontanität, Kritiklosigkeit — ist aber überall derselbe. 

http://www.zmija.de/cgi-zmija/dyn/seite.cgi?brainstorm 

http://www.mindtools.com/brainstm.html 

http://focus-online.de/D/DB/DB38/DB38A/DB38AC/db38ac.htm 

http://www.mindmanager.ch/ (Brainstorming im Zusammenhang mit der Software Mind Manager) 

Die Fachhochschule München (http://www.lrz-muenchen.de/~maurer/299metko.html) bietet in jedem Sommerse-
mester eine Vorlesung „Konzeptfindung und Kreativitätstechniken“ an. Die Methoden werden an praktischen Bei-
spielen in kleinen Gruppen trainiert und dabei die Vor- und Nachteile herausgearbeitet.  
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Die 6-3-5-Methode zur Weiterentwicklung 
von Ideen 
Die 6-3-5-Methode ist eine Variante des Brainstormings, mit der es mög-
lich ist, auf Ideen anderer aufzubauen und diese weiter zu entwickeln. 
Diese Kreativitätsmethode ist einfach und lässt sich schnell durchführen. 
Wenn die Zeit für ein herkömmliches Brainstorming nicht reicht oder das 
Brainstorming in einen Wettbewerb ausartet, bei dem es mehr darum 
geht, seine eigenen Ideen durchzusetzen als darum, die beste Lösung zu 
finden, dann ist 6-3-5 eine gute Alternative.  

Die Bezeichnung "6-3-5-Methode" leitet sich vom Vorgehen ab: 6 Perso-
nen sind beteiligt. Jeder Mitarbeiter schreibt pro Runde 3 Ideen auf. Dafür 
gibt es jeweils 5 Minuten Zeit. Um die Methode sinnvoll durchführen zu 
können, sollten mindestens vier und maximal acht Personen teilnehmen. 
Bei zu vielen Teilnehmern kommt der Kreativitätsprozess ins Stocken und 
man verliert sich leicht in Details. 

So geht's  

Zu einem bestimmten Thema sollen Vorschläge gesammelt werden. Beispiel: Eine Pizzeria-Kette will ihren Lie-
ferservice "Mr. Delivery" für Kunden attraktiver machen. Wie könnte das gelingen? 

Jeder Teilnehmer erhält drei Kärtchen und notiert auf jedem eine Idee zum gestellten Problem. Nach fünf Minuten 
gibt jeder seine Kärtchen an den nächsten Teilnehmer weiter. Dieser ergänzt auf den Kärtchen jeweils eine eige-
ne, weiterführende Idee, die auf der Idee des Vorgängers basiert. Nach fünf Minuten wird erneut gewechselt. 
Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis jeder Teilnehmer alle Kärtchen bearbeitet hat. Dabei muss der vor-
gegebene Zeitrhythmus genau eingehalten werden, um die Konzentration der Teilnehmer aufrecht zu halten.  

Die Mitarbeiter sollen ihren Gedanken freien Lauf lassen. Deshalb ist es wichtig, eine entspannte Atmosphäre zu 
schaffen und keinen Druck aufzubauen. Dazu gehört auch, dass nicht vermerkt wird, von welcher Person welches 
Kärtchen kommt. (Die Personen-Bezeichnungen im Beispiel in Tabelle 1 dienen nur der Verständlichkeit.) 
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Beispiel 

Ideen gruppieren und bewerten 

Am Ende der Übung besprechen (nicht kritisieren!) die Teilnehmer die Ideen, untergliedern sie nach Themen 
und vergeben passende Überschriften (z.B. Produktvarianten, Garantienarten, neue Produkte, neue Vertriebs-
kanäle, neue Zielgruppen). Anschließend werden die einzelnen Ideen diesen Gruppen zugeordnet. Im letzten 
Schritt erfolgt die Bewertung der Ideen. Zum Gruppieren können einfach Post-It-Zettel an eine große Wand 
geklebt werden – für jede Idee ein Zettel. 

Mögliche Ergebnisse der erste Runde:  

Person Y  
Kärtchen A 

Person Y  
Kärtchen B 

Person Y  
Kärtchen C 

Gesündere Pizza – z.B. weizenfrei Bessere Liefergarantien z.B. Wenn kalt, 
dann kostenlos 

Verschiedene Pizzaböden z.B. dick/dünn 

Mögliche Ergebnisse der zweiten Runde: 

Person Z  
Kärtchen A von Person Y 

Person Z  
Kärtchen B von Person Y 

Person Z  
Kärtchen C von Person Y 

Gesündere Pizza – z.B. weizenfrei Bessere Liefergarantien z.B. Wenn kalt, 
dann kostenlos 

Verschiedene Pizzaböden z.B. 
dick/dünn 

laktosefrei / oder mit niedrigem Glykämi-
schem Index (GI) 

Temperaturanzeiger auf der Packung. 
Wenn länger als 40 min Wartezeit, dann 
kostenlos 

2, 3, 4 Schichten aufeinander mit ver-
schiedenen Füllungen zwischendrin 

Mögliche Ergebnisse der dritten Runde:  

Person W 
Kärtchen A von Person Z 

Person W 
Kärtchen B von Person Z 

Person W 
Kärtchen C von Person Z 

Gesündere Pizza – z.B. weizenfrei Bessere Liefergarantien z.B. Wenn kalt, 
dann kostenlos 

Verschiedene Pizzaböden z.B. dick/dünn 

laktosefrei / oder mit niedrigem Glykämi-
schem Index (GI) 

Temperaturanzeiger auf der Packung. 
Wenn länger als 40 min Wartezeit, dann 
kostenlos 

2, 3, 4 Schichten aufeinander mit ver-
schiedenen Füllungen zwischendrin 

Zertifiziert 100% Bio-Zutaten Wenn es nicht schmeckt, 50% Rabatt 
beim nächsten Mal oder eine kostenlose 
Flasche Wein 

Zutatenservice: Kalte Pizza mit allen 
Zutaten zum selber zusammenstellen 
und aufbacken. 

Tabelle 1: Beispiel für die Vorgehensweise der 6-3-5-Methode. 
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Vor- und Nachteile  

Ein Vorteil der 6-3-5-Methode ist, dass die Beteiligten gezwungen werden, sich mit der Sichtweise ihrer Teamkol-
legen zu beschäftigen und bei der Entwicklung eigener Gedanken auf deren Ideen aufsetzen. So wird verhindert, 
dass dominante Personen den anderen ihre Denkrichtung vorgeben. Die Ideen jedes Mitarbeiters – unabhängig 
davon, ob dieser eher dominant oder eher zurückhaltenden ist - werden in gleicher Weise berücksichtigt. Außer-
dem benötigt man keinen Moderator und die Vorschläge werden sofort schriftlich dokumentiert. Nachteil ist, dass 
die Ideen oft im Rahmen dessen bleiben, was der Vorgänger vorgibt. 

Falls es bei der Ideenfindung zunächst eher um Quantität als um Qualität geht oder Sie Ideen einer größeren 
Anzahl von Mitarbeitern schnell und unkompliziert zu Papier bringen wollen, kann das traditionelle Brainstorming 
effektiver sein, da es nicht so starr an einen festen Prozess gebunden ist.  
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Die Walt-Disney-Kreativitätsmethode 
Diese Methode verwendete Walt Disney als eine Strategie zur Entwick-
lung neuer Ideen. Dabei handelt es sich um eine besondere Art zu den-
ken, das heißt sich Aufgaben anzusehen und genau hinzuhören.  

Die Übung verbessert nicht nur Ihre Fähigkeit, Dinge aus einer anderen 
Sichtweise zu sehen, sondern auch Ihre Fähigkeit, sich in andere Men-
schen hineinzuversetzen.  

Man sagt, dass Walt Disney angeblich für jede Sichtweise einen eigenen 
Raum benutzte:  

• Den "Träumer-Raum" zum Entdecken der Visionen 

• Den "Kritiker-Raum" zum Hinterfragen und Analysieren 

• Den "Macher-Raum" zum Entwickeln der Ideen für die Umsetzung 

Ein eigener Raum ist dafür natürlich nicht notwendig, aber Sie sollten stellvertretend für jeden dieser Räume ei-
nen Platz finden und ihn unterschiedlich kennzeichnen. Am besten so, dass Sie diese Plätze bleibend mit der 
jeweiligen Bedeutung in Verbindung bringen. 

Den Ablauf dieser Strategie könnte man in etwa so darstellen: 

1. Nachdem Sie sich die Plätze ausgesucht und gekennzeichnet haben, stellen Sie sich nacheinander auf jeden 
der drei Plätze und versenken sich dabei in folgende Zustände: 

• Wie war es, als ich mal so richtig kreativ war? – Kleine Pause und Platzwechsel 

• Wann habe ich alles so organisiert und geplant, dass die Umsetzung ganz einfach war? – Kleine Pause und 
Platzwechsel  

• In welcher Situation war ich besonders kritisch, genau und analysierend? – Kleine Pause und Platzwechsel 

2. Jetzt sehen Sie sich die Anordnung der drei Plätze an. Sind sie im Gleichgewicht? Was muss ich tun oder 
welchem Teil muss ich noch mehr Aufmerksamkeit schenken, damit sie im Gleichgewicht sind? Geben Sie je-
dem Platz das, was er braucht, damit die drei Zustände im Gleichgewicht sind. Je nachdem, wie klar die Dis-
krepanz für Sie ist, kann diese Übung mehr oder weniger Zeit beanspruchen. 

3. Nun nehmen Sie sich ein Thema, das Sie beschäftigt und mit dem Sie diese Übung ausprobieren möchten.  

4. Gehen Sie auf den Traum-Platz und versetzen sich in den Träumerzustand hinein.  
Welche Phantasien und Visionen sehen Sie hier? – Alles ist möglich – lassen Sie die Bilder auf sich wirken, 
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hören Sie auf alle Stimmen und gehen allen kreativen Gefühlen nach. Warten Sie noch einen Moment, bevor 
Sie zum nächsten Schritt übergehen. 

5. Begeben Sie sich jetzt auf den Macher-Platz und versetzen sich in den Zustand eines Machers hinein.  
Welche Fähigkeiten besitzen Sie zum jetzigen Zeitpunkt, um Ihre Vision zu verwirklichen? Welche Menschen 
oder Dinge benötigen Sie noch, damit auch wirklich alles klappt? Was sind die nächsten Schritte in Ihrer Pla-
nung/Umsetzung? Warten Sie wieder einen Moment, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen. 

6. Wechseln Sie nun auf den Kritiker-Platz und schalten Sie Ihren analytischen und reflektierenden Verstand ein.  

Was halten Sie von den Vorstellungen des Träumers und des Machers? Haben die beiden etwas übersehen? 
Muss etwas ergänzt werden? Legen Sie wieder eine kleine Pause ein, bevor Sie zum nächsten Schritt über-
gehen. 

7. Sehen Sie sich von aussen an, was der Träumer, der Macher und der Kritiker entwickelt und gesagt haben. 
Vergewissern Sie sich, dass die Positionen lediglich ihre Aufgabe erfüllt haben. Nämlich: Träumen – Real-
isieren – Kritisieren. Nicht mehr und nicht weniger. 

8. Beginnen Sie die zweite Runde mit den den neuen Sichtweisen und der Kritik. Begeben Sie sich wieder auf 
den Träumer-Platz und erträumen eine veränderte, noch bessere Lösung.  

9. Nach einer kurzen Pause wechseln Sie zum Macher-Platz und entwerfen die notwendigen Schritte für die 
Umsetzung. 

10. Nach einer kurzen Pause sind Sie wieder auf dem Kritiker-Platz gelandet, um alles noch einmal kritisch zu 
durchdenken und zu analysieren. 

Wiederholen Sie den Durchlauf so oft, bis Sie zu einem befriedigenden und realistischen Ergebnis kommen.  

Um einen größeren Effekt der Übung zu erzielen, notieren Sie sich vor jedem Platzwechsel Ihre Gedanken, 
Stimmen und Bilder. Wenn Sie beispielsweise auf dem Träumer-Platz stehen, schreiben Sie einfach auf, 
was Ihnen während dieser Übung durch den Kopf gegangen ist. Das hilft Ihnen nicht nur dabei, den Kopf 

für den nächsten Schritt frei zu bekommen. Es ist auch ein gutes Hilfsmittel, die Entstehung einer Idee oder Prob-
lemlösung nachzuvollziehen. Sollte Ihnen diese Kreativitätsmethode so gut gefallen, dass Sie sie öfter verwenden 
wollen, lässt sich so Ihre Weiterentwicklung protokollieren. 

Haben Sie zu Beginn Schwierigkeiten, sich in die eine oder andere Rolle hineinzuversetzen? Dann denken 
Sie doch einfach an jemanden aus dem Bekannten/Freundeskreis oder aus dem Fernsehen, der diese Rol-
le für Sie wiederspiegelt. Wie verhält sich diese Person? Was würde sie jetzt dazu sagen? 
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Weniger ist mehr 

Neue Produktideen mit der Subtraction-
Technik entwickeln 
Neue, innovative Produkte in immer kürzerer Zeit – vor dieser zentralen 
Herausforderung stehen heutzutage viele Unternehmen. Ein Blick in die 
Welt der Kommunikationselektronik genügt: Jedes Jahr pünktlich zum 
Weihnachtsgeschäft präsentieren die großen Smartphone-Hersteller 
ihre neuesten Modelle. Und versprechen dabei, dass es sich im Ver-
gleich zum Vorgänger sowie zur Konkurrenz um den größten innovati-
ven Quantensprung seit Jahren handelt.  

Getrieben von dieser Entwicklung gibt es mittlerweile zahlreiche Kreativitäts-
techniken, die in der Produktentwicklung zum Einsatz kommen. Die meisten 
dieser Methoden zielen darauf ab, neue Funktionen zu einem bereits beste-
henden Produkt hinzuzufügen. Doch es gibt eine Methode, die genau umge-
kehrt funktioniert: die Subtraction-Technik. Bei diesem Vorgehen wird eine zentrale Komponente des Produkts ent-
fernt – was den Blick auf völlig neue, innovative Ansätze zur Weiterentwicklung ermöglichen kann. 

Die Subtraction-Technik 
Beschrieben wird die Subtraction-Technik im Buch "Inside the Box" der US-Amerikaner Drew Boyd und Jacob 
Goldenberg (erschienen 2015 im Symposion Verlag). Im Kern besteht das Vorgehen daraus, eine zentrale Kom-
ponente zu entfernen, wobei die restlichen Komponenten intakt bleiben müssen. Auf Basis dieser neuen Situation 
gilt es nun, mit kreativem Denken neue Produktideen zu generieren. 

Im Rahmen eines Kreativ-Workshops lässt sich die Technik mit dem Projektteam einsetzen, prinzipiell ist es aber 
auch möglich, die Methode nur zu zweit oder sogar alleine anzuwenden. Im Kern besteht die Subtraction-Technik 
aus drei Schritten: 

1. Die zentralen Komponenten eines Produkts notieren. 

2. Jeweils eine Komponente gedanklich entfernen, während die anderen funktionstüchtig bleiben müssen. 

3. Ideen entwickeln, wie das Produkt ohne die entfernte Komponente weiterhin funktioniert. 
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Kasettenrekorder ohne Boxen – Beispiele  
Schauen wir uns die Anwendung der Subtraction-Technik an einigen Beispielen an. Auch wenn die nachfolgenden 
Produkte zum Teil nicht mit der Subtraction-Technik entwickelt wurden, sind sie dennoch anschauliche Beispiele, 
wie viel Potential in einem bereits existierenden Produkt steckt, wenn man eine bestimmte Komponente entfernt.  

Walkman 

Boyd und Goldenberg stellen die Subtraction-Technik u.a. an Sony und der Entwicklung des Walkmans vor. 
Demnach wollte der Sony-Mitbegründer Masaru Ibuka auch während der Langstreckenflüge Musik hören. Doch 
ein Kasettenrekorder war für den Flug zu sperrig. Also ließen die Ingenieure von Sony die Boxen und die Auf-
nahmefunktion weg. Während die Boxen durch Kopfhörer ersetzt wurden, fiel die Aufnahmemöglichkeit gänzlich 
der Subtraction zum Opfer (auch wenn sie Jahre später wieder hinzugefügt wurde).  

Stattys 

Um ein Kanban-Board zu betreiben, benötigt man drei Komponenten: Pinnwand, Zettel und Pinnnadeln (bzw. 
Whiteboard, Zettel und Magnete). Wenn wir die Pinnnadeln weglassen, benötigen wir eine andere Möglichkeit der 
Befestigung. Nun könnten wir natürlich mit Haftzetteln arbeiten, aber die Klebekraft lässt bei mehrmaligem Ver-
schieben der Zettel schnell nach. Wenn wir jedoch als Zettel elektrostatisch aufgeladene Folien verwenden, haf-
ten sie von selbst ohne Hilfsmittel: das Prinzip der Stattys. 

Tablet 

Der Tablet-PC ist ebenfalls ein Paradebeispel für eine Subtraction. Was passiert, wenn wir bei einem Computer 
Tastatur und Maus entfernen? Wie können wir das Gerät dann überhaupt noch bedienen? Möglich sind z.B. 
Sprachsteuerung und Touchscreen. Wenn wir dann auch noch den Computer selbst "weglassen", landen wir 
beim Tablet-PC, der nach außen hin nur noch aus dem Bildschirm besteht. 

DVD-Player 

Ein weiteres Beispiel, das Boyd und Goldenberg anführen, ist die Weiterentwicklung des DVD-Players. Als diese Mitte 
der Neunziger Jahre auf den Markt kamen, sahen sie aus wie die guten, alten VHS-Rekorder; vermutlich um den Käu-
fern den Wiedererkennungseffekt zu erleichtern und ihnen damit Sicherheit zu vermitteln. Doch Philipps verkleinerte 
mithilfe der Subtraction-Technik das Gehäuse und verbannte die meisten Knöpfe, die am Gehäuse angebracht waren 
sowie die große LCD-Anzeige. Am Ende stand ein schlankes Gerät mit wenig Platzbedarf in den Wohnzimmern.  

Eine weitere Subtraction verbannte schließlich die LCD-Anzeige völlig. Wie lässt sich der DVD-Player steuern, 
wenn wir keine Anzeige mehr am Gerät haben? Ganz einfach: Wir nutzen den Fernseher selbst und blenden die 
Funktionsanzeigen auf dem Bildschirm ein. 
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Auto ohne Funktionstasten  

Autohersteller stecken derzeit viel Forschungsarbeit in die Gestensteuerung. Hierbei werden zentrale Funktionen 
im Auto mit Handbewegungen betätigt, wie z.B. den Blinker aktivieren oder eingehende Anrufe annehmen. 
Dadurch lassen sich einige Bedienelemente im Innenraum entfernen; eine klassische Subtraction. Und wenn die 
Autobauer irgendwann dann auch noch das Lenkrad entfernen (und dem Menschen trotzdem die Befehlsgewalt 
weiterhin überlassen), vielleicht steuern wir das Auto dann irgendwann nur durch unsere Stimme.  

Die Gefahr der Fixierung 
Um auf konzeptionell neue Ideen mit der Subtraction-Technik zu kommen, müssen wir uns laut Boyd und Golden-
berg bewusst sein, dass wir alle an einer Fixierung "leiden". Wir neigen dazu, Dinge nur in der uns bekannten Art 
und Form zu sehen und verstehen zu wollen und sie nur so zu nutzen, wie wir es gewohnt sind. Nehmen wir nun 
eine Komponente aus einem vertrauten System heraus, kann es für uns nicht mehr funktionieren – anstatt neue 
Ideen zu entwickeln ist das "verschlankte" Produkt für uns jetzt wertlos. 

Aus dieser gedanklichen Falle müssen wir uns lösen. Boyd schreibt anhand seiner Erfahrungen, dass die Ableh-
nung der Technik besonders dann groß ist, wenn es sich um ein neues, in den Augen der Mitarbeiter fertig entwi-
ckeltes Produkt handelt, das doch Rundum absolut gelungen ist. Wozu jetzt noch etwas wegnehmen? Gelingt es 
jedoch dem Moderator in einem Kreativ-Workshop, die Fixierung zu lösen, indem er allen Teilnehmern klar macht, 
dass gerade im Entfernen eines wichtigen System-Bestandteils großes Innovationspotenzial steckt, lassen sich 
scheinbar optimale Produkte noch signifikant verbessern. 

Literatur 
Boyd, Drew; Goldenberg, Jacob: Inside the box. Innovation mit Methode, Symposion Publishing, 2015 
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Mit Kreativität Probleme lösen 
"Wenn Sie den Geist der Kreativität außerhalb Ihrer selbst zu finden hoffen,  
dann suchen Sie am falschen Ort."(Paul Kaufmann) 

Was genau ist Kreativität? 
Wie oft waren Sie schon in dieser Situation: Zu einem Problem, das Sie 
schon seit Tagen beschäftigt, schießt Ihnen plötzlich ein Geistesblitz 
durch den Kopf. Sicherlich schon etliche Male. Das kann Ihnen bei einem 
Spaziergang, während der Autofahrt, oder beim Schlangestehen passie-
ren. Und wie oft haben Sie Ihre Idee wieder verworfen, vergessen oder 
als zu unbedeutend abgetan?  

Diese Geistesblitze mit Kreativität gleichzusetzen, käme Ihnen nie in den Sinn, denn Sie als Programmierer, einfa-
cher Angestellter, Hausfrau und Mutter oder Abteilungsleiterin sind ja angeblich nicht kreativ. Zumindest nicht in dem 
Maße wie Künstler, Musiker oder Schriftsteller. Kreative Augenblicke sind entscheidend für alles, was wir tun, ganz 
gleich, in welchem Lebensbereich – ob in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, Familie, Beruf oder Gesell-
schaft. Sobald Sie festgetretene Pfade verlassen, aus der Routine ausbrechen und sich neue Methoden einfallen 
lassen oder Ihren Blickwinkel verändern, haben Sie schon den Weg zu einem kreativeren Leben eingeschlagen. 

Doch eine gute Idee zu haben, ist noch lange nicht mit Kreativität gleichzusetzen. Erst das praktische und erfolg-
reiche Umsetzen der Idee ist Kreativität.  

Wie wird aus einem Problem eine Idee?  

Phase 1: die Einstimmung  

Sammeln Sie alle Informationen 

Sie vertiefen sich in das Problem und verschaffen sich alle Informationen, die damit zu tun haben könnten. Ver-
schließen Sie sich nicht vor ungewöhnlichen Gedanken, die Ihnen vielleicht auf den ersten Blick absurd erschei-
nen. Daraus sind oft die besten Ideen entsprungen. Tragen Sie die unterschiedlichsten Informationen zusammen. 
Wichtig ist dabei, dass Sie offen sind und die Fähigkeit haben, unvoreingenommen und aufmerksam zuzuhören. 
Halten Sie diese Informationen schriftlich fest, um Ihre Gedanken "loszuwerden" und Platz für neue zu schaffen. 

Doch das ist nicht einfach, denn wir betrachten das Problem meist nur aus der naheliegendsten Perspektive. Uns 
fällt nur die Methode ein, die wir stets zur Lösung von Aufgabenstellungen verwenden. Dies ist ja auch bequemer 
und schneller. Was sollen wir uns also mit Gedanken aufhalten? Hauptsache, die Arbeit ist erledigt und wir kön-
nen uns einer anderen Aufgabe zuwenden. 
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Bringen Sie Ihre kritische Stimme zum Schweigen 

Als ein weiteres Hindernis für unvoreingenommene Informationsaufnahme erweist sich die Selbstzensur, die inne-
re Stimme der Kritik, die jegliches Gedankengut auf die Grenzen dessen einengt, was akzeptabel erscheint. Die-
se Stimme flüstert Ihnen zu: "Die anderen werden denken, dass du  verrückt geworden bist.", "Das kannst du 
doch gar nicht!", "Das ist zu einfach, das kann nicht funktionieren." Wir können lernen, diese kritische Stimme zu 
erkennen und ihre destruktive Meinung schlichtweg zu ignorieren. 

"Ein Mensch mit einer neuen Idee ist so lange ein Spinner, bis sich die Idee als erfolgreich erweist." (Mark Twain) 

Schaffen Sie eine angstfreie Atmosphäre 

"Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie an etwas Neuem versucht." (Albert Einstein) 

Eine große Blockade für die Kreativität ist Angst. Angst davor, einen Fehler zu machen, sich der Lächerlichkeit 
preiszugeben, als Spinner dazustehen, oder davor, dass einem die gute Idee von anderen weggeschnappt wird. 
Schaffen Sie deshalb in Ihrer Firma oder in Ihrem Team eine angstfreie Atmosphäre. Dazu müssen Sie erst einmal 
Vertrauen aufbauen. Dies können nur Sie als Firmenchef, Projektleiterin oder in einer anderen Position mit Mitarbei-
terverantwortung. Erst wenn die Mitarbeiter die Sicherheit haben, auch mit der verrücktesten Idee ernstgenommen 
zu werden, werden sie Ihnen ihre Einfälle anvertrauen. Der Anfang zu einem schöpferischen Prozess ist getan. 

Geben Sie nicht vorschnell auf 

Eine weitere unangenehme Begleiterscheinung ist die Frustration. Sie taucht dann auf, wenn der rationale, analy-
tische Verstand, der angestrengt nach einer Lösung sucht, an seine Grenzen stößt. Auch wenn es nicht ange-
nehm erscheint, ist die Frustration ein unumgänglicher Teil des kreativen Prozesses. 

Betrachtet man jedoch diese Frustphase als Dunkelheit vor der Dämmerung, als notwendige Vorbereitung für das 
kreative Licht, so ist man weniger gefährdet, dies auf die persönliche Unfähigkeit zurückzuführen. Viele Menschen 
scheitern an der Lösung vieler Probleme nicht etwa, weil die Probleme unlösbar sind, sondern, weil sie vorschnell 
aufgeben. Daher zählt Ausdauer zu unseren wichtigsten Mitstreitern. 

Phase 2: Die Inkubation  

Übergeben Sie alle Informationen an Ihr Unterbewusstsein 

Während die 1. Phase aktive Arbeit verlangt, ist es jetzt an der Zeit, das Problem sich selbst zu überlassen. In 
diesem passiven Abschnitt entziehen sich viele Vorgänge Ihrer bewussten Aufmerksamkeit. Sie "überschlafen" 
sozusagen die Dinge. 

Auch wenn Sie sich nur von Zeit zu Zeit mit dem Problem auseinandersetzen, sucht Ihr Geist fortwährend nach 
einer Lösung. Egal, ob Sie bewusst darüber nachdenken oder nicht. Deshalb überrascht uns die Antwort meist im 
Traum oder im traumähnlichen Zustand zwischen Wachen und Schlafen. 
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In unserer vernunftorientierten Welt unterschätzen wir häufig die Kraft des Unterbewussten. Dabei ist seine krea-
tive Erkenntnisfähigkeit weit größer als die des bewussten Verstands. Im Unbewussten gibt es keine Selbstzen-
sur, so dass sich die Ideen dort in bunter Mischung zu unbekannten Mustern und erstaunlichen Zu-
sammenstellungen verbinden können. 

Häufig äußert sich das Wissen des Unbewussten als vage Empfindung von Richtigkeit – eine Ahnung. Wir spre-
chen dann von Intuition. 

Unsere Intuition bedient sich direkt aus dem riesigen Informationsspeicher, der dem Unbewussten offensteht, sich 
dem Bewusstsein aber in weiten Bereichen verschließt.  

Vertrauen Sie auf Ihre Intuition: Kreuzen Sie in Tests bei schwierigen Fragen einfach die Antwort an, die 
Ihnen auf den ersten Blick richtig erscheint.  

Bei empirischen Untersuchungen hat man festgestellt, dass die ersten Ahnungen häufig eine bessere Entschei-
dungsgrundlage bieten als die Argumente, zu denen wir gelangen, nachdem wir das rationale Für und Wider ein-
gehend abgehandelt haben. 

Gönnen Sie sich öfter mal einen Tagtraum: Schenken Sie sich eine Tasse Kaffe oder Tee ein, lassen 
Ihren Blick aus dem Fenster schweifen und denken an nichts Besonderes. Oder gehen Sie Spazieren. 
Wichtig ist nur, dass Sie ungestört sind: Kein Telefon, wichtiger Termin oder Kollege, der etwas von Ihnen 

will. Dieser Augenblick gehört ganz allein Ihnen. 

Von der Idee zur Problemlösung  
Eine Idee muss funktionieren, sie muss sich in irgendeiner Weise als richtig, nützlich, wertvoll oder sinnvoll erweisen, 
um kreativ zu sein. Im Alltag äußert sich Kreativität häufig in dem Versuch, neue Lösungen für alte Probleme zu finden.  

Ein Beispiel: Sie arbeiten in einem Projektteam und sind in bestimmten Arbeitsbereichen von anderen Mitar-
beitern oder Teams abhängig. Wenn Sie eine neue Methode entwickeln, um vorzeitig Verzögerungen zu erken-
nen und Engpässe zu vermeiden, haben Sie damit eine Lösung geschaffen, die neu ist und funktioniert. 

Wer soll von Ihrer Idee profitieren? 

Doch auch neu und nützlich ist noch nicht genug: Ein wichtiger Faktor ist die Zielgruppe, besonders was Bemü-
hungen anbelangt, die andere Menschen beeinflussen. 

Kognitionswissenschaftler, die den Informationsfluss im Gehirn untersuchen, haben herausgefunden, dass alle Erinnerungen 
unbewusst sind, bevor sie bewusst werden. Nur ein winziger Bruchteil dessen, was unser Geist aufnimmt (weniger als ein Prozent), 
erreicht je das Bewusstsein. Somit ist das Unbewusste intellektuell produktiver als der bewusste Teil des Geistes; es kann sich auf viel 
mehr Daten stützen. 
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"Kreativität ist nicht auf das Individuum beschränkt, sondern muss auf andere übergreifen. Kreativität ist ein sozia-
les Ereignis, kein psychologisches. Sie lässt sich nicht in der Schublade verschließen, sondern findet in der Inter-
aktion mit anderen statt." (Dean Simonton) 

Kreativ sein heißt, dass man etwas tut, was zunächst einmal ungewöhnlich ist. Aber ist es, bei aller Ungewöhn-
lichkeit, so sinnvoll, dass andere es ernst nehmen? Erst wenn die Menschen einen Vorteil darin erkennen, wird 
sich die neue Methode durchsetzen. Für jeden kreativen Akt, der größere Wirkung erzielen soll, muss es eine 
angemessene Zielgruppe geben. Bei der Entwicklung einer neuen Maschine ist es beispielsweise ein Konsortium 
von Ingenieuren, bei der Einführung einer neuen Software sind es die Programmierer, die über den Erfolg ent-
scheiden. Bei der Beurteilung von Kreativität schlagen die Meinungen dieser Zielgruppen weit stärker zu Buche 
als die Auffassungen von Millionen anderen Menschen ohne das entsprechende Fachwissen. Auch wenn die 
"maßgeblichen Kritiker" oft nicht das letzte Wort haben. 

Kreatives Handeln kann sich auf seinem Gebiet nur durchsetzen, wenn es andere überzeugt. Dies muss oft mit 
viel Durchhaltevermögen bezahlt werden, denn kreative Menschen müssen mit Skepsis  und Anfeindungen von 
Neinsagern rechnen. Kaum einer der großen Frauen und Männer, deren kreative Energie ihre Tätigkeitsfelder 
verändert hat, fand sofortige Anerkennung. Sie wussten aber trotzdem, dass sie auf dem richtigen Weg waren. 

Kreativ sein ist wie Eintopf kochen 

Gleich einem guten Eintopf hat die Kreativität drei entscheidende Zutaten, meint Teresa Amabile. Eine we-
sentliche Zutat, wie das Gemüse oder das Fleisch im Eintopf, ist das Fachwissen – das Handwerk. Das Hand-
werk ist die Summe jener Fertigkeiten, dank derer wir ein Gebiet beherrschen. Nur, wenn Sie die Syntax und Lo-
gik einer Programmiersprache beherrschen, können Sie auch sinnvolle Programme darin schreiben. Dieses 
Fachwissen steht am Anfang der Kreativität. 

Viele Menschen haben irgend eine Begabung oder ein angeborenes Talent. Auch mit viel Gesangsunterricht wird 
ein Sänger mit mittelmäßiger Begabung kein Placido Domingo. Er wird, je nach Fleiß, gut bis sehr gut, stößt aber 
irgendwann an seine Grenzen. Doch ohne eine angemessene handwerkliche Ausbildung wird auch das vielver-
sprechendste Talent scheitern. 

Die zweite Eintopfzutat ist die kreative Denkfertigkeit: Gedankliche Verfahren, mit deren Hilfe wir neue Möglich-
keiten entdecken und systematisch in die Tat umsetzen können. Vergleichbar mit Gewürzen und Kräutern sind 
sie für den besonderen Geschmack verantwortlich. Sie sorgen dafür, dass sich die Grundzutaten vermischen, und 
lassen dabei etwas anderes entstehen. Man muss in der Lage sein, die Dinge aus einer ganz neuen Perspektive 
zu betrachten. Viele Fertigkeiten haben mit Unabhängigkeit zu tun: der Bereitschaft, Risiken einzugehen, und 
dem Mut, etwas zu versuchen, das man noch nie getan hat. 

Wenn jemand nur über die technischen Fertigkeiten seines Gebiets verfügt – die erste Zutat – nicht aber über die 
kreativen Denkfertigkeiten, dann wird der Eintopf fade und langweilig bleiben. 

Das Element schließlich, das für die Vollendung des kreativen Eintopfs sorgt, ist die Leidenschaft. Diese intrinsi-
sche Motivation, das Verlangen, etwas um des reinen Vergnügens willen zu tun, und nicht, um dafür Geld oder 
andere Belohnungen zu bekommen. Die gegenteilige Form der Motivation – die extrinsische – veranlasst uns, 
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etwas zu tun, nicht weil wir es wollen, sondern weil wir es tun sollen. Zum Beispiel um eine Belohnung zu be-
kommen, jemanden zu gefallen oder bei einer Bewertung gut abzuschneiden. 

Ein Nobelpreisträger wurde einmal gefragt, was einen kreativen vom nichtkreativen Wissenschaftler unterscheide. 
Dass er seine Arbeit "gern" tue, war seine Antwort. 

Am erfolgreichsten und einflussreichsten sind nicht immer die begabtesten Wissenschaftler, sondern oft diejeni-
gen, deren Neugier am größten ist. Bis zu einem gewissen Grad kann Leidenschaft den Mangel an ursprünglicher 
Begabung wettmachen. Laut Teresa Amabile ist die Leidenschaft "das Feuer unter dem Suppentopf. Sie heizt 
alles auf, vermischt die Aromen und lässt aus Gewürzen und Grundzutaten ein köstliches Gericht entstehen.". 

Trau Dich, naiv zu sein 

Die Dinge auf ungewohnte Weise zu sehen, ist von entscheidender Bedeutung für den kreativen Prozess. Diese 
Fähigkeit hängt von der Bereitschaft ab, alle Annahmen in Frage zu stellen. Wenn Sie schon zu genaue Vorstel-
lungen darüber haben, was in der Vergangenheit geklappt hat und was sicherlich nicht klappen wird, versuchen 
Sie erst gar nicht alle Möglichkeiten. Sie schränken Ihre Überlegungen schon zu Beginn ein. 

Stellen Sie die richtigen Fragen, dann folgen auch die richtigen Antworten. Das heißt: Erst wenn Sie das Podest 
der vorgefertigten Meinungen verlassen und sich trauen, gemachte Aussagen zu hinterfragen, sind Sie dazu fä-
hig, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. 

Sind Sie ein guter Zuhörer? 

Im vorbereitenden Stadium des kreativen Prozesses ist es außerordentlich wichtig, exakte Informationen zu sammeln. 
Je gründlicher Sie sich über ein Problem informiert haben, desto größer sind Ihre Aussichten, eine Lösung zu finden. 

Hat Ihre Aufgabe mit anderen Menschen zu tun, ist die Kunst des Beobachtens und Zuhörens besonders wichtig. 
Dabei kann sich ein Aspekt als hinderlich erweisen, über den wir uns vielleicht nur unzulänglich im Klaren sind: 
unsere gesellschaftliche oder berufliche Rolle, die einschüchternde Fassade, die wir der Welt präsentieren. Mit 
anderen Worten: Die Rolle, die wir spielen oder die Stellung, die wir in einer Firma innehaben, kann uns daran 
hindern zu erfahren, was wir wissen müssen. 

Sie kennen das, wenn Sie zum Beispiel einen Arzttermin haben. Sie warten im Wartezimmer und Ihr Puls steigt 
bereits nach oben, obwohl noch nichts Aufregendes passiert ist. Die Arzthelferin ruft Sie ins Sprechzimmer und 
Sie bekommen feuchte Hände, es ist immer noch nichts Besonderes passiert. Der Arzt tritt ein, fragt Sie nach 
Ihren Beschwerden und Sie vergessen die Hälfte von dem, was Sie eigentlich sagen wollten. Sie fühlen sich un-
wohl und sind froh, wenn Sie wieder draußen sind. 

So geht es auch vielen Mitarbeitern beim Gespräch mit ihren Vorgesetzten. Sie sind unsicher, verhaspeln sich, trau-
en sich nicht, Ideen oder gar Kritik zu äußern. Sie sind nicht fähig, gegenüber der ranghöheren Person souverän 
und selbstbewusst aufzutreten. Kurz, sie verhalten sich völlig anders als beispielsweise ihren Kollegen gegenüber. 
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Wie schafft man es aber, unsichere Menschen aus ihrem Schneckenhaus zu locken? Zuerst natürlich, wie weiter 
oben schon besprochen, indem Sie eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen. Einem verständnisvollen Teamlei-
ter oder einer Projektleiterin, die es versteht, auf ihre Mitarbeiter einzugehen, wird man sich leichter öffnen als 
einem arroganten, ungeduldigen Chef. 

Bedenken Sie: Wenn Sie kein Feedback von Ihren Kollegen und Mitarbeitern bekommen, liegt das in erster 
Linie an Ihnen! 

Kritik ist außerordentlich wichtig. Woher sollten Sie sonst wissen, dass Sie sich auf dem richtigen Weg befinden? 
Vertrauen Sie auf die Meinung Ihrer Mitarbeiter, sie sitzen schließlich tagtäglich an der Front. 

Begeben Sie sich bei Teambesprechungen, in denen es zum Beispiel um das Brainstorming für ein neues Pro-
jekt geht, auf die Stufe Ihrer Kollegen. Unter ebenbürtigen Kollegen tauscht man sich lieber aus als gegenüber 
einem Vorgesetzen. 

Legen Sie beim Meeting nicht bereits Lösungen vor, sondern hinterfragen das bestehende System. Denken Sie 
daran: Jede Information, die Sie bekommen, ist wichtig. Je vielfältiger die Ideen und Anregungen sind, desto 
exakter können die Problemstellung definiert und Wege für den Lösungsprozess gefunden werden. 

Stecken Sie die anderen mit Ihrer Begeisterung an: "Wäre es nicht wunderbar, wenn wir diesen Arbeitsprozess in 
Zukunft anders gestalten könnten?", "Es muss doch zu schaffen sein, dass die Maschine effektiver arbeitet!" 
"Stellt Euch vor, die Arbeitsschritte im Bereich XYZ, die unsere Projekte jedes Mal verzögern, könnten wir in Zu-
kunft einfach per Knopfdruck automatisieren. Wäre das nicht fabelhaft?" 

Habe keine Angst Fehler zu machen! 

Oft trauen sich Menschen nichts zu, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Die können peinlich sein oder einen 
finanziellen Verlust bedeuten. Aber wenn Sie keine Gelegenheit beim Schopfe packen und keine Fehler machen, 
können Sie auch nichts lernen und schon gar nicht ungewöhnliche oder neue  Wege gehen.  

"Ich denke nicht, dass wir aus unseren Erfolgen lernen. Wir lernen aus unseren Fehlern. Das ist zwar wirklich 
nicht das, was wir wollen. Aber erst wenn wir stolpern, merken wir, wohin es uns wirklich treibt. (Chuck Jones, der 
Zeichner von Wile E." Coyote und Bugs Bunny) 

Halte mehrere Eisen ins Feuer 

Sie können sich noch so sehr bemühen, der kreative Augenblick lässt sich nicht erzwingen. Er kommt ganz von 
selbst, wenn die Bedingungen stimmen. Oft lassen es jedoch die Forderungen und Fristen, von denen unser Le-
ben bestimmt wird, nicht zu, dass wir warten, bis sich die Erkenntnis spontan einstellt. 

Wenn sich die kreativen Energien nicht auf ein Problem konzentrieren wollen, dann hilft es, sich einem anderen 
zuzuwenden, erklärt der Psychologe Dean Simonton von der University of California: 
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"Die meisten schöpferischen Menschen, die wir aus der Geschichte kennen, hatten nicht nur ein Eisen im Feuer, 
sondern waren gleichzeitig mit vielen verschiedenen Dingen beschäftigt. Wenn sie auf dem einen Gebiet nicht 
weiterkamen, dann ließen sie es eine Weile ruhen und wandten sich einer anderen Sache zu. Wenn Sie an meh-
reren Projekten arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Ihnen irgendwo der Durchbruch gelingt ... es 
geht immer vorwärts." 

Wenn kreative Menschen von Arbeit zu Arbeit 'springen', dann übertragen sie die Elemente und Perspektiven des 
einen Gebietes auf andere und gewinnen dadurch überraschende Einsichten, meint der Psychologe Howard Gruber 
von der Universität Genf, der sich eingehend mit Darwins Kreativität beschäftigt hat. Außerdem können sie ein Pro-
jekt, mit dem sie mitten in der Frustrationsphase sind, erst einmal liegenlassen und sich einem anderen zuwenden. 

Flow oder White Moment 

Wenn die Kreativität einen Menschen ganz im Griff hat, erlebt er unter Umständen, was Sportler und Künstler in 
den USA White Moment, den weißen Augenblick nennen. Alles stimmt. Ihre Fähigkeiten sind so vollkommen auf 
die Aufgabe abgestimmt, dass Sie mit ihr eins zu werden scheinen. Alles ist Harmonie, Einklang, Leichtigkeit. 

Gelegentlich wird der weiße Augenblick von Psychologen auch als Flow bezeichnet – als Fließen. Beim Flow 
befinden sich die Menschen auf dem Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit. Zum Flow kann es in jedem Lebensbereich 
kommen – beim Malen, Schachspielen, beim Programmieren einer Software oder, wenn Sie gerade an einem 
Buch oder Artikel schreiben. Voraussetzung ist lediglich, dass Ihre Fähigkeiten den Erfordernissen des Augen-
blicks vollkommen entsprechen und damit jedes bewusste Reflektieren Ihres Tuns aufhört. 

Wenn Ihre Problemlösungsfähigkeiten aber nicht den Anforderungen entsprechen, denen sie sich gegen-
übersehen, dann empfinden Sie Angst anstatt Flow. So geht es Ihnen, wenn Sie sich einem Examen unterziehen, 
für das Sie nicht genügend gebüffelt haben, oder wenn Sie in ein Projekt eingeteilt wurden, über dessen Thema 
Sie nicht genug Fachwissen besitzen. Sind Sie dagegen für eine Aufgabe überqualifiziert, dann empfinden Sie 
Langeweile und sind unzufrieden. 

Kreativität sichert das menschliche Überleben 

Aus der Neurologie ist bekannt, dass das Hirnstrombild eines präadoleszenten Kindes im Wachzustand einen hohen 
Anteil von Thetawellen aufweist. Bei Erwachsenen sind diese Wellen viel seltener und treten meist im hypnagogen 
Zustand auf. Das ist eine Dämmerzone an der Grenze zum Schlaf, in der sich Traum und Wirklichkeit mischen. 

Kinder sind kreativ, ohne es lernen zu müssen, weil Kreativität eine entscheidende Voraussetzung für das menschli-
che Überleben ist. Fast jede Tierart wird mit einem vollständig angelegten Repertoire an Reflexen und Reaktionen 
geboren. Anders wir Menschen: Wir müssen fast alles, was wir zum Überleben brauchen, ganz neu erlernen. 

Gehirn und zentrales Nervensystem setzen ihren Entwicklungs- und Reifungsprozess während der Kindheit und 
der Adoleszenz fort. Mit etwa acht Jahren wächst der Schädel richtig zusammen und umgibt das Gehirn mit einer 
festen Schale. Doch erst mit zwölf Jahren zeigt das Gehirn alle Eigenschaften des Reifestadiums. Bei der Geburt 
und in der Kindheit besitzt das Gehirn viel mehr Neuronen als im Erwachsenenalter. An der Schwelle der Pubertät 
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erlebt es einen Prozess, der als Ausdünnung bezeichnet wird: Millionen von Nervenverbindungen sterben ab, 
während andere sich zu den Mustern fügen, die das Individuum sein Leben lang beibehalten wird. 

Nun überleben diese Ausdünnung am ehesten die Nervenbahnen, die in der Kindheit am häufigsten gebraucht 
wurden, so eine Theorie. Daraus ergibt sich der Schluss, dass Gewohnheiten, die sich während der Kindheit ein-
geschliffen haben, für die Möglichkeiten des Erwachsenen von erheblicher Bedeutung sind. 

Folglich ist das Wachbewusstsein des Kindes mit dem Geisteszustand vergleichbar, den Erwachsene vorwiegend 
in den traumartigen Augenblicken des Einschlafens erleben. Das mag einer der Gründe dafür sein, dass das Ko-
mische und Merkwürdige, das Närrische und Schreckliche so selbstverständlich zur Wirklichkeit des Kindes gehö-
ren. Das kindliche Wachbewusstsein ist viel offener für neue Wahrnehmungen und abenteuerliche Ideen. 

Während der Pubertät verwandelt sich das kindliche Gehirn in das des Erwachsenen. Die Thetawellen und die 
ungezügelte Kreativität des Kindes verblassen. 

Doch einigen Menschen gelingt es, sich auch in ihrem späteren Leben die schöpferische Vielfalt der Thetazustände 
zunutze zu machen. Thomas Edison zum Beispiel hat als Erwachsener bewusst auf den hypnagogen Zustand zurück-
gegriffen. Er döste in einem Stuhl, die Arme und Hände auf den Seitenlehnen. In jeder Hand hielt er ein Kugellager. Auf 
dem Fussboden stand unter jeder Hand eine Tortenplatte. Wenn er schließlich in den Zustand zwischen Wachen und 
Schlafen abglitt, lockerte sich der Griff seiner Hände und die kleinen Kugeln fielen auf die Platten. Von dem Geräusch 
geweckt, schrieb Edison sofort alle Einfälle auf, die ihm in diesem Zustand durch den Kopf gegangen waren. 

 

 

 

Dieser Artikel basiert auf Inhalten aus dem Buch "Kreativität entdecken" von Daniel Coleman, erschienen im Hanser Verlag 
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Fachbeitrag 

Wissen auf den Tisch bringen 

Die Moderationsmethode "World Café" 
Kommt Ihnen das bekannt vor: Ihr Projekt steht vor einer ziemlich unkonkre-
ten, aber bedeutsamen Fragestellung, z.B.: "Unser Auftraggeber fusioniert 
mit dem Unternehmen XY. Wie können wir diese Entwicklung im Projekt 
nutzen?" Die Mitglieder des Projektteams verarbeiten die Nachricht, indem 
sie an allen möglichen Stellen Gesprächsrunden bilden – vor allem rund um 
die Kaffeeautomaten – und dort über die neue Situation diskutieren. Nach 
einiger Zeit und vielen Gesprächen kommen sie zur Ruhe und manchmal 
entwickeln sich sogar ganz konkrete Ideen, dieser Situation zu begegnen. 

Für so einen Fall wäre es schön, wenn es eine systematische Vorgehens-
weise gäbe, mit der sich die Ideen einer großen Gruppe leicht sammeln 
lassen könnten. Hier eignet sich die in Deutschland noch recht unbekannte 
Methode des "World Café". Die Unternehmensberater und Kommunikati-
onsexperten Juanita Brown und David Isaacs entwickelten diese Methode Anfang der 90er Jahre.  

Verkürzt gesagt, handelt es sich beim World Café um eine organisierte Form von kleinen Gesprächsrunden ("Kaf-
feerunden") mit mehrmals wechselnden Teilnehmern. Diese diskutieren dabei über eine für alle relevante Frage. 
Nach Ansicht von Brown und Isaacs liegt das Erfolgsgeheimnis der Kommunikation in Gruppen in einigen Regeln 
begründet. Für die Methode des World Cafés haben sie diese Regeln in sechs Gestaltungsgrundsätzen definiert. 

Dieser Artikel stellt das World Café als Moderationstechnik im Projekt vor, zeigt Nutzen sowie Einsatzgebiete und 
beschreibt die Vorbereitung und Durchführung dieser Methode. Der Beitrag richtet sich an Projektleiter und Füh-
rungskräfte in Linienfunktionen, die offene Fragestellungen mit einer großen Gruppe bearbeiten möchten.  

Nutzen von World Cafés 
In Projekten stehen wir häufig vor der Herausforderung, nur vage Vorstellungen von der Lösung der anstehenden 
Probleme zu haben, z.B. bei Forschungs- und Entwicklungs-Projekten. In solchen Situationen ist es hilfreich, die 
Kreativität, das Wissen oder die Erfahrung möglichst vieler Menschen zu nutzen. Viele bekannte Moderationsme-
thoden, auch für große Gruppen, stoßen jedoch leider an ihre Grenzen, wenn die zu bearbeitende Aufgabenstel-
lung (noch) unscharf ist oder die Gruppen zu groß werden.  

World Cafés sind für Projekte oder ganze Organisationen eine interessante Möglichkeit, das gesammelte Wissen 
und die kollektive Erfahrung einer Gruppe zu nutzen, neue Sichtweisen und Handlungsoptionen zu entwickeln 
und neue Dinge zu lernen. So ermöglicht es diese Methode, schwierige Fragen oder Probleme bzw. komplexe 
Themen zu durchleuchten. Die Initiatoren eines World Cafés erhalten auf diese Weise ein schärferes Bild eines 
Sachverhalts und können darauf aufbauend Lösungsoptionen erarbeiten.  

Autor 

Nicolai Rathmann 

Dipl.-Kaufmann (FH) und 
M.Sc., PMP, Direktor und 
Seniorberater der 

orgalean GmbH  

Kontakt: 
nicolai.rathmann@orgalean.de 

Mehr Informationen unter: 
› projektmagazin.de/autoren  

http://www.projektmagazin.de/
http://www.projektmagazin.de/autoren/


 

 

© 2016 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 106 

Spotlight 
Mit Kreativität zum Projekterfolg 

Neue Lösungsansätze entwickeln 

Darüber hinaus kann der Einsatz von World Cafés in Organisationen und Projekten eine Kultur des Dialogs schaf-
fen bzw. fördern. Das Besondere an dieser Methode ist, dass sie mit einer beliebig großen Anzahl Teilnehmer 
durchführbar ist, ohne ihre Kerneigenschaften und Vorteile einzubüßen.  

Die World-Café-Methode eignet sich allerdings nicht, wenn die Antwort auf eine ganz konkrete Fragestellung oder 
die Lösung für ein spezifisches Problem gesucht wird. Hierfür gibt es sowohl für kleine als auch für größere Gruppen 
deutlich geeignetere Moderationsmethoden, wie z.B. Brainstorming oder Kleingruppenarbeit. 

Einsatzmöglichkeiten von World Cafés in Projekten  

Mit Hilfe des World Cafés lässt sich das kollektive Wissen einer Gruppe sichtbar machen. Durch ständige Kombi-
nationen generieren die Teilnehmer daraus neue Sichtweisen. Sie können fast ohne Zeitdruck an ihren Ideen arbei-
ten, legen aber am Ende keine fertigen Arbeitsergebnisse oder "To-Dos" vor. Dadurch unterscheidet sich das World 
Café deutlich von einem Großteil der eher handlungsorientierten Moderationsmethoden.  

Im Projektumfeld eignet sich die Methode z.B. in folgenden Situationen: 

• Teambuilding (Kennenlernen durch das Bearbeiten einer Frage, die den "gemeinsamen Nenner" herausstellt, 
z.B.: "Das Projektziel ist für das Unternehmen eine große und neuartige Herausforderung. Was können wir als 
Projektteam zum Projekterfolg beitragen?")  

• Projekt-Kick-Off (Herausarbeiten der unterschiedlichen Sichtweisen auf das Projekt, Entdecken von 
Stakeholdern und Risiken, Kennenlernen informeller Gruppen und Regeln) 

• Projekt-Informationsveranstaltungen vor dem Projektstart oder im Laufe des Projekts (Erfahrungsaustausch 
mit Stakeholdern wie Auftraggebern, späteren Nutzern etc.). Durch diesen Austausch lassen sich evtl. 
wichtige Erkenntnisse für das Projekt gewinnen, an die man trotz ausgiebiger Planung und regelmäßiger 
Statusberichte vorher nie gedacht hätte.  

• Projektabschlussveranstaltung (als andere Herangehensweise zur Entwicklung von Projekterfolgsrezepten 
und Lessons Learned) 

Ein Produkt des Zufalls – die Entstehung der World-Café-Methode 
Wie bei vielen anderen Erfindungen haben auch die "Erfinder" der World-Café-Methode, die Unternehmensbera-
terin Juanita Brown und ihr Partner David Isaacs, diese Vorgehensweise eher zufällig entwickelt. In dem Artikel 
"The Birth of the World Café" beschreiben sie, dass ein ursprünglich im Freien geplanter Strategie-Workshop 
buchstäblich "ins Wasser zu fallen" drohte und der geplante Ablauf nicht umzusetzen war. In ihrer Not entwickel-
ten die Moderatoren um Brown die Idee, das eigentlich für die Pausen und das Check-In gedachte Mobiliar so 
herzurichten und zu dekorieren, dass sich eine angenehme Atmosphäre – wie in einem Kaffeehaus – einstellte.  

Da die Teilnehmer erst allmählich eintrafen, entwickelte sich zunächst an einem, dann am nächsten und dann 
wieder am nächsten Tisch eine angeregte Diskussion über die am vorherigen Abend aufgeworfene Frage. Dabei 
kamen die Teilnehmer auf die Idee, ihre Gedanken direkt auf den Papiertischdecken festzuhalten. Nach einer 

http://www.projektmagazin.de/
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dreiviertel Stunde machte jemand den Vorschlag, dass die Teilnehmer der verschiedenen Kaffeerunden unterei-
nander wechseln könnten, um neue Ideen und Denkanregungen in die Diskussionen mit einfließen zu lassen.  

Die Moderatoren bemerkten bald die entstandene 
Eigendynamik und die Kraft, die die Teilnehmer 
durch ihre angeregten Unterhaltungen entwickelten 
und ließen dieser Dynamik ihren Lauf. Erst nach 
einigen Stunden riefen sie die Teilnehmer zusam-
men und blickten gemeinsam auf die entstandenen 
Ideen, die an den einzelnen Tischen auf den Pa-
piertischdecken festgehalten wurden. Die Methode 
des "World Café" war geboren.  

Eine ganz besondere  
"Kaffeerunde"  
Die besonderen Aspekte dieser Methode zeigten 
sich bereits im allerersten World Café: 

• Die Umgebung erzeugt eine warme und 
anregende "Kaffeehausatmosphäre" und nicht 
eine kühle und sachliche Tagungsatmosphäre. Die Gesprächsteilnehmer sitzen oder stehen an dekorierten 
Kaffee- oder Stehtischen und dokumentieren ihre Ideen nicht auf "klassischen" Moderationsmedien, wie z.B. 
einem Flipchart oder einer Pinnwand mit Karten, sondern direkt auf der Papiertischdecke. 

• Die Teilnehmer der Gesprächsrunden führen eine Unterhaltung über eine zentrale, vergleichsweise offen 
gehaltene Frage- oder Aufgabenstellung.  

• Es finden mehrere Gespräche gleichzeitig statt. Die Teilnehmer der einzelnen Gesprächsrunden wechseln 
regelmäßig. 

• Der Organisator gibt nur den Rahmen vor, die inhaltliche Ausgestaltung liegt bei den Teilnehmern. 

Somit handelt es sich um eine vergleichsweise zwanglose, aber trotzdem organisierte und zielorientierte Methode 
zur Kommunikationsgestaltung von Großgruppen zwischen ca. zwölf und mehreren hundert Teilnehmern. 

Notwendige Vorbereitungen für ein World Café 
Der Erfolg eines World Cafés hängt besonders von einer guten Vorbereitung ab. Dabei kann zwischen der orga-
nisatorischen und der inhaltlichen Vorbereitung unterschieden werden. 

Bild 1:  Bild 1: Beschriebene Tischdecke im Rahmen eines World 
Cafés.  
(Foto: Sebastian u, Lizenz: cc-by-sa-3.0) 

http://www.projektmagazin.de/
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Inhaltliche Vorbereitung – "Die Frage" 

Der zentrale Erfolgsfaktor des World Cafés ist die Frage, die die Teilnehmer in den Gesprächsrunden bearbeiten. 
Dabei kann es sich sowohl um eine einzelne als auch um mehrere aufeinander aufbauende Fragen handeln oder 
auch um eine Problem- bzw. Aufgabenstellung.  

Um die Kreativität so gut wie möglich zu fördern, sollten "gute" Fragen folgende Eigenschaften haben: 

• Offene Fragen, also solche, die nicht mit "ja" oder "nein" beantwortet werden können, regen die Diskussion 
eher an als geschlossene. 

• Einfache und klare Fragen sorgen dafür, dass alle Teilnehmer direkt mitreden können und nicht erst über die 
Bedeutung der Frage diskutieren. 

• Provokative Fragen sorgen für "konstruktive Reibung". Aus solchen Meinungsverschiedenheiten können sich 
häufig neue Sichtweisen ergeben.  

• Die Fragen sollten möglichst viel Gestaltungsspielraum lassen und nicht schon bestimmte Lösungen oder 
Handlungen vorwegnehmen. 

Fragen im Projektumfeld könnten also z.B. sein: 

• "Angenommen, der Erfolg unseres Projekts wäre zu 100% garantiert – was könnten wir in diesem Projekt 
anders machen im Gegensatz zu unserer gewohnten Arbeitsweise?"  

• "Was fehlt im Projektauftrag / in der Risikoanalyse / in der Stakeholdermatrix? Was haben wir bislang 
übersehen? Warum haben wir vor einigen Dingen bislang die Augen verschlossen?" 

• "Warum ist es zu dieser Situation / diesem Problem gekommen? Wie hätten wir uns im Vorfeld anders 
verhalten müssen?" 

Organisatorische Vorarbeiten 

• Nennen Sie bereits in der Einladung die zu bearbeitende Frage. Das Design der Einladung kann an einen 
"Café-Stil" erinnern. Verwenden Sie z.B. eine geschwungene, aber immer noch gut lesbare Schrift. Je nach 
Teilnehmerkreis kann hier auch ein angemessener Dresscode vorgegeben werden. Aufgrund der 
Ungezwungenheit der Methode bietet sich hier legere Kleidung ("Casual" oder "Business Casual") anstatt der 
Geschäftskleidung an.  

• Die Räumlichkeit sollte genügend Platz für alle Tische bieten. Rechnen Sie mit mindestens vier und maximal 
sechs Teilnehmern je Tisch. Denken Sie außerdem daran, dass die Räume im eingerichteten Zustand einen 
warmen Kaffeehauscharakter haben sollten – Räume mit Tageslicht sind ideal. Organisieren Sie zudem für 
jeden Tisch eine kleine Dekoration, z.B. Blumen oder Kerzen.  

• Das World Café eignet sich für Gruppen ab ca. zwölf Personen (drei Runden à vier Personen) bis zu 
mehreren hundert Teilnehmern. Je nachdem, wie viele Personen oder wie viele verschiedene Experten über 
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Ihr Thema diskutieren sollen, haben Sie hier größte Flexibilität. Versuchen Sie, ein möglichst reichhaltiges 
Spektrum an Teilnehmern einzuladen.  

• World Cafés können entweder als Bestandteil einer Großveranstaltung (Zeitbedarf zwischen zwei und vier 
Stunden) oder bei sehr intensiv zu bearbeitenden Themen als eigenständige Veranstaltung (ein bis zwei 
Tage) durchgeführt werden.  

• Geben Sie Ihrem World Café einen passenden und prägnanten Namen, wie z.B. "Projekt XY-Café", 
"Strategiecafé" oder "Das Veränderungscafé".  

• Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Materialien beisammen haben (siehe Kasten "Materialien").  

Der Ablauf eines World Cafés 
Unabhängig von der Teilnehmerzahl ist der Ablauf eines World Cafés recht einfach.  

Einleitung 

Das World Café wird durch einen sog. "Gastgeber" geleitet, der die Rolle des Moderators übernimmt. Dies kann, 
muss aber nicht der Organisator des World Cafés sein. Der Gastgeber hat zu Beginn der Veranstaltung die Aufga-
be, die Teilnehmer zu begrüßen, das Thema bzw. die Fragestellung vorzustellen und die Methode des World Cafés 
zu erklären. Da dieses Verfahren noch recht unbekannt ist, sollte hierfür ausreichend Zeit vorgesehen werden. 
Wichtig ist insbesondere eine ausführliche Vorstellung des Ablaufs sowie der sog. "Café Etikette" (siehe Kasten). 

World Café – Materialien 

• Ausreichend Tische und Stühle 
• Getränke, Tassen und Gläser für die Teilnehmer 
• Beschreibbare Tischdecken (oder normale Tischdecken mit Flipchartpapier) 
• Nicht durchschreibende Flipchartmarker in verschiedenen Farben 
• Dekoration (Schnittblumen/Kerzen für die Tische, Grünpflanzen/Musik für den Raum) 
• Platz für das Aufhängen und Präsentieren im Plenum 

Café Etikette 

• Konzentrieren Sie sich auf das Wichtige! 
• Bringen Sie eigene Sichtweisen mit ein! 
• Sprechen und hören Sie mit Herz und Verstand! 
• Hören Sie hin, um wirklich zu verstehen! 
• Verbinden Sie Ideen miteinander! 
• Seien Sie aufmerksam, neue Erkenntnisse und tiefergehende Fragen zu entdecken! 
• Spielen, kritzeln und malen Sie – auf die Tischdecke schreiben ist erwünscht! 

http://www.projektmagazin.de/
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Es ist sinnvoll, die Café Etikette als Kärtchen auf jedem Tisch oder auf Flipcharts an den Wänden zu platzie-
ren und so den Teilnehmern ständig in Erinnerung zu rufen. 

Erste Gesprächsrunde 

Wenn es losgeht, diskutieren die Teilnehmer an den jeweiligen Tischen über die Fragestellung und dokumentie-
ren ihre Erkenntnisse direkt auf den Papiertischdecken. Währenddessen sollte der Gastgeber zu den einzelnen 
Runden gehen, um eventuelle Fragen zum Vorgehen zu beantworten, alle Teilnehmer zum Mitmachen zu ermuti-
gen und an die Dokumentation der Ergebnisse zu erinnern. 

Weitere Gesprächsrunden 

Nach etwa 20 bis 30 Minuten läutet der Gastgeber eine neue Runde ein. Je Tisch verbleibt ein Teilnehmer, alle 
weiteren Teilnehmer wechseln an andere Tische. An den neuen Tischen vertreten sie gewissermaßen als "Bot-
schafter" ihre vorherige Gesprächsrunde. Welcher Teilnehmer am bisherigen Tisch verbleibt, kann entweder im 
Voraus festgelegt werden oder sich aus der Situation heraus ergeben.  

Der am Tisch zurückgebliebene Teilnehmer fasst zunächst anhand der Tischdecke die Ergebnisse und Erkennt-
nisse der vorangegangenen Runde zusammen. Daran schließt die neue Diskussion an, in welche die neuen Teil-
nehmer ggf. wichtige Erkenntnisse ihrer vorigen Gesprächsrunden einfließen lassen können.  

In diesem Durchlauf ergeben sich für den Organisator einige Gestaltungsspielräume. So kann die Wahl des fol-
genden Tisches den Teilnehmern selbst überlassen oder ein Laufzettel vorgegeben werden. Es ist auch möglich, 
dass nach jeder Runde eine andere Person am Tisch zurückbleibt oder dass es stets dieselbe Person ist.  

Nach weiteren 20 bis 30 Minuten wiederholt sich dieser Durchlauf. Auch die Anzahl der Durchläufe kann variiert 
werden, üblich sind drei Durchläufe. 

Abschluss 

Zum Abschluss der Gesprächsrunden empfiehlt es sich, alle Teilnehmer im Plenum zusammenzubringen. Je 
Tisch kann z.B. ein Teilnehmer der letzten Gesprächsrunde die erarbeiteten Ergebnisse anhand der Tischdecken 
vorstellen. Dafür können die Tischdecken an der Wand aufgehängt oder auf dem Boden ausgebreitet werden. 

Die entwickelten Ideen sollten im Anschluss an das World Café sorgfältig dokumentiert werden. Damit können die 
Verantwortlichen die erarbeiteten Erkenntnisse weiterverarbeiten und die nächsten Schritte planen. So ist es 
denkbar, dass im Anschluss an das World Café z.B. weitere Gruppenveranstaltungen, kleinere Meetings oder 
Präsentationen folgen.  

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, ist für die Dokumentation und deren Verteilung an die Teilnehmer der 
Organisator verantwortlich. Die Dokumentation kann beispielsweise in schriftlicher Form oder als Fotoprotokoll 
erfolgen. Natürlich kann diese Aufgabe im Laufe des World Cafés oder bereits im Vorfeld delegiert werden. 
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Die sechs Gestaltungsgrundsätze des World Cafés 
In den sechs Gestaltungsgrundsätzen (Design Principles) des World Cafés werden die besonders erfolgsrelevan-
ten Aspekte von Vorbereitung und Durchführung zusammengefasst: 

• Klären Sie Sinn und Zweck. 

• Schaffen Sie eine gastfreundliche Atmosphäre. 

• Erkunden Sie relevante Fragen. 

• Ermutigen Sie alle Teilnehmer zum Mitmachen. 

• Verbinden Sie unterschiedliche Perspektiven miteinander. 

• Erlangen Sie neue Erkenntnisse und teilen Sie Ihre Entdeckungen. 

Klären Sie Sinn und Zweck (Set the Context) 

Nur wenn Sie wissen, warum Sie das Zusammentreffen organisieren (also Ihr Ziel kennen), können Sie das The-
ma treffend formulieren und die geeigneten Teilnehmer einladen.  

Schaffen Sie eine gastfreundliche Umgebung (Create a Hospitable Space) 

Eine gemütliche Kaffeehausatmosphäre schafft den Rahmen für eine entspannte und kreative Unterhaltung. Nut-
zen Sie bereits bei Ihrer Einladung die Möglichkeit, entsprechende Akzente zu setzen, z.B. durch eine als Speise-
karte gestaltete Einladung.  

Erkunden Sie relevante Fragen (Explore Questions that Matter) 

"Teilnehmer" wollen nicht nur "teilnehmen", sondern auch "beitragen". Die Motivation dazu und somit der Erfolg 
des World Café steht und fällt mit der Frage, über die diskutiert wird. Wenn diese die Teilnehmer langweilt, nicht 
zur Kreativität motiviert oder schlicht unpassend ist, besteht durchaus die Gefahr, dass die Kaffeerunden in ein 
"Geplauder" abdriften und somit keine relevanten Ergebnisse erzielt werden. Verwenden Sie aus diesem Grund 
ausreichend Zeit für die Formulierung der Frage bzw. des Themas. 

Gut geeignete Fragen für World Cafés haben eine gewisse Ähnlichkeit zu Fragen, die im Coaching-Kontext ge-
stellt werden, die also offen und anregend sind und den Befragten in seinem eigenen Denken aktivieren (siehe 
Punkt "Inhaltliche Vorbereitung – 'die Frage'"). Eine sehr umfangreiche Handreichung zur Entwicklung "guter", 
ansprechender Fragen für World Cafés ist das Buch "The Art of Powerful Questions" (Vogt et al. 2003, PDF)  

Ermutigen Sie alle Teilnehmer zum Mitmachen (Encourage Everyone's Contribution) 

Jeder sollte ermutigt werden, sich einzubringen. Gleichzeitig sollte aber auch das aktive Zuhören als gewinnbrin-
gend akzeptiert und nicht dadurch unterbunden werden, indem gerade stillere Teilnehmer durch den Tisch-
Gastgeber oder andere Teilnehmer zu Beiträgen "gezwungen" werden.  

http://www.projektmagazin.de/
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Verbinden Sie unterschiedliche Perspektiven miteinander (Connect Diverse Perspectives) 

Insbesondere die regelmäßigen Tischwechsel schaffen die Möglichkeit, immer neue Ideen, Sichtweisen und 
Meinungen miteinander zu etwas Neuem zu verbinden und somit die kollektive Intelligenz der Gruppe auszu-
nutzen. Aus diesem Grund sollten die Teilnehmer besonders darauf achten, dass sie diese neuen Erkenntnisse 
auf den Tischdecken festhalten. 

Erlangen Sie neue Erkenntnisse und teilen Sie Ihre Entdeckungen  
(Listen for Insights and Share Discoveries) 

Durch das genaue Zuhören werden eigene Sichtweisen angereichert und neue gemeinsame Ideen entwickelt. 
Dazu ist es hilfreich, auch in der gesamten Gruppe die bisherigen Gesprächsverläufe der einzelnen Tische vorzu-
stellen. Hier lassen sich eventuell übergreifende Muster entdecken, die in allen Gesprächsrunden wiederkehren. 

Fazit 
Wie bei allen Moderations- und Großgruppenmethoden ist auch bei World Cafés die Vorbereitung, insbesondere 
die Formulierung der Frage(n), für den Erfolg entscheidend. Weiter können viele Ideen und Gestaltungsgrundsät-
ze auch außerhalb eines formalen World-Café-Settings wiederverwendet werden, z.B. die Fragentechnik in Füh-
rungs- und Coachingsituationen, das intensive aktive Zuhören und Verbinden unterschiedlicher Ideen zu neuen 
Ideen oder die zielgerichtete Konzentration aufs Wesentliche.  

Nach den ersten sehr guten Erfahrungen mit World Cafés als Teilnehmer und Organisator habe ich diese als 
festen Bestandteil in meinen "Moderations-Methodenkoffer" aufgenommen und kann dies allen Projektleitern und 
Führungskräften empfehlen, die häufig mit (sehr) großen Gruppen arbeiten. 
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• Seliger, Ruth: Einführung in Großgruppenmethoden, Verlag Carl-Auer-Systeme, 2008  

• Brown, Juanita: The Birth of the World Café: http://www.bredemeyerandfriends.de/22.html 

• Eintrag "The World Cafe" in Participedia (englisch): http://www.participedia.net/wiki/The_World_Cafe 

• Eintrag "World Cafe" in Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/World-Caf%C3%A9 

• "Café to go. Eine kurze Einführung, um Gespräche in Gang zu bringen..." (PDF), unter 
http://www.theworldcafe.com/translations/Germancafetogo.pdf 

• Vogt, Eric E.; Brown, Juanita; Isaacs, David: The Art of Powerful Questions (PDF), unter 
http://www.theworldcafe.com/articles/aopq.pdf, 2003 

• Seybold, Laetitia: Kaffee, Stifte und ein Geistesblitz, unter 
http://www.focus.de/finanzen/karriere/perspektiven/informationszeitalter/tid-12841/world-cafe-kaffee-stifte-
und-ein-geistesblitz_aid_354804.html, Focus Online, 2008 
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Fachbeitrag 

Kreative Problemanalyse mit der  
"Zwicky-Box" 
Es war an einem Freitagabend im Jahr 2006. Klaus Lobinger, der Leiter 
der IT-Sicherheit einer Großbank – nennen wir sie ABC-Bank – wollte 
eigentlich schon längst zu Hause bei seiner Frau und den Kindern sein. 
Aber das erfolgreiche Phishing bei einer anderen Bank, das durch alle 
Medien gegangen war, erhöhte auch den Druck auf seine Abteilung. Das 
Telefon klingelte. Er meldete sich in der Hoffnung, jemand habe sich nur 
verwählt: "Lobinger." 

"Hallo Klaus, hier ist Gaby. Ich muss dich dringend sprechen. Inoffiziell. Es 
dauert keine 10 Minuten. Pass auf: Wir treffen uns in der Lounge des Hotels 
bei dir gegenüber. Da können wir uns in eine Ecke zurückziehen. OK?" 

Gaby Niemann arbeitete für die IT-Sicherheitsberatung, die Teile der Sicherheitssoftware für das Online-
Banking lieferte. 

"Gaby, es ist Freitagabend, ich bin müde und will nach Hause. Aber wenn es wirklich so wichtig ist, bin ich in 15 
Minuten da." 

"Ist es. Bis gleich!" 

Lobinger fuhr seinen Rechner herunter, packte seine Sachen zusammen und verließ das Büro. Jetzt war er wirk-
lich neugierig. Wieso tat Gaby so geheimnisvoll? Sie war sonst immer direkt und geradeheraus. Als er im Hotel 
eintraf, war Niemann schon da und tippte auf der Tastatur ihres Notebooks herum. 

"Hallo Gaby, was gibt es?" 

Niemann drehte den Bildschirm ihres Notebooks so, dass Lobinger zusehen konnte. 

"Ich werde dir jetzt etwas zeigen, was dir nicht gefallen wird." 

Autor 

Kay Schulz 

Diplom-Ingenieur (DH), 
zertif. nach IPMA Level B, 
Certified Scrum Master, 

Dipl.-Coach. Schwerpunkt: 
Projektmanagement in Software-
Entwicklungsprojekten 

Kontakt: kay_schulz@web.de 

Mehr Informationen unter: 
› projektmagazin.de/autoren  

Phishing – was ist das? 

Eine Phishing-Attacke versucht, über gefälschte WWW-Adressen an Daten eines Internet-Benutzers zu gelangen. 
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Niemann öffnete die Login-Seite des Online-Bankings der ABC-Bank, öffnete eine Applikation, die eine Verbin-
dung zum Webserver des Online-Bankings aufbaute, und startete schließlich ein weiteres Programm, das nach 
ungefähr zehn Sekunden drei Zeichenketten ausgab: 891134; azby; 324156. 

Sie kopierte diese in die drei Eingabefelder für Benutzerkonto, Passwort und TAN der Login-Seite der Bank. Das 
Online-Banking der ABC-Bank verwendete die sogenannte starke Authentifizierung, bei der nur für die Anmeldung 
eine TAN (Transaction Number) gebraucht wird, anschließend aber keine weiteren Sicherheitsabfragen erfolgen. 

Dann klickte Niemann auf "Login" und Lobinger sah das bekannte Fenster: Zahlungsverkehr, Depot, Finanzsta-
tus, Liste der Konten. Der Name des Kontoinhabers erschien groß oben im Fenster: "Guido Meier". Guido Mei-
er war der CIO der Bank. 

Die Sicherheitslücke am Freitagabend 
Klaus traute seinen Augen nicht und nur mit Mühe gelang es ihm, weiterhin leise zu sprechen: "Du willst mir doch nicht 
weißmachen, dass Du Dich gerade in den Account von Guido gehackt hast. Das ist doch ein Fake." 

"Ich verschwende meine Zeit am Freitagabend nicht, um dir Fakes zu zeigen. Es ist sein Account und ich könnte 
jetzt sofort überall hin Geld transferieren. Bis zur Höhe seines persönlichen Online-Limits. Und damit du es mir es 
wirklich glaubst, gleich nochmal das Ganze!" 

Mit flinken Fingern meldete sich Niemann beim Online-Banking ab, leerte den Browser-Cache, schloss den Brow-
ser und startete ihn neu. Wieder rief sie die geheimnisvolle Applikation auf und erhielt diesmal die drei Zeichen-
folgen: 982312; u!o9; 879854. 

Erneut loggte sie sich mit diesen Daten in das Online-Banking der ABC-Bank ein. Diesmal stand ganz oben im 
Browserfenster: "Klaus Lobinger". 

Niemann schaute Lobinger sehr ernst an. "Klaus, ihr habt ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem. Wir haben 
das erst heute entdeckt und ich habe die Kollegen, die davon wissen, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ich wollte 
es dir zeigen, bevor es offiziell wird. Aber wenn ihr dieses Sicherheitsleck habt, dann habt ihr wahrscheinlich noch 
mehr davon. Wenn ihr gehackt werdet und das rauskommt, dann ist euer Ruf als sichere Bank dahin." 

"Ich weiß. Also, Gaby, wir müssen jetzt überlegen, was wir machen. Dabei brauche ich deine Hilfe. Du kennst die 
technischen Details besser als ich. Womit fangen wir an?" 

"Das Schlimme ist, dass hier kein Programmierfehler vorliegt oder eine einfache Sicherheitslücke, Klaus. Ich spie-
le hier die korrekt funktionierenden Sicherheitssysteme gegeneinander aus, so dass ich gewissermaßen durch 
nicht vorgesehene Lücken schlüpfe. Das ist wie im Film "Rififi", wo die Einbrecher sich von oben durch die Decke 
in das Juweliergeschäft bohren und so die Alarmanlage umgehen. Wir müssen 
einen Schritt zurück treten und dürfen uns keinesfalls auf den gerade demonstrierten Angriff beschränken. Wenn 
wir das tun, öffnen wir möglicherweise nur wieder eine andere Lücke in unserem Sicherheitssystem. Lass uns 
besser überlegen, welche Angriffsarten es gibt, wie und von wem diese ausgeführt werden. Dann können wir uns 
auf die schlimmsten konzentrieren und dagegen etwas unternehmen." 

http://www.projektmagazin.de/
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"Bist Du verrückt? Weißt Du wie viele Angriffsmöglichkeiten es im Internet gibt und von wo überall in der Welt die 
Angriffe kommen können, Gaby? Script-Kiddies aus den USA, organisierte Kriminalität in Russland, frustrierte indi-
sche Programmierer und was weiß ich noch alles. Die Möglichkeiten sind unendlich. Das einzige, was wir machen 
können, ist so schnell wie möglich auf die erkannten Sicherheitslücken zu reagieren." 

"Womit du zulassen würdest, dass die Cyber-Kriminellen immer die Nase vorn haben", wies Niemann  
Lobinger zurecht und fragte: "Kennst Du die Zwicky-Box?" 

"Nein, was soll ich jetzt mit einer verzwickten Schachtel? Wir haben hier ein Sicherheitsproblem!" 

"Das ist eine Kreativitäts- und Problemlösungsmethode und man nennt sie auch 'Morphologischer Kasten'. Es ist 
ein Instrument, um komplexe Probleme vollständig zu erfassen und alle möglichen Lösungen vorurteilslos zu 
betrachten. Ein Schweizer Physiker namens Zwicky hat sie erfunden. Ich glaube, diese Methode könnte uns hel-
fen, aus der Vielzahl der komplexen Möglichkeiten die richtigen zu finden, die wir im Detail anschauen müssen. 
Damit können wir proaktiv mögliche Gefahrenquellen erkennen und hinken den Entwicklungen am Hackermarkt 
nicht mehr hinterher." 

"Hm, erklär mal, wie das gehen soll." 

"Also, die Zwicky-Box bzw. der Morphologische Kasten ist eine Tabelle. Du schreibst alle denkbaren  
Parameter für einen bestimmten Gegenstand untereinander in die erste Spalte." 

Niemann holte einen Block und einen Stift aus ihrer Aktentasche und begann zu zeichnen. 

Sie fuhr mit ihrer Erklärung fort: "Nehmen wir als Beispiel für einen Angriff 'Session Hijacking' und 'Cross Site 
Scripting'. Diese Methoden kennen wir beide ganz gut. Was sind mögliche Parameter oder Dimensionen dafür?" 

Parameter         

     

     

Bild 1: Leerer Morphologischer Kasten. 

Session-Hijacking und Cross-Site-Scripting – was ist das? 

Beim sog. Session-Hijacking kopiert der Hacker ein gültiges Session-Cookie von einem anderen Rechner, z.B. in einem Internet-Café, 
und verwendet es, um sich gegenüber dem Online-System (Banking, Shop usw.) auszuweisen und so den Zugang zu erhalten, ohne 
sich explizit einloggen zu müssen. Anschließend kann der Angreifer mit Cross-Site-Scripting versuchen, die Datenbanken und 
Applikationen des Online-Systems unter seine Kontrolle zu bringen. Hierzu schleust er über Eingabefelder fehlerhaften oder 
schädlichen Programm-Code beim angegriffenen System ein. 

http://www.projektmagazin.de/
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"Zuerst wäre es wichtig zu wissen, von wem der Angriff kommt." 

Niemann schrieb in die zweite Zeile der ersten Spalte: Quelle des Angriffs. 

"OK, was noch?" 

"Und dann ist noch der erste Angriffspunkt wichtig. Eigentlich ist es immer der Webserver im öffentlichen Be-
reich", ergänzte Lobinger. 

"Stimmt, aber wir wollen alle Möglichkeiten finden, auch die nicht so offensichtlichen. Dazu ist es hilfreich, wenn wir es 
trotzdem aufschreiben. Vielleicht haben wir ja etwas übersehen." 

In die dritte Zeile schrieb sie: Angriffspunkt. 

Lobinger dachte weiter laut nach: "Dann müsste man unterscheiden, ob es eine Netzwerkattacke oder eine Appli-
kationsattacke ist." 

"Sehr gut. Vorhin habe ich eine Netzwerkattacke ausgeführt und dabei die Applikation angegriffen. Ihr seid wahr-
scheinlich so mit dem Angriff aufs Netzwerk beschäftigt, dass Ihr die Attacke auf die Applikation gar nicht be-
merkt." 

Sie schrieb in die vierte Zeile der ersten Spalte: Angriffsziel. 

"Ok, Klaus, belassen wir es mal dabei. Du wirst diese Matrix sowieso mit deinen Leuten im Detail durchführen 
müssen. Ich will dir hier nur kurz zeigen, wie die Methode funktioniert." 

Niemann fuhr fort: "Jetzt haben wir die Parameter und müssen als nächstes die Ausprägungen finden. Also: Wer 
könnte Quelle des Angriffs sein?" 

"Die organisierte Kriminalität natürlich. Aber auch interne oder gekündigte Mitarbeiter wären dazu in der Lage." 

"Genau, Klaus. Wir wollen aber alle Möglichkeiten betrachten. Auch die weniger offensichtlichen." 

Parameter         

Quelle des Angriffs     

Angriffspunkt     

Angriffsziel     

Bild 2: Morphologischer Kasten mit Parametern. 

http://www.projektmagazin.de/
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"Meinst Du etwa die Konkurrenz? Wir arbeiten in den verschiedensten Gremien zusammen, gerade im Bereich 
Sicherheit." 

"Genau deshalb wissen die Mitbewerber am meisten und hätten die besten Möglichkeiten, erfolgreich anzugrei-
fen. Schreiben wir es doch mal auf. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist." 

"Und die Hacker, die es sowieso im Internet gibt", fügte Lobinger hinzu. 

Der morphologische Kasten sah jetzt so aus: 

"Es gibt sicher noch mehr Quellen, aber ich möchte es jetzt dabei belassen." 

Lobinger begann, die Sache interessant zu finden und sagte: "Ich würde gerne noch exemplarisch ein paar Aus-
prägungen für die Angriffspunkte und die Ziele aufschreiben, damit ich sicher bin, dass ich alles richtig verstanden 
habe." 

"Ok, dann schieß mal los!" 

"Angriffspunkte können die Kundensysteme sein, wo Trojaner oder sonstige schädliche Applikationen einge-
schmuggelt werden. Außerdem natürlich das Internet, damit meine ich alle Rechner, Netzwerke, Applikationen 
usw., die zwischen dem Kunden-Client und unserem Webserver stehen. Und dann noch unsere Online-
Applikationen."  

"Warte, ich schreibe es mal auf." 

"Bei den Zielen können es der Web Entry Server, der Application Server oder auch unsere Datenbanken sein." 

Niemann füllte den Morphologischen Kasten entsprechend auf: 

Parameter  Ausprägung 

Quelle des Angriffs Organisierte Kriminalität (ehemalige) Mitarbeiter Mitbewerber Hacker 

Angriffspunkt     

Angriffsziel     

Bild 3: Morphologischer Kasten mit Parametern und ersten Attributen. 

Parameter  Ausprägung 

Quelle des Angriffs Organisierte Kriminalität (ehemalige) Mitarbeiter Mitbewerber Hacker 

Angriffspunkt Client Internet Online-Applikation  

Angriffsziel Web Entry Server Application Server Datenbanken Webserver 

Bild 4: Einfacher Morphologischer Kasten. 
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Sie stoppte Lobinger in seinem Eifer: "Ich denke, du hast das System verstanden. Wir beide können das Problem 
nicht alleine lösen. Du musst deine Kollegen aus den betroffenen Bereichen zu einem Workshop einladen. Das 
hier ist nur ein Beispiel, aber es wird sicherlich mehr Parameter geben und dadurch der morphologische Kasten 
komplexer werden. Und da es bei solchen Diskussionen sehr hitzig werden kann, brauchst du einen Moderator. 
Daher musst du dich entscheiden, ob du moderieren oder mitarbeiten willst." 

"Ok, dann lade ich jetzt gleich die Leiter aller betroffenen Abteilungen zu einer Dringlichkeitssitzung am Montag 
früh ein. Da du von der Technik mehr Ahnung hast als ich, werde ich moderieren. Aber dazu musst du mir erklä-
ren, wie wir mit so einer ausführlichen Tabelle weiterarbeiten und was für einen Nutzen wir davon haben, anstatt 
einfach mit einer Mind-Map oder einer strukturierten Liste zu arbeiten.“ 

Der Morphologische Kasten: Systematisierung komplexer Aus-
wahlmöglichkeiten 
Der Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky (1898-1974) ist nicht nur als Erfinder der Morphologischen 
Methodik bekannt: Er entwickelte unter anderem die Theorie über Supernovae und leistete bahnbrechende Arbeit 
bei der Erforschung von Galaxien. Ein "Spin-Off" seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist der Morphologische Kas-
ten, der auch Zwicky-Box genannt wird. Ausführliche Informationen über Fritz Zwicky und seine Arbeit sind über 
die Website der Fritz-Zwicky-Stiftung recherchierbar: www.zwicky-stiftung.ch. 

Der Morphologische Kasten an sich ist sehr einfach zu verstehen: Für den betrachteten Gegenstand werden zu-
nächst die ihn beschreibenden Parameter definiert. Am Beispiel "Tisch" wären das unter anderem die Anzahl der 
Beine, seine Farbe und das verwendete Material. Jeder dieser Parameter kann unterschiedliche Werte anneh-
men, die Farbe kann z.B. Weiß, Schwarz, Blau usw. sein. Alle Parameter werden als Zeilen in eine Tabelle ge-
schrieben, wobei unterschiedlich lange Zeilen möglich sind. Ein einfaches Beispiel für einen Morphologischen 
Kasten zeigt Bild 5. 

Die Arbeit mit dem Morphologischen Kasten besteht anschließend darin, mit den Kombinationen dieser Parame-
ter zu spielen und diejenigen Möglichkeiten zu identifizieren, die für eine nähere Betrachtung interessant sind. Im 
Beispiel von Bild 5 beschreibt die grüne Linie einen Bistrotisch mit Glasplatte, während die blaue Linie einen ein-
fachen Gartentisch identifiziert. 

Gegenstand: Tisch 

Anzahl Beine 1 2 3 4 5   

Farbe natur blau grün rot schwarz weiß braun 

Material der 
Platte 

Holz Metall Kunststoff Glas Stein   

Material der 
Beine 

Holz Metall Kunststoff Glas Stein   

Bild 5: Einfaches Beispiel für das Arbeiten mit einem Morphologischen Kasten. 
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Die Stärke des Morphologischen Kastens besteht darin, komplexe Systeme mit vielen Einflussfaktoren einer Ana-
lyse zugänglich zu machen. Durch die Parametrisierung und die umfassende Auflistung der Ausprägungen sorgt 
diese Methode dafür, dass alle theoretisch denkbaren Möglichkeiten grundsätzlich vorliegen. Gleichzeitig nutzt 
der Morphologische Kasten die Fähigkeit des Menschen aus, seine Wahrnehmungen in Bilder umzuwandeln und 
dabei wesentlich schneller die sinnvollen Varianten zu identifizieren als es ein Computer könnte. Der Morphologi-
sche Kasten ist wie ein Schachbrett, das alle möglichen Spielzüge theoretisch enthält. Ein menschlicher Schach-
spieler analysiert aber nur die ihm sinnvoll erscheinenden und verwirft intuitiv die sinnlosen Züge. 

Mögliche Anwendungsfälle sind unter anderem die Entwicklung neuer Produkte, die Identifizierung von Maßnah-
men zur Risikoverminderung oder auch der Entwurf verschiedener Szenarien bei der Strategieentwicklung. 

Die ABC-Bank reagiert 
Als Lobinger am Montagmorgen zur anberaumten Dringlichkeitssitzung ging, lag ein Wochenende nicht nur mit 
Alpträumen, sondern auch mit einigen dienstlichen Unterbrechungen hinter ihm. Der Mitarbeiter von der Netzwer-
küberwachung hatte ihn zunächst wegen einer – glücklicherweise recht stümperhaft ausgeführten – Phishing-
Attacke, später nochmals wegen einer Denial-of-Service-Attacke alarmiert, die die installierten Sicherheitssyste-
me jedoch abwehren konnten. Zusammen mit dem Erlebnis vom Freitag aber fühlte sich Lobinger nicht mehr 
wohl in seiner Haut: Die Sicherheit der ABC-Bank war nicht nur theoretisch bedroht, sondern sie war sehr realen 
Angriffen ausgesetzt. 

Hans Schwarz, Leiter der Abteilung Software-Entwicklung Online-Banking, Peter Weiss, Leiter der Abteilung In-
ternet Security, Stefan Niedermeier, Leiter des Web Entry Teams und Gaby Niemann erschienen pünktlich um 9 
Uhr im Besprechungsraum. Nachdem er alle begrüßt hatte, bat Lobinger Niemann, die Demonstration zu wieder-
holen, mit der sie ihm am Freitagabend das Wochenende verdorben hatte. 

Nachdem Niemann vor den Augen aller Anwesenden Geld von Hans Schwarz zu Peter Weiss und wieder zurück 
überwiesen hatte, herrschte Stille im Raum. Lobinger ergriff das Wort: 

"Kollegen, wir haben ein überaus ernstes Sicherheitsproblem, das wir nicht einfach durch eine neue Software 
beheben können. Ich vermute, dass wir neben diesem akuten Problem noch andere Sicherheitsprobleme haben, 
von denen wir noch nichts wissen." 

Peter Weiss wehrte sofort ab: "Das kann nicht sein. Wir haben unseren Job immer gemacht. An uns liegt es si-
cherlich nicht. Ich sehe bei uns keinen Handlungsbedarf." 

Denial-of-Service (DoS) – was ist das? 

Bei einer Denial-of-Service-Attacke versucht ein Angreifer, die Sicherheitssysteme durch eine automatisch erzeugte Unmenge von 
gleichzeitigen Anfragen an den Webserver lahmzulegen. 

http://www.projektmagazin.de/
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Hans Schwarz schloss sich ihm an: "Und wir haben unseren Offshore-Entwicklern klar gesagt, was wir an Sicher-
heit von ihnen erwarten. An uns kann es auch nicht liegen." 

Bevor auch noch Stefan Niedermeier anfangen konnte, sich zu verteidigen, griff Lobinger ein: "Ich will nicht wis-
sen, an wem es liegt, ich will wissen, wie wir unser Online-Banking sicherer machen können. Wir kommen nicht 
weiter, wenn wir nur unsere jeweiligen Bereiche verteidigen. Die Cyber-Kriminellen denken nämlich nicht in Abtei-
lungen, sondern nützen alle kreativen Tricks und Kombinationen aus, mit denen wir überhaupt nicht rechnen. Ich 
schlage vor, wir überlegen zuerst mal, welche Angriffsmöglichkeiten es gibt. Und dann schauen wir uns die wich-
tigsten und für uns gefährlichsten im Detail an." 

Nachdem alle zugestimmt hatten, wenn auch nicht unbedingt mit voller Überzeugung, fuhr Lobinger fort: "Also wir 
haben als Angriffstypen: Phishing, Session-Hijacking, Cross-Site-Scripting und Denial-of-Service. Können wir uns 
darauf einigen?" 

"Nein", kam es von Weiss. "Denial-of-Service ist keine wirkliche Bedrohung. Damit wird der Server oder die Appli-
kation zwar lahm gelegt, aber es kann damit kein Geld transferiert werden oder sonst ein Schaden angerichtet 
werden. Daher würde ich es rausnehmen." 

Niemann widersprach: "Wenn unser Online-Banking lahmgelegt wird und z.B. Arbeitgeber, Rentenkassen, Fi-
nanzämter usw. keine Überweisungen tätigen können, ist das sehr wohl ein Schaden. Ganz zu schweigen vom 
Reputationsverlust für uns, wodurch wir massiv Kunden verlieren können. Außerdem wird Denial-of-Service wird 
oft verwendet, um darin andere Attacken wie Session-Hijacking zu verstecken. Wenn du einige Male in Folge dein 
Passwort falsch eingibst, wird dein Account gesperrt. Danach könnte ich für eine kurze Zeit einen DoS starten mit 
der Folge, dass zunächst alle Konten automatisch gesperrt werden. Wenn der Angriff vorbei ist, hebt der Ab-
wehrmechanismus die Sperrung aller Konten wieder auf. Und schon hat der Angreifer einige neue Versuche frei. 
Mit einer schnellen Leitung oder einer parallelen Attacke kann der Hacker dies sogar mit mehreren oder allen 
Konten machen, womit er sehr viel schneller einen Treffer landen wird." 

Lobinger übernahm wieder das Wort: "Also gut, wir werden eine Denial-of-Service-Attacke mitbetrachten. Aber ich 
denke, die größte Gefahr geht von Session-Hijacking und Cross-Site-Scripting aus. Deshalb sollten wir uns für 
diese Angriffsmöglichkeiten alle möglichen Szenarien und Parameter zusammentragen und dann definieren, wel-
che Gegenmaßnahmen wir als erstes ergreifen. Dabei ist wichtig, dass wir die schnellsten und effektivsten Maß-
nahmen ergreifen. Gaby hat mir am Freitag eine Methode gezeigt, wie wir die vielen Möglichkeiten der Parameter 
und deren Einflussnahme übersichtlich darstellen können. Damit Gaby mit ihrem größeren Fachwissen an der 
Diskussion teilnehmen kann, werde ich moderieren. Kennt jemand von euch den Morphologischen Kasten?" 

Alle schüttelten den Kopf. 

Der Morphologische Kasten in der Moderation 
Der Morphologische Kasten kann auch in einer moderierten Arbeitsgruppe als Methode eingesetzt werden. Ne-
ben der Systematisierung einer komplexen Aufgabe liegt ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Vorgehensweise 
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darin, dass nicht sachlich motivierte Einflussfaktoren, wie z.B. persönliche Vorlieben, auf diese Weise reduziert 
werden. Es hat sich bewährt, bei der Moderation in folgenden Schritten vorzugehen: 

1. Festlegen des betrachteten Gegenstands. 
Es ist wichtig, einen ganz konkreten Gegenstand zu benennen, da ansonsten die Anzahl der Parameter und 
Möglichkeiten unbeherrschbar wird. Nicht geeignet sind also Oberbegriffe, wie z.B. "Einrichtungsgegenstand" 
oder "Sicherheitsproblem". 

2. Zusammenstellen der zu variierenden Parameter, 
z.B. mit Hilfe von Brainstorming oder Mind-Mapping. Diese ergeben die Zeilenüberschriften des Morpholo-
gischen Kastens. 

3. Sammeln der möglichen Ausprägungen jedes einzelnen Parameters. 
Dies kann ebenfalls mit Brainstorming oder mit Hilfe von Expertenbefragungen erfolgen. Jede Ausprägung 
wird in der entsprechenden Zeile in eine eigene Spalte geschrieben. 

4. Identifikation sinnvoller Wege durch den Morphologischen Kasten. 
Nicht alle Kombinationsmöglichkeiten führen zu sinnvollen Varianten des Gegenstands. Eine einfache Visuali-
sierung von sinnvollen Kombinationen besteht darin, einen Weg durch die Tabelle zu zeichnen, der in jeder 
Zeile genau eine Zelle durchquert.  

5. Priorisierung der sinnvollen Kombinationen nach Bedeutung. 
Für die Weiterarbeit müssen die als sinnvoll betrachteten Kombinationen priorisiert werden, so dass mit den 
aussichtsreichsten Varianten für den betrachteten Gegenstand weitergearbeitet werden kann. 

Welche Angriffe kann es geben? 
Lobinger ging zum Flipchart, schrieb dort "Session-Hijacking mit Cross-Site-Scripting" in die Mitte als Ausgangs-
punkt einer Mind-Map.  

"Das ist also die Angriffsform, um die wir uns jetzt kümmern wollen. Zuerst müssen wir die Parameter finden, die 
hier relevant sind. Wir sollten dafür ein Brainstorming durchführen, ich schreibe hier in einer Mind-Map mit. Ihr 
kennt alle die Regeln eines Brainstormings, dann legt mal los!" 

"Wichtig ist natürlich, was das Ziel dieser Attacke ist", begann Hans Schwarz. 

"Nicht nur das Ziel der Attacke ist wichtig, wir müssen auch wissen, welchen Schaden diese Attacke anrichten 
kann", ergänzte Peter Weiß. "Und natürlich ist es wichtig, wer diesen Angriff ausführt."  

"So ein Blödsinn", erwiderte Stefan Niedermeier, der Leiter des Web Entry Teams. Er befürchtete angesichts des 
bisherigen Verlaufs der Diskussion, dass die anderen die Probleme auf sein Team abschieben wollten. "Es spielt 
doch keine Rolle, ob die Attacke aus China, von einem Kind oder von der russischen Mafia kommt. Wir müssen 
den Angriffspunkt und seine Schwachstellen finden, um dann entsprechende Gegenmaßnahmen zu treffen. Wer 
den Angriff führt, ist für mich völlig gleichgültig." 
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Klaus Lobinger verwies seinen Kollegen darauf, dass beim Brainstorming jeder sagen soll und darf, was er will, ohne 
dass es gewertet wird. Dann forderte er die Teilnehmer des Meetings auf, weitere Punkte zu sammeln und zu priori-
sieren. Nach einiger Diskussion kam die Gruppe schließlich überein, dass es fünf relevante Parameter gab. Diese 
listete Lobinger in einem großen Kasten auf einem neuen Flipchart-Blatt auf: 

• Quelle des Angriffs 

• Angriffspunkt 

• Angriffsziel 

• Gefahr durch den Angriff 

• Motivation 

Ausprägungen 
Lobinger übernahm wieder das Wort: "Als nächstes müssen wir die Ausprägungen für jeden einzelnen Parameter 
sammeln. Auch hier gilt, dass wir diese so komplett wie möglich erfassen wollen. Schließt also bitte nicht bereits 
von vornherein Dinge aus, nur weil ihr sie für nicht relevant haltet. Fangen wir mit dem Initiator des Angriffs an. 
Wer könnte das sein?" 

Klaus sammelte die einzelnen Vorschläge und ergriff das Wort, nachdem er mit dem Schreiben fertig war: "Also, wenn 
ich mal zusammenfassen darf, haben wir die folgenden Ausprägungen für einen möglichen Initiator des Angriffs: 

• die organisierte Kriminalität 

• interne Mitarbeiter 

• Mitbewerber 

• Regierungen 

• frühere Mitarbeiter 

• Hacker 

• Lieferanten 

Klaus erinnerte sich an Freitagabend. Da hatten sie in der Eile zu zweit weniger Ausprägungen gefunden. Wenn 
man in einem Team diskutiert, kommt tatsächlich mehr raus, dachte er bei sich.  

Schritt für Schritt arbeiteten sie sich durch die anderen Parameter. Immer wieder entflammten kontroverse Diskussi-
onen, aber Lobinger achtete streng darauf, dass alle Beiträge gleichberechtigt behandelt wurden und keine Möglich-
keit von vorneherein ausgeschlossen wurde. Am Schluss sah der morphologische Kasten folgendermaßen aus: 
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Lobinger holte seinen PDA aus dem Jacket und rechnete laut vor: "Das sind jetzt 6x3x7x6x6=4.536 Kombinati-
onsmöglichkeiten. Wenn wir die alle einzeln analysieren wollten, bräuchten wir Monate, wenn nicht Jahre. Bis 
jetzt haben wir nur zusammengetragen, was wir irgendwie alle schon im Hinterkopf mehr oder weniger wussten. 
Aber jetzt kommt die Stärke der Methode zum Tragen: Mit ihr können wir aus der Vielzahl von Möglichkeiten 
schnell die wichtigsten herausfinden, um die wir uns als erstes kümmern müssen." 

Sinnvolle Kombinationen herausarbeiten  
Die Zahl 4.536 schien ihre Wirkung zu entfalten, denn auf den Gesichtern der Anwesenden wurde ein deutlicher 
"Aha-Effekt" sichtbar. 

"Fangen wir doch einfach mal mit der organisierten Kriminalität an. Was wären wohl die wahrscheinlichsten oder 
gefährlichsten Angriffspunkte?" 

Hans Schwarz ergriff das Wort: "Das sind die Client-Systeme, das Internet, die Applikation, eigentlich alles." 

Niemann schlug vor: "Verfolgen wir doch einfach den ersten Strang und schauen, wo er uns hinführt. Wenn die 
organisierte Kriminalität die Client-Systeme angreift, was wäre bei uns das Ziel?" 

"Also bei organisierter Kriminalität sind es sicherlich die Finanzsysteme, um Informationen zu erhalten und even-
tuell um Geld zu transferieren", antwortete Weiss. 

"Wie soll das funktionieren? Werden für die Client-Systeme nicht ausschließlich Trojaner eingesetzt? Ggf. noch 
Denial-of-Service, aber doch nicht mit der Absicht, Geld zu transferieren?", warf Schwarz ein. 

"Doch, das geht schon", erwiderte Weiss und erklärte, "Wenn du es schaffst, deine Applikation beim Client eines unse-
rer Kunden zu platzieren, kannst du die von ihm getätigten Transfers umleiten. Oder du verwendest seine Login-Daten, 
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Bild 6: Morphologischer Kasten zum Thema Session-Hijacking und Cross-Site-Scripting. 
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um im Hintergrund Abbuchungen vorzunehmen. Und schließlich kann man, wenn man die statischen Usernamen und 
Passwörter hat, die TAN-Eingabe auch mit Brute Force überwinden, verpackt in einen Denial-of-Service."  

"Das ist richtig, daran habe ich gar nicht gedacht", gestand Hans Schwarz ein. 

"Die Webserver werden wohl eher direkt attackiert. Und wir sollten nicht vergessen, wir reden immer noch über 
Session-Hijacking und Cross-Site-Scripting", erinnerte Niemann alle.  

"Genau." Weiss geriet in Fahrt. "Stell dir vor, die Client-Systeme sind gar nicht zu Hause beim Kunden, sondern in 
Internet-Cafés und anderen öffentlichen Bereichen wie Hotels, Flughäfen usw. Wenn man die infiltrieren kann und 
das mit den eben genannten Angriffen kombiniert, ist das sehr wirkungsvoll."  

Schwarz ergänzte: "Und dann können wir auch gleich sagen, dass ein Angriff auf die Finanzsysteme mit dem Ziel 
des Gelddiebstahls einhergeht. Klar, es kann auch interessant sein, Informationen zu holen, aber wenn ich schon 
auf die Systeme Zugriff habe, dann doch, um mich zu bereichern. Oder was meint Ihr?" 

Alle nickten. 

Lobinger fasste zusammen: "Also wir gehen davon aus, dass die organisierte Kriminalität die Client-Systeme 
verwendet, um von dort Zugriff auf unsere Finanzsysteme zu bekommen. Die Motivation ist, dort Geld zu steh-
len. Klingt das logisch?" 

"Ja!" kam es von allen Seiten. 

"Wäre es noch sinnvoll, wenn wir jetzt bei Motivation Vandalismus wählen würden?", schaltete sich Niemann ein. 

"Nein, natürlich nicht!", antwortete Weiss. 

"Seht ihr", antwortete Niemann, "so reduzieren sich die 4.536 Kombinationen ganz schnell auf die sinnvollen Mög-
lichkeiten. Aber wir wollen nicht nur Möglichkeiten streichen, sondern in erster Linie die wichtigsten herausfinden. 
Dazu müssen wir noch mehrmals auf verschiedenen Wegen durch die Einträge des Morphologischen Kastens 
gehen. Am besten wird es sein, wenn wir den Kasten dazu auf ein neues Flipchart-Blatt übertragen. Es erleichtert 
zum einen die Lesbarkeit, wenn immer nur eine Verbindungslinie eingezeichnet ist, und zum anderen können wir 
hinterher leichter priorisieren." 

"Danke, Gaby, für die Erklärung.", sagte Lobinger, "Dann schlage ich vor, dass wir eine kurze Unterbrechung 
machen, in der Gaby und ich hier weitere Vorlagen malen. Ihr könnt eine Raucher- und Blackberry-Pause ma-
chen. In zehn Minuten geht es weiter!"  

Brute Force – was ist das? 

Brute Force bedeutet in diesem Fall, dass ein Programm so lange mögliche Zahlenkombinationen für die TAN ausprobiert, bis die 
Eingabe erfolgreich war. 
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Als alle zurück waren, trieb Lobinger die Diskussion voran: "Kommen wir zur nächsten Quelle des Angriffs, die 
Hacker. Welchen Angriffspunkt wird ein Hacker als erstes wählen?" 

"Das Internet, d.h. Kunden, die über das Internet Online-Banking machen", kam es von Schwarz. "Die 
Applikationen kennen sie am Anfang noch nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass die Hacker nicht von der orga-
nisierten Kriminalität sind und auch keine Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter." 

"Dann wäre das Angriffsziel", folgerte Weiss, "der Webserver oder der Web Entry Server." 

"Wahrscheinlich der Webserver", sagte Schwarz und erläuterte: "Denn da kennen sie sich aus. Sie suchen nach 
Apache oder anderen Webservern, weil sie wissen, wie diese funktionieren. Bei Web Entry Servern werden sie 
sich weniger auskennen und daher größere Aufwände haben. Oder einfach ein paar Versuche machen, bis sie 
feststellen, dass ein Web Entry Server viel besser geschützt ist, oder Stefan?"  

Nach kurzer Diskussion ergab sich auch im Fall der Angriffsquelle "Hacker" eine Kombinationsvariante, die allen 
wahrscheinlich erschien. Diese wurde wieder als Verbindungslinie im Morphologischen Kasten eingetragen (Bild 7).  

Auf diese Weise erstellten die Teilnehmer des Meetings insgesamt elf Wege durch den Morphologischen Kasten. 
Sie hatten das komplexe Problem von unüberschaubaren 4.536 auf bewältigbare elf Möglichkeiten reduziert. 

Für jedes dieser elf Szenarien wurde ein Teilprojekt eingerichtet, das Wege analysieren sollte, um den so be-
schriebenen Angriff sicher abzuwehren oder von Anfang an unmöglich zu machen. 

Ergebnisse des Morphologischen Kastens 
Mit Hilfe des Morphologischen Kastens bzw. der Zwicky-Box erhält man auf den ersten Blick "nur" eine Auswahl 
von Variationsmöglichkeiten für den betrachteten Gegenstand. Die mit dem Morphologischen Kasten gewonnene 
Auswahl hat jedoch unter zwei Aspekten einen weitaus höheren Wert, als wenn man ohne diese Systematik Vari-
anten zusammengestellt hätte. 
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Bild 7: Morphologischer Kasten mit einer gewählten Variante. 
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1. Die systematische Auflistung aller Ausprägungen der identifizierten Parameter erweitert die Sicht der beteilig-
ten Personen. Bildlich gesprochen sorgt der Einsatz des Morphologischen Kastens dafür, dass alle verfügba-
ren Steine auf dem Tisch liegen, bevor das Mosaik zusammengesetzt wird. 

2. Die neutrale Nebeneinanderstellung der Parameter und ihrer Ausprägungen ermöglicht es, eingefahrene We-
ge zu verlassen, und regt Innovationen an. Beim einfachen Beispiel des Tischs kann man z.B. darüber nach-
denken, was passiert, wenn man den Parameterraum der Anzahl der Beine erweitert: Wie würde ein Tisch mit 
0 Beinen aussehen? Vielleicht käme man auf die Idee, den Tisch auf einem Magnetfeld schweben zu lassen, 
mit Seilen von der Decke abzuhängen oder die Tischplatte einfach auf den Boden zu legen. 

Für die morphologische Analyse ist es völlig gleichgültig, ob es sich beim betrachteten Gegenstand um einen 
Tisch, einen Akt der Cyber-Kriminalität oder ein Kochrezept handelt. Der Morphologische Kasten ist eine rein 
formale Methode und berücksichtigt keinerlei fachlichen Zusammenhänge – das benötigte Expertenwissen muss 
von den Anwendern der Methode kommen. 

Ein halbes Jahr danach 
Die abteilungsübergreifende Arbeit hatte sich für die ABC-Bank gelohnt. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen wie 
Aufklärung der Kunden, Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen auf Kundenseite, vor allem aber durch ver-
besserte Identifikationsalgorithmen auf Bankseite laufen Angriffe wie der eingangs beschriebene nunmehr ins 
Leere. Der Morphologische Kasten gab für dieses Projekt lediglich den Startschuss und wurde während des Pro-
jekts selbst nicht weiter benötigt. Da sich aber sowohl Randbedingungen (z.B. ständig wachsende Bandbreite des 
Internets) als auch die Cyber-Kriminalität beständig weiterentwickeln, kommt er immer wieder zum Einsatz, um 
neue Bedrohungen vorausschauend zu erkennen. 

Wenn wir heute beim Online-Banking zur Eingabe von Captchas, d.h. nur für Menschen lesbare Zeichenfolgen, 
aufgefordert werden oder indizierte TANs verwenden, ist das nur die Spitze des Eisbergs – bezogen auf die Ge-
samtheit an Maßnahmen, die Sicherheitsteams der Banken in den letzten Jahren umsetzten, um die Sicherheit 
beim Online-Banking zu erhöhen. Die Brisanz dieses Themas wird durch die Berichte des US-amerikanischen 
Internet Crime Complaint Centers (www.ic3.gov) verdeutlicht: Im Jahr 2009 entstand in den USA durch Online-
Betrügereien ein Schaden von rund 560 Millionen US-Dollar. Tendenz steigend 
 

 

Wichtiger Hinweis 

Die in diesem Artikel enthaltene fiktive Geschichte basiert auf wahren Ereignissen. Um Anonymität zu gewährleisten, wurden Namen 
und Handlungsabfolgen geändert, so dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Geschehnisse möglich sind. Jegliche Ähnlichkeiten 
mit real existierenden Personen und Unternehmen sind daher rein zufällig und lediglich durch die allgemeine Relevanz des Themas 
bedingt.  

Die beschriebenen technischen Zusammenhänge sind bewusst stark vereinfacht und teilweise verfälscht dargestellt. Für das Verständnis der 
beschriebenen Methode sind sie nicht von Bedeutung. 
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Fachbeitrag 

Zwei effektive Methoden zur Identifizierung  
von Fehler-Ursachen 
Fishbone-Modell versus Multiple Cause 
Diagram  
Bisher wurde im Qualitätsmanagement das bewährte Fishbone-Modell 
oder Fischgräten-Modell zur Suche von Fehler-Ursachen verwendet. Das 
Fishbone-Diagramm, auch Ursache-Wirkungs-Diagramm, ist eines der 
"Seven Tools" des Qualitätsmanagements. Dieses nach dem japanischen 
Qualitätstheoretiker Ishikawa benannte Verfahren strukturiert Problemur-
sachen und hilft bei der Sammlung und Bewertung von Ideen. 

Das Fishbone-Modell nach Ishikawa, auch die "5-M-Methode“ genannt, 
verfolgt den Grundsatz der Analyse von Fehler-Ursachen auf Basis aller 
beteiligten Faktoren. Die fünf M hierbei sind: Mensch, Maschine, Methode, Material und Mit(Um)welt. Darin ist die 
ganze Welt eines Prozesses abgebildet. So ist sichergestellt, dass keine Einflussfaktoren vergessen werden. Es 
werden somit alle Einflussmöglichkeiten in einem Modell betrachtet.  

Im ersten Schritt wird das zu behandelnde Problem im "Kopf des Fisches“ definiert. Anschließend werden im 
Rahmen eines Brainstormings Ursachen gesammelt. Diese Ursachen werden mit Hilfe der "sogenannten 5 M´s" 
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Bild 1: Das Ishkawa-Modell am Beispiel "schlecht organisierte Projektmeetings".  
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geordnet: Mensch, Maschine, Methode, Material und Mitwelt. Es können selbstverständlich auch weniger oder 
mehr Kriterien definiert werden, es hat sich aber gezeigt, dass die fünf meist ausreichend sind.  

Die Ishikawa 5-M-Methode 
Zur Veranschaulichung wird die Methode an folgendem Beispiel dargestellt. Das Problem sind "schlecht or-
ganisierte Projektmeetings". D.h. die Meetings dauern zu lange, liefern kein Ergebnis ab, es gibt keine Agenda 
usw. Nach dem Fishbone-Modell nach Ishikawa wird nun nach jedem M gefragt und bis zur kleinsten Einheit her-
untergebrochen. Welche Mitarbeiter sind im Prozess beteiligt? Welche Methoden kommen zum Einsatz? Welche 
Maschinen werden benötigt? Und wo liegen dort jeweils die Probleme? 

Als Ergebnis haben wir zwar jetzt alle beteiligten Faktoren und Ursachen benannt, aber einer Lösung sind wir 
nicht näher gekommen. Hier setzt das Multiple Cause Diagram an. 

Das Multiple Cause Diagram 
Diese Methode dient dazu, die Hauptursache eines Fehlers herauszufinden. Sie gehört zu den "Seven New 
Tools" des Qualitätsmanagements und ist ein weiterentwickeltes Verfahren zur Identifizierung der Hauptursachen 
von Problemstellungen. Gehen wir vom selben Beispiel aus wäre die Frage: Was sind die Gründe für die schlecht 
durchgeführten Meetings? Über Brainstorming werden nun die Ursachen gesammelt, z.B. 

• Unpünktlichkeit 

• keine Agenda 

• kein Protokoll 

• schlechter Zeitpunkt 

• keine To-Do-Listen usw. 

Mit dem Multiple Cause Diagram werden die Abhängigkeiten der Ursachen zueinander bewertet. Die Frage lautet 
dann: Sind die Teilnehmer unpünktlich, weil es keine Agenda gibt? Antwortet man mit ja, so ist ein Pfeil vom Kreis 
"Keine Agenda" in Richtung "Unpünktlichkeit" zu ziehen. Nun wird die Umkehrfrage gestellt und bewertet. Gibt es keine 
Agenda, weil die Teilnehmer unpünktlich sind? Antwortet man mit einem klaren Nein, so ist kein Strich zu ziehen.  

Nach diesem Schema werden alle Ursachen miteinander bewertet. Welches Verfahren dabei angewandt wird, ist 
eigentlich unerheblich. Wichtig ist, dass man jede Ursache mit jeder Ursache gegenübergestellt, d.h. Unpünktlich-
keit vs. keine Agenda, keine Agenda vs. Unpünktlichkeit. Unpünktlichkeit vs. kein Protokoll, kein Protokoll vs. 
Unpünktlichkeit usw. Dadurch erhält man eine Pfeilbeziehungsgrafik der Fehler-Ursachen zueinander. 
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Die Auswertung erfolgt über die 
Anzahl der eingehenden und aus-
gehenden Pfeile je Ursache. Bei 
unserem Beispiel hat die Ursache 
"keine Leitung" die meisten in- und 
ausgehende Pfeile erhalten. Somit 
haben wir den Punkt "keine Leitung" 
als Hauptfehler-Ursache identifiziert. 
Hier müssen wir bei der Lösung 
unseres Problems ansetzen. Die 
meisten anderen Probleme werden 
dadurch automatisch gelöst. D.h. wir 
müssen eine verantwortliche Person 
für die Projektmeetings bestimmen, 
dadurch wird es zukünftig eine 
Agenda geben, es werden Einla-
dungen verschickt, der Zeitpunkt 
wird künftig günstiger gewählt, es 
werden die richtigen Teilnehmer ein-
geladen, es wird ein Moderator be-
nannt, Protokoll geführt usw. 

Fazit  
Die eine Methode ist nicht unbedingt der anderen vorzuziehen. Wenn man jedoch beide sinnvoll miteinander 
kombiniert, erhält man zu einem ein vollständiges Bild aller beteiligten Faktoren und Ursachen und zum anderen 
wird die Hauptursache, die für die meisten Fehler verantwortlich ist, identifiziert. Beides sind sehr einfache Tools, 
die sich ohne technische Hilfsmittel und ohne großes Vorwissen einsetzen lassen. 

 

Bild 2: Das Multiple Cause Diagram am Beispiel "Hauptursachendefinition für 
"schlecht organisierte Meetings". 
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