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Projekt XYZ
QS-Detailplanung XYZ
Prüfplan
Status: In Bearbeitung
Version: 00.10
Bearbeitungshinweise:

Eine Reihe von mehrfach verwendeten Informationen (Firma, Projekt, ID, Status, Version usw.) sind als Dokumenteigenschaften abgespeichert. Dies ermöglicht einerseits die einfache Änderung von Stammdaten für das gesamte Dokument an nur einer Stelle. Andererseits kann auch ein Dokumentenmanagementsystem diese Informationen auslesen und den Prüfplan entsprechend zuordnen, z.B. direkt in die Dokumentenablage des betreffenden Projekts. Die entsprechenden Felder können Sie über das Menü "Dokumenteigenschaften" editieren.
Änderungen:

	Wann
	Wer
	Was

	???
	???
	Erster Entwurf.

	
	
	


Zusammenfassung:

Dieser Prüfplan enthält die QS-Detailplanung der zu prüfenden Arbeitsergebnisse für Projekt XYZ.
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1 Inhalt und Zweck des Dokuments

Dieser Prüfplan enthält die Detailplanung der zu prüfenden Arbeitsergebnisse für Projekt XYZ. In diesem Dokument sind die Arbeitsergebnisse aufgeführt, welche – durch die QS-Stelle von N.N. unterstützt – qualitätsgesichert werden sollen.

Zweck dieses Prüfplans ist es, aufbauend auf dem QS-Plan eine detaillierte planerische Grundlage für die Durchführung der einzelnen QS-Aktivitäten zu schaffen. Im Weiteren soll dieser Prüfplan bzw. dessen Umsetzung dem Projektleiter ein höheres Maß an Sicherheit der erarbeiteten Arbeitsergebnisse bieten.

Die Prüfkriterien im Kapitel 4.2 "Kriterienkatalog" können zum Teil noch unvollständig sein und werden vom Projektleiter spätestens bei der Abgabe der Checkliste an die Gutachter vervollständigt.

Bei wesentlichen Änderungen wird der Prüfplan auf Anstoß des Projektleiters hin durch den Qualitätscontroller fortgeschrieben, z.B. bei neuen Arbeitsergebnissen, die qualitätsgesichert werden sollen. Im Weiteren soll die hier festgehaltene Planung der Beteiligten und insbesondere deren Aufwände im Rahmen der üblichen Projektplanung berücksichtigt werden.

2 Grundlegende Regelungen und Voraussetzungen

· Es gilt der QS-Plan, Version x.xx vom dd.mm.yyyy
Qualitätsmerkmale des Projekts

	Nr.
	Qualitätsziel
	Qualitätsrisiko
	Präventionsmaßnahmen

	0.
	Die Applikation muss zu 99% pro Tag verfügbar sein.
	· Neue Technologie
	· Dauer- und Belastungstests durchführen

	1. 
	
	· 
	· 

	2. 
	
	· 
	· 

	3. 
	
	· 
	· 


Tabelle 1: Qualitätsmerkmale des Projekts
Arbeitsergebnisse

2.1 Abnahmeverfahren und Beteiligte

	Arbeitsergebnis
	Abnahmeverfahren
	Beteiligte

	Nr.
	Name 
	Art

	Kurzbeschreibung
	Kriti-

kalität

	Abnahme-

instanz(en)

	Prüfungs-methode(n)
	Gutachter
	Moderator
	Protokoll-

führer
	Verfasser

	E0
	Konzept "Beispiel"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	
	
	· 

	E2
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	
	
	· 

	E3
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	
	
	· 

	E4
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	
	
	· 

	E5
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	
	
	· 

	E6
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	
	
	· 


Tabelle 2: Abnahmeverfahren und Beteiligte
Kriterienkatalog

	Nr.
	Arbeitsergebnis
	Vorausgesetzte Dokumente

	Fakultative Dokumente

	Ergänzende Prüfkriterien


	E0
	Konzept „Beispiel“
	· Dachpapier xy
	· Vorstudie xy
	· Vollständigkeit, widerspruchsfrei

· Vgl. separate Checkliste

	E1
	
	· 
	· 
	· 

	E2
	
	· 
	· 
	· 

	E4
	
	· 
	· 
	· 

	E5
	
	· 
	· 
	· 

	E6
	
	· 
	· 
	· 

	
	
	· 
	· 
	· 

	
	
	· 
	· 
	· 


Tabelle 3: Kriterienkatalog
Planung

	
	Qualitätssicherung im Projektteam
	Abnahmetermine

	Nr.
	Arbeitsergebnis
	QS im 
Projektteam

(Start- / Endtermin
)
	Anzahl 
Beteiligte 

(gem. Kap. 4.1) 
	Geschätzter 
Gesamtaufwand
 (PT)
	Abnahme 
Kernteam

(Start- / Endtermin)
	Abnahme
Fachausschuss

(Start- / Endtermin) 

	Prov. Abnahme-instanz
 / Termin

(PL, KT oder FA)

	E0
	Konzept „Beispiel“
	01.01.1998 / 30.06.1998
	9
	10
	01.07.1998 / 15.07.1998
	-
	PL / 30.06.1998


	E1
	
	
	
	
	
	
	

	E2
	
	
	
	
	
	
	

	E3
	
	
	
	
	
	
	

	E5
	
	
	
	
	
	
	

	E6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Totalaufwand inkl. "3. Stunde" zur Lösungssuche:
	10
	
	
	


Tabelle 4: Planung
� 	Neben den nachfolgend zusätzlich erwähnten Qualitätsmerkmalen gelten selbstverständlich auch diejenigen aus dem Projektauftrag (z.B. Kapitel "Risiken").


�	D = Dokument, P = Programm, S = Sourcecode


�	Unter Kritikalität wird die Gewichtung verstanden, wie kritisch resp. wichtig das Arbeitsergebnis ist:


	Stufe 1 = Entscheidend für Gesamtprojekt (sehr kritisch)


	Stufe 2 = Sehr wichtig für Teilprojekt, beeinflusst das Gesamtprojekt (kritisch)


	Stufe 3 = Wichtig für Teilprojekt, beeinflusst Gesamtprojekt jedoch nicht (wenig kritisch)


	Stufe 4 = Nice to have, muss nicht unbedingt im Prüfplan sein (unkritisch)


� 	PL = Projektleiter, KT = Kernteam, FA = Fachausschuss


� 	Für alle Arbeitsergebnisse gelten die allgemeinen Qualitätsmerkmale für Dokumente gemäß QS-Plan und der Checkliste für die Gutachter.


� 	Zusätzlich zum Projektauftrag müssen die Gutachter diese Dokumente kennen.


� 	Nützliche bzw. ergänzende Dokumente. Die Gutachter müssen jedoch keine Kenntnisse dieser Dokumente haben.


� 	Zusätzliche, nicht schon im Projektauftrag erwähnte Kriterien.


� 	Der Endtermin beinhaltet auch die Abnahme des Arbeitsergebnisses durch den PL


� 	In der Aufwandsplanung des Projektauftrages wurden nur die Aufwände der eigenen Projektteammitglieder berücksichtigt. Der hier angegebene Gesamtaufwand schließt jedoch alle Beteiligten eines Reviews, Inspection oder Walk Throughs mit ein. Die Aufwände des Kernteams und des Fachausschusses werden nicht berücksichtigt.


� 	Wenn leer, dann ist die Abnahme durch das Kernteam oder den Fachausschuss nicht vorgesehen


� 	Das Arbeitsergebnis darf trotz evtl. noch nicht abgeschlossenem Abnahmeprozess für weitere Folgeaktivitäten verwendet werden
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